



**รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**



**สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**

ตุลาคม ๒๕๖๗

คำนำ

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคและพื้นที่ และการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาภาคและพื้นที่ โดยรายงานฉบับนี้ เป็นการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะได้นำไปใช้ประเมินผลความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคและแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ความต้องการของประชาชน และการแก้ปัญหาของพื้นที่ ต่อไป

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. วิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการ	๑
๔. ผลการติดตามประเมินผลโครงการ	๔
๕. สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ	๖๗
๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๖๙
๗. ข้อเสนอแนะ	๗๐
ภาคผนวก	
๑. รหัสโครงการหรือกิจกรรม	ผ-๒
๒. แนวทางระบุคะแนน	ผ-๔
๓. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	ผ-๖

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ประสาน และพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงนโยบายที่สนับสนุนการวางแผนการพัฒนาภาคและพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค จัดทำแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕) แปลงและขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผล การพัฒนาภาคและพื้นที่ และการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคและพื้นที่

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะได้นำไปใช้ ประเมินผลความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคและแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ความต้องการของประชาชน และการแก้ปัญหาของพื้นที่ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

๒.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒.๒ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ความต้องการของประชาชน และการแก้ปัญหาของพื้นที่

๓. วิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

วิธีการในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย การประมวลและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแผนงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๓.๑ เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๓.๑.๑ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓.๑.๒ คัดเลือกโครงการตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ประเด็น ประกอบด้วย

- (๑) เป็นโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง โดยการจัดลำดับของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- (๒) เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง
- (๓) เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในวงกว้าง

๓.๒ ประเด็นการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการโดยใช้แบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีหัวข้อการประเมินและประเด็นการประเมิน ดังนี้

๓.๒.๑ บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)

- (๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- (๒) การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่
- (๓) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ
- (๔) อื่น ๆ

๓.๒.๒ บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)

- (๑) ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
- (๒) การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

๓.๒.๓ ปัจจัยนำเข้า (Input)

- (๑) งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ
- (๒) การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น
- (๓) ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต
- (๔) การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่

๓.๒.๔ กระบวนการ (Process)

- (๑) การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องแผนการดำเนินงาน
- (๒) การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การแก้ไขหรือปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไป

ตามกฎระเบียบ

- (๔) การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

๓.๒.๕ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)

- (๑) ผลผลิต
- (๒) การใช้ผลผลิต

เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

๓.๒.๖ ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)

- (๑) ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์
- (๒) ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

(๓) โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์

การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะ

โครงการ

๓.๒.๗ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)

(๑) ระยะเวลาเป็นไปตามแผน

(๒) ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา

๓.๒.๘ การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)

ร้อยละการเบิกจ่าย

๓.๒.๙ ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)

(๑) รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน

(๒) โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน

(๓) ความสามารถในการขยายผลโครงการ

๓.๓ การแปลผลคะแนนโครงการ

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพอ. ลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน ๔๓ โครงการหรือ กิจกรรม (รายละเอียดรหัสโครงการหรือกิจกรรมแสดงในภาคผนวก) โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีประเด็นในการติดตามประเมินผลทั้งสิ้น ๙ หัวข้อ (รายละเอียดตาม ข้อ ๕) จากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินคะแนนโครงการ ตามแนวทางการระบุ คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) ทั้งนี้คะแนนแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ๑ - ๕ คะแนน

การคำนวณคะแนนโครงการ คำนวณโดยใช้ ผลรวมถ่วงน้ำหนัก สูตรคำนวณ คือ

$$A_i^{\text{WSM-score}} = \sum_{j=1}^n w_j a_{ij}, \text{ for } i = 1, 2, 3, \dots, m. \\ j = 1, 2, 3, \dots, n.$$

โดย $A_i^{\text{WSM-score}}$ คือ ผลรวมถ่วงน้ำหนัก (คะแนนโครงการ)

w_j คือ น้ำหนักของหัวข้อการประเมิน

a_{ij} คือ ระดับคะแนน

i คือ จำนวนโครงการหรือกิจกรรม (๑, ๒, ๓, ..., ๒๑)

j คือ จำนวนหัวข้อประเมิน (๑, ๒, ๓, ..., ๙)

ผลการประเมินคะแนนโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแปล ผลคะแนนโครงการ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดย ระดับคะแนน ๑.๐๐ - ๑.๘๐ เป็นกลุ่มที่ต้องปรับปรุงอย่างมาก ระดับคะแนน ๑.๘๑ - ๒.๖๐ เป็นกลุ่มต้องปรับปรุง ระดับคะแนน ๒.๖๑ - ๓.๔๐ เป็นกลุ่มพอใช้ ระดับคะแนน ๓.๔๑ - ๔.๒๐ เป็นกลุ่มดี และระดับคะแนน ๔.๒๑ - ๕.๐๐ เป็นกลุ่มดีมาก

๔. ผลการติดตามประเมินผลโครงการ

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกผลการดำเนินการออกเป็น ๒ ส่วนคือ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด และโครงการพัฒนาจังหวัด สรุปได้ดังนี้

๔.๑ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด

การคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้คัดเลือกโครงการตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด จากทั้งหมด ๕ กลุ่มจังหวัด รวม ๑๐ โครงการ งบประมาณรวม ๒๓๘.๕๙๓๕ บาท แยกตามกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๑) ประเด็นการพัฒนา : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

โครงการ : เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี กรมทางหลวงชนบท

(๓) กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.๓๐๙๑ แยกทล.๒๑๐ บ.หนองหิน ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี –บ.บ่อน้ำผึ่งซ้าย ตำบลหมื่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๗ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๔ พัฒนาเมืองและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC- Bioeconomy)

(๕) ข้อวิเคราะห์

การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดอุดรธานี และสนับสนุนการค้า

การลงทุนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งได้มีการประชุมหารือรับฟังความเห็นประชาชนแล้วว่าการดำเนินโครงการจะส่งผลให้เกิดการมูลค่าการค่าเพิ่มขึ้นจากการขนส่งที่สะดวกมากขึ้น

(๖) ผลผลิต : ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว

(๗) ผลลัพธ์ : แก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ และความพึงพอใจของผู้ใช้รถใช้ถนน และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

๒) ประเด็นการพัฒนา : และส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน

โครงการ : พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route) มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

(๓) กิจกรรม : โครงการงานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๔๐๑๕ แยก ทล. ๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุ ที่ ๖ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในการสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง

(๕) ข้อวิเคราะห์

เป็นการพัฒนาถนนตามเส้นทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และได้หารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาถนนขรุขระ เป็นหลุมบ่อ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

(๖) ผลผลิต : ปรับปรุงถนนลาดยาง ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร

(๗) ผลลัพธ์ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

(๘) ปัญหาอุปสรรค : การติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงฤดูฝน ทำให้การ

ดำเนินงานยากขึ้น

(๙) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : ในกิจกรรมของการดำเนินงาน มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งควรระบุในกิจกรรมของโครงการให้ชัดเจน

๔.๑.๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๑) ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย

โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและผลผลิตภาคเกษตร มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : บ้านน้ำพุสามัคคี ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการชลประทานสกลนคร

(๓) กิจกรรม : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำพุสามัคคี บ้านน้ำพุสามัคคี ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่ชลประทานแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในช่วงทำนาฤดูฝน และช่วงฤดูแล้งทั้งที่มีแม่น้ำพุอยู่ใกล้แต่การนำน้ำขึ้นมาใช้มีต้นทุนการสูบน้ำสูง ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สนับสนุนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ และเป็นภารกิจของหน่วยงานดำเนินการ มีการใช้งบประมาณในการดำเนินอย่างเหมาะสม แต่ดำเนินการมีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการที่วางไว้เนื่องจากมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบท่อ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่ากำหนด ต้องเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำแห่งนี้ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภคของเกษตรกรได้ตลอดปี แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับชุมชนพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑ อำเภอ ๑ ตำบล ๓ หมู่บ้าน ๒๕๐ ครัวเรือน โดยหลังสิ้นสุดสัญญารับประกันจะมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นผู้ร่วมดูแลรักษาต่อไป

(๖) ผลผลิต : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

(๗) ผลลัพธ์ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภคของประชาชน และเป็นการขยายระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับชุมชนพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑ อำเภอ ๑ ตำบล ๓ หมู่บ้าน ๒๕๐ ครัวเรือน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่

(๘) ข้อเสนอแนะ

๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต้องการสูบน้ำจากแม่น้ำพุงขึ้นมาใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการเกษตรหลังฤดูทำนา รวมทั้งใช้สูบน้ำเพื่อทำนาเพิ่มเติมหากน้ำฝนไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่รับประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน คาดว่าจะเกิดประโยชน์ให้ประชาชนทำการเกษตรสร้างรายได้มากขึ้น

๒. มีการแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนทั้งการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการต่อไป ซึ่งจะสามารถทำให้โครงการมีความยั่งยืนได้

๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง ถึงแม้จะมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแต่ก็อาจเกิดปัญหาในการตั้งงบประมาณมาดูแลต่อไป

๒) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงมุกดาหาร

(๓) กิจกรรม : ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๒๑๒ - อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. เกาะกลาง ๑.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะดำเนินการ ๒.๓๐๐ กม.

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการเป็นการยกระดับมาตรฐานสายทางเพิ่มความปลอดภัย และลดเวลาในการเดินทาง ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุ ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สนับสนุนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ และเป็นภารกิจของหน่วยงานดำเนินการ มีการใช้งบประมาณในการดำเนินอย่างเหมาะสม และดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะเวลาการดำเนินการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแยก ทล.๒๑๒ - อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยปูผิวทาง

แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. เกะกลาง ๑.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะดำเนินการ ๒.๓๐๐ กม. ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการเดินทาง และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ก็ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งจะเป็นการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

(๖) ผลผลิต : ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแยก ทล.๒๑๒ - อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดมุกดาหาร โดยปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. เกะกลาง ๑.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะดำเนินการ ๒.๓๐๐ กม.

(๗) ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการเดินทาง และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ก็ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งจะเป็นการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

(๘) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : พื้นที่ดำเนินโครงการเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร การดูแลรักษาต่อไปควรใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการไม่ควรใช้งบประมาณจากแผนจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด

๓) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่

โครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดสนุก มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงนครพนม

(๓) กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน กุรุคุ - นครพนม พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการเป็นการยกระดับมาตรฐานสายทางเพิ่มความปลอดภัยและลดเวลาในการเดินทาง ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่าที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในกลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สนับสนุนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องการพัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน โดยการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย รวมทั้งเมืองชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ และเป็นภารกิจของหน่วยงานดำเนินการ มีการใช้งบประมาณในการดำเนินอย่างความเหมาะสม และดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะเวลาการดำเนินการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งการขยายถนนจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๘ ช่อง ในช่วงดังกล่าวเพิ่มความปลอดภัย และลดเวลาในการเดินทาง ทั้งกับประชาชนในกลุ่มจังหวัด นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนที่จะเดินทางมายังจังหวัดนครพนม และการขนส่งสินค้าข้ามแดน แต่แนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตยังไม่มี ความชัดเจน ซึ่งการดูแลรักษาต่อไปควรใช้ งบประมาณปกติของส่วนราชการ

(๖) ผลผลิต : ขยายถนนจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๘ ช่องจราจร ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก

(๗) ผลลัพธ์ : เพิ่มความปลอดภัย และลดเวลาในการเดินทางทั้งกับประชาชนในกลุ่มจังหวัด นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนที่จะเดินทางมายังจังหวัดนครพนม และการขนส่งสินค้าข้ามแดน

(๘) ข้อเสนอแนะ

ทางหลวงหมายเลข ๒๒ เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดนครพนม ถือว่าเป็นทางหลวงสายหลัก เป็น ๔-๘ ช่องจราจร บางช่วงถนนเป็นถนน ๒ ช่องจราจร ซึ่งมีความจำเป็นต้องขยายพื้นผิวถนนเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกปลอดภัย แต่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นทางหลวงสายหลักในระยะต่อไปทั้งการเพิ่มช่องจราจร การปรับปรุงผิวถนน ควรใช้งบประมาณปกติจากกรมทางหลวงมาดำเนินการ

๔.๑.๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

๑) ประเด็นการพัฒนา : ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

โครงการ : ส่งเสริมการผลิตการแปรรูปคุณภาพสูง โดยการนำภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่เกษตรกรผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และพื้นที่นอกกลุ่มจังหวัด

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์

(๓) กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดด้วยภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงแบบครบวงจร

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

• ยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงภายนอก อาทิ การขาดแคลนแรงงาน และกว่าครึ่งของครัวเรือนเกษตรมีแรงงานสูงวัย ซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากร เทคโนโลยี และขาดอำนาจต่อรองในระบบตลาด ซึ่งส่งผลต่อผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

- **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

การพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในตลาดมูลค่าสูง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรจะช่วยยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้มีรายได้ที่สูงขึ้น การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างแบรนด์ให้กับสินค้า และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓**

การส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางการพัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก The Next Food Center ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาและแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดให้ได้รับการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจำนวน ๘ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการเกษตรแก่กลุ่มจังหวัด ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมายแผนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐ อย่างไรก็ตาม โครงการยังขาดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

(๖) ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้รับการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจำนวน ๘ ผลิตภัณฑ์

(๗) ผลลัพธ์ : ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการเกษตรแก่กลุ่มจังหวัด ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

(๘) ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

๑. ควรมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

๒) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

โครงการ : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ บ้านไม้กุดหิน ตำบลไชยสอ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ลพบุรี)

(๓) กิจกรรม : ก่อสร้างทางคู่ขนาน ๒ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเตื่อ - ลพบุรี ระหว่าง กม.๒๑๗+๓๐๐ ถึง กม.๒๑๘+๗๐๐ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตำบลลพบุรี อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเตื่อ - ลพบุรี เป็นเส้นทางโครงข่ายเชื่อมโยงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ภาคกลางโดยผ่านอำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อุทยานธรณีขอนแก่น (ภูเวียง-เวียงเก่า) และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง (ลพบุรี) การจราจรคับคั่งในเขตเมืองและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเตื่อ - ลพบุรี มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรในเมืองคับคั่ง มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฝวิทางชำรุดเสียหาย คุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางลดลง การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง สร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเตื่อ - ลพบุรี มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรในเมืองคับคั่ง มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฝวิทางชำรุดเสียหาย คุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางลดลง การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเตี๋ย - ชุมแพ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางการพัฒนาเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค แนวทางย่อยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ผลักดันการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงชายแดน

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต และตอบสนองต่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) โดยก่อสร้างทางคู่ขนาน ๒ ช่องจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร และทางเท้า พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและปลอดภัย จำนวนอุบัติเหตุลดลง บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐ โครงการมีแผนในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยงบประมาณของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

(๖) ผลผลิต : ก่อสร้างทางคู่ขนาน ๒ ช่องจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร และทางเท้า พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำ

(๗) ผลลัพธ์ : สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

(๘) ปัญหาอุปสรรค

๑. การจราจรติดขัดบนท้องถนนในเขตพื้นที่การดำเนินงานก่อสร้าง
๒. ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง
๓. พื้นที่ดำเนินโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมกีดขวางการก่อสร้าง

(๙) ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการวางแผนการจราจร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตราย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความคล่องตัวของการจราจร

๒. ควรมีมาตรการควบคุมฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ การฉีดพรมน้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยโดยรอบ

๓. ควรมีการวางแผนรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างก่อนเข้าดำเนินการ และเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้ายของหน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการก่อสร้าง

๔.๑.๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๑) ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์
มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : จำนวน ๙ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอสีดา อำเภอพิมาย อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทย อำเภอจักราช อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอครบุรี อำเภอปักธงชัย และอำเภอขามสะแกแสง

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

(๓) กิจกรรม : การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ โดยการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาศูนย์ ถ่ายทอดความรู้ จัดตั้งกองทุนแม่ปุ๋ย แปลงต้นแบบการใช้ธาตุอาหารเสริมสังกะสี จัดงานวันตรวจวิเคราะห์ดินและสาธิตการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินงบประมาณ ๔,๐๘๖,๕๕๗ บาท

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ เป็นการยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย เป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้เกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

โครงการสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ในแนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง โดยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุน

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ เป็นการยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ให้สามารถใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิต กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาศูนย์ ถ่ายทอดความรู้ จัดตั้งกองทุนแม่ปุ๋ย แปลงต้นแบบการใช้ธาตุอาหารเสริมสังกะสี จัดงานวันตรวจวิเคราะห์ดินและสาธิตการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินงบประมาณ ๔,๐๘๖,๕๕๗ บาท ซึ่งช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการ

ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐

(๖) ผลผลิต : ๑) เกษตรกรได้รับความรู้ในส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย จำนวน ๑๘๐ ราย ๒) มีกองทุนแม่ปุ๋ย จำนวน ๙ ศูนย์ ๓) มีแปลงต้นแบบการใช้ธาตุอาหารเสริมสังกะสี จำนวน ๙ แปลง

(๗) ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิต

(๘) ปัญหาอุปสรรค : ๑) การจัดซื้อและส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ยมีความล่าช้า จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถผลิตปุ๋ยใช้ทันรอบการปลูกพืช ๒) โรงเรือนสำหรับจัดเก็บเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญหาย ชำรุด และส่งกลิ่นรบกวน

(๙) ข้อเสนอแนะ : ๑) ควรมีการการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมถึงการบริหารจัดการภายในกลุ่ม การใช้วัสดุการตรวจวิเคราะห์ดิน และครุภัณฑ์เครื่องผสมปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม ๒) ควรมีการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ดิน อาทิ ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต คุณภาพดิน และราคาต้นทุน เป็นต้น

๒) ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่

โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

(๓) กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร. ๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย (เข้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบลยายแยมวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๒๐,๑๕๔,๐๐๐ บาท

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร. ๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย (เข้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบลยายแยมวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการท่องเที่ยว

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓**

โครงการมีความสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ในการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศ และมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ในแนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่ และตอบสนองต่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของแนวทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร. ๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย (เข้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบลยายแรมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของนักท่องเที่ยวและประชาชนให้มีความปลอดภัย รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐ โครงการมีแผนในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยงบประมาณของแนวทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

(๖) ผลผลิต ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง

(๗) ผลลัพธ์ การเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๔.๑.๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๑) ประเด็นการพัฒนาก่อเสริมเกษตรมูลค่า

โครงการ : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : ๒๕ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

(๓) กิจกรรม : การอบรมกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร วิทยากรชุมชนและสหกรณ์ ๖,๐๐๐ คน จัดทำข้อตกลง ผสมเทียมโค ติดตามตรวจท้องโคที่ผสมพันธุ์เทียม และจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- **ยุทธศาสตร์ชาติ**

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๑ การเกษตรมูลค่า ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตร

- **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (03) การเกษตร แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยการนำจุดเด่นของอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13**

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางพัฒนาเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง แนวทางย่อยส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก

(๕) ข้อวิเคราะห์

เป็นการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๙๕๕,๐๕๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง หลักสูตร “การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพสูง” เกษตรกรมีความรู้และการพัฒนาระบบการจัดการโคเนื้อเพื่อขุนอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐาน และมีผลิตพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มของตนเองอย่างเพียงพอ

(๖) ผลผลิต : (๑) วิทยากรชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับ ความรู้และการพัฒนาระบบการจัดการโคเนื้อเพื่อขุนอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐาน (๒) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี (๓) เกษตรกรได้ประโยชน์จากการผลิตพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มของตนเองอย่างเพียงพอ

(๗) ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยวิทยากรชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ สามารถพัฒนาระบบการจัดการโคเนื้อ - กระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งจัดตั้งวิสาหกิจ/สหกรณ์ ได้อย่างเป็นระบบ

(๘) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : (๑) ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และจัดลำดับความสำคัญ ก่อน - หลัง ตามพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อม ตลอดจนขยายเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในระยะต่อไป (๒) ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และประเมินรายได้ - ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นหลังโครงการแล้วเสร็จ เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาอาชีพเสริมและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

ตารางที่ ๑ โครงการกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับการเลือกตามเกณฑ์ จำแนกตามประเด็นการพัฒนา

กลุ่มจังหวัด	ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑	๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	๑	๕๐.๐๐๐๐
	๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน	๑	๒๐.๐๐๐๐
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒	๑. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย	๑	๒๑.๐๐๐๐
	๒. การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรมชาติ (ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน	๑	๒๓.๕๕๐๐
	๓. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่	๑	๔๐.๐๐๐๐
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง	๑. ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ	๑	๕๐.๐๐๐๐
	๒. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต	๑	๒.๙๔๗๘
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑	๑. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	๑	๔.๐๘๖๖
	๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่	๑	๒๐.๑๕๔๐
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒	๑. การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า	๑	๖.๙๕๕๑
รวม		๑๐	๒๓๘.๕๙๓๕

๔.๑.๖ ผลการประเมินโครงการกลุ่มจังหวัด

การประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๐ โครงการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ทำการประเมิน เท่ากับ ๔.๔๕ คะแนน โดยโครงการส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มดีมาก จำนวน ๖ โครงการ และอยู่ในกลุ่มดี จำนวน ๔ โครงการ

ตารางที่ ๒ การประมวลผลคะแนนโครงการกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มจังหวัด	คะแนนเฉลี่ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๔.๘๕
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒	๔.๓๐
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	๔.๓๐
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	๔.๕๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	๔.๒๐
รวม	๔.๔๕

๔.๒ โครงการพัฒนาจังหวัด

การคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้คัดเลือกโครงการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด จากทั้งหมด ๑๑ จังหวัด รวม ๓๓ โครงการ งบประมาณรวม ๓๗๓.๐๒๕๗ บาท แยกตามจังหวัด ดังนี้

๔.๒.๑ จังหวัดอุดรธานี

๑) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงที่ ๒ (หนองหาน) กรมทางหลวง

(๓) กิจกรรม : งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ๒๐๙๖ ควบคุม ๐๑๐๒ ตอนบ้านดุง-หนองกา ช่วง กม ๖๐+๕๐๐ -กม ๖๑-๕๐๐ ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๐๐ กม.

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๔ พัฒนาเมือง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ในการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC- Bioeconomy)

(๕) ข้อวิเคราะห์

การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการค้าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดอุดรธานี และสนับสนุนการค้าการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีการหารือกับประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดการมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น

(๖) ผลผลิต ถนนได้รับการปรับปรุงสภาพการจราจรให้ได้มาตรฐาน

(๗) ผลลัพธ์ ประชาชนและผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

๒) ประเด็นการพัฒนา : การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดอุดรธานี

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(๓) กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาคทุกช่วงวัย

(TO BE NUMBER ONE)

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในการแก้ไขและป้องกัน ปัญหาความมั่นคงในเชิงพื้นที่ อาทิ ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๑๓ การเสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เรื่องไทย มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต โดยการให้คนไทยทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๖ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ไขความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ ๖-๒๔ ปี โดยการฝึกอบรมเพื่อค้นหาต้นแบบและสร้างเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิเสธผู้ชวนให้เสพยา และเป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกวดในระดับภาคและพื้นที่ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

(๖) ผลผลิต : อบรมเด็กและเยาวชน อายุ ๖-๒๔ ปี จำนวน ๒๐๐ คน คัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าประกวดระดับภาคและประเทศ

(๗) ผลลัพธ์ : ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน อายุ ๖-๒๔ ปี ลดลงร้อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๕ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ๓๐ ชมรม ครอบคลุมทั้ง ๒๐ อำเภอ

(๘) ข้อเสนอแนะ : แม้จะมีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังจำเป็นต้องดูแลรักษาคุณภาพชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น หรือเกิดปัญหาใหม่

๓) ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ กีฬา และการท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ

โครงการ : พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
- (๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
- (๓) กิจกรรม : จัดมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง
- (๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๕ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่เมืองรอง ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานฯ การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกให้เป็นที่รู้จัก สนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันรักษามรดกโลกบ้านเชียง ตลอดจนแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต สานิตภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดรายได้

(๖) ผลผลิต : จัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง ตำนานวิถีชีวิตมรดกโลกบ้านเชียง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๓ วัน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปั้นหม้อเขียนสี การทอผ้า การทำอาหารพื้นถิ่น การแสดงวิถีชีวิต “วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก”

(๗) ผลลัพธ์ : จากการสำรวจผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ และนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายต่อวันเฉลี่ย ๓๐๐-๕๐๐ บาท

(๘) ข้อเสนอแนะ

๑) ค่าเช่าบูธ และค่าไฟฟ้าในการจำหน่ายสินค้า มีราคาสูงมาก ควรปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

๒) จำนวนห้องน้ำ ห้องสุขา มีจำกัด ควรประสานให้มีรถสุขาเคลื่อนที่

๓) ควรกั้นยานพาหนะไม่ให้สัญจรในช่วงเวลาการจัดงาน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน

๔) การจัดงานครั้งต่อไปควรพิจารณาปรับลดกิจกรรม และควรรวมกิจกรรมให้จัดในพื้นที่เดียวกัน

๔) ประเด็นการพัฒนา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

โครงการ : อนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (๑) พื้นที่ดำเนินการ : หนองหานกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
- (๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
- (๓) กิจกรรม : กำจัดผักตบชวาหนองหานกุมภวาปี ทะเลบัวแดง
- (๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยการสงวนรักษาอนุรักษ์ พันธุ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการอนุรักษ์พันธุ์แหล่งน้ำบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๒ การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติที่เสื่อมโทรมหรือตื้นเขิน

(๕) ข้อวิเคราะห์

หนองหานกุมภวาปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการชมดอกบัวแดงของจังหวัดปัจจุบัน มีวัชพืช (ผักตบ) เป็นจำนวนมาก เป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์โดยการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำโดยใช้เครื่องจักร เพื่อลดการตกตะกอน การตื้นเขิน ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ช่วยให้ทัศนียภาพสวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยว เดินเรือเพื่อชมดอกบัวแดงได้อย่างสะดวก เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีการหารือร่วมกับประชาคมในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

(๖) ผลผลิต : กำจัดวัชพืชในหนองหานกุมภวาปี ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตัน

(๗) ผลลัพธ์ : ช่วยให้ทัศนียภาพบริเวณหนองบัวแดงสวยงาม และไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำในการปิดกั้นทางเดินเรือ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนได้

(๘) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชที่ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒.๒ จังหวัดเลย

๑) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

โครงการ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : สถานที่อบรมในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

(๓) กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย

แบบ New normal

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๕ การท่องเที่ยว โดยเมืองและชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยการส่งเสริมพัฒนา กิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน แนวทางย่อยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(๕) ข้อวิเคราะห์

การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย แบบ New normal เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ความต้องการการบริการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนวดไทย ประกอบกับจำนวนผู้ให้บริการนวดไทยที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมนวดไทยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากบุคลากรด้านการนวดไทย ทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และงบประมาณของจังหวัด รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ให้บริการนวดไทยต้องการมีความรู้และยกระดับศักยภาพการนวดไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ มีการติดตามประเมินผล พบว่า มีผู้สนใจอาชีพนวดไทยเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาได้จากการติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครไว้จำนวนมากตลอดทั้งปี ทั้งผู้ประกอบการร้านนวดไทยภายในจังหวัดต่างจังหวัด และต่างประเทศ สถานบริการนวดไทยในพื้นที่ที่มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(๖) ผลผลิต

๑. มีผู้อบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง ผ่านการเรียนรู้การประเมินทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การฝึกอบรมฯ จำนวน ๘๐ คน อบรม ๒ รุ่นๆ ละ ๔๐ คน

๒. ผู้อบรมได้พัฒนาทักษะผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพภายใต้ “ความปกติรูปแบบใหม่”(New Normal) เป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการด้านการนวดไทยภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

(๓) ผลลัพธ์

๑. ผู้ผ่านการอบรม มีอาชีพ และรายได้ชัดเจน รายได้เฉลี่ย
๒. ผลลัพธ์มีความคุ้มค่า มีอาชีพ มีรายได้ทุกวัน ตลาดมีความต้องการแรงงานนวดไทยสูง ทำให้มีผู้สนใจอาชีพนวดไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถทำอาชีพในถิ่นฐานตนเอง ได้อยู่กับครอบครัว เปิดธุรกิจของตนเอง และสามารถไปทำงานต่างประเทศได้
๓. บุคลากรนวดไทย ได้รับการพัฒนาและมีทักษะในการบริการนวดไทยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ปลอดภัย แบบ New normal และนักท่องเที่ยวได้รับบริการนวดไทยที่ได้มาตรฐานปลอดภัย

(๔) ปัญหาอุปสรรค

๑. ผู้สมัครอบรมมีจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงต้องมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมโดยการสอบสัมภาษณ์ ส่งผลให้ระยะเวลาอบรมล่าช้าออกไป
๒. ช่วงเวลาในการจัดอบรมยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อยู่ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด ป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด เนื่องจากต้องอยู่ร่วมกัน ๑๖ วัน
๓. การฝึกอบรมต้องใช้วิทยากรจำนวนมากตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขหลักสูตร และการอบรมใช้ระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน ผู้อบรมต้องพักรวมกัน จำเป็นต้องใช้วิทยากรผู้ช่วยที่มีความเสียสละและต้องดูแลผู้อบรมอย่างใกล้ชิดทุกวัน หากมีผู้เจ็บป่วยต้องดูแลการรักษาเบื้องต้น หรือพาไปรักษาที่โรงพยาบาล

(๕) ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตผู้ให้บริการนวดไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้อบรมในจังหวัด แก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาสังคม และส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดปลอดภัยสู่สากล
๒. การอบรมหลักสูตรนวดไทยต่าง ๆ เป็นหลักสูตรที่อบรมระยะยาวหลายวัน ตามชั่วโมงหลักสูตร หากสมัครเรียนกับโรงเรียนเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่งผลให้เข้าถึงอาชีพได้ยาก ดังนั้น จึงควรให้การสนับสนุนโครงการผลิตผู้ให้บริการนวดไทยเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ หลักสูตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
๓. ควรมีหน่วยงานผลิตนวดไทยเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น

๒) ประเด็นการพัฒนา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

โครงการ : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (๑) พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย
- (๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการชลประทานเลย
- (๓) กิจกรรม : ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว (๑๕.๐๐ ล้านบาท)

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาความมั่นคงทางน้ำ ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคและบริโภค เป็นต้นทุนให้แก่เกษตรกรในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ต่อยอดกับระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรฯ โดยจัดทำระบบขนส่งน้ำช่วยให้เกษตรกรสามารถแปรรูปและสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๒ การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาระบบขนส่งน้ำและการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี

(๕) ข้อวิเคราะห์

เป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของเกษตรกรในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภค โดยจัดสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้กับพื้นที่การเกษตร หมู่บ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย จำนวน ๓๑๕ ไร่

(๖) ผลผลิต : มีระบบส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎร ทำให้มีน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ในพื้นที่ของราษฎรบ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย อย่างพอเพียง จำนวน ๓๑๕ ไร่

(๗) ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชพันธุ์ในพื้นที่ ซึ่งพอเพียงต่อพื้นที่เกษตรกร จำนวน ๓๑๕ ไร่ ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้จากการเพาะปลูก และลดการสูญเสียของพืชผลทางการเกษตร

(๘) ปัญหาอุปสรรค : ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงฤดูฝนมีความยากลำบากต่อการก่อสร้างจึงทำให้การก่อสร้างล่าช้าบางกิจกรรม

(๙) ข้อเสนอแนะ : จังหวัดเลย ยังมีอีกหลายพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและในการอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

๓) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาการผลิต การค้า และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดเลย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

(๓) กิจกรรม :

๑. การประชุม/สัมมนา (Workshop) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best)

๒. การสร้างพันธมิตรทางการค้า เชื่อมโยงการค้าและส่งเสริมการตลาดในประเทศ

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการด้วยการสร้างทักษะที่จำเป็นส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

(๕) ข้อวิเคราะห์

การดำเนินกิจกรรม Workshop เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best) และการสร้างพันธมิตรทางการค้า เชื่อมโยงการค้าและส่งเสริมการตลาดในประเทศ เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการแก้ไขข้อจำกัดของผู้ประกอบการด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างพันธมิตรทางการค้าโดยการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในฐานะผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นหากกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จ โดยหลังจากมีการติดตามประเมินผล พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอนุญาตใช้ตรา Loei The best และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่ ไปร่วมจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คูหา มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสินค้าที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผลิตในพื้นที่ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

(๖) ผลผลิต

๑. ผู้ที่ได้รับมาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (Loei The best) และผู้ที่ได้รับมาตรฐานรับรองจากส่วนราชการอื่น อาทิ มาตรฐาน OTOP/อย./มผช. ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตสินค้าจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ Moc Bizclub จังหวัดเลย

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดดิจิทัล รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งปัจจุบันและในอนาคต กลยุทธ์การขายผ่านช่องทาง TikTok การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการทำตลาดดิจิทัล

๓. การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน ๕๐ คูหา

(๗) ผลลัพธ์

๑. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอนุญาตใช้ตรา Loei The best และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดเลย ไปร่วมจำหน่าย ได้แก่ สินค้าผลผลิตทางการเกษตร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คูหา มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมาย

๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๑ ได้รับความรู้ด้านการค้าดิจิทัลผ่านช่องทาง Tik Tok และได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้สินค้าของจังหวัดที่ได้รับตรามาตรฐานของจังหวัด (Loei The Best) และสินค้าที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดเลยจากผู้ประกอบการ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

(๘) ปัญหาอุปสรรค

๑. ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมสภาพอากาศเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของผู้ร่วมกิจกรรม

๒. การกำหนดระยะเวลาอบรมจำเป็นต้องกำหนดให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่วิทยากรเป้าหมายสามารถบรรยายได้ ซึ่งอาจทำให้ต้องมีการปรับกำหนดวันเวลาการจัดกิจกรรมอบรม

๓. ภาวะเศรษฐกิจที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สนใจยื่นเสนอราคาเข้าแข่งขันเท่าที่ควร

(๙) ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

๔) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน

โครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลโคกงาม ปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทเลย

(๓) กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลย.๔๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ - บ้านนาข่า ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยถนนได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้ถนน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ถนนได้รับการปรับปรุงได้มาตรฐาน ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตทางถนนลดลง

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค ถนนได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน สามารถลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่จะเกิดในช่วงฤดูฝน

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ถนนได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้นั้นในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

(๕) ข้อวิเคราะห์

เป็นการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของผู้ใช้ถนนโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลผ่านทำให้ถนนพังส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงต้องปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพิ่มความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

(๖) ผลผลิต : ถนนที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

(๗) ผลลัพธ์ : ถนนมีความปลอดภัย สามารถรองรับการเดินทางท่องเที่ยวและลดระยะเวลาในการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น

(๘) ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากเส้นทางสาย ลย.๔๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ - บ้านนาข่า มีระยะทางรวมทั้งสายทาง ๒๑ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บ้านไฮตากของตำบลลาดค่า แก่งตาต่า ของตำบลอาฮี และเชื่อมโยงไปยังอำเภอหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าลี่ อำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย และอำเภอเชียงคาน รวมทั้งเป็นเส้นทางผ่านหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกงาม บ้านนาเจียง บ้านนาหลวง บ้านซ่งสี บ้านห้วยน้ำเมย บ้านปากโป่ง และบ้านนาข่า และมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ ๓,๔๔๒ ครัวเรือน จึงเห็นสมควรได้รับสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ต่อไป

๔.๒.๓ จังหวัดสกลนคร

๑) ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ : ปรับปรุงและพัฒนาถนนเลียบบคลองชลประทานเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) **พื้นที่ดำเนินการ :** ถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย LMC ถนนคอนกรีต (วัดถ้ำกลบ) อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

(๒) **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :** โครงการชลประทานสกลนคร

(๓) **กิจกรรม :** มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย LMC ถนนคอนกรีต (วัดถ้ำกลบ) อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย LMC ถนนคอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(๔) **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน**

- **ยุทธศาสตร์ชาติ**

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ประเด็นพัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ

- **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนและแหล่งชลอน้ำที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำ โดยขุดลอกร่องน้ำและแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กับแผนงานกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓**

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการปรับปรุงและพัฒนาถนนเลียบบคลองชลประทานเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร เป็นการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคลองชลประทานให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

(๕) **ข้อวิเคราะห์**

โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในประเด็นการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานดำเนินการ แต่ขาดการบูรณาการร่วมของหน่วยงาน และไม่มีการนำทรัพยากรจากแหล่งอื่น ๆ เข้ามาสนับสนุน นอกจากนี้ผลลัพธ์ของโครงการเป็นไปตามหลักประสิทธิผล โดยมีครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า ๗๐๐ ครัวเรือน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเกษตรกร และประชาชนมีความสะดวกในการขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการดำเนินโครงการเกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวน ๑๘๐ คน

(๖) ผลผลิต

๑. ถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย ๑R-LMC ถนนคอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง

๒. ถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย ๑L-LMC กม.๐-๐๐๐-๓+๐๐๐ ม. ถนนคอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยเตี้ยก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง

(๗) ผลลัพธ์

๑. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรถนนสายดังกล่าว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๗๐๐ ครัวเรือน

๒. ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมถนนลูกรังเดิมและผู้ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง และสามารถขนส่งสินค้า การเกษตรไปยังผู้บริโภค หรือแหล่งจำหน่ายสินค้าได้รวดเร็วขึ้น

๔. สามารถช่วยเหลือเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานให้มีรายได้เพิ่มจากการจ้างแรงงานในการดำเนินงานครั้งนี้ ๑๘๐ คน ในระยะเวลาดำเนินการ

๕. สามารถเป็นโครงข่ายถนนให้กับถนนสายอื่นในพื้นที่ข้างเคียง

(๘) ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร รวมถึงเป็นโครงข่ายถนนเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ข้างเคียง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคลองชลประทานให้มีความมั่นคงแข็งแรง แต่ทั้งนี้สายทางดังกล่าวยังมีช่วงที่เป็นถนนลูกรังชำรุดเสียหายอยู่ ควรปรับปรุงให้ตลอดทั้งเส้นทาง

๒) ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ : ส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เทียวได้ตลอดปี มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่จังหวัดสกลนคร

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

(๓) กิจกรรม : พัฒนารูปแบบการจัดงานจากดั้งเดิมในรูปงานประเพณีแบบใหม่ทันสมัยและพัฒนาเทคนิคการแสดงทางวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน โดยประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่

๑. ส่งเสริมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่หลากหลายและยิ่งใหญ่ตระการตา

๒. จัดงานประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ำพระพุทธรูป ๙ วัด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสกลนคร เสริมสิริมงคล

๓. จัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส

๔. จัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

- **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๕ การท่องเที่ยวที่ไทยจะต้องมุ่งเน้นการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพและยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓**

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยโครงการส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เทียวได้ตลอดปี เป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม สามารถสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมะและศรัทธาความเชื่อ โดยใช้จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นจุดขาย

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในประเด็นการพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานดำเนินการ มีการบูรณาการร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้ทรัพยากรนำเข้ามาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น เทศบาลนครสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาคเอกชนมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ผลลัพธ์ของโครงการสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับการจัดงานประเพณีของจังหวัดสกลนคร แต่ควรเพิ่มเติมข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จำนวนการรับรู้ของชาวต่างชาติในการจัดทำโครงการ เป็นต้น เพื่อแสดงถึงการบรรลุความสำเร็จของโครงการ ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้

(๖) ผลผลิต

๑. จัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร
๒. จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ วัด
๓. จัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
๔. จัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖

(๗) ผลลัพธ์

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการยกระดับให้ได้มาตรฐานสากล ชาวต่างชาติรับรู้ เข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ความเป็นไทย เกิดความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

(๘) ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการจัดเก็บและระบุข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาจากการดำเนินโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้
๒. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดจากการดำเนินโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้

๓) ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ : พัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการ จังหวัดสกลนคร มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ๙ อำเภอ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร

(๓) กิจกรรม : มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนพิการ และกิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการ

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และการเสริมสร้างพลังทางสังคม

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม และประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยโครงการนั้นมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุการพัฒนาที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม โดยโครงการมุ่งสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาด้านอาชีพ การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ บริการต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและการมีงานทำ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยดำเนินการ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และครอบครัว เช่น สำนักงานแรงงาน จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่ คือ วิทยากร ผู้ช่วยคนพิการ และอาสาสมัคร นอกจากนี้ผลลัพธ์ของโครงการสามารถช่วยส่งเสริมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และใช้ประโยชน์บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคนพิการ แต่ควรเพิ่มเติมข้อมูลตัวเลขของ

จำนวนคนพิการ จำนวนผู้ดูแลคนพิการ จำนวนครัวเรือนตามตัวชี้วัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

(๖) ผลผลิต

๑. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการที่เกี่ยวข้องของคนพิการและใช้ประโยชน์บริการต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและการมีงานทำ

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๙๐๐ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร

(๗) ผลลัพธ์

๑. คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนได้ ลดการพึ่งพิงภาครัฐ และสถานสงเคราะห์ พร้อมส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจของครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเอง

๒. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีทักษะในการประกอบอาชีพและมีรายได้

(๘) ปัญหาอุปสรรค

๑. สถานที่ในการจัดกิจกรรม ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ห้องน้ำคนพิการ ทางลาดคนพิการ จึงแก้ไขปัญหาโดยการใช้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และผู้ช่วยคนพิการ ในการอำนวยความสะดวกคนพิการ

๒. คนพิการกลุ่มเป้าหมาย มีข้อจำกัดด้านร่างกาย และการเดินทางมาร่วมกิจกรรม จึงแก้ไขปัญหาโดยการขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวก เรือยานพาหนะ ในบางกรณี

๓. สถานที่ในการจัดอบรมบางรุ่น มีภารกิจที่ต้องใช้ในงานอื่น ๆ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน จึงขอใช้หอประชุมของพื้นที่ใกล้เคียงแทน เช่น อบต.เหล่าโพนค้อ

(๙) ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการติดตามประเมินผลความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

๒. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ควรคัดเลือกให้ครอบคลุมในพื้นที่ทุกตำบล และทุกอำเภอของจังหวัดสกลนคร

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการมากขึ้น

๔. ควรมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดของโครงการ และสามารถเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน

๔) ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการ : ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) เพื่อลดการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในด้านการเกษตรและฟื้นฟูระบบนิเวศของทรัพยากรป่าไม้ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอเต่างอยและอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเมือ จังหวัดสกลนคร

(๓) กิจกรรม : ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิดหินผสมซีเมนต์ (Check dam) จำนวน ๑๔๔ ฝาย

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ประเด็นพัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) สามารถช่วยดักตะกอนและสารเคมีในภาคเกษตร ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธาร และประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ และมีแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอสำหรับการป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสามารถลดการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในด้านการเกษตร

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการมุ่งลดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและมีสวนช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธาร

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยโครงการดังกล่าวเป็น การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธาร

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยดำเนินการ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ ระหว่างหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเมือ จังหวัดสกลนคร มีการใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่ เช่น แรงงาน ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ไผ่ ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ นอกจากนี้ผลลัพธ์ของโครงการสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรพร้อมเก็บกักน้ำใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒,๗๕๐ ไร่ ราษฎร จำนวน ๔๐๐ - ๕๐๐ครัวเรือน ในส่วนของความยั่งยืนของโครงการ พิจารณาได้จากความคงทนของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งอาจไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว

(๖) ผลผลิต : ฝายชะลอน้ำชนิดหินผสมซีเมนต์ (Check dam) ความยาว ๕ เมตร จำนวน ๕๙ ฝาย ความยาว ๖ เมตร จำนวน ๕๙ ฝาย และความยาว ๗ เมตร จำนวน ๒๖ ฝาย

(๗) ผลลัพธ์

๑. สามารถฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรพร้อมเก็บกักน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒,๗๕๐ ไร่ ราษฎร จำนวน ๔๐๐ - ๕๐๐ ครัวเรือน

๓. ฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน ๑๔๔ ฝาย เพื่อช่วยชะลอน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า ทำให้การเกิดไฟป่าลดน้อยลง

(๘) ปัญหาอุปสรรค : สภาพเส้นทางคมนาคมในการเข้าพื้นที่ดำเนินการค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

(๙) ข้อเสนอแนะ

๑. ความคงทนของวัสดุที่ใช้สร้างฝายชะลอน้ำ อาจไม่สามารถช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือช่วยชะลอน้ำได้ในระยะยาว

๒. ควรมีแผนบริหารจัดการโครงการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยเฉพาะการดูแลบำรุงรักษา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน

โครงการ : เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าชุมชน ที่สาธารณะประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโนนคอกวัว หมู่ 6 และบ้านบ่อเดือนห้า หมู่ 10 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกระเซอ จังหวัดสกลนคร

(๓) กิจกรรม : การฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น (เพาะชำกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ กล้าไม้สมุนไพร และกล้าหอย)

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● **ยุทธศาสตร์ชาติ**

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ประเด็นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

● **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

สอดคล้องในประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวเป็น การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ที่ช่วยฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

● **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓**

สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยดำเนินการ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ ระหว่างหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเมอ จังหวัดสกลนคร ด้านปัจจัยนำเข้ายังไม่แสดงถึงแนวโน้มที่จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนินโครงการต่อไปในอนาคตเองได้ นอกจากนี้ผลลัพธ์ของ

โครงการสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปลูกกล้าหวายเพื่อขายเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ยังไม่สามารถแสดงถึงความคุ้มค่าได้ และการนำกล้าไม้ป่ามีค่าไปเพาะปลูกต้องได้รับการดูแล เพื่อให้กล้าไม้สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ จึงจะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม

(๖) ผลผลิต

๑. ได้พันธุ์กล้าไม้ป่ามีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ จำนวน ๓,๗๑๑,๐๐๐ กล้า
๒. ได้พันธุ์กล้าหวายเพื่อปลูกขายเป็นพืชเศรษฐกิจ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ กล้า

(๗) ผลลัพธ์

๑. พื้นที่ป่า (รวมทั้งพื้นที่ดินของประชาชน ป่าชุมชนป่าสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ) ของจังหวัดสกลนครเพิ่มขึ้น ประมาณ ๑๙,๕๐๐ ไร่ คิดเป็น ๐.๓๓% ของพื้นที่ป่าทั้งจังหวัดสกลนคร (พื้นที่ป่าของจังหวัดสกลนคร ประมาณ ๑,๐๓๖,๓๑๖ ไร่)
๒. ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ลดภาวะโลกร้อน ป้องกันภัยพิบัติ ลดอัตราการเกิดไฟป่า

(๘) ปัญหาอุปสรรค กล้าไม้หวายและยางนา ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๙) ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการติดตามประเมินผลอัตราการรอดของกล้าไม้ที่นำไปเพาะปลูก
๒. ควรมีหลักเกณฑ์ ตรวจสอบบุคคลที่จะมารับกล้าไม้ให้ละเอียดถี่ถ้วน นอกเหนือจากเอกสารครอบครองที่ดิน
๓. การกำหนดตัวชี้วัดโดยวัดจากปริมาณพื้นที่ป่าที่แจกกล้าไม้ไปปลูกอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีการติดตามประเมินผลอัตราการรอดของกล้าไม้ จำนวน ๓,๗๑๑,๐๐๐ กล้า
๔. บุคคลที่มารับพันธุ์กล้าไม้อาจจะนำพันธุ์กล้าไม้ที่ได้รับแจก ไปจำหน่ายต่อ อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

๕) ประเด็นการพัฒนา : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (๑) พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดสกลนคร
- (๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
- (๓) กิจกรรม ได้แก่ ฝึกอบรมกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๑ คน อบรม ๒ วัน ๑ คืน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง แบ่งออกเป็น ๑๑ รุ่น
- (๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการเป็นการฝึกอบรมกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการตอบสนองแผนแม่บทด้านความมั่นคง

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ทั้งนี้โครงการมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน งบประมาณในการดำเนินการมีความเหมาะสม การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ซึ่งการฝึกอบรมกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจ สามารถขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถสร้างกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนกลไก อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ร่วมกัน

(๖) ผลผลิต : กรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจ

(๗) ผลลัพธ์ : สามารถขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถสร้างกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนกลไกนั้น อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

๔.๒.๔ จังหวัดนครพนม

๑) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ

โครงการ : ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดนครพนม

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

(๓) กิจกรรม

๑. ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีที่สำคัญจังหวัดนครพนม
๒. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่า ชชาติพันธุ์ เพื่อการท่องเที่ยว
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตวิถีธรรมตามเส้นทางพุทธธรรมจังหวัดนครพนม ภายใต้วิถีใหม่

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเรื่องการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการตอบสนองต่อแผนแม่บทย่อยด้านการท่องเที่ยว

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓**

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า
ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

สนับสนุนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ อาทิ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเรื่องการสร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยว แผนแม่บทย่อยด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานดำเนินการมีการจัดรับผิดชอบโดยตรง และมีการบูรณา
การร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ มีงบประมาณในการดำเนินงานเหมาะสม รวมทั้งในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวมีการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. และมีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ในโครงการสามารถส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด สร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการในพื้นที่รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้ เกิดการจ้างงานเพิ่มเติม

(๖) ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญ
ของจังหวัดนครพนม เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของ
จังหวัดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

(๗) ผลลัพธ์ : การจัดงานส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
สำคัญของจังหวัดนครพนม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการในพื้นที่รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้ เกิดการจ้างงานเพิ่มเติม และในการเตรียมงานที่ต้องทำ
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ชาวบ้านร่วมมือกันในการเตรียมงานและกิจกรรมต่าง ๆ

๒) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร มีรายละเอียด
โครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาดี ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการชลประทานนครพนม

(๓) กิจกรรม : ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดี ตำบลบ้านกลาง
อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๒,๒๕๐ เมตร

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- **ยุทธศาสตร์ชาติ**

การขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดี ตำบลบ้านกลาง
อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๒,๒๕๐ เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกร

มีน้ำสำหรับทำนา และการเกษตรอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องการเพิ่มผลผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ

- **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

การดำเนินโครงการตอบสนองต่อแผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

สนับสนุนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

(๕) ข้อวิเคราะห

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ และเป็นภารกิจของหน่วยงานดำเนินการ มีการใช้งบประมาณในการดำเนินอย่างเหมาะสม และดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะเวลาการดำเนินการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ การขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๒,๒๕๐ เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำนา และการเกษตรอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ ๑๘๐ ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ ๓๓๐ ไร่ โดยหลังสิ้นสุดสัญญารับประกันจะมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นผู้ร่วมดูแลรักษาต่อไป

(๖) ผลผลิต : ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๒,๒๕๐ เมตร

(๗) ผลลัพธ์ : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำนา และทำการเกษตรอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

(๘) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หลังจากการเสร็จสิ้นโครงการผลที่เกิดขึ้นจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นผู้ร่วมดูแลรักษา และมีการจัดประชุมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ

๒. หลังโครงการก่อสร้างแล้วและสิ้นสุดสัญญารับประกัน โครงการชลประทานนครพนม จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งมีการทำข้อตกลงรับทรัพย์สินไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำโครงการ และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำจะร่วมกันดูแลรักษาต่อไป

๓. การขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากสถานีสูบน้ำเดิมต้องพิจารณาถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่มีว่าเพียงพอที่จะส่งไปยังพื้นที่เกษตรกรอย่างครอบคลุมและเพียงพอตลอดทั้งปีหรือไม่

๓) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาการค้าและการลงทุน

โครงการ : ซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : ๕ สายทาง ในอำเภอสรีสงคราม อำเภอนาทม อำเภอมืองนครพนม และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

(๓) กิจกรรม : เป็นการซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบท จำนวน ๕ สายทาง ได้แก่

๑. ถนนสาย นพ.๔๐๒๕ บ้านคำสะอาด - บ้านค้อ อำเภอสรีสงคราม

๒. ถนนสาย นพ.๔๐๕๒ บ้านนาเหนือ - บ้านหนองสะโน อำเภอวังยาง
๓. ถนนสาย นพ.๔๐๖๔ บ้านหมู่น - บ้านเหล่าส้มป่อย อำเภอนาทม
๔. ถนนสาย นพ.๒๐๔๕ บ้านดอนม่วง - บ้านคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
๕. ถนนสาย นพ.๔๐๒๖ บ้านคำอ้อม - บ้านด่านม่วงคำ อำเภอนาแก

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องในประเด็น การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องในประเด็นที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยโครงการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการขนส่งสินค้า และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการซ่อมสร้างถนน เป็นการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางและการขนส่งสินค้ามีความปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพ

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการพัฒนาเมือง โดยการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เมือง ชุมชน ที่มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในประเด็นการพัฒนาการค้า และการลงทุน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยดำเนินการ แต่ขาดการบูรณาการร่วมของหน่วยงาน และไม่มี การนำทรัพยากรจากแหล่งอื่น ๆ เข้ามาสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการต่อไปในอนาคตเองได้ นอกจากนี้ผลลัพธ์ ของโครงการเป็นไปตามหลักประสิทธิผล โดยเกษตรกรและประชาชน ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร แต่ไม่สามารถประเมินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนทั้ง ๕ สายทางได้อย่างชัดเจน ในส่วนของความยั่งยืนของโครงการ ควรมีแผน ในการบำรุงรักษาเส้นทาง โดยใช้งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท หรือการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป

(๖) ผลผลิต : ถนน ๕ สาย ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ได้แก่

๑. ถนนสาย นพ.๔๐๒๕ บ้านคำสะอาด - บ้านค้อ อำเภอศรีสงคราม
๒. ถนนสาย นพ.๔๐๕๒ บ้านนาเหนือ - บ้านหนองสะโน อำเภอวังยาง
๓. ถนนสาย นพ.๔๐๖๔ บ้านหมู่น - บ้านเหล่าส้มป่อย อำเภอนาทม
๔. ถนนสาย นพ.๒๐๔๕ บ้านดอนม่วง - บ้านคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
๕. ถนนสาย นพ.๔๐๒๖ บ้านคำอ้อม - บ้านด่านม่วงคำ อำเภอนาแก

(๓) ผลลัพธ์

๑. ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒. ประชาชนในและนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

(๔) ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาคัดเลือกซ่อมเส้นทางตามความเหมาะสม อาจพิจารณาจากเส้นทางที่มีความเสียหายมากกว่า หรือเส้นทางที่ชำรุดเสียหายที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนสูง
๒. ควรมีข้อมูลอ้างอิง ประกอบผลลัพธ์ของโครงการ เนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการยังขาดความชัดเจนในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในและนอกพื้นที่
๓. ควรมีแผนในการบำรุงรักษาเส้นทาง โดยใช้งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท หรือการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป

๔) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสุขอย่างยั่งยืน

โครงการ : สถานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (๑) พื้นที่ดำเนินการ : ดำเนินการในพื้นที่ ๑๒ อำเภอ ของจังหวัดนครพนม
- (๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

(๓) กิจกรรม : มี ๔ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรมที่ ๑ เยาวชนจิตอาสาดูแลผู้สูงวัย
๒. กิจกรรมที่ ๒ ถ่ายทอดภูมิปัญญา
๓. กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสังคม-นันทนาการ
๔. กิจกรรมที่ ๔ ถอดบทเรียน

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องในประเด็น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องในด้าน พลังทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่บนฐานองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ ๑๒ กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต โดยการพัฒนาคอนกช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการสร้างทางเลือกในการเข้าถึง การเรียนรู้ การให้คุณค่าทั้งการเรียนรู้ของเด็ก สมรรถนะของ

แรงงาน และคุณค่าของผู้สูงอายุ เพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพให้สังคม และหมุดหมายการพัฒนาที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการให้ความรู้ โอกาสในการเรียนรู้ ให้กับประชาชน

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยดำเนินการ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่เป็นปัจจัยในการดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ผลลัพธ์ของโครงการสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ คือ กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ทั้ง ๑๒ อำเภอ รวมถึงการดำเนินการขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในชุมชนและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนมให้แก่ประชาชน ในส่วนของความยั่งยืนของโครงการนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจ ผ่านการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดนครพนม (CSR นครพนม) เพื่อส่งเสริมและต่อยอดโครงการต่อไป

(๖) ผลผลิต

๑. เกิดกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ๑๒ อำเภอ
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕

(๗) ผลลัพธ์

๑. เกิดเครือข่ายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ
๒. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม

(๘) ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินการที่ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากติดอุปสรรคของพื้นที่ที่จะดำเนินการโดยพื้นที่ติดภารกิจซ้ำซ้อนกัน ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาดำเนินการออกไป

๒. การดำเนินการโครงการในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้ต้องดำเนินงานในระยะเวลาที่จำกัด

(๙) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสิทธิผลที่ดีของโครงการ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

๔.๒.๕ จังหวัดขอนแก่น

๑) ประเด็นการพัฒนา : การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

โครงการ : การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ในอำเภอเมืองขอนแก่น และพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น

(๓) กิจกรรม : สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผ้าไหมย้อนครั้งไปสู่เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ครั้ง) ของจังหวัดขอนแก่น โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาการฟอกและย้อมสีไหมโดยใช้วัสดุธรรมชาติในกระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๑ การเกษตรสร้างมูลค่า

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ครั้ง) ของจังหวัดขอนแก่นโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาการฟอกและย้อมสีไหมโดยใช้วัสดุธรรมชาติในกระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๓ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกำเนิด สร้างความแตกต่างและความโดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ครั้ง) ของจังหวัดขอนแก่น โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาการฟอกและย้อมสีไหมโดยใช้วัสดุธรรมชาติในกระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ครั้ง) ของจังหวัดขอนแก่น โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาการฟอกและย้อมสีไหมโดยใช้วัสดุธรรมชาติในกระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดด้านการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูงหน่วยงานที่รับผิดชอบมีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง การใช้จ่ายงบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ และแผนการดำเนินงาน สามารถบรรลุตัวชี้วัดเดิมที่กำหนดไว้ โดยการฝึกอบรมด้านหม่อนไหมที่ชัดเจน มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และส่งเสริมการตลาด สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของการดำเนินโครงการที่มีความยั่งยืน

(๖) ผลผลิต

๑. ฝึกอบรมหลักสูตรಯೊಂครั้งได้ ๒๐๐ ราย รวม ๑๐ รุ่น
๒. ออกแบบและตัดชุดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมย้อมครั้งได้ ๔๐ ชุด
๓. จัดงานประกวดผ้าไหมย้อมครั้งได้ ๑ ครั้ง ๑ วัน
๔. จัดงานแสดงผลผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั้งและแสดงแฟชั่นโชว์ในห้างสรรพสินค้าได้ ๑ ครั้ง ๕ วัน
๕. จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องครั้ง ๑ ครั้ง ๑ วัน

(๗) ผลลัพธ์

๑. เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านหม่อนไหมมากขึ้น
๒. เพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ไหมจังหวัดขอนแก่นมากขึ้น
๓. เพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด โดยการจัดงานแสดงผลผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั้งและแสดงแฟชั่นโชว์ในห้างสรรพสินค้าได้ ๑ ครั้ง ๕ วัน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ

(๘) ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาปรับตัวชีวิตของโครงการให้มีความเหมาะสมและสามารถวัดผลได้สามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการมากขึ้น โดยวัดที่ผลลัพธ์ของโครงการไม่ใช่วัดที่ผลผลิตเพียงอย่างเดียว
๒. ควรมีการขยายกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

๒) ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค

โครงการ : พัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (๑) พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
- (๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)
- (๓) กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ – ห้วยสายหนึ่ง ระหว่าง กม.๔+๐๐๐ – กม.๕+๐๐๐ (ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร)

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชุมแพ – ห้วยสายหนึ่ง เป็นเส้นทางโครงข่ายที่เชื่อมโยงไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ผ่านทางอำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรณีที่อุทยานธรณีขอนแก่น (ภูเวียง-เวียงเก่า) และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง (ชุมแพ) มีปริมาณการจราจรสูง คั่นทางแคบ เขตทางแคบ มีการขยายตัวของย่านชุมชน รวมทั้งมีรถบรรทุกหนักวิ่งเป็นประจำ ทำให้ผิวทางแตกร้าว หลุดร่อน โครงสร้างทางเสียหายทรุดโทรม คุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางลดลง การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๕ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม

- **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชุมแพ – ห้วยสายหนึ่ง มีปริมาณการจราจรสูง คั่นทางแคบ เขตทางแคบ มีการขยายตัวของย่านชุมชน รวมทั้งมีรถบรรทุกหนักวิ่งเป็นประจำ ทำให้ผิวทางแตกร้าวหลุดร่อน โครงสร้างทางเสียหาย คุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางลดลง การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง สร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓**

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชุมแพ – ห้วยสายหนึ่ง มีปริมาณการจราจรสูง คั่นทางแคบ เขตทางแคบ มีการขยายตัวของย่านชุมชน รวมทั้งมีรถบรรทุกหนักวิ่งเป็นประจำ ทำให้ผิวทางแตกร้าวหลุดร่อน โครงสร้างทางเสียหายทรุดโทรม คุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางลดลง การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชุมแพ – ห้วยสายหนึ่ง มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๔ พัฒนาเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเออีซี (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค สอดคล้องกับภารกิจของแนวทางหลวงในการปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ตลอดปี เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและสร้างความปลอดภัยในการสัญจร งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ การดำเนินการและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง จำนวนอุบัติเหตุลดลง แต่ยังไม่สามารถประเมินจำนวนการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ทั้งนี้มีแผนในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จโดยงบประมาณของแนวทางหลวง

(๖) ผลผลิต

โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพจากมาตรฐานทางชั้น ๔ (๗/๙ ม.) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ๔ ช่องจราจร ชนิดเกาะยกเพื่อแบ่งทิศทางการจราจร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

(๗) ผลลัพธ์

ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง จำนวนอุบัติเหตุลดลง แต่ยังไม่สามารถประเมินจำนวนการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

(๘) ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาการจราจรติดขัดและฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการวางแผนเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และได้จัดให้มีรถน้ำพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง และมีระบบสาธารณูปโภคที่ต้งบนพื้นที่ดำเนินโครงการทำให้ต้องมีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

(๙) ข้อเสนอแนะ

ควรระบุกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานตามโครงการให้ครบถ้วนเนื่องจากแต่ละกิจกรรมเป็นการสะท้อนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ เช่น การก่อสร้างถนนที่มีการติดตั้งไฟแสงสว่าง ควรระบุรายการติดตั้งไฟแสงสว่างในรายละเอียดโครงการด้วย และควรมีการจัดเก็บข้อมูลหรือประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดจากการดำเนินโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้

๓) ประเด็นการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุล

โครงการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอชุมแพ อำเภอภูผามาศ อำเภอบ้านฝาง อำเภอภูพาน อำเภอเมือง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น

(๓) กิจกรรม : จัดหาน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

• ยุทธศาสตร์ชาติ

การจัดหาน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง โดยการขุดบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ๑.๕ แรงม้าพร้อมตู้ควบคุม และส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงและในฤดูแล้ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕ พัฒนาความมั่นคงทางน้ำพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (เป้าหมายของแผนย่อย เป้าหมายที่ ๑ ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น / เป้าหมายที่ ๒ ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เป้าหมายที่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์การพัฒนา (๑) การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สำคัญ)

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

การจัดหาน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง โดยการขุดบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ๑.๕ แรงม้าพร้อมตู้ควบคุม และส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงและในฤดูแล้ง มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๒ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการสอดคล้องประเด็นการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เป็นภารกิจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ควรบูรณาการระหว่างหน่วยงานอื่น เช่น อบท. การใช้งบประมาณมีความเหมาะสม การดำเนินการเป็นไปตามแผน แต่การใช้งานของเกษตรกรยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการใช้งานเฉพาะเจ้าของพื้นที่เพียงเจ้าเดียว

(๖) ผลผลิต

บ่อบาดาล จำนวน ๑๐๐ แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ๑.๕ แรงม้าและตู้ควบคุม และส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๕ กิโลวัตต์ให้กับพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ทำการเกษตรในกลุ่มเกษตรกรได้น้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงภาวะแล้งและฝนทิ้งช่วง แต่การใช้งานของเกษตรกรยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการใช้งานเฉพาะเจ้าของพื้นที่เพียงเจ้าเดียว

(๗) ผลลัพธ์

สามารถแก้ปัญหาเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ให้มีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรในช่วงภาวะแล้งและฝนทิ้งช่วง แต่เกิดประสิทธิผลค่อนข้างน้อยเนื่องจากบางส่วนมีการใช้งานเฉพาะเจ้าของพื้นที่เพียงเจ้าเดียว อาจจะไม่มีความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

(๘) ข้อเสนอแนะ

๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๕ กิโลวัตต์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ บางรายยังไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มมีการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปเก็บไว้ที่บ้านของประธานกลุ่ม/เจ้าของพื้นที่ เพื่อป้องกันการสูญหาย ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มเข้าถึงการใช้ประโยชน์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการสูบน้ำบาดาลได้ยากขึ้น

๒. การใช้น้ำของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เฉพาะเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่ตั้งโครงการฯ ไม่มีการเชื่อมต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม หน่วยงานเจ้าของโครงการ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นต้องให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและบริหารจัดการกลุ่มตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การใช้น้ำภายในกลุ่มมีความเท่าเทียมทั่วถึง

๓. บ่อบาดาลทั้งหมดยังไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เนื่องจากไม่ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ไว้ก่อน ซึ่งส่งผลต่อการจัดหางบประมาณเพื่อดูแลรักษา การดำเนินโครงการในอนาคตต่อไปต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการด้วยตัวเอง

๔. ควรพิจารณาปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการมากขึ้น อาทิ จำนวนประชาชนหรือครัวเรือนที่ได้ได้รับประโยชน์ พื้นที่ได้รับประโยชน์

๔) ประเด็นการพัฒนา : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม

โครงการ : สนับสนุนความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน รายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ

- ถนนทางหลวงชนบท เส้น ขก.๔๐๑๘ แยก ทล.๒๔๔๐ - บ้านหลักด่าน อำเภอฟล อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
- ถนนสายเลียบบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ช่วง กม. ๐+๐๐๐-๖+๙๐๐

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๑. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.๔๐๑๘ แยกทางหลวง ๒๔๔๐ - บ้านหลักด่าน อำเภอฟล อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๒. ซ่อมแซมถนนสายเลียบบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ช่วง กม.๐+๐๐๐-๖+๙๐๐

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

การปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.๔๐๑๘ แยกทางหลวง ๒๔๔๐ - บ้านหลักด่าน อำเภอฟล อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และซ่อมแซมถนนสายเลียบบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ช่วง กม.๐+๐๐๐-๖+๙๐๐ ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่และตลอดเวลา และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๕ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การปรับปรุงถนนมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง สร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

การปรับปรุงถนนมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๔ พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉิงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม เป็นภารกิจของแขวงทางหลวงชนบทในการปรับปรุง

บำรุงรักษาเส้นทางให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ถนนสามารถรองรับการใช้งาน ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และตลอดเวลา งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ และก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา ถนนสามารถรองรับการใช้งาน ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และตลอดเวลา โดยในช่วงดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตราย ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรเส้นทางนี้ได้อย่างสะดวกปลอดภัย มีแผนในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จโดยงบประมาณของแขวงทางหลวงชนบท

(๖) ผลผลิต

๑. ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.๔๐๑๘ แยกทางหลวง ๒๔๔๐ – บ้านหลักด่าน อำเภอฟล อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

๒. ถนนสายเลียบบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ช่วง กม. ๐+๐๐๐-๖+๙๐๐ ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม. ที่ได้รับการปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม

(๗) ผลลัพธ์

๑. ถนนสามารถรองรับการใช้งาน ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และตลอดเวลา โดยในช่วงดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตราย ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรเส้นทางนี้ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ซึ่งนับตั้งแต่ที่มีการปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบการเกิดอุบัติเหตุบนถนน

๒. การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบบคลองชลประทานทำให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่

(๘) ปัญหาอุปสรรค : ช่วงดำเนินโครงการผ่านหมู่บ้านและโรงเรียนทำให้มีผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาเป็นปริมาณมาก

(๙) ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางรับทราบเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาการก่อสร้าง

๒. ควรมีแนวทางในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จโดยงบประมาณของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายเป็นประจำ

๔.๒.๖ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑) ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานร่วม : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรสู่สากล

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เรื่องเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรปลอดภัย

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทที่ ๓ เรื่องการเกษตร แผนย่อยเรื่องเกษตรปลอดภัย

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กลุ่มที่ ๒ การส่งเสริม
การผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๑
พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง

(๕) ข้อวิเคราะห์

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เรื่องเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบูรณาการการพัฒนาตลอดห่วงโซ่มูลค่า
ทั้งการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การแปรรูป และการเพิ่มช่องทางการตลาด
การดำเนินการเป็นไปตามแผน มีการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมมีการเบิกจ่ายตามแผน ซึ่งผลผลิตของ
โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย เกษตรในพื้นที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถต่อยอดต่อไปได้ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สมุนไพรในจังหวัดให้มีมาตรฐาน

(๖) ผลผลิต

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เกษตรในพื้นที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถต่อยอด
การใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งเกิดการจับคู่ธุรกิจ
ร่วมกับหลายบริษัทในประเทศ

(๗) ผลลัพธ์

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สมุนไพรในจังหวัดให้มีมาตรฐาน และก่อให้เกิด
การสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

(๘) ปัญหาอุปสรรค

(๑) ข้อจำกัดด้านกฎ/ระเบียบในการขออนุญาตโฆษณา เนื่องจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรถูกจัดอยู่ในประเภทยา ดังนั้นกระบวนการขออนุญาตเพื่อทำการโฆษณาก็มีความซับซ้อน ทำให้ไม่
สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นได้

(๒) ข้อจำกัดด้านการจัดทำบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากไม่สามารถระบุเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐาน Organic Thailand ไว้บนผลิตภัณฑ์ได้แม้จะได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

(๙) ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

(๑) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างเครือข่ายในพื้นที่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลานเพื่อให้เกิดการพัฒนา และการต่อยอดต่อไปได้

(๒) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคไปยังกลุ่มที่มีรายได้สูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงกว่าการผลิตทั่วไป ทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงตามไปด้วย

๔.๒.๗ จังหวัดนครราชสีมา

๑) ประเด็นพัฒนา : การส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

โครงการ : พัฒนาด้านการเกษตร มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภออัสสัม อำเภอคง อำเภอครบุรี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

(๓) กิจกรรม : กิจกรรมหลักพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จังหวัดนครราชสีมา โดย อบรณถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ศึกษาฐานพืชสมุนไพร สนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร และส่งเสริมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย งบประมาณ ๑,๒๒๕,๖๐๐ บาท

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร เป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจการผลผลิตสินค้าเกษตรพืชสมุนไพร โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยคือสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ในแนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง พัฒนาการแปรรูปให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ตอบสนองประเด็นพัฒนาของจังหวัดคือการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ

ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกิดการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีรายได้เพิ่มขึ้น กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรศึกษาดูงานพืชสมุนไพร สนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร ส่งเสริมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย งบประมาณ ๑,๒๒๕,๖๐๐ บาท ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ และสร้างจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปพืชสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ

(๖) ผลผลิต

๑) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพจำนวน ๘๐ คน

๒) จุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ จำนวน ๔ จุด

(๗) ผลลัพธ์ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกิดการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๘) ปัญหาอุปสรรค

ราคาครุภัณฑ์ช่วงที่เขียนโครงการกับช่วงที่ดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ เนื่องจากปัจจุบันเครื่องอบ และเครื่องสับ มีราคาเพิ่มขึ้นประกอบกับความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากดำเนินการจัดซื้อเครื่องอบ และเครื่องสับ อาจทำให้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และขัดต่อมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (กนบ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๖.๑ โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งคืนงบประมาณทั้ง ๒ รายการ การตลาดและช่องทางการจำหน่ายยังไม่มากเท่าที่ควร การเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกร เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ และ ออ. มีหลายขั้นตอนทำให้เกษตรกรขาดความสนใจเข้าร่วม และบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร

๒) ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ: พัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม การค้า การท่องเที่ยว บริการ และการลงทุน มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดนครราชสีมา

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรม การขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยจัดฝึกอบรม ๓๕ รุ่น จำนวน ๗๓๐ คน ระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตร การติดตั้งและการใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร การประกอบอาหารนานาชาติ บาริสต้ามืออาชีพ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การ

ประยุกต์ใช้ internet of things (IOT) สำหรับบ้านอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้ internet of things (IOT) เพื่อการเกษตร การจัดการอาหารสำหรับเซฟชุมชน การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทการเกษตรโดยมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยสินค้า

เกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ในแนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตอบสนองประเด็นพัฒนาการส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด เป็นการพัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรม การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา โดยเป็นการฝึกอบรมแรงงาน ได้แก่ หลักสูตร การติดตั้งและการใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร การประกอบอาหารนานาชาติ บาริสต้ามืออาชีพ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การประยุกต์ใช้ internet of things (IOT) สำหรับบ้านอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้ internet of things (IOT) เพื่อการเกษตร การจัดการอาหารสำหรับเซฟชุมชน การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งช่วยให้แรงงานมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มการจ้างงานและจำนวนผู้มีงานทำในพื้นที่ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ

(๖) ผลผลิต : แรงงานได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน

(๗) ผลลัพธ์ : ร้อยละ ๘๐ – ๘๕ ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา แรงงานมีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น เพิ่มการจ้างงานและจำนวนผู้มีงานทำ

(๘) ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้าทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

(๙) ข้อเสนอแนะ : ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้มีความต่อเนื่องและเพียงพอ

๓) ประเด็นการพัฒนา : การเสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง

โครงการ : พัฒนาด้านสังคม มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : ๓๒ อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ กิจกรรมหลักส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน กิจกรรมย่อยการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา โดยออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาส จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน งบประมาณ ๑,๘๘๗,๖๕๐ บาท

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการพัฒนาด้านสังคม เป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ ในเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยเมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ในแนวทางการพัฒนาที่ ๖ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการพัฒนาด้านสังคมตอบสนองประเด็นพัฒนาของจังหวัดคือการเสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง เป็นการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดนครราชสีมา โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงทั้งในคนและสัตว์ เป็นโรคที่สะท้อนสภาพการพัฒนาด้านสุขอนามัยของประเทศ โดยกิจกรรมเป็นการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาส จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน ๒,๐๐๐ ตัว งบประมาณ ๑,๘๘๗,๖๕๐ บาท กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดจำนวนประชากรสัตว์ที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนัขบ้าให้แพร่กระจาย ไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ

(๖) ผลผลิต : สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาสได้รับการผ่าตัดทำหมัน
จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว

(๗) ผลลัพธ์ : ลดจำนวนประชากรสัตว์ที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนัขบ้าให้
แพร่กระจายไม่ให้อันตรายสู่คน สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน

(๘) ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินการจับสัตว์ไม่มีเจ้าของค่อนข้างยากลำบาก และ
ต้องใช้เวชภัณฑ์ปริมาณเพิ่มมากขึ้นในการจะจับสัตว์วางยาสลบเพื่อผ่าตัดทำหมัน

(๙) ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มเติมอุปกรณ์ยิงยาสลบสัตว์เพื่อใช้ในการ
จับบังคับสัตว์ รวมทั้งเวชภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น และดำเนินการร่วมกับกลุ่มคนรักสัตว์ในพื้นที่เพื่อดำเนินการผ่าตัด
ทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ

๔) ประเด็นการพัฒนา : การยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

โครงการ : รักษาความมั่นคงและความสงบ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอด่านขุนทด อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว
อำเภอชุมพวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอดง อำเภอปากช่อง อำเภอครบุรี อำเภอแก่งสนามนาง อำเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครราชสีมา

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ กิจกรรมหลักยกระดับการรับรู้ของประชาชนในความรู้ด้าน
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กิจกรรมย่อยเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้นำชุมชนของ
จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าใจเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ความสำคัญของการเมืองภาคตัวแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบในการยกระดับการรับรู้ของ
ประชาชนในความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง
ในเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยคนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยสูงขึ้น

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ในแนวทางการพัฒนาที่ ๖ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ ตอบสนองประเด็นพัฒนาของจังหวัด คือการยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการเสริมสร้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยฝึกอบรมเพื่อ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้นำชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าใจเรื่องของการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความสำคัญของการเมืองภาคตัวแทน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบทบาทของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นครราชสีมา การดำเนินโครงการดังกล่าว ช่วยให้ประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเทิดทูนสถาบัน หลักของชาติ และตระหนักรู้ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ

(๖) ผลผลิต : ประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเทิดทูนสถาบันหลักของ ชาติ และสร้างการตระหนักรู้ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

(๗) ผลลัพธ์ : เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญ ของชาติ ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔.๒.๘ จังหวัดชัยภูมิ

๑) ประเด็นการพัฒนา : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดชัยภูมิ

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัยได้มาตรฐาน โดย

๑) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลปลอดภัยตามศักยภาพพื้นที่ (อบรมหลักสูตรการผลิตและการขยายพันธุ์ไม้ผลตาม ศักยภาพของพื้นที่ และสนับสนุนวัสดุการเกษตรต้นไม้ผล) ๒) พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัยได้ มาตรฐาน (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัย ศึกษาดูงาน การตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐาน) และ ๓) การเชื่อมโยงตลาด และสร้างเครือข่าย (จัดงานเชื่อมโยงตลาดและการสร้าง เครือข่ายไม้ผล) งบประมาณ ๓,๖๖๑,๑๐๐ บาท

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตไม้ผลปลอดภัยได้มาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคในแนวทางที่ ๑ พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง พัฒนาการแปรรูปให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ตอบสนองประเด็นพัฒนาของจังหวัดคือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยจัดอบรมหลักสูตรการผลิตและการขยายพันธุ์ไม้ผลตามศักยภาพของพื้นที่และสนับสนุนวัสดุการเกษตรต้นไม้อผล อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัย ศึกษาดูงาน การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน และ จัดงานเชื่อมโยงตลาดและการสร้างเครือข่ายไม้ผลงบประมาณ ๓,๖๖๑,๑๐๐ บาท กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการดังกล่าวเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมายแผนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ

(๖) ผลผลิต : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๔๘๐ ราย และนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดภัยไปใช้ ร้อยละ ๘๕

(๗) ผลลัพธ์ : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐

(๘) ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ปัญหาด้านการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP มาตรฐานอินทรีย์ และเกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

๒) ประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ พิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ณ อุทยาน

แห่งชาติป่าหินงาม ประภคพวชนแ่และรลของดีเทพสถิต ประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ในการการเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ในแนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นลักษณะเส้นทางท่องเที่ยว (Tourism Routes) ที่สำคัญของพื้นที่และกระจายเส้นทางท่องเที่ยว

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ตอบสนองประเด็นพัฒนาของ จังหวัดคือการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เป็นการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน โดยจัดพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ประภคพวชนแ่และรลของดีเทพสถิต ประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ จากการดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ

(๖) ผลผลิต : จำนวนนักท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(๗) ผลลัพธ์ : รายได้การท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(๘) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยว ๒ อุทยาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง หากจังหวัดได้รับการ

จัดสรรงบประมาณมากขึ้น จะทำให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้ง ๒ พื้นที่ อันจะนำมาสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิต่อไป

๓) ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีรายละเอียดโครงการดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดชัยภูมิ

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

(๓) กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการลดการตีตราและไม่เลือกปฏิบัติ อบรมเชิงปฏิบัติการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย/อบรมเชิงปฏิบัติการยุติเอดส์ ในสถานศึกษา งบประมาณ ๑,๖๕๒,๕๐๐ บาท

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

สอดคล้องกับหมวดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ในการมีระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคในแนวทางการพัฒนาที่ ๖ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค

(๕) ข้อวิเคราะห์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอบสนองประเด็นพัฒนาของจังหวัดคือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการลดการตีตราและไม่เลือกปฏิบัติ อบรมเชิงปฏิบัติการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย อบรมเชิงปฏิบัติการยุติเอดส์ ในสถานศึกษา งบประมาณ ๑,๖๕๒,๕๐๐ บาท กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จากการดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถลดอัตราป่วยของโรคติดต่อสำคัญ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่

กำหนดไว้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ

(๖) ผลลัพธ์ : ลดอัตราป่วยของโรคติดต่อสำคัญ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

(๗) ปัญหาอุปสรรค : ขั้นตอนการขอปรับแก้ไขกิจกรรมย่อยของโครงการเพื่อให้ สอดคล้องกับปัญหาและบริบทการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการจังหวัดก่อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการ เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จึงทำให้ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมของโครงการมีระยะเวลาจำกัด

(๘) ข้อเสนอแนะ : ควรลดขั้นตอนการขอปรับแก้ไขกิจกรรมย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพิ่มระยะเวลาดำเนินกิจกรรมของโครงการเพิ่มขึ้น

๔.๒.๙ จังหวัดอุบลราชธานี

๑) ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

โครงการ : พัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดี การศึกษาเท่าเทียมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : ๒๕ อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในรูปแบบการเรียนรู้แบบ High Scope พัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว ในชุมชน การกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDAc1 และการ Coaching ทักษะการใช้คู่มือกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัยด้วยการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ถึงช่วงวัยเรียน

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง ปฐมวัย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย

● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกวัย

● เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๖ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

(๕) ข้อวิเคราะห์

เป็นการพัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต นับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็ก และด้านสติปัญญาเด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นปัญหาของพื้นที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔,๒๑๓,๕๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเรียนรู้แบบ High Scope จัดอบรมทีม CFCT กระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือTEDA๔1 และจัดอบรมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ด้านพฤติกรรมและอารมณ์ สิ่งที่ได้ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยคนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบคลุมทั้ง ๕ มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติการศึกษา มิติความเป็นอยู่ มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการรัฐ

(๖) ผลผลิต : ร้อยละ ๘๕ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบคลุมทั้ง ๕ มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติการศึกษา มิติความเป็นอยู่ มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการรัฐ

(๗) ผลลัพธ์ : เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน ๔ ด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโตและด้านโภชนาการ พัฒนาการเด็กและการเล่น สุขภาพช่องปาก และสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย การป้องกันควบคุมโรค ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก

(๘) ปัญหาอุปสรรค : ขาดความต่อเนื่องและข้อจำกัดด้านเวลาของผู้ปกครอง ความสนใจและการตระหนักถึงการดูแล พฤติกรรม และอารมณ์ ของบุตร – หลาน ตลอดจนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เด็กเจริญเติบโต มีโภชนาการ พัฒนาการและการละเล่น ความปลอดภัยและการป้องกันควบคุมโรค ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก

(๙) ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย และควรมีการบูรณาการระหว่างผู้ปกครองหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก รวมทั้งมีการติดตาม ประเมิน และมีระบบการทดสอบเพื่อวัดผลการพัฒนาของเด็กอย่างต่อเนื่อง

๔.๒.๑๐ จังหวัดอำนาจเจริญ

๑) ประเด็นการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอำนาจเจริญ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : ๗ อำเภอ ในจังหวัดอำนาจเจริญ

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอำนาจเจริญ

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ (๑) สนับสนุนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของ จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างองค์ความรู้การใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่า อาหารป่าตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์อื่น ๆ จากป่าชุมชน (๒) การส่งเสริมการผลิตระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

● ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๔ พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน

- **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรแผนย่อยเกษตรชีวภาพ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓**

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริม การผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

- **เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค**

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง

(๕) ข้อวิเคราะห์

เป็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่าและพลังงานเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน และ นำผลิตผลที่มีในพื้นที่ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๓๓,๔๐๐ บาท (เจ็ด แสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ด้วยการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ รุ่น และการฝึกอบรมการส่งเสริมการผลิตระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับพลังงาน กลุ่มเป้าหมาย ๒๗๐ คน (อบรม ๗ รุ่น) ได้เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ ๗ อำเภอ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน และมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนความรู้ในการผลิตระบบอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน

(๖) ผลผลิต : เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ ๗ อำเภอ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน มีองค์ ความรู้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และความรู้ในการผลิตระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ ในครัวเรือนและชุมชนจำนวน ๒๘๐ คน

(๗) ผลลัพธ์ : ประชาชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอย่างจำกัด ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิต ทำให้กระบวนการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อจำหน่ายล่าช้า

(๙) ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต : โครงการควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการบริหารจัดการและการดูแลรักษาป่า ชุมชน ด้วยการจัดเวร - ยาม และกำหนดบทลงโทษผู้บุกรุกป่า

๔.๒.๑๑ จังหวัดศรีสะเกษ

๑) ประเด็นการพัฒนา : ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร

โครงการ : ส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(๑) พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

(๓) กิจกรรม : ได้แก่ จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (๑ ครั้ง)

(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๔ พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ทั้งในระดับพื้นที่และเพื่อการส่งออก

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่ ๑ พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง

(๕) ข้อวิเคราะห์

เป็นการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมการปลูกไม้ผลซึ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑,๗๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ด้วยการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (๑ ครั้ง) จำนวน ๑๐ วัน สามารถจำหน่ายผลผลิตทุเรียน และผลไม้อื่น ๆ เพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัด

(๖) ผลผลิต : ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

(๗) ผลลัพธ์ : จากการจัดกิจกรรม เกษตรกรมียอดขายสินค้า จำหน่ายผลผลิตสินค้า ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ภายในงานเพิ่มขึ้น

(๘) ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณมีความล่าช้า ทำให้การกำหนดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อนการจัดเทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟ มีระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การจัดงานสั้น

(๙) ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตลาดทุเรียนออนไลน์ www.lavadurian.com เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟให้มีช่องทางการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟที่มีคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถจัดส่งทุเรียนได้อย่างรวดเร็วและตรงตามมาตรฐาน

ตารางที่ ๓ โครงการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนปฏิรูปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ที่ได้รับการเลือกตามเกณฑ์ จำแนกตามประเด็นการพัฒนา

จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาจังหวัด	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
อุดรธานี	๑. การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	๑	๓๐.๐๐๐๐
	๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง	๑	๐.๓๒๒๘
	๓. การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไม้ซีก กิฬา และการท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	๑	๑.๒๖๘๖
	๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	๑	๕.๐๐๐๐
เลย	๑. การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน	๑	๓.๔๕๕๐
	๒. การพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรสมัยใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๑๕.๐๐๐๐
	๓. การผลิต การค้า และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑	๐.๘๕๘๘
	๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน	๑	๙.๘๗๕๐
สกลนคร	๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๑๐.๓๒๐๐
	๒. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๑	๕.๗๔๑๗
	๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑	๓.๒๗๘๗
	๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	๒	๑๔.๘๙๑๗
	๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๑	๒.๔๓๔๕
นครพนม	๑. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ	๑	๙.๐๐๘๐
	๒. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐.๐๐๐๐
	๓. การพัฒนาการค้าและการลงทุน	๑	๔๕.๐๐๐๐
	๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน	๑	๑.๘๕๗๖
ขอนแก่น	๑. ด้านการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง	๑	๓๑.๘๙๑๐
	๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค	๑	๓๐.๐๐๐๐
	๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๑	๒๘.๘๐๐๐
	๔. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม	๑	๖๙.๓๑๐๖
กาฬสินธุ์	๑. พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	๑	๐.๖๕๑๔
นครราชสีมา	๑. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	๑	๑.๙๕๘๐
	๒. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ	๑	๒.๑๐๐๐
	๓. เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง	๑	๑.๙๐๔๐
	๔. ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑	๑.๐๐๐๐
ชัยภูมิ	๑. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	๑	๖.๕๖๖๖

จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาจังหวัด	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
	๒. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว	๑	๑๕.๕๐๐๐
	๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง	๑	๒.๐๑๘๕
อุบลราชธานี	๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย	๑	๑๐.๕๗๔๘
อำนาจเจริญ	๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน	๑	๐.๗๓๓๔
ศรีสะเกษ	๑. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร	๑	๑.๗๐๕๐
รวม		๓๓	๓๗๓.๐๒๕๗

๔.๒.๑ ผลการประเมินโครงการจังหวัด

การประเมินผลโครงการจังหวัด จำนวน ๓๓ โครงการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยโครงการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ทำการประเมิน เท่ากับ ๔.๕๑ คะแนน โดยโครงการส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มดีมาก จำนวน ๒๖ โครงการ และอยู่ในกลุ่มดี จำนวน ๗ โครงการ

ตารางที่ ๔ การประมวลผลคะแนนโครงการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด	คะแนนเฉลี่ยรวม
อุดรธานี	๔.๘๓
เลย	๔.๙๕
สกลนคร	๔.๒๘
นครพนม	๔.๓๕
ขอนแก่น	๔.๐๙
กาฬสินธุ์	๔.๗๐
นครราชสีมา	๔.๖๙
ชัยภูมิ	๔.๗๕
อุบลราชธานี	๔.๕๐
อำนาจเจริญ	๓.๗๕
ศรีสะเกษ	๔.๓๐
รวม	๔.๕๑

๔.๓ สถิติการประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย


จากตารางที่ ๕ จะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ทำการประเมิน เท่ากับ ๔.๔๙ คะแนน โดยโครงการส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มดีมาก จำนวน ๓๒ โครงการ และอยู่ในกลุ่มดี จำนวน ๑๑ โครงการ

ตารางที่ ๕ คะแนนโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Project ID	Context	Task	Input	Process	Output	Outcome	Time	Budget	Sustain-ability	Total Score
w_j	๕.๐๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑	๕	๕	๔	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๔.๙๐
๒	๕	๕	๕	๕	๕	๔	๕	๕	๕	๔.๘๐
๓	๕	๕	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔.๑๐
๔	๕	๕	๕	๕	๕	๔	๕	๕	๔	๔.๗๐
๕	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๕	๕	๓	๔.๑๐
๖	๔	๔	๔	๕	๔	๔	๕	๕	๔	๔.๓๕
๗	๔	๔	๔	๕	๔	๔	๕	๕	๓	๔.๒๕
๘	๕	๕	๕	๕	๔	๔	๒.๕	๒.๕	๔	๔.๐๕
๙	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕.๐๐
๑๐	๔	๔	๕	๔	๔	๕	๓	๕	๓	๔.๒๐
๑๑	๕	๔	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๔.๙๕
๑๒	๕	๕	๔	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๔.๙๐
๑๓	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕.๐๐
๑๔	๕	๕	๔	๕	๔	๔	๕	๕	๔	๔.๔๕
๑๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕.๐๐
๑๖	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕.๐๐
๑๗	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕.๐๐
๑๘	๕	๕	๕	๕	๕	๔	๕	๕	๕	๔.๘๐
๑๙	๕	๕	๔	๔	๔	๕	๔	๕	๓	๔.๓๐
๒๐	๕	๕	๔	๕	๔	๔	๕	๕	๔	๔.๔๕
๒๑	๕	๕	๔	๔	๕	๔	๕	๕	๔	๔.๔๕
๒๒	๕	๕	๔	๔	๔	๔	๕	๕	๓	๔.๒๐
๒๓	๕	๕	๔	๔	๔	๔	๕	๕	๔	๔.๓๐
๒๔	๓	๔	๔	๔	๔	๓	๕	๕	๔	๓.๙๕
๒๕	๕	๕	๕	๕	๔	๔	๕	๕	๔	๔.๕๕
๒๖	๕	๕	๔	๔	๕	๔	๕	๕	๔	๔.๔๕
๒๗	๕	๕	๔	๔	๓	๔	๕	๕	๔	๔.๑๕
๒๘	๕	๕	๔	๔	๕	๔	๓	๕	๔	๔.๒๕
๒๙	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๕	๕	๔	๔.๒๐
๓๐	๔	๔	๔	๕	๔	๔	๕	๕	๕	๔.๔๕
๓๑	๔	๔	๔	๔	๒	๒	๕	๕	๓	๓.๔๐
๓๒	๔	๔	๔	๕	๔	๔	๕	๕	๔	๔.๓๐
๓๓	๕	๕	๔	๕	๕	๕	๔	๕	๔	๔.๗๐
๓๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๓	๔	๓.๙๐
๓๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๔.๕	๔.๗	๔.๕	๔.๘๗
๓๖	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕.๐๐
๓๗	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕.๐๐
๓๘	๕	๕	๕	๕	๔	๔	๔	๕	๔	๔.๔๕

Project ID	Context	Task	Input	Process	Output	Outcome	Time	Budget	Sustain-ability	Total Score
w_j	๕.๐๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๓๙	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕.๐๐
๔๐	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๔	๔	๔.๘๐
๔๑	๔	๔	๗	๔	๔	๔	๕	๕	๔	๔.๕๐
๔๒	๔	๔	๔	๔	๓	๓	๕	๕	๓	๓.๗๕
๔๓	๕	๕	๕	๔	๔	๔	๓	๕	๕	๔.๓๐
All Project	๔.๗๐	๔.๗๐	๔.๕๑	๔.๖๐	๔.๓๗	๔.๒๘	๔.๖๗	๔.๘๔	๔.๑๙	๔.๔๙

สถิติการประเมินโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงในภาพที่ ๑ และตารางที่ ๔ จะพบว่า คะแนนรวม (Total Score) ของโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีคะแนนสูงสุด เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน คะแนนต่ำสุด เท่ากับ ๓.๗๕ คะแนน และคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๙ คะแนน และค่ามัธยฐานเท่ากับ ๔.๔๕ คะแนน (เป็นค่ากลางที่ดี) ดังนั้นในภาพรวมแล้ว โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ใน กลุ่มดีมาก



ภาพที่ ๑ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย ในแต่ละหัวข้อการประเมินโครงการ

ตารางที่ ๖ สถิติการประเมินโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Criteria	Total Score	Context	Task	Input	Process	Output	Outcome	Time	Budget	Sustainability
Average	๔.๔๙	๔.๗๐	๔.๗๐	๔.๕๑	๔.๖๐	๔.๓๗	๔.๒๘	๔.๖๗	๔.๘๔	๔.๑๙
Median	๔.๔๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐
Max	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๗.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐
Min	๓.๔๐	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๕๐	๒.๕๐	๓.๐๐
SD	๐.๔๐	๐.๕๑	๐.๔๖	๐.๖๓	๐.๔๙	๐.๖๙	๐.๖๗	๐.๖๗	๐.๕๒	๐.๗๑
N	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓

การดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๙ คะแนน โดยการเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget) ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๔.๘๔ คะแนน รองลงมาคือบริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context) และบริบท ภารกิจของหน่วยงานหลัก และสนับสนุน (Task) ได้คะแนนเท่ากัน ๔.๗๐ คะแนน เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่าย มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ รวมทั้งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สำหรับหัวข้อประเมินที่ได้ คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ๔.๑๙ คะแนน

๕. สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ

๕.๑ บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนบริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context) เท่ากับ ๔.๗๐ คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่า โครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ สามารถขับเคลื่อน แผนพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านเศรษฐกิจ อาทิ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โครงการด้านการเกษตร ชลประทาน และโครงการด้านการท่องเที่ยว สำหรับโครงการด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนน้อย นอกจากนี้โครงการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ อีกด้วย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้เป้าหมายของ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๕.๒ บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านภารกิจ (Task) เท่ากับ ๔.๗๐ คะแนน จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ส่วนใหญ่ ดำเนินการเพียงหน่วยเดียวมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย แต่ในส่วนของโครงการที่มี หน่วยงานร่วมจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว และการเกษตรซึ่งพบว่าการบูรณาการการทำงานที่ค่อนข้างดี ทั้งหน่วยงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ มีการบูรณาการของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด แต่ยังไม่พบการบูรณาการ ของจังหวัดข้ามกลุ่มจังหวัด

๕.๓ ปัจจัยนำเข้า

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัยนำเข้า (Input) เท่ากับ ๔.๕๑ คะแนน โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า งบประมาณของโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ เป็นงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น ไม่มีงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ มีเพียงบางโครงการเท่านั้นที่มีหน่วยงานที่มีการกิจคล้ายกันได้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินโครงการในพื้นที่เดียวกันบางส่วน หน่วยดำเนินการต้องปรับลดวงเงินให้สอดคล้องกับภารกิจที่เหลืออยู่ และพบว่าโครงการบางส่วนอาจจะมีปัญหาความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต หรือขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ การดูแลรักษา และการบริหารจัดการในอนาคต

๕.๔ กระบวนการ

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านกระบวนการ (Process) เท่ากับ ๔.๖๐ คะแนน การดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โครงการบางส่วนมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ แต่บางโครงการจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหา อาทิ การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบท่อ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า แต่ก็สามารถเร่งรัดการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทำให้การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อนการจัดเทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟ มีระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การจัดงานน้อยเกินไป ส่วนโครงการด้านปยุตชนปัญหาการจัดซื้อและส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ยมีความล่าช้า จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถผลิตปุ๋ยใช้ทันรอบการปลูกพืช

๕.๕ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านผลผลิต (Output) เท่ากับ ๔.๓๗ คะแนน โดยผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ แต่ทั้งนี้บางโครงการอาจจะมีปัญหาการผลิต เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมูลค่าสูงแบบครบวงจร บางอย่างผลผลิตออกตามฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตร หากวัตถุดิบบางอย่างขาดแคลนส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และผลผลิตบางโครงการของกลุ่มจังหวัดไม่สามารถส่งผลในระดับกลุ่มจังหวัดได้ เช่น การก่อสร้างทางหลวงชนบทขนาดเล็กภายในจังหวัด

๕.๖ ผลลัพธ์ และผลกระทบ

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านผลลัพธ์ (Outcome) เท่ากับ ๔.๒๘ คะแนน โดยจะพบว่า ผลลัพธ์ของโครงการบางส่วนเป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์การพัฒนาในระดับพื้นที่ได้ แต่บางส่วนยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการได้ และผลลัพธ์บางโครงการยังขาดความคุ้มค่าเนื่องจากการใช้งานน้อย เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ และการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำดีเซล การใช้น้ำของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เฉพาะเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่ตั้งโครงการฯ ไม่มีการเชื่อมต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม

๕.๗ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านระยะเวลา (Time) เท่ากับ ๔.๖๗ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับสูง พบว่า การดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่ระยะเวลาเป็นไปตามแผน แต่ยังพบบางส่วนที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน อาทิ การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบท่อ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ความล่าช้าจากการที่ระยะเวลาดำเนินงานอยู่ในช่วงฤดูฝน

๕.๘ การเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านงบประมาณ (Budget) เท่ากับ ๔.๘๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่า ในการดำเนินงานโครงการสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย แม้ว่าโครงการบางส่วนจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการก็สามารถปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดได้

๕.๙ ความยั่งยืนของโครงการ

โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านความยั่งยืน (Sustainability) เท่ากับ ๔.๑๙ คะแนน น้อยที่สุด โดยจะพบว่าโครงการบางส่วนยังขาดแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน และความสามารถในการขยายผลโครงการ อาทิ ขาดความชัดเจนในการส่งมอบผลผลิตของโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษา บางโครงการที่ต้องใช้งานร่วมกันภายในกลุ่มเกษตรกรแต่พบว่ามีการใช้งานเพียงคนเดียว บางโครงการมีการดัดแปลงทรัพย์สินที่ได้รับหรือมีการใช้งานค่อนข้างน้อย

๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๖.๑ บางโครงการมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการขออนุญาตโฆษณา เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถูกจัดอยู่ในประเภทยา ดังนั้นกระบวนการขออนุญาตเพื่อทำการโฆษณาจึงมีความซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นได้ รวมทั้งข้อจำกัดด้านการจัดทำบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากไม่สามารถระบุเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ไว้บนผลิตภัณฑ์ได้แม้จะได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

๖.๒ ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการ อาทิ พื้นที่ดำเนินโครงการบางแห่งเกษตรกรยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำให้เข้าพื้นที่ได้ช้า

๖.๓ การดำเนินงานโครงการอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดความล่าช้า หรือจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหา โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย ซึ่งจะเป็นช่วงปลายปีงบประมาณและตรงกับฤดูฝนทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงาน อาทิ การติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

๖.๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมูลค่าสูงแบบครบวงจร บางอย่างผลผลิตออกตามฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตรทำให้วัตถุดิบบางอย่างขาดแคลนส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อยไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้

๖.๕ หน่วยงานมีปัญหาด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีการโอน ย้าย ลาออกบ่อยทำให้ขาดความเชี่ยวชาญในการทำงานต่อเนื่อง

๖.๖ บางโครงการในช่วงเสนอโครงการและช่วงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ จำเป็นต้องส่งคืนงบประมาณในบางรายการ

๗. ข้อเสนอแนะ

๗.๑ การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งผลผลิตของโครงการก็อยู่ในระดับดีมาก แต่พบว่าผลกระทบของโครงการต่อภาพรวมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดค่อนข้างน้อย เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างถนน การขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของประชาชนทางอ้อม ดังนั้นการจัดทำโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรเน้นโครงการที่สร้างรายได้ต่อประชาชนโดยตรง หรือส่งผลต่อการเกิดรายได้ต่อชุมชน อาทิ โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดรายได้จากนักท่องเที่ยวลงมาในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในวงกว้าง

๗.๒ การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรพิจารณาจัดทำโครงการให้ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนาของทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนควรได้รับการแก้ไข หรือตอบสนองอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดผลสำเร็จ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) อาจพิจารณาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหามาจากนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งของราชการส่วนกลางหรือของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งปัญหาอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เพื่อพิจารณา

๗.๓ การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในการเสนอโครงการ ความพร้อมของโครงการ ทั้งพื้นที่ และระยะเวลา ดำเนินการที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการต้องมีความเหมาะสม ทั้งการปรับปรุงถนนก็ควรให้ความสำคัญถนนที่ได้รับความเสียหายชำรุดมาเป็นอันดับแรก การจัดหา หรือปรับปรุงแหล่งน้ำก็ควรเป็นพื้นที่จำเป็น และควรสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยตรง และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผลผลิตของโครงการถูกใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดูแลและบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของโครงการ และความยั่งยืนของโครงการโดยจัดทำแผนบริหารจัดการ ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงในการใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาสินทรัพย์ในระยะต่อไปให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๔ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ โครงการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ควรเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะเป็นกลุ่มที่สามารถใช้น้ำร่วมกันได้ และมีความจำเป็นหรือขาดแคลนอย่างแท้จริง หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องสำรวจให้รอบคอบ เนื่องจากบางส่วนมีการใช้งานเพียงรายได้เดียวทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือบางพื้นที่ที่ไปดำเนินการพบว่าเกษตรกรก็มีแหล่งน้ำบาดาลของตนเองอยู่แล้ว

๗.๕ ควรพิจารณาให้มีการบูรณาการงบประมาณและการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดพลังในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง

๗.๖ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่มีการติดตามประเมินผลโครงการโดยพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และความสำเร็จของกระบวนการดำเนินการโครงการเท่านั้น จึงควรพิจารณาให้มีความต่อเนื่องในการติดตามประเมินผลโครงการหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการบรรลุตามเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของแต่ละประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งสรุปประเด็นที่ยังเป็นปัญหา เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการว่าจะดำเนินโครงการต่อเนื่องหรือจะยุติโครงการ

ภาคผนวก

๑. รหัสโครงการหรือกิจกรรม
๒. แนวทางระบุคะแนน
๓. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๑. รหัสโครงการหรือกิจกรรม

Project ID	โครงการหรือกิจกรรม	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑
๒	โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และ ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรมานติก รุท (ROmantic Route) และ นาฮี รุท (Nakhee Route)	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑
๓	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและผลผลิตภาค การเกษตร	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒
๕	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดสนุก	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒
๖	โครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปคุณภาพสูงโดยการนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่เกษตรกรผู้ประกอบการ เชิงพาณิชย์	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
๗	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุน การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัด กลุ่ม จังหวัดและภูมิภาค	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
๘	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑
๙	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ ท่องเที่ยว	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒
๑๑	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ คมนาคมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน การคมนาคม	อุดรธานี
๑๒	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางสังคมและคามเสมอภาคทุก ช่วงวัย	อุดรธานี
๑๓	โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไม้ซุง และการท่องเที่ยว	อุดรธานี
๑๔	โครงการอนุรักษ์ ป่าพุ และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	อุดรธานี
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว	เลย
๑๖	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน ด้านการเกษตร	เลย
๑๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการ บริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เลย
๑๘	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต	เลย
๑๙	โครงการปรับปรุงและพัฒนาถนนเลียบบคลองชลประทานเพื่อขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	สกลนคร

Project ID	โครงการหรือกิจกรรม	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒๐	โครงการส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เทียว ได้ตลอดปี	สกลนคร
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร	สกลนคร
๒๒	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) เพื่อลดการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในด้านการเกษตรระลอกฝนพระบารมีของทรัพยากรป่าไม้	สกลนคร
๒๓	โครงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจครอบครัว พื้นที่สีเขียวโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	สกลนคร
๒๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	สกลนคร
๒๕	โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม	นครพนม
๒๖	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร	นครพนม
๒๗	โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม (๕ สายทาง)	นครพนม
๒๘	โครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม	นครพนม
๒๙	โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	ขอนแก่น
๓๐	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	ขอนแก่น
๓๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	ขอนแก่น
๓๒	โครงการสนับสนุนความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	ขอนแก่น
๓๓	โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์	กาฬสินธุ์
๓๔	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	นครราชสีมา
๓๕	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	นครราชสีมา
๓๖	โครงการพัฒนาด้านสังคม	นครราชสีมา
๓๗	โครงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	นครราชสีมา
๓๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนากาฬสินธุ์การผลิตสินค้าเกษตร	ชัยภูมิ
๓๙	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	ชัยภูมิ
๔๐	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ชัยภูมิ
๔๑	โครงการพัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดี การศึกษาเท่าเทียมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ	อุบลราชธานี
๔๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ
๔๓	โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	ศรีสะเกษ

๒. แนวทางระบุคะแนน

รายการประเมิน	ระดับคะแนน ๑	ระดับคะแนน ๒	ระดับคะแนน ๓	ระดับคะแนน ๔	ระดับคะแนน ๕
๑. บริบท (Context) [] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการภาครัฐ [] อื่น ๆ	โครงการที่ประเมินมีความสอดคล้องกับรายการลักษณะเดียว (เช่น ภารกิจ หรือ ยุทธศาสตร์ หรือ มาตรการเร่งด่วน) โดยไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยง และอาจมีความสำคัญของโครงการในระดับที่น้อยมากที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่	โครงการที่ประเมินมีความสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์พื้นที่ แต่อาจยังไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ แต่อาจมีความสำคัญในระดับพื้นที่	โครงการที่ประเมินมีความ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระหว่างภารกิจหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของพื้นที่	โครงการที่ประเมินมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระหว่างภารกิจของหน่วยงานและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พื้นที่ และการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่	โครงการที่ประเมินมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ระหว่างภารกิจของหน่วยงานและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พื้นที่ การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ และ/หรือ มาตรการเร่งด่วนภาครัฐ
๒. บริบท ของหน่วยงานหลัก และสนับสนุน (Task) [] ความสอดคล้องกับภารกิจ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน [] การบูรณาการของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน	ไม่มีความสอดคล้องกับการกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องเป็นเพียงบางส่วนกับภารกิจของหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง	มีความสอดคล้องที่ชัดเจนกับหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น	มีความสอดคล้องกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม แต่ยัง ไม่แสดงถึงการบูรณาการในการจัดทำแผนที่ชัดเจน	มีความสอดคล้องกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมอย่างชัดเจน และมีการบูรณาการในการจัดทำแผนอย่างชัดเจน
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input) [] งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตโครงการ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต [] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการทรัพยากรจากแหล่งอื่น ๆ สนับสนุน และเมื่อพิจารณาจากโครงการแล้วอาจมีความไม่เหมาะสมด้านงบประมาณ (เช่น รูปแบบรายการงบประมาณ)	งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการนำทรัพยากรจากแหล่งอื่น ๆ มาสนับสนุน แต่รูปแบบรายการงบประมาณมีความเหมาะสม	งบประมาณที่ได้รับจาก ภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม หรือทรัพยากรของพื้นที่ (ไม่เกิน ๒ แหล่ง) และมีรูปแบบรายการงบประมาณมีความเหมาะสม	งบประมาณที่ได้รับจาก ภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม หรือทรัพยากรของพื้นที่ และ รูปแบบรายการงบประมาณ มีความเหมาะสม แต่อาจยังไม่สามารถแสดงถึงแนวโน้ม ที่จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนินโครงการต่อไปในอนาคต เองได้	งบประมาณที่ได้รับจาก ภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม และแสดงถึงการใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่มาประกอบ และ มีแนวโน้มที่จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนินโครงการต่อไปในอนาคต เองได้
๔. กระบวนการ (Process) [] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการทำงาน [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้	โครงการไม่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนงาน และไม่ได้แสดงถึงการบูรณาการหรือทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น	โครงการมีการดำเนินการสอดคล้องตามแผนงาน โดยไม่ได้แสดงถึงการบูรณาการหรือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น	โครงการมีการดำเนินการ สอดคล้องตามแผนงาน และมีการแสดงถึงการบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ	โครงการมีการดำเนินการ สอดคล้องตามแผนงาน และมีการแสดงถึงการบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่	โครงการมีการดำเนินการ สอดคล้องตามแผนงาน มีการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ มีการปรับแผนการดำเนินการเมื่อมีปัญหาและดำเนินโครงการได้ตามเวลา

รายการประเมิน	ระดับคะแนน ๑	ระดับคะแนน ๒	ระดับคะแนน ๓	ระดับคะแนน ๔	ระดับคะแนน ๕
อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ					
๕. ผลผลิต (Output) [] ผลผลิต [] การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ผลผลิตไม่เป็นไปตามการตั้งค่าเป้าหมายหรือการเบิกจ่าย	ผลผลิตเป็นไปตามการตั้งค่าเป้าหมาย	ผลผลิตเป็นไปตามการตั้งค่า เป้าหมาย แสดงถึงความคุ้มค่า (เช่น มีผลผลิตมากกว่า ๑ ผลผลิต หรือ ๑ ผลลัพธ์ และ มีผลการดำเนินการในระดับ พื้นที่)	ผลผลิตเป็นไปตามการตั้งค่า เป้าหมาย แสดงถึงความคุ้มค่า และผลกระทบต่อพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับภาคในระดับสูง	ผลผลิตเป็นไปตามการตั้งค่า เป้าหมาย แสดงถึงความคุ้มค่า และผลกระทบต่อพื้นที่และในระดับภาค กลุ่มจังหวัดหรือระดับประเทศในระดับสูง
๖. ผลลัพธ์ (Outcome) [] ผลลัพธ์เป็นไปตามการตั้งค่าเป้าหมาย [] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์	ผลผลิตไม่เป็นไปตามการตั้งค่าเป้าหมายหรือการเบิกจ่าย	ผลผลิตเป็นไปตามการตั้งค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์เป็นไปตามการตั้งค่าเป้าหมาย แสดงถึงความคุ้มค่า (เช่น มีผลผลิตมากกว่า ๑ ผลผลิต หรือ ๑ ผลลัพธ์ และ มีผลการดำเนินการในระดับ พื้นที่)	ผลลัพธ์เป็นไปตามการตั้งค่าเป้าหมาย แสดงถึงความคุ้มค่า และผลกระทบต่อพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับภาคในระดับสูง	ผลลัพธ์เป็นไปตามการตั้งค่าเป้าหมาย แสดงถึงความคุ้มค่า และผลกระทบต่อพื้นที่ระดับภาคกลุ่มจังหวัด หรือระดับประเทศในระดับสูง
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนงานโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	โครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนดการมาก และไม่ประสบผลตามเป้าหมาย	โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่ยังคงสามารถดำเนินการจนน่าจะสำเร็จได้	โครงการเป็นไปตามกำหนด แต่อาจมีการปรับแผนการดำเนินการระหว่างการดำเนินโครงการ	โครงการดำเนินการได้ทันตามกำหนด เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ	โครงการดำเนินการได้ทันหรือเร็วกว่าที่กำหนด เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ
๘. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget) [] อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๘๐ - ๘๕	การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๘๖ - ๙๐	การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๑ - ๙๕	การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๖ - ๑๐๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) [] รูปแบบของการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน	โครงการไม่ได้มีการแสดงถึงความยั่งยืนในอนาคต สิ้นสุดเมื่อรอบปีงบประมาณ	โครงการอาจมีแผนในการดำเนินการ (หรือการบำรุงรักษา) โดยยังคงพึ่งพางบประมาณและการจัดการของภาครัฐเป็นหลัก	โครงการแสดงถึงความยั่งยืน มีแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ทรัพยากร	โครงการแสดงถึงความยั่งยืน มีแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ทรัพยากร มีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการตนเองในอนาคต	โครงการแสดงถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร มีแนวทางชัดเจนในการบริหารจัดการตนเองในอนาคต และไม่ได้ใช้ทรัพยากรของภาครัฐเป็นหลัก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☒ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.๓๐๙๑ แยกทล.๒๑๐ บ.หนองหิน ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี - บ.บ่อน้ำฝางซ้าย ต.หมู่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
๔. เหตุผลความจำเป็น จังหวัดอุดรธานีนั้น เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และท่องเที่ยว ของอีก ๔ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีเส้นทางคมนาคมหลายสายในพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างเป็นระบบได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ลดระยะทาง ลดระยะเวลาในการเดินทางของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐกิจ การค้า และท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดอุดรธานีเอง และจังหวัดใกล้เคียงเช่น จ.หนองบัวลำภู จ.หนองคาย และ จ.เลย ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้ มีถนนสาย อด.๓๐๙๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ - บ.บ่อน้ำฝางซ้าย ซึ่งเป็นสายทางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดอุดรธานี สามารถเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักอื่นๆ ได้ เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ มีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่กระจายตัวในเส้นทางทั้งริมคลองส่งน้ำทั้ง ๒ ฝั่ง และเป็นเส้นทางลัดเสี่ยงในการเดินทางเข้าออกสู่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ซึ่งในห้วง ๕ ปีที่ผ่านมาได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นหลายแห่งในพื้นที่แห่งนี้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นทำเลเศรษฐกิจแห่งใหม่รวมถึงสามารถพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี เห็นควรแก่การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมนี้ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อไป
๕. วัตถุประสงค์โครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการตลาด และเพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดฯ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น ถนน เพื่อสนับสนุนและเป็นต้นน้ำให้อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
ผลผลิต : ปรับปรุงถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ ๙.๖๐๐ กม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ผลลัพธ์ : ได้ถนนที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าการลงทุน
๗. พื้นที่ดำเนินการ : ต.นาดี ,ต.หนองสำโรง และต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
๘. งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☒ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุนฯ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เส้นทางรองรับการท่องเที่ยวธรรมชาติ สวนโลกอุดรธานี พ.ศ.๒๕๖๙ ให้มีเส้นทางลัดเสี่ยงลดปริมาณการจราจรในเส้นทางสายหลัก	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
บริบท การกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	[✓] ความสอดคล้องกับการกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน [✓] การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมเป็นการกิจหลักของกระทรวง คมนาคมโดยตรง เพื่อการวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและใช้ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๕	๐.๒๕
ปัจจัยนำเข้า	[✓] งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าไปใน อนาคต [✓] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ และการออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น ถนน อาคารระบายน้ำ ฯลฯ ภายใต้ภารกิจของ หน่วยงานเท่านั้น มีความเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ ต้องมีการพัฒนา แก้ไขปัญหา ได้จริง มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ ได้รับมีความคุ้มค่าและยั่งยืน	๑๐	๔	๐.๔๐
กระบวนการ	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [✓] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตามระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ	แผนงาน/โครงการได้มีการสำรวจออกแบบ และกำหนดงบประมาณที่เหมาะสม รวมถึง มีความสอดคล้องกับแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การกำหนดแนว ทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามกรอบงบประมาณและห้วง ระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้	๑๕	๕	๐.๗๕
ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	[✓] ผลผลิต [✓] การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการ นำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มาก น้อยเพียงใด	ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนมาก ขึ้น เป็นระยะทาง ๙.๖๐๐ กิโลเมตร	๑๕	๕	๐.๗๕
ผลลัพธ์ และผลกระทบ	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ [✓] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า [✓] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ	หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน และมีปริมาณการจราจรใน เส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ การค้าการลงทุนในจังหวัดมีการขยายตัว เพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ใช้เส้นทางทั้งจากใน พื้นที่และจากภายนอก มีความพึงพอใจใน ปัญหาการจราจรที่ได้รับการแก้ไข ทำให้ ผู้ใช้เส้นทางเกิดความเชื่อมั่นต่อการ เดินทาง อันจะทำให้การดำเนินโครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป	๒๐	๕	๑.๐๐
ระยะเวลา ในการดำเนินโครงการ	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐๐ วัน แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๑๐	๕	๐.๕๐
การเบิกจ่ายงบประมาณ	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕๐
ความยั่งยืนของโครงการ	[✓] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ ยั่งยืน [✓] โครงการมีแนวทางในการบริหาร จัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [✓] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ แขวงทาง หลวงชนบทอุดรธานี เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้ถนนเส้นดังกล่าวสามารถใช้ ประโยชน์ได้ตามมาตรฐานและอย่างยั่งยืน	๑๐	๕	๐.๕๐
คะแนนรวม					๔.๙๐

๑๐. **ปัจจัยแห่งความสำเร็จ** : การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการร่วมกันวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพความพร้อมในทุกด้านของพื้นที่ ไปจนถึงการเล็งเห็นความจำเป็นในทุกประเด็นการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความเป็นไปได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการให้มากที่สุด
๑๑. **ข้อเสนอแนะ** : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดนั้น ยังมีอีกหลายเส้นทางที่มีความสำคัญควรได้รับปรับปรุงโดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์การ พัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

๑๒. **รูปภาพการดำเนินโครงการ**



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [☒] ๒๕๖๖
๒. ประเภทโครงการ [☒] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☒ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
- [] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการงานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๔๐๑๕ แยก ทล. ๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร
๔. เหตุผลความจำเป็น : จังหวัดบึงกาฬ นอกจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งในภาคอีสาน แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น น้ำตกถ้ำพระ น้ำตกชะแนน ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ล้วนแหล่งที่สร้างเศรษฐกิจ รายได้ให้กับจังหวัดบึงกาฬ แต่ยังคงขาดการปรับปรุงโครงการพื้นฐาน คือ ถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๕. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลและสามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๗. พื้นที่ดำเนินการ : สาย บก. ๔๐๑๕ แยก ทล. ๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
๘. งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙. กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๔๐๑๕ แยก ทล. ๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในด้านการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานฯ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิต กลุ่มแม่น้ำโขง	๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	สอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวงชนบทในการดูแล และบำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้ตลอดปี และจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมและพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่	๑๐	๕	๐.๕
๔. กระบวนการ (Process)	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	๑.ได้มีการประชุมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางรับทราบช่วงเวลาในการก่อสร้าง๒.ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	☒ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ปรับปรุงถนนลาดยางแล้วเสร็จ จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร จากเดิมผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร เป็นกว้าง ๘.๐๐ เมตร โดยประชาชนและกทอญเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณจราจร ๗๗๔ คัน/วัน	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา อีกทั้งเป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถประเมินการสร้างงานและเพิ่มรายได้ที่ชัดเจน ตลอดจนปริมาณการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวยัง	๒๐	๔	๐.๘
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	วงเงินก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๙,๙๙๗,๐๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๐	๕	๐.๕
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙,๙๙๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖	๑๐	๕	๐.๕
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	โครงการมีแผนในการดำเนินการ (บำรุงรักษา) โดยงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทเป็นประจำ และได้ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องค่าไฟฟ้า	๑๐	๕	๐.๕
คะแนนรวม					๔.๕

๑๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ : การติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ในช่วงฤดูฝนทำให้การดำเนินงานยากขึ้น

๑๒. ข้อเสนอแนะ

- ๑) ควรระบุพื้นที่ดำเนินการจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดให้ชัดเจน เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวใดบ้าง เป็นต้น
- ๒) ควรระบุกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานตามโครงการให้ครบถ้วนเนื่องจากแต่ละกิจกรรมเป็นการสะท้อนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ เช่น การก่อสร้างถนนที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง ควรระบุรายการติดตั้งไฟส่องสว่างในรายละเอียดโครงการด้วย
- ๓) ควรระบุหน่วยจัดเก็บตัวชี้วัดให้ชัดเจนรวมทั้งหน่วยดำเนินการที่ต้องมีบทบาทหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผลลัพธ์และความสำเร็จของโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องสามารถนำไปขยายผลต่อยอดความสำเร็จได้ในระยะต่อไป

๑๓. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ และมีข้อตกลงการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณดูแลรักษาต่อไป รวมทั้งการตั้งงบประมาณสนับสนุนคือไฟฟ้าในช่วงแรก	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบท่่อ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่ากำหนด ต้องเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	๑๕	๔	๐.๖๐
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	เป็นโครงการก่อสร้าง ปิ๊งงบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเกิดประโยชน์ให้ประชาชนทำการเกษตรสร้างรายได้มากขึ้น	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	☐ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☒ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบท่่อ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่ากำหนด	๑๐	๔	๐.๔๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ	☐ ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๗๗.๙๒ (ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)	๑๐	๔	๐.๔๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☒ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	หากโครงการแล้วเสร็จจะมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นผู้ร่วมดูแลรักษา	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๑๐

๑๐. ปัจจัยนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ :

- หลังจากการเสร็จสิ้นโครงการผลที่เกิดขึ้นจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นผู้ร่วมดูแลรักษา และมีการจัดประชุมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ

๒. หลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการชลประทานสกจนครจะทำการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งมีการทำข้อตกลงรับทรัพย์สินไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำโครงการ และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำจะร่วมกันดูแลรักษาต่อไป

๑๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ : เนื่องจากการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบท่อ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่ากำหนด

๑๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา : เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๓. รูปภาพการดำเนินโครงการ



ข้อสังเกตของ สศช.

๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการสูบน้ำจากแม่น้ำพุงขึ้นมาใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการเกษตรหลังฤดูทำนา รวมทั้งใช้สูบน้ำเพื่อทำนาเพิ่มเติมหากน้ำฝนไม่เพียงพอเนื่องจากพื้นที่รับประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเกิดประโยชน์ให้ประชาชนทำการเกษตรสร้างรายได้มากขึ้น

๒. โครงการมีการแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนทั้งการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการต่อไป ซึ่งจะสามารถทำให้โครงการมีความยั่งยืนได้
๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง ถึงแม้จะมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแต่ก็อาจเกิดปัญหาในการตั้งงบประมาณดูแลต่อไป

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖
๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ○ เกษตร ⊗ ท่องเที่ยว ○ การค้าการลงทุน ○ อุตสาหกรรม
 [] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก
 กิจกรรมหลัก : ยกกระดับและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุก
 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๒๑๒ - อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอโนนค้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
 กว้าง ๖.๐๐ ม. เกาะกลาง ๑.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะดำเนินการ ๒.๓๐๐ กม.

๔. เหตุผลความจำเป็น : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญคือ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงอาเซียนสู่สากลซึ่งการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายแห่ง สามารถเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวไปยังจังหวัดในกลุ่มสนุกได้ เช่น แก่งกะเบา วัดสองคอน ภูวัดมโนรมย์ และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ซึ่งมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๒๑๒ - อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอโนนค้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่สภาพผิวจราจรเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน จำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงเส้นทางสายนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และเป็นการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในมิติด้านการท่องเที่ยว

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ถนนเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

๖. พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอโนนค้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๗. งบประมาณ : วงเงินงบประมาณ ๒๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๒๓,๔๓๕,๐๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแยก ทล.๒๑๒ - อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอโนนค้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. เกาะกลาง ๑.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะดำเนินการ ๒.๓๐๐ กม.


๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ	๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)	[✓] ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน [] การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	โครงการมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานดำเนินการ	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม	๑๐	๕	๐.๕๐
๔. กระบวนการ (Process)	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	☒ ผลผลิต ☐ การใช้ผลผลิตเน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแยก ทล.๒๑๒ - อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารโดยปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. เกะกลาง ๑.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะดำเนินการ ๒.๓๐๐ กม.	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการเดินทาง และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ก็ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งจะเป็นการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	๒๐	๔	๐.๘
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผน	๑๐	๕	๐.๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลในระยะต่อไป	๑๐	๔	๐.๔
คะแนนรวม					๔.๗๐

๑๐. รูปภาพการดำเนินโครงการ



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖
๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☒ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
 [] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดสนุก
 กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน กุรุคุ - นครพนม พื้นที่ตำบลในเมือง
 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๔. เหตุผลความจำเป็น : ทางหลวงหมายเลข ๒๒ เป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองนครพนมออกไปยังสนามบินนครพนม และเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ การดำเนินโครงการเป็นการขยายถนนจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๘ ช่องจราจร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสายทางเพิ่มความปลอดภัยและลดเวลาในการเดินทางทั้งกับประชาชนในกลุ่มจังหวัด นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนที่จะเดินทางมายังจังหวัดนครพนม
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน กุรุคุ - นครพนม
๖. พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๗. งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : ก่อสร้างขยายถนนจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๘ ช่องจราจร
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงนครพนม

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตาม มาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับต่าง ๆ	๕	๔	๐.๒๕
๒. บริบท การกิจ ของหน่วยงาน หลักและสนับสนุน (Task)	[✓] ความสอดคล้องกับการกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน [] การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	โครงการมีความสอดคล้องกับการกิจของ หน่วยงานดำเนินการ	๕	๔	๐.๒๐
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	[✓] งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [] ความยั่งยืนของทรัพยากร นำเข้าในอนาคต [] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความ เหมาะสม	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ (Process)	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไป ตามเป้าหมาย สอดคล้อง แผนการดำเนินงาน	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
	☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ				
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	☒ ผลผลิต ☐ การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ขยายถนนจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๘ ช่องจราจรประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก	๑๕	๔	๐.๖๐
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	- เพิ่มความปลอดภัย และลดเวลาในการเดินทางทั้งกับประชาชนในกลุ่มจังหวัดนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนที่จะเดินทางมายังจังหวัดนครพนม และการขนส่งสินค้าข้ามแดน - เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าการค้าขายแดนของจังหวัดนครพนม	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	การดำเนินโครงการยังไม่แสดงถึงความยั่งยืน	๑๐	๓	๐.๓๐
คะแนนรวม					๔.๑๕

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖
๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☒ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
- [] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค

๔. เหตุผลความจำเป็น : ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเตือ - ชุมแพ เป็นเส้นทางโครงข่ายเชื่อมโยงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ภาคกลาง เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ การปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวจะช่วยรองรับการขยายตัวของชุมชน อำนวยความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทาง และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ทางหลวงมีความพร้อม และมีศักยภาพเพียงพอในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง ชีตความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

๖. พื้นที่ดำเนินการ : ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ บ้านไผ่กุดหิน ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๗. งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : ก่อสร้างทางคู่ขนาน ๒ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเตือ - ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๑๗+๓๐๐ ถึง กม.๒๑๘+๗๐๐ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ เส้นทาง

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหา แรงด่วน (Context)	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [✓] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตาม มาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา กลุ่มจังหวัดโดยพัฒนาขีดความสามารถ ทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ ระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต	๕	๔	๐.๒๐
๒. บริบท การกิจ ของหน่วยงาน หลักและสนับสนุน (Task)	[✓] ความสอดคล้องกับการกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน [] การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ การกิจของหน่วยงานหลัก แต่ขาด การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕	๔	๐.๒๐
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	[✓] งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [] ความยั่งยืนของทรัพยากร นำเข้าในอนาคต [] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขต ของโครงการ	๑๐	๔	๐.๔๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ (Process)	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และเป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [✓] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ก่อสร้างทางคู่ขนาน ๒ ช่องจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร และทางเท้า พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบระบายน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด	๑๕	๔	๐.๖๐
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและปลอดภัย จำนวนอุบัติเหตุลดลง	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	[] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [✓] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	โครงการมีแผนในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยงบประมาณของแนวทางหลวง ขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๓๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. การจราจรติดขัดบนท้องถนนในเขตพื้นที่การดำเนินงานก่อสร้าง
๒. ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง
๓. พื้นที่ดำเนินโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมกีดขวางการก่อสร้าง

๑๑. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการวางแผนการจราจร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตราย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความคล่องตัวของการจราจร
๒. ควรมีมาตรการควบคุมฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ การฉีดพรมน้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยโดยรอบ
๓. ควรมีการวางแผนรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างก่อนเข้าดำเนินการ และเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้ายของหน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการก่อสร้าง

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ให้ข้อมูล : ชื่อ-สกุล นายสุพงศ์ วิชัยพิบูลย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ (Process)	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และเป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดได้รับการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง จำนวน ๘ ผลิตภัณฑ์ จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	๑๕	๔	๐.๖๐
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการเกษตรแก่กลุ่มจังหวัด ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	[] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [✓] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	ยังขาดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน	๑๐	๓	๐.๓๐
คะแนนรวม					๔.๒๕


๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ข้อจำกัดในด้านฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

๑๑. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำเนินโครงการตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
๒. ควรมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ให้ข้อมูล : ชื่อ-สกุล นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน : ผู้จัดการอาวุโส

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	๑) การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ๒) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละอำเภอ	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	☐ ผลผลิต ☒ การใช้งานผลผลิตเน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	๑) เกษตรกรได้ตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยเคมีตรงกับความต้องการธาตุอาหารของพืช และลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ๒) เกษตรกรมีความรู้ด้านดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร	๑๕	๔	๐.๖๐
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ	☐ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโจทย ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	เกษตรกรมีการระดมทุน และจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ปุ๋ยเคมี และมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านดินและปุ๋ย	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ	☐ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☒ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (เครื่องผสมปุ๋ย) ทำให้ไม่สามารถส่งมอบเครื่องให้แก่เกษตรกรได้ทันตามฤดูเพาะปลูก	๑๐	๒.๕	๐.๒๕
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (เครื่องผสมปุ๋ย) ทำให้ไม่สามารถส่งมอบเครื่องให้แก่เกษตรกรได้ทันตามฤดูเพาะปลูก ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ซึ่งมีการกั้นงบประมาณเหลือในปีไว้สำหรับเบิกจ่ายหลังจาก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๐	๒.๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๙. ความยั่งยืนของโครงการ	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนได้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๐๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. ปัญหาการจัดซื้อและส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ยมีความล่าช้า จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถผลิตปุ๋ยใช้ทันรอบการปลูกพืช
๒. ขาดผนังกัน โรงเรือนที่ครอบคลุมสำหรับจัดเก็บเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องผสมปุ๋ย และการดำเนินกิจกรรมผสมปุ๋ย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญหาย ชำรุด และส่งกลิ่นรบกวน

๑๑. ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมถึงการบริหารจัดการภายในกลุ่ม การใช้วัสดุการตรวจวิเคราะห์ดิน และครุภัณฑ์เครื่องผสมปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม
๒. ควรมีการจัดบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ดิน อาทิ ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต คุณภาพดิน และราคาต้นทุน เป็นต้น

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๑. ปีงบประมาณ [☒] ๒๕๖๖ [☐] ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ [☒] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☒ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
 [☐] สังคม [☐] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [☐] อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
 กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
 คอนกรีต สาย บร. ๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย (เข้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบลยาย
 แยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร
 ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง
๔. เหตุผลความจำเป็น : ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพชำรุดเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้าง
 ถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
 ๑. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร
๖. พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
๗. งบประมาณ (บาท) ๒๐,๑๕๔,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความหนา
 ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเชป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และ การแก้ปัญหาเร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☒ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☒ อื่น ๆ	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดนและผลิตภัณฑ์ใหม่	๕	๕	๐.๒๕
๒.บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนที่เป็น โครงข่ายทางหลวงชนบทเป็นภารกิจหลัก ของกรมทางหลวงชนบท	๕	๕	๐.๒๕
๓.ปัจจัยนำเข้า	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ ☒ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☒ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าใน อนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	การดำเนินโครงการมีความคุ้มค่าเหมาะสม กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ และมีการส่งเสริมการนำวัสดุ ก่อสร้างในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์	๑๐	๕	๐.๕๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔.กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการมีการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน	๑๕	๕	๐.๗๕
๕.ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☒ การใช้งานผลผลิตเน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ กลุ่ม จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากยิ่งขึ้น	๑๕	๕	๐.๗๕
๖.ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโจทย์ ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☒ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ	ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการทำให้ได้ถนนที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	๒๐	๕	๑.๐๐
๗.ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	โครงการสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘.การเบิกจ่าย งบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐%	๑๐	๕	๐.๕๐
๙.ความยั่งยืนของ โครงการ	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	ผลจากการดำเนินโครงการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณ ๒ ช้างทางให้ดีขึ้น	๑๐	๕	๐.๕๐
คะแนนรวม					๕.๐๐

๑๐. รูปภาพการดำเนินโครงการ



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
๔. เหตุผลความจำเป็น จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ทั้งรูปแบบการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การพัฒนาสายพันธุ์ และการจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากพืชอาหารสัตว์มีความจำเป็นในการผลิตอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจร เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ให้เพียงพอและเหมาะสม
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
๑. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ๖,๐๐๐ คน
 ๖. พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๒๕ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 ๗. งบประมาณ วงเงิน ๖,๙๕๕,๐๕๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
 ๘. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
 ๑. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการแก่กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ๓ จังหวัด ๖,๐๐๐ คน
 ๒. จัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 ๓. อบรมเกษตรกรในโครงการ ๑๖ รุ่น ๆ ละ ๓๗๕ คน รวม ๖,๐๐๐ คน
 ๔. ผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อโคพันธุ์ดี
 ๕. ติดตามตรวจท้องโค ที่ผสมพันธุ์เทียมโดยใช้วิธีอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
 ๖. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการ
 ๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	เพื่อยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	๕	๔	๐.๒๐
๒.บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☐ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	จากการสำรวจฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กลุ่มโขง ซี มูล ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือจำนวนมาก ได้แก่ โคพื้นเมือง หรือโคลูกผสม เกษตรกรสามารถที่จะผลิตโคเนื้อ หรือกระบือคุณภาพ เพื่อจำหน่าย โคเนื้อ - กระบือ มีชีวิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ - กระบือ ทั้งในและนอกพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นโคเนื้อ -	๕	๔	๐.๒๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
		กระป๋อง (ต้นน้ำ) ให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร (กลางน้ำ) นำไปเลี้ยงเพื่อผลิตเป็นโคเนื้อ หรือกระป๋องคุณภาพ ตลอดจนส่งออก (ปลายน้ำ) ไปยังต่างประเทศ ทำให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค - กระป๋องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็น การสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน			
๓.ปัจจัยนำเข้า	☐ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขต ของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☒ ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำเข้าใน อนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๖,๙๕๕,๐๕๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้า หมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพ การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง หลักสูตร “การ เลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพสูง” ภายใต้งบประมาณของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งมอบปัจจัย การผลิตด้านการเกษตร (วัสดุการเกษตรและ ครุภัณฑ์การเกษตร) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ และสามารถพัฒนาระบบการ จัดการ โค - กระป๋อง อย่างยั่งยืน ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสใน การพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ เพิ่มศักยภาพการ แข่งขันและเพิ่มมูลค่า GPP ด้านปศุสัตว์ ให้กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ	๑๐	๕	๐.๕๐
๔.กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง หลักสูตร “การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโค เนื้อคุณภาพสูง” ภายใต้งบประมาณของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งมอบปัจจัยการผลิตด้าน การเกษตร (วัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์ การเกษตร) โดยดำเนินการ ๑. ฝึกอบรมเกษตรกรเป้าหมายในการเข้า รับการฝึกอบรมจำนวน ๘ รุ่น รุ่นละ ๓๗๕ ราย รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ ราย ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ฝึกอบรมเกษตรกรโดยมีเกษตรกร เป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๕ รุ่น เกษตรกรเป้าหมายรุ่นละ ๓๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๗๕๐ ราย ในระหว่างวันที่ ๑๘	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
		กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ๒๕ อำเภอ			
๕.ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ	☒ ผลผลิต ☒ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำ ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด	๑. วิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ ความรู้และการพัฒนาระบบการ จัดการโคเนื้อเพื่อขุนอย่างยั่งยืนและมี มาตรฐาน ๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของ จังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี ๓. เกษตรกรได้ประโยชน์จากการผลิตพืช อาหารสัตว์ในฟาร์มของตนเองอย่างเพียงพอ	๑๕	๔	๐.๖๐
๖.ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและ ความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตาม ลักษณะโครงการ	สามารถส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการแปรรูปให้ได้คุณภาพตาม มาตรฐานสากล โดยวิสาหกิจชุมชนและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ สามารถ พัฒนาระบบการจัดการโคเนื้อ - กระบือได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการรวมกลุ่ม เกษตรกรเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์ รวมทั้ง จัดตั้งวิสาหกิจ/สหกรณ์ ได้อย่างเป็นระบบ	๒๐	๕	๑.๐๐
๗.ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด (เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	๑๐	๓	๐.๓๐
๘.การเบิกจ่าย งบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๙๕๕,๐๕๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าพันห้าสิบบ บาทถ้วน) และได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๖,๙๓๑,๐๐๗.๕๐ บาท (หกล้านเก้าแสน สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดบาทห้าสิบบาทครึ่ง) งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๒๔,๐๔๒.๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่สิบบ สองบาทห้าสิบบาทครึ่ง) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕๐
๙.ความยั่งยืนของ โครงการ	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☒ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการ ในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	๑. วิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาระบบการจัดการโคเนื้อ - กระบือ เพื่อขุนอย่างมีมาตรฐานและ จำนวนเพิ่มขึ้น ๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของ จังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี	๑๐	๓	๐.๓๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
		๓. เกษตรกรได้ประโยชน์จากการผลิตพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มของตนเองอย่างเพียงพอการบรรลุวัตถุประสงค์ ๔. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปที่มีมาตรฐานมากขึ้น ๕. เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง			
คะแนนรวม					๔.๒๐

๑๐. ข้อเสนอแนะ

๑. สนับสนุนให้มีโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดและยกระดับการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงการจัดการฟาร์ม การแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายตรงตามความต้องการของตลาด และยกระดับให้ได้คุณภาพและมาตรฐานส่งออกต่างประเทศ ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)

๒. สร้างความมั่นคงในอาชีพปศุสัตว์ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ





๑๒. ข้อสังเกตของ สศช.

๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และจัดลำดับความสำคัญ ก่อน - หลัง ตามพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อม ตลอดจนขยายเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในระยะต่อไป

๒. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และประเมินรายได้ - ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นหลังโครงการแล้วเสร็จ เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาอาชีพเสริมและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม
 กิจกรรม งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
 ตอน บ้านดุง - หนองกา ช่วง กม.๖๐+๕๐๐ - กม.๖๑+๕๐๐ ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
๔. เหตุผลความจำเป็น เส้นทางดังกล่าวมีความกว้างผิวทางแคบ เป็นเส้นทางผ่านย่านชุมชนขนาดใหญ่ เชื่อมโยงแหล่ง
 ท่องเที่ยว เช่น คำชะโนด เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณนักท่องเที่ยวผ่านเส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก และมีหน่วยงานราชการอีก
 หลายแห่ง จึงเห็นควรยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางดังกล่าว โดยปรับปรุงชั้นพื้นทางและผิวทางใหม่ งาน
 เพิ่มเติมอุปกรณ์งานอำนวยความสะดวก สร้างความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกด้วย
๕. วัตถุประสงค์โครงการ ๑. ขยายจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ขยายไหล่ทางเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
 รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานอำนวยความสะดวก
 ๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานในการคมนาคมขนส่ง
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
 - จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบปัญหาฝั่งเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมร้อยละ ๑๐
 - มูลค่าด้านทุนของการคมนาคมด้านขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง ร้อยละ ๑๐
 ๑. เชิงปริมาณ ปรับปรุงเส้นทาง จำนวน ๑ โครงการ
 ๒. เชิงคุณภาพ ปรับปรุงเส้นทางได้มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ ๑๐๐
๗. พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
๘. งบประมาณ (บาท) ๒๙,๘๒๕,๙๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และ การแก้ปัญหาเร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☒ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการ รัฐบาล ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ ขนส่ง	๕	๕	๐.๒๕
๒.บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมเป็นภารกิจหลักของกระทรวง คมนาคมโดยตรง เพื่อการวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและใช้ ประโยชน์ได้อย่างมีศักยภาพ	๕	๔	๐.๒

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓.ปัจจัยนำเข้า	[✓] งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ [✓] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [✓] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต [✓] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ต้องมีการพัฒนา แก้ไขปัญหาได้จริง มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับมีความคุ้มค่าและยั่งยืน ยั่งยืน โดยได้มีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน	๑๐	๕	๐.๕
๔.กระบวนการ	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [✓] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [✓] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบ หรือร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ก่อนดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามแผนงานที่และรูปแบบการก่อสร้างที่กำหนดไว้	๑๕	๕	๐.๗๕
๕.ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	[✓] ผลผลิต [✓] การใช้งานผลผลิต โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตัดการซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่เป็นเส้นทางสายสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจให้มีความสะดวกปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตและขนส่งของทุกภาคส่วนธุรกิจ	ดำเนินการงานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอนควัคคม ๐๑๐๒ ตอน บ้านดุง - หนองกา ช่วง กม. ๖๐+๕๐๐ - กม.๖๑+๕๐๐ ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	๑๕	๕	๐.๗๕
๖.ผลลัพธ์ และผลกระทบ	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ [✓] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [✓] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	ทำให้ผู้ใช้เส้นทางทั้งจากในพื้นที่และจากภายนอก มีความพึงพอใจในปัญหาการจราจรที่ได้รับการแก้ไข ทำให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความเชื่อมั่นต่อการเดินทาง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะได้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก ๔,๖๓๖ คันต่อวัน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น ๖,๓๙๐ คันต่อวัน เนื่องจากเป็นถนนมุ่งสู่เข้าตัวเมืองอุดรธานี และสามารถลดอุบัติเหตุจาก ๓๖ กรณี และลดการเสียชีวิตไปได้มาก ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์	๒๐	๕	๑.๐
๗.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาฯ เริ่มต้นสัญญา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๐	๕	๐.๕
๘.การเบิกจ่ายงบประมาณ	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๙.ความยั่งยืนของ โครงการ	[✓] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ ยั่งยืน [✓] โครงการมีแนวทางในการบริหาร จัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [✓] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แนวทางหลวง อุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จะเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และได้มี แผนงานบำรุงรักษา เช่น บำรุงปกติ, บำรุง ตามระยะเวลา และบำรุงรักษาพิเศษ ใน ลำดับต่อไป	๑๐	๕	๐.๕
คะแนนรวม					๕.๙๕

๑๐. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการร่วมกันวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพความพร้อมในทุกด้านของพื้นที่ ไปจนถึงการเล็งเห็นความจำเป็นในทุกประเด็น การพัฒนา เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความเป็นไปได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการให้มากที่สุด

๑๑. ข้อเสนอแนะ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดนั้น ยังมีอีกหลายเส้นทางที่มีความสำคัญควรได้รับปรับปรุงโดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์การ พัฒนาของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในอนาคตอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด ต่อไป

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่ เป็นผู้ประเมิน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
 ผู้ประเมิน นายสมิตร อนุสินวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน)

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย

กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาคทุกช่วงวัย (TO BE NUMBER ONE)

๔. เหตุผลความจำเป็น “ยาเสพติด” เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พบว่า กลุ่มผู้เกี่ยวข้องรายใหม่ คือเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปี เป็นกลุ่มหลัก พบทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา เป็นสองกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า กลุ่มอื่น ๆ กลุ่มเยาวชนหญิง อายุ ๑๕-๑๙ ปี มีพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

- ๑) ร้อยละของผู้มีอายุ ๖ – ๒๔ ปี มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น ในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน ร้อยละ ๘๐
- ๒) ร้อยละของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE ครบตามเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐
- ๓) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๓๐ ชมรม
- ๔) ปัญหายาเสพติดอายุ ๖-๒๔ ปี ลดลงร้อยละ ๖๐

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น

๖. งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๗. กิจกรรมหลัก

- ๑) อบรมพัฒนาศักยภาพ Coaching ขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท
- ๒) อบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างพลังความสำเร็จ (Empowerment evaluations) เยาวชนสมาชิกในชมรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ ๑๒๘,๒๐๐ บาท
- ๓) จัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๑๔๓,๘๐๐ บาท

๘. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☒ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษาฯ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการทำงาน TO BE NUMBER ONE ให้มีความสอดคล้องกับการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านความมั่นคง และแผนงานจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ในกลุ่มช่วงอายุ ๖-๒๔ ปี ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างยั่งยืน	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	สสธ. มีภารกิจในการขับเคลื่อนลงพื้นที่ ในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ เยาวชนในการป้องกันปัญหาเสพติด โดย การบูรณาการงาน TO BE NUMBER ONE ร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	๕	๕	๐.๒๕
ปัจจัยนำเข้า	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ ☒ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าใน อนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดซึ่งมีความเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ โดย สาธารณสุขร่วมกับภาค ประชาสังคม และเอกชน ประสานความ ร่วมมือ และชมรม TO BE NUMBER ONE มีการจัดตั้งกองทุนของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรม , การร้อง เพลงเปิดหมวก หารายได้เข้าสู่กองทุนของ ชมรม ในการขับเคลื่อนงานในชมรมฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเข้มแข็งมาก	๑๐	๔	๐.๔๐
กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ	ได้มีการสำรวจออกแบบและกำหนด งบประมาณที่เหมาะสม รวมถึง มีความ สอดคล้องกับแผนงานอื่นๆในการป้องกัน บำบัดยาเสพติด เพื่อเป็นการจัดลำดับ ความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เกิด ประโยชน์ และมีความปลอดภัยสูงสุดใ การใช้ยาเสพติด จึงทำให้การกำหนดแนว ทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามกรอบงบประมาณและห้วง ระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ และการ ดำเนินงานก็สามารถดำเนินการได้ตาม กำหนดระยะเวลาที่ได้วางแผนงาน/ โครงการไว้	๑๕	๕	๐.๗๕
ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☒ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการ นำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มาก น้อยเพียงใด	-อบรมเด็กและเยาวชน (หลักสูตรการ พัฒนาแกนนำ ของกรมสุขภาพจิต) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๘๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน -จัดการประกวดเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทน จังหวัดในระดับภาคและระดับประเทศ ๑ ครั้ง	๑๕	๕	๐.๗๕
ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์	๑.เชิงปริมาณ	๒๐	๕	๑

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
	[✓] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [✓] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	-มีชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๓๐ ชมรม ครอบคลุมทั้ง ๒๐ อำเภอ -มีตัวแทนเยาวชนเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน ๘ คน -ปัญหายาเสพติดอายุ ๖-๒๔ปี ลดลงร้อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๕ จาก ๒,๔๙๙ คน/ปี และ ปี ๒๕๖๖ลดลง ๙๘๙ คน/ปี ๒.เชิงคุณภาพ เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีแนวทางการปฏิเสธผู้มาชักชวนในการเสพยาเสพติด			
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย.๖๖-พ.ค.๖๗	๑๐	๕	๐.๕๐
การเบิกจ่ายงบประมาณ	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	มีการเบิกจ่ายตามวงงานตามที่กำหนดในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕๐
ความยั่งยืนของโครงการ	[✓] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [✓] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [✓] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในแต่ละอำเภอ พร้อมขยายเครือข่าย อันจะเป็นแนวทางการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง ในการป้องกันและช่วยลดปัญหาเสพติดระดับชุมชนต่อไป	๑๐	๕	๐.๕๐
คะแนนรวม					๔.๙๐

๙. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ความร่วมมือกันจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชนของจังหวัด สร้างพลังให้การรณรงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่า การจะเอาชนะปัญหาเสพติด มีใช้หน้าที่ของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่ต้องสู้ และเอาชนะ ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

๑๐. ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงจำเป็นต้องดูแลรักษาคุณภาพชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น หรือเกิดปัญหาใหม่

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ ☐ เกษตร ☒ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยว

กิจกรรม : การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

๔. เหตุผลความจำเป็น

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางธรรมชาติที่หลากหลาย มีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในพื้นที่อีสานตอนบน “มรดกโลกบ้านเชียง” ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกและยังเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ที่มาจากการพบภาชนะลายเขียนสี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยชาวบ้านเชียง และคณะกรรมการมรดกโลกได้ร่วมกันตกลงยอมรับให้ขึ้นบัญชี “แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง” ไว้เป็นแหล่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก เป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่ ๓๕๙ ของโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมมาสัมผัสกับความเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไทพวน ที่มีความเป็นมายาวนานถึง ๕,๐๐๐ ปี การจัดงานเทศกาลมรดกโลกบ้านเชียงจึงเป็นการสร้างมูลค่าจากมรดกโลกและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามผ่านโครงการ/กิจกรรม/การตลาดที่จังหวัดหรือชุมชนตนเองเข้าร่วม เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน กระจายรายได้สู่ครัวเรือน/ชุมชน/จังหวัดต่อไป

๕. วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ในพื้นที่ให้เป็นที่ยู่งอกอย่างกว้างขวาง ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ของแหล่งมรดกโลก ซึ่งจะทำให้เกิดความรัก ความหวงแหน และให้ความร่วมมือ ในการดูแลรักษาตลอดจน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้มีความสอดคล้องกับแหล่งมรดกโลกแห่ง
๓. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของชุมชนที่เป็นแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง และชุมชนข้างเคียง ร่วมกันรักษามรดกโลกบ้านเชียงให้เป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองตลอดไป
๔. เพื่อสร้างความรักความรัก ความหวงแหนศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกโลก และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวกลุ่มไม้
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับมาก
๓. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้ามาท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน เกิดการใช้จ่ายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๗. พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๘. งบประมาณ : ๑,๒๘๘,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๙. กิจกรรมหลัก

๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง
๒. กิจกรรม สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “อารยธรรมเครื่องปั้น มรดกดินโลก”
๓. กิจกรรม Work Shop งานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา ร่วมกับศิลปินนานาชาติและศิลปินท้องถิ่น
๔. กิจกรรม การจัดขบวนแห่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
๕. กิจกรรม พิธีเปิดงานและการแสดงแสง สี เสียง ตอน ตำนานวิถีชีวิตมรดกโลกบ้านเชียง
๖. กิจกรรม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
๗. กิจกรรม การจัดแสดงวิถีชีวิต “วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก”

๘. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดงานมหรสป การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันส้มตำลีลา การออกบูธจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การเล่นเกมกีฬาพื้นบ้าน

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [✓] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [✓] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ [✓] อื่น ๆ.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา-๑๙	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๒ ไทย เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพและความยั่งยืน และสอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประเด็นที่ ๔ การส่งเสริมและยกระดับ อุตสาหกรรมไมซ์ กีฬา และการท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยจัดกิจกรรมในการ อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรมให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการจัด กิจกรรมในพื้นที่ ภายหลังจากการแพร่ ระบาดของโรคโคโรนา-๑๙	๕	๕	๐.๒๕
๒.บริบท การกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	[✓] ความสอดคล้องกับการกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน [✓] การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มี การกิจในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อม กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นใน การพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ส่งเสริมการนำวิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนมาพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก บ้านเชียง	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓.ปัจจัยนำเข้า	[✓] งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ [✓] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [✓] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต [✓] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	เป็นงบประมาณมีการจัดสรรอย่างเหมาะสม ครอบคลุมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สวจ. ได้คำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านอื่น ๆ จากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีการประสานกำลังจากหลายหน่วยในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการรักษาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้าระยะยาว คือ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน สถานที่สำคัญในพื้นที่ วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่ ผ่านการสร้างความตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของแหล่งมรดกโลก สร้างความเป็นเจ้าของให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดความรัก ความหวงแหน ในมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกโลก ผ่านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม	๑๐	๕	๐.๕๐
๔.กระบวนการ	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [✓] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [✓] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	ได้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและปฏิทินท่องเที่ยวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นภายในงานมีจำนวนมาก และมีหน่วยงานภายนอกประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน จึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑๕	๕	๐.๗๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๕.ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	[✓] ผลผลิต [✓] การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	- แลกเปลี่ยนการจัดการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ครั้ง - จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “อารยธรรมเครื่องปั้น มรดกดินโลก” โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑๐๐ คน - จัดกิจกรรม Workshop งานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา โดยศิลปินนักปั้นนานาชาติ (Inter Keramos) และศิลปินท้องถิ่น จำนวน ๒ วัน มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน - จัดขบวนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณี โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีขบวนพาเหรดกว่า ๙ ขบวน - จัดการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ตอนตำนานวิถีชีวิตมรดกโลกบ้านเชียง จำนวน ๓ วัน มีผู้ร่วมแสดงกว่า ๑๐๐ คน และผู้เข้าชมมากกว่า ๓,๐๐๐ คน - การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม จากศิลปินพื้นบ้าน และการแสดงนาฏมวยไทย ตลอดการจัดงาน ๓ วัน - การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การปั้นหม้อเขียนสี การทำผ้าบาติก การทอผ้า การทำอาหารพื้นที่ ตลอดการจัดงาน ๓ วัน - การแสดงวิถีชีวิต “วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก” จัดแสดงควายงามในจังหวัดอุดรธานี	๑๕	๕	๐.๗๕
๖.ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโจทย์ [✓] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [✓] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	ผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๐๐ คน พบว่าผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจด้านสถานที่จัดงาน ร้อยละ ๙๐ รองลงมาคือ ความสวยงาม การประดับตกแต่งเวที บูธแสดงสินค้า และบรรยากาศในงาน ร้อยละ ๘๖ โดยผลความพึงพอใจในภาพรวมการจำงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕ อยู่ในระดับ พอใจมาก นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดอยู่ระหว่าง ๓๐๑ - ๕๐๐ บาท ร้อยละ ๒๔ และ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ บาท รวมกันคิดเป็นร้อยละ ๒๔ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า ๒๖๑.๗ ล้านบาท	๒๐	๕	๑

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเข	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๗.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๐	๕	๐.๕
๘.การเบิกจ่ายงบประมาณ	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕
๙.ความยั่งยืนของโครงการ	[✓] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [✓] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [✓] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	คาดว่า จะมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในแต่ละอำเภอ พร้อมขยายเครือข่าย อันจะเป็นแนวทางการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาได้จริง การป้องกันและช่วยลดปัญหาอาสพติดระดับชุมชนต่อไป	๑๐	๕	๐.๕
คะแนนรวม					๔.๕

๑๑. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ซึ่งภาคประชาชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนให้เกิดการจัดงาน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการดูแล รักษา และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน อีกทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง มีส่วนในการสร้างความเป็นเจ้าของและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ

๑๒. ข้อเสนอแนะ

๑. ค่าเช่าบูธจำหน่ายสินค้า และค่ากระแสไฟฟ้าของบูธจำหน่ายสินค้า มีราคาสูงเกินไป เห็นควรปรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
๒. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นควรมีการประชุมย่อยเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน
๓. ระบบไฟฟ้า ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียรก่อนปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ขอใช้บริการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแก้ไขปัญหาาระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ
๔. จำนวนห้องน้ำ ห้องสุขา ควรจัดให้มีรถสุขาเคลื่อนที่เพิ่ม
๕. การจัดการจราจร ควรกั้นยานพาหนะไม่ให้สัญจรในช่วงเวลาการจัดงาน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน
๖. การจัดสรรพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่การจัดงานมีจำนวนจำกัด ในการจัดงานครั้งต่อไปจะพิจารณาปรับลดกิจกรรม และรวบรวมกิจกรรมให้จัดในพื้นที่เดียวกัน
๗. การจัดอาหารพาแลง ต้องปรึกษาหารือกันตั้งแต่คราวประชุมครั้งแรก และจัดรูปแบบการจัดที่นั่งให้มีความเหมาะสม รองรับจำนวนที่นั่งให้มากที่สุด ให้มีความเหมาะสมพื้นที่

๑๓. รูปภาพการดำเนินโครงการ

๑. กิจกรรม แลกส่งข่าวการจัดงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง



๒. การจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “อารยธรรมเครื่องปั้น มรดกดินโลก” จากศิลปินเครื่องปั้นดินเผานานาชาติ



๓. การจัดกิจกรรม Work Shop งานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา ศิลปินนานาชาติร่วมกับศิลปินท้องถิ่นบ้านเชียง



๔. การจัดขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีต่าง ๆ ในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง



๕. การจัดการแสดงแสง สี เสียง สื่อมผสม “ตำนานวิถีชีวิต มรดกโลกบ้านเชียง”



๖. การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนาฏลีลามวยไทย การแสดงหมอลำกลอน



๗. การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น



๘. การจัดแสดงวิถีชีวิต “วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก” โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี



หน่วยงานที่ เป็นผู้ประเมิน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๒๔๗-๘๐๒
ผู้ประเมิน นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กิจกรรม : กำจัดผักตบชวาหนองหานกุมภวาปี ทะเลบัวแดง
๔. เหตุผลความจำเป็น : หนองหานกุมภวาปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมทะเลบัวแดง ผ่านท่าเทียบเรือจำนวน ๕ แห่ง ซึ่งตั้งอยู่รอบหนองหานกุมภวาปี มีวัชพืชทั้งประเภทรากติดดินและลอยน้ำเจริญเติบโตแพร่กระจายกีดขวางทางน้ำ ปิดกั้นท่าเทียบเรือ หากไม่ทำการจัดเก็บหรือตัดทำลายไม่ให้เติบโต อาจสะสมจนสร้างความเสียหายแก่อาคารชลประทาน คุณภาพน้ำเน่าเสีย เกิดการตกตะกอน ลดความจุในการกักเก็บ และส่งผลให้กลุ่มท่าเรือไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : กำจัดวัชพืชในหนองหานกุมภวาปี ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตัน
๖. พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี และตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
๗. งบประมาณ ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีในประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยเป็นการกำจัดวัชพืชทั้งประเภทรากติดดินและลอยน้ำ ซึ่งเจริญเติบโตแพร่กระจายกีดขวางทางน้ำ และอาจส่งผลต่อความเสียหายแก่อาคารชลประทาน ทำให้คุณภาพน้ำเน่าเสีย เกิดการตกตะกอน ลดความจุในการกักเก็บ และปิดกั้นท่าเทียบเรือ ส่งผลให้กลุ่มท่าเรือไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว	๕	๕	๐.๒๕
๒.บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทานของกรมชลประทาน และการบูรณาการของหน่วยงานอื่น อาทิ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓.ปัจจัยนำเข้า	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☒ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณที่ได้จากภาครัฐ จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากได้รับการดำเนินการบางส่วน จากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ แล้ว จึงได้ปรับลดวงเงินให้สอดคล้องกับภารกิจที่เหลืออยู่	๑๐	๔	๐.๔
๔.กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดประกอบด้วย ๑.กำจัดวัชพืชชนิดหยั่งรากด้วยเครื่องจักร ๒.กำจัดวัชพืชชนิดลอยน้ำด้วยเครื่องจักร และการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าเรือทองเทียวให้ข้อเสนอแนะจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรค มีการปรับแผนการดำเนินการเมื่อมีปัญหา และดำเนินโครงการได้ตามเวลา	๑๕	๕	๐.๗๕
๕.ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ผลลัพธ์ ได้มีการกำจัดวัชพืชจำนวน ๓๐,๐๖๐ ตัน เป็นไปตามการตั้งเป้าหมาย	๑๕	๔	๐.๖
๖.ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☐ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	เป็นไปตามการตั้งเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้ทัศนียภาพบริเวณหนองบัวแดงสวยงาม และไม่กีดขวางทางน้ำ ปิดกั้นทางเดินเรือ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนได้	๒๐	๔	๐.๘
๗.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕
๘.การเบิกจ่ายงบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๖	๑๐	๕	๐.๕
๙.ความยั่งยืนของโครงการ	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	โครงการแสดงถึงความยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเรือทองเทียวให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืชซึ่งเป็นการกำจัดด้วยแรงคน หลังจากวัชพืชส่วนใหญ่ถูกดำเนินการด้วยเครื่องจักรกลแล้ว	๑๐	๔	๐.๔
คะแนนรวม					๔.๕๕

๑๐. ข้อเสนอแนะ

- ๑) ควรจัดให้มีหุ่นตัวกัษพีชในลำห้วยสาขา เพื่อจำกัดการขยายตัวของวัชพืชจากพื้นที่ด้านเหนือน้ำ
- ๒) ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชที่ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำอย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ควบคู่กับการรื้อทำลายโดยวิธีการทั่วไป และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่ เป็นผู้ประเมิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
ผู้ประเมิน (นายภานุพันธ์ ไชแสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเลย**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ ☐ เกษตร ☒ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยแบบ New normal
๔. เหตุผลความจำเป็น
 จังหวัดเลยเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหลายอำเภอ ซึ่งสินค้าและบริการในพื้นที่ที่เป็นที่นิยม เช่น โรงแรมที่พัก โฮมสเตย์ รวมทั้งการบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ความต้องการการบริการต่าง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้จำนวนผู้ให้บริการนวดไทยที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว การนวดไทยสามารถเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการนวดไทยรองรับการท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการนวดไทยและเพิ่มทักษะในการให้บริการนวดไทยในการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแบบ New normal ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเลย ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ในการยกระดับการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐาน
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดเลยที่สนใจอบรมหลักสูตรนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง
 จำนวน ๘๐ คน
๖. พื้นที่ดำเนินการ : สถานที่อบรมในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๗. งบประมาณ : ๑,๘๘๙,๖๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : อบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง (อบรม ๒ รุ่นๆละ ๔๐ คน)
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	- ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ด้วยการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานและแผนงาน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ - นโยบายกระทรวงสาธารณสุข “เศรษฐกิจสุขภาพ” หลังโควิดระบดฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างงานสร้างอาชีพจากบริการนวดไทย - แก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาสังคม	๕	๕	๐.๒๕
๒.บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	- สสจ.เลยได้รับการรับรองหลักสูตรนวดไทย ๑๕๐ ชม.จากกรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข สามารถฝึกอบรมได้ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี ๒๕๕๙ - ดำเนินการสร้างอาชีพนวดไทย โดยการร่วมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ทกจ. ปชส.จ. รพ./รพ.สต. หอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว อสม.	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
		เครือข่ายนวดไทย จ.เลย ในการสนับสนุน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และรับ คนเข้าทำงาน			
๓. ปัจจัยนำเข้า	☒] งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ ☐] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าใน อนาคต ☐] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	-การฝึกอบรมตามหลักสูตรนวดไทย ๑๕๐ ชม. ต้องเป็นตามหลักสูตรที่กำหนดใช้เวลา อบรมต่อเนื่อง๑๖ วัน ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. จัดอาหารให้ครบ ๓ มื้อ จัดที่ พักให้ผู้อบรมและวิทยากร มีวัสดุฝึก ปฏิบัติ/คู่มือ/แบบเขียนรายงาน และ รูปแบบใบประกาศเป็นไปตามข้อกำหนด ใช้วิทยากรหลักเป็นวิชาชีพแพทย์แผนไทย เป็น และต้องมีวิทยากรผู้ช่วย ๑ : ๑๐ คน - ไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นสนับสนุน แต่ได้รับความอนุเคราะห์ สถานที่ฝึกอบรม และที่พักผู้อบรมจากศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เลย ในอัตราที่ ประหยัดตามงบประมาณที่จัดสรร และ อนุเคราะห์อุปกรณ์ในการอบรมฝึกปฏิบัติ เช่น ที่นอน หมอน ผ้าปู เป็นต้น - วิทยากรฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก , แพทย์แผนไทย รพ./รพ.สต./, ผู้ประกอบการนวดไทยในจังหวัด ให้ความ ร่วมมืออย่างต่อเนื่องมาหลายปี - เมื่อสำเร็จการอบรม มีสถานประกอบการ นวดไทย รพ./รพ.สต./ศูนย์บริการ สาธารณสุขรองรับเข้าทำงาน	๑๐	๕	๐.๕๐
๔. กระบวนการ	☒] การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐] การดำเนินโครงการตามระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ	- การฝึกอบรมตามหลักสูตรนวดไทย ๑๕๐ ชม. เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน เป็นไป ตามกฎระเบียบที่กำหนด ตั้งแต่ กระบวนการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ฝึกอบรมตามหลักสูตร บันทึก ข้อมูลผู้สำเร็จการอบรมตามโปรแกรม ก. สาธารณสุข เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียน หมอนวดตาม พรบ.ฯ และประสานจัดหา สถานที่ทำงานตามเหมาะสม รวมถึงการ เก็บข้อมูลรายได้หลังจากฝึกอบรมตลอด ๑ ปี และมีกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันในงาน สำคัญต่าง ๆ	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	☒] ผลผลิต ☒] การใช้งานผลผลิต	- มีผู้อบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง ผ่านการเรียน การประเมิน	๑๕	๕	๐.๗๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเชป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
	เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การฝึกอบรมฯ จำนวน ๘๐ คน อบรม ๒ รุ่นๆ ละ ๔๐ คน - ผู้อบรมได้พัฒนาทักษะผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพภายใต้ “ความปกติรูปแบบใหม่”(New Normal) เป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการด้านการนวดไทย ภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น			
๖.ผลลัพธ์ และผลกระทบ	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ [✓] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [✓] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	- ผู้ที่สำเร็จการอบรม มีอาชีพ และรายได้ชัดเจน รายได้เฉลี่ย ๑๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน - ผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่าสูง มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ทุกวัน ตลาดมีความต้องการแรงงานนวดไทยสูง ทำให้มีผู้สนใจอาชีพนวดไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถทำอาชีพในถิ่นฐานตนเองได้อยู่กับครอบครัว เปิดธุรกิจของตนเอง ไปทำงานในเมืองท่องเที่ยวเมืองหลักได้ และไปทำงานต่างประเทศได้ - บุคลากรนวดไทย ได้รับการพัฒนาและมีทักษะในการบริการนวดไทยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ปลอดภัยแบบ New normal และนักท่องเที่ยวได้รับบริการนวดไทยที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเช่นกัน - ผู้สำเร็จการอบรมมีงานทำ สร้างรายได้ภายในจังหวัด ภายในประเทศ หากไปทำงานต่างประเทศสามารถนำเงินตราเข้าสู่ประเทศได้	๒๐	๕	๑
๗.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาเป็นไปตามแผนงานโครงการที่วางไว้ทุกประการ ไม่มีการปรับแผนงานโครงการ	๑๐	๕	๐.๕
๘.การเบิกจ่ายงบประมาณ	[✓] ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ ทันเวลา ครบถ้วน ๑๐๐ %	๑๐	๕	๐.๕
๙.ความยั่งยืนของโครงการ	[✓] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [✓] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	- การดำเนินโครงการมีความยั่งยืน อย่างเห็นได้ชัด สังเกตได้จาก ๑.มีผู้สนใจในอาชีพนวดไทยเพิ่มมากขึ้น ดูได้จากการมาติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครไว้จำนวนมากตลอดทั้งปี ๒. เป็นความต้องการของผู้ประกอบการร้านนวดไทยติดต่อสอบถาม ทั้ง	๑๐	๕	๐.๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
		ผู้ประกอบการในจังหวัด ต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ			
คะแนนรวม					๕.๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ๑) มีผู้สมัครอบรมจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมโดยการสอบสัมภาษณ์
- ๒) การจัดอบรมในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อยู่ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัดในการควบคุมไม่ให้เกิดการติดเชื้อและแพร่ระบาด เนื่องจากต้องอยู่ร่วมกัน ๑๖ วัน
- ๓) การฝึกอบรมต้องใช้วิทยากรจำนวนมากตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขหลักสูตร และการอบรมใช้ระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน ผู้อบรมต้องพักรวมกัน จำเป็นต้องใช้วิทยากรผู้ช่วยที่มีความเสียสละและต้องดูแลผู้อบรมอย่างใกล้ชิดทุกวัน หากมีผู้เจ็บป่วยต้องดูแลการรักษาเบื้องต้น หรือพาไปรักษาที่ รพ.

๑๑. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

สสจ.เลย มีแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างอาชีพนวดไทยร่วมกับ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันทางการศึกษาด้านสาธารณสุขในจังหวัดใกล้เคียง รพ/รพสต. และบุคลากรจากร้านนวดต่างๆในจังหวัด รวมถึงสถานที่ฝึกอบรมที่มีความพร้อมเป็นศูนย์ฝึกอบรม (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เลย)

๑๒. ข้อเสนอแนะ

- ๑) ๑. ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตผู้ให้บริการนวดไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้อบรมในจังหวัดเลย แก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาสังคม และส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดเลยปลอดภัยสู่สากล ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างชัดเจน
- ๒) ๒. เนื่องจากการอบรมหลักสูตรนวดไทยต่าง ๆ เป็นหลักสูตรที่อบรมระยะยาวหลายวันตามชั่วโมงหลักสูตร หากสมัครเรียนกับโรงเรียนเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากและต้องเรียนต่างจังหวัด ทำให้ประชาชนที่ต้องการทำอาชีพนี้จะเข้าถึงอาชีพได้ยากเพราะไม่มีเงินเรียน ซึ่งประชาชนมีความสนใจในการอบรมหลักสูตรนวดอีกหลายหลักสูตร เช่น นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดน้ำมัน นวดสปา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง จึงควรได้รับการสนับสนุนโครงการผลิตผู้ให้บริการนวดไทยอีกหลายๆ หลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ๓) ๓. ควรมีหน่วยงานผลิตนวดไทยเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น

๑๓. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ผู้ประเมิน นางวัชรีย์ แก้วสา และ นางสาว ตาณริสา จำปีพรม

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเลย**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก (ระบบส่งน้ำ
 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว)
๔. เหตุผลความจำเป็น : พื้นที่การเกษตรของราษฎรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากยังไม่มีระบบส่งน้ำเพื่อ
 การเกษตรในการทำนาข้าว ไร่ อ้อย สวนยางพารา และในการ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอจึงสมควรดำเนินการก่อสร้าง
 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : มีระบบส่งน้ำให้กับพืชผลทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ได้รับน้ำอย่างพอเพียง
 จำนวน ๓๑๕ ไร่
๖. พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย
๗. งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : กิจกรรมดำเนินการเอง
- ๑) งานท่อส่งน้ำสาย MP๑ ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร
- ๒) งานท่อส่งน้ำสาย ๑L-MP ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร
- ๓) งานท่อส่งน้ำสาย ๑R-MP ความยาว ๔๐๐ เมตร
- ๔) งานท่อส่งน้ำสาย ๒R-MP๑ ความยาว ๓๐๐ เมตร
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการชลประทานเลย

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑)บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และ การแก้ปัญหา เร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	เนื่องจากพื้นที่การเกษตรของราษฎร ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ การเกษตรในการทำนาข้าว ไร่ อ้อย สวน ยางพารา และในการ อุปโภค-บริโภค พื้นที่ การเกษตรบางส่วนยังไม่มีระบบส่งน้ำ จึง สมควรดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	๕	๕	๐.๒๕
๒)บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน กรม ชลประทานมีภารกิจหลักเพื่อจัดหาและ พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนให้เกษตรกร	๕	๕	๐.๒๕
๓)ปัจจัยนำเข้า	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำเข้าใน อนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขต ของโครงการ	๑๐	๕	๐.๕๐
๔)กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน	ดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อ ส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎร	๑๕	๕	๐.๗๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
	☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ	บ้านอู่มนาว ตำบลหนองคัน อำเภอกุ หลวง จังหวัดเลย ที่ประสบปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อการเกษตรและในการ อุปโภค-บริโภค และการดำเนินโครงการ ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ			
๕) ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ	☐ ผลผลิต ☒ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการ นำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มาก น้อยเพียงใด	มีระบบส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของ ราษฎร ทำให้ได้ใช้น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ ในพื้นที่ของราษฎรบ้านอู่มนาว ตำบล หนองคัน อำเภอกุหลวง จังหวัดเลย ให้ ได้รับน้ำอย่างพอเพียงจำนวน ๓๑๕ ไร่	๑๕	๕	๐.๓๕
๖) ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ	☐ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ	เกษตรกรมีน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ใน พื้นที่ของราษฎรบ้านอู่มนาว ตำบล หนองคัน อำเภอกุหลวง จังหวัดเลย ให้ ได้รับน้ำอย่างพอเพียงจำนวน ๓๑๕ ไร่ ทำ ให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้และลดการ สูญเสียของพืชผลทางการเกษตร	๒๐	๕	๑.๐๐
๗) ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ วางไว้ทุกประการ ไม่มีการปรับแผนงาน โครงการ	๑๐	๕	๐.๕๐
๘) การเบิกจ่าย งบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายงบประมาณ ทันเวลา ครบถ้วน ๑๐๐ %	๑๐	๕	๐.๕๐
๙) ความยั่งยืนของ โครงการ	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ ยั่งยืน ☒ โครงการมีแนวทางในการบริหาร จัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	ถ่ายโอนภารกิจและสินทรัพย์ให้องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการส่งน้ำ ให้เกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป	๑๐	๕	๐.๕๐
คะแนนรวม					๕.๐๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงฤดูฝนมีความยากลำบากต่อการก่อสร้างจึงทำให้การก่อสร้างล่าช้าบางกิจกรรม

๑๑. ข้อเสนอแนะ

จังหวัดเลยยังมีอีกหลายพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและในการ อุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้นำน้ำอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเลย**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☒ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรม : พัฒนากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนโดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best)
๔. เหตุผลความจำเป็น จังหวัดเลยมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best) จำนวน ๒๘ ราย ๔๕ สินค้า ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จากคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ฯ สินค้าที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวนอกจากมีตลาดจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเลย ยังจำเป็นต้องมีช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มขึ้น สำนักงานพาณิชย์มีภารกิจด้านการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้า เห็นควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลน์ และการหาตลาดใหม่นอกพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
๑. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น
 ๒. เกิดมูลค่าการจำหน่ายสินค้าภายในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท
๖. พื้นที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดเลย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพในการซื้อ
๗. งบประมาณ : ๘๕๘,๘๐๐ บาท
๘. กิจกรรม :
- ๑) การประชุม/สัมมนา(Workshop)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best) จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๕๐,๓๐๐ บาท
 - ๒) การสร้างพันธมิตรทางการค้า เชื่อมโยงการค้าและส่งเสริมการตลาดในประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๘๐๘,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑)บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และ การแก้ปัญหาเร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	- ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน - ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ ๓: การผลิต การค้า และการบริการ ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ สนับสนุนการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการบริการมุ่งสู่มาตรฐาน แผนงานที่ ๕ : สนับสนุนการจัดการ อุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการ บริการมุ่งสู่มาตรฐาน จากสถานการณ์ เศรษฐกิจในปัจจุบันและตามนโยบายการ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้น สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจฐานราก(Local Economy) การ กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถของ ประเทศ กระจายความเจริญ ลดความ	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
		เหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน			
๒)บริบท การกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	[] ความสอดคล้องกับการกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน [] การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	- การกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดทำแผนงานและโครงการด้านการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจการค้า สามารถดำเนินกิจกรรม ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยหน่วยงานมีการกิจ ด้านการส่งเสริม พัฒนาทั้งการค้าสินค้า และบริการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการให้ผลิตภัณฑ์ได้รับ เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (Loei the best) -บูรณาการหน่วยงานภาคราชการต่างๆ โดยการประสานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ได้แก่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.เกษตร จังหวัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัด และสนง. พัฒนาชุมชน ในการส่งประชาสัมพันธ์ โครงการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมด้านการค้าออนไลน์ - การบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ และภาคเอกชนจาก บริษัท อันนาย จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง(Digital Marketing) ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้เข้ารับอบรม	๕	๕	๐.๒๕
๓)ปัจจัยนำเข้า	[] งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าใน อนาคต [] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	-ได้รับงบประมาณจำนวน ๘๕๘,๘๐๐ บาท ดำเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑. ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕๐ ราย ๕๐,๓๐๐ บาท ๒. จำหน่ายสินค้า ๕๐ คูหา ๘๐๘,๕๐๐ บาทการใช้จ่ายงบประมาณใช้จ่ายโดย ประหยัดสามารถดำเนินการตามเป้าหมาย ที่กำหนด -ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบได้นำไป พัฒนาปรับใช้กับตนเองและผลิตภัณฑ์ - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นค่าเดินทาง	๑๐	๕	๐.๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
		ค่าที่พัก ค่าอาหาร ในกิจกรรมที่ ๒ การแสดงและจำหน่ายสินค้า			
๔)กระบวนการ	☐ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	๑.หัวหน้าส่วนราชการได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดเลย จากผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ ขออนุมัติดำเนินโครงการ ๓. ประสานวิทยากรผู้ให้ความรู้และประสานสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติยืมเงินงบประมาณจากจังหวัด ๔.ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕.เรียนเชิญประธานในพิธีเปิดและเชิญส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีเปิด ๖.ดำเนินกิจกรรมประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop)วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ๗.ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ ตามระเบียบพัสดุฯ โดยวิธี e-bidding ได้ผู้รับจ้างกำหนดการจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ส.ค.๒๕๖๖ ๘.ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม ๙.จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานงานผปก.ที่เข้าร่วมงาน ดำเนินการจัดงานตามระยะเวลาที่กำหนด และผู้รับจ้างสรุปส่งมอบงานการดำเนินการจำหน่ายสินค้า ๑๐.คณะกรรมการตรวจรับงานและส่งเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ	๑๕	๕	๐.๗๕
๕)ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☐ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	-ผู้ที่ได้รับมาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (Loei The best) และผู้ที่ได้รับมาตรฐานรับรองจากส่วนราชการอื่น อาทิ มาตรฐาน OTOP/อย./มผช. ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตสินค้าจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ,กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs, กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ Moc Bizclub จังหวัดเลย	๑๕	๕	๐.๗๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
		ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดดิจิทัล รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งปัจจุบันและในอนาคต กลยุทธ์การขายผ่านช่องทาง TikTok การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการทำตลาดดิจิทัล -การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน ๕๐ คูหา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ส.ค.๒๕๖๖ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเจมมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร เกิดมูลค่าการจำหน่าย ๑,๕๖๗,๓๕๐ บาท			
๖)ผลลัพธ์ และผลกระทบ	[] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ตรา Loei The best จำนวน ๙ ราย และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดเลย ไปร่วมจำหน่าย ได้แก่ สินค้าผลผลิตทางการเกษตร ,เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย,อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คูหา มีมูลค่าการจำหน่าย ๑,๕๖๗,๓๕๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท) - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๑ ได้รับความรู้ด้านการค้าดิจิทัลผ่านช่องทาง Tik Tok และได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้สินค้าของจังหวัดเลย ที่ได้รับตรามาตรฐานของจังหวัด (Loei The Best)และสินค้าที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดเลยจากผู้ประกอบการ จังหวัดเลย เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น	๒๐	๕	๑
๗)ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	[] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	กิจกรรมที่ ๑ แผนดำเนินงานระหว่าง ไตรมาสที่ ๒-๓ จัดกิจกรรมวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย กิจกรรมที่ ๒ แผนดำเนินงานระหว่าง ไตรมาสที่ ๓-๔ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพมหานคร	๑๐	๕	๐.๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเชป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๘)การเบิกจ่ายงบประมาณ	[] ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา ครบถ้วน ๑๐๐% กิจกรรม ๑ งบประมาณ ๕๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๒,๕๒๔ บาท คงเหลือ๗,๗๗๖ บาท กิจกรรม ๒ งบประมาณ ๘๐๘,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๙๑,๙๔๑.๖๔ บาท คงเหลือ ๑๖,๕๕๘.๓๖ บาท	๑๐	๕	๐.๕
๙)ความยั่งยืนของโครงการ	[] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	-การดำเนินโครงการมีความยั่งยืน พิจารณาได้จากความสำเร็จของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความพึงพอใจได้รับความรู้เพิ่มขึ้น นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทาง การตลาดที่หลากหลายในการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร, วิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการ SMEs, OTOP, กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเลย ที่เข้าร่วมโครงการ และ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเลยให้ เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ สามารถสร้างเครือข่ายจัดตั้ง เป็นกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเลย โดยรวมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟและ จำหน่ายกาแฟในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อ ระดมความคิด กำหนดเป้าหมายของการ ให้สินค้ากาแฟที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเลย เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและยื่นเสนอขอรับตรามาตรฐาน จังหวัดเลย(Loei The Best) ต่อไป	๑๐	๕	๐.๕
คะแนนรวม					๕.๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ๑) ในช่วงการจัดกิจกรรมสภาพอากาศเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของผู้ร่วมกิจกรรม
- ๒) การกำหนดระยะเวลาอบรมจำเป็นต้องกำหนดให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่วิทยากรเป้าหมายสามารถบรรยายได้ ซึ่งอาจทำให้ต้องมีการปรับกำหนดวันเวลาการจัดกิจกรรมอบรม
- ๓) เนื่องจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมย่อย ๒ กิจกรรม ทำให้กิจกรรมจ้างเหมาประกวดราคา e-bidding จำนวน ๕๐ คูหา เพื่อจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการซื้อกิจกรรมที่ ๒ นั้นมีผู้สนใจ
- ๔) ยื่นเสนอราคามาน้อยราย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จึงเป็นโครงการที่ผู้ประกอบการไม่สนใจยื่นเสนอราคาเข้าแข่งขันเท่าที่ควร

๑๑. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

- ๑) การได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นประจำ
- ๒) การได้รับสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ๓) การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมายที่กำหนด

๑๒. ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

๑๓. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

ผู้ประเมิน นางสาวอัจฉรา ธรรมธาดู ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเลย**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☒ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากถนนสาย ลย.๔๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ - บ้านนาข้าว จากลักษณะเส้นทางที่เป็นทางลงเนิน และเป็นทางโค้ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ อาจรวมถึงช่วงฤดูฝนพบมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะไม่รุนแรงถึงชีวิต แต่มีการพบร่องรอยการชน การเบรคจากก่อนเข้าถึงผิวถนนที่ขรุขระ และมีน้ำไหลผ่านเส้นทางในช่วงที่มีฝนตกมีจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในช่วง กม.ที่ขอปรับปรุงมีผิวจราจรที่เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ อุบัติการณ์อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ จึงควรได้ดำเนินการปรับปรุงถนน ให้มีสภาพผิวจราจรที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจร
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ได้ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่มีการปรับปรุงให้มีสภาพผิวจราจรให้มีความปลอดภัย เป็นระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร
๖. พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลโคกงาม,ปากหมัน
๗. งบประมาณ : ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลย.๔๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ - บ้านนาข้าว ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทเลย

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	๕	๕	๐.๒๕
๒.บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☐ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	ความสอดคล้อง โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรควบคู่กับการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕	๕	๐.๒๕
๓.ปัจจัยนำเข้า	☐ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ สามารถปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ในระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร	๑๐	๕	๐.๕
๔.กระบวนการ	☐ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน	ดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา เพื่อรอง	๑๕	๕	๐.๗๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเข	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
	☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ	การขนส่งในด้านต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น (ควรเพิ่มข้อมูลลักษณะกระบวนการ ทำงาน)			
๕.ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการ นำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มาก น้อยเพียงใด	ผลผลิต ได้ถนนที่มีความปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร	๑๕	๕	๐.๗๕
๖.ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ	☐ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ	ผลลัพธ์ ได้ถนนที่มีความปลอดภัย สามารถรองรับการเดินทางท่องเที่ยว และ ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น (ควรเพิ่มข้อมูลปริมาณการจราจร และ สถิติอุบัติเหตุที่ลดลง)	๒๐	๔	๐.๘
๗.ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ วางไว้ทุกประการ ไม่มีการปรับแผนงาน โครงการ	๑๐	๕	๐.๕
๘.การเบิกจ่าย งบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายงบประมาณ ทันเวลา ครบถ้วน ๑๐๐ %	๑๐	๕	๐.๕
๙.ความยั่งยืนของ โครงการ	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ ยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการ ในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	ถนนสาย ลย.๔๐๐๗ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๑๓ - บ้านนาข้าว จะอยู่ใน ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท เลย	๑๐	๕	๐.๕
คะแนนรวม					๔.๘

๑๐. ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากเส้นทางสาย ลย. ๔๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ - บ้านนาข้าว มีระยะทางรวมทั้งสายทาง ๒๑ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ไฮตาคของตำบลลาดค่าง แก่งตาดข้าว ของตำบลอาฮี และเชื่อมโยงไปยังอำเภอหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำหนาว อำเภอด่านซ้าย และอำเภอเชียงคาน รวมทั้งเป็นเส้นทางผ่านหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกงาม บ้านนาเจียง บ้านนาหลวง บ้านซ่งสี บ้านห้วยน้ำเมย บ้านปากโป่ง และบ้านนาข้าว และมี ๓,๙๔๒ ครัวเรือน เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย จึงเห็นสมควรได้รับสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ต่อไป

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสกลนคร

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖

๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
[] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาถนนเลียบบคลองชลประทานเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร

๔. เหตุผลความจำเป็น : ถนนเลียบบคลองชลประทานมีความสำคัญใช้ในการสัญจรของประชาชนในการใช้สัญจร ไป - มาและใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าการเกษตรไปยังผู้บริโภคหรือแหล่งจำหน่าย สามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเส้นทางหลักได้นอกจากนั้นแล้วถนนเลียบบคลองชลประทานยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคลองชลประทานให้มีความมั่นคงแข็งแรงได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่สภาพปัจจุบันสภาพถนนเลียบบคลองชลประทานสาย ๑R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย และถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย ๑L - LMCกม.๐ - ๐๐๐ - ๓ + ๐๐๐ ม. อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีสภาพเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นละอองตลอดช่วงการสัญจร ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ให้เส้นทาง จึงได้ทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนนเลียบบคลองชลประทานเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรขึ้น

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :

(๑) ร้อยละเกษตรกรผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปยังแหล่งจำหน่ายได้รวดเร็วมากขึ้น ร้อยละ ๑๐๐

(๒) จำนวนโครงการของชลประทานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ๑ โครงการ

๖. พื้นที่ดำเนินการ : ถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย LMC ถนนคอนกรีต (วัดถ้ำแกลบ) อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร พิกัด Latitude ๑๖.๙๔๗๖๙๙ longitude ๑๐๔.๑๗๓๖๕๗

๗. งบประมาณ : งบประมาณ ๑๐,๓๒๐,๐๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย ๑R-LMC ถนนคอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการชลประทานสกลนคร

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยเป็นการปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางของเกษตรกรและประชาชน ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๒. บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน (Task)	☒ [✓] ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน ☐ [] การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับภารกิจของโครงการ ชลประทานจังหวัดสกลนคร แต่ไม่มีการ บูรณาการของหน่วยงาน	๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ [✓] งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ ☐ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้า ในอนาคต ☐ [] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขต ของโครงการ แต่ไม่ได้มีการนำทรัพยากร จากแหล่งอื่น ๆ มาสนับสนุน	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ (Process)	☒ [✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการ ดำเนินงาน ☐ [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ☐ [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กฎระเบียบ ☒ [✓] การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน แต่โครงการ ไม่ได้แสดงถึงการบูรณาการหรือการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างชัดเจน	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ (Output)	☒ [✓] ผลผลิต ☒ [✓] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด	ถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย ๑R-LMC ถนน คอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัด สกลนคร ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ แห่ง และเกษตรกร ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และผลผลิต ทางการเกษตร	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☒ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	ผลลัพธ์ของโครงการเป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ โดยมีครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า ๗๐๐ ครัวเรือน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเกษตรกร และประชาชนมีความ สะดวกในการขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการดำเนินโครงการ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวน ๑๘๐ คน	๒๐	๕	๑.๐๐
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๔	๐.๔๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ (Sustainability)	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการ มีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึง ความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	ถนนเลียบบคลองส่งน้ำตลอดเส้นทางยังมี บางช่วงที่เป็นถนนลูกรังชำรุดเสียหาย ควรปรับปรุงให้ดีตลอดทั้งเส้นทาง	๑๐	๓	๐.๓๐
คะแนนรวม					๔.๓๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ : ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑๑. ข้อเสนอแนะ : การปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร รวมถึงเป็นโครงข่ายถนนเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ข้างเคียง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคลองชลประทานให้มีความมั่นคงแข็งแรง แต่ทั้งนี้สายทางดังกล่าวยังมีช่วงที่เป็นถนนลูกรังชำรุดเสียหายอยู่ ควรปรับปรุงให้ดีตลอดทั้งเส้นทาง

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ให้ข้อมูล : นายเจนณรงค์ ทองอยู่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสกลนคร**

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕

[✓] ๒๕๖๖

๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☒ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
[] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เทียวได้ตลอดปี

๔. เหตุผลความจำเป็น : จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทุนทางวัฒนธรรม (Culture Assets) โดยมีการจัดงานประเพณีในแต่ละอำเภอ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เรียกว่า ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก จึงต้องการส่งเสริมและยกระดับการจัดงานประเพณีของจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถสร้างคุณค่าและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด นำไปสู่การสร้างรายได้ของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เทียวได้ตลอดปี เพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดสกลนครต่อไป

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี ๒๕๖๔ แผน	ปี ๒๕๖๕ แผน	ปี ๒๕๖๖ แผน
- จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	๕	๕	๕	๕
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐

๖. พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่จังหวัดสกลนคร

๗. งบประมาณ : งบประมาณ ๕,๗๔๑,๗๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : พัฒนารูปแบบการจัดงานจากดั้งเดิมในรูปงานประเพณีแบบใหม่ทันสมัยและพัฒนาเทคนิคการแสดงทางวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๔ กิจกรรม ได้แก่

- (๑) กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ส่งเสริมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่หลากหลายและยิ่งใหญ่ตระการตา
- (๒) กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ำพระพุทธรูป ๙ วัด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสกลนคร เสริมสิริมงคล
- (๓) กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ จัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
- (๔) กิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ จัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเลข	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [✓] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัด และสืบสาน รักษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๒. บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน (Task)	☒ [✓] ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน ☐ [] การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ในการส่งเสริม และยกระดับการจัดงานประเพณีของจังหวัด สกลนคร โดยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่และนำไปสู่การสร้างรายได้ของ ประชาชนในพื้นที่ต่อไป	๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☐ [] งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ ☒ [✓] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้า ในอนาคต ☐ [] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	มีการใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น เช่น เทศบาลนครสกลนคร องค์การบริหารส่วน จังหวัด และภาคเอกชน เนื่องจากกิจกรรมที่ มีการประดับตกแต่ง งบประมาณไม่เพียงพอ กับค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้ ผู้รับจ้างต้องขอสนับสนุนจากแหล่ง งบประมาณอื่นเพิ่มเติม อาจไม่แสดงถึง ความยั่งยืนของทรัพยากรที่นำเข้า	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ (Process)	☒ [✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการ ดำเนินงาน ☐ [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ☐ [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กฎระเบียบ ☒ [✓] การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน มีการบูรณาการ กับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที่ สามารถ ดำเนินโครงการได้ตามเวลา	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ (Output)	☒ [✓] ผลผลิต ☐ [] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด	ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชน แต่ควรเพิ่มข้อมูลสนับสนุนหรือ แหล่งอ้างอิงความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☒ โครงการเกิดผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ (การพิจารณา ผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	ผลลัพธ์ของโครงการสามารถส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและยกระดับการจัดงานประเพณี ของจังหวัดสกลนคร แต่ควรเพิ่มเติมข้อมูล ตัวเลขสนับสนุนที่ชัดเจน ได้แก่ จำนวน นักท่องเที่ยว รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน จำนวนการรับรู้ของชาวต่างชาติในการจัดทำ โครงการ	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผน โครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ (Sustainability)	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการ มีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการ บริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึง ความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผล โครงการ	โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและยกระดับการจัดงานประเพณี ของจังหวัดสกลนครซึ่งสามารถช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ได้ สามารถขยายผลได้	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๓๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ : งบประมาณไม่เพียงพอกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาสูงขึ้นในบางกิจกรรม

๑๑. ข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรมีการจัดเก็บและระบุข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาจากการดำเนินโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึง การบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้
- (๒) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดจากการดำเนินโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบรรลุ เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้
- (๓) ควรดำเนินโครงการตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาววิชุดา แกล่งศรี ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสกลนคร

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕

[✓] ๒๕๖๖

๒. ประเภทโครงการ [] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม

[✓] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร

๔. เหตุผลความจำเป็น : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการระดับพื้นที่ ที่ทำให้เกิดการประสานและบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๗ – สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗,๓๐๖ คน จึงได้เห็นถึงความสำคัญ ในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการที่เป็นของคนพิการ ทั้งนี้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ส่งเสริมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการให้มีอาชีพ มีงานทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีโอกาสได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งหวังให้คนพิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :

(๑) เป้าหมาย

๑.๑) คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการที่เกี่ยวข้องของคนพิการและใช้ประโยชน์บริการต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและการมีงานทำ

๑.๒) คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร ผู้ช่วยคนพิการ เจ้าหน้าที่ อบท. จำนวน ๔,๗๑๐ คน

(๒) ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖
๑. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าถึงสิทธิ	ร้อยละ	๘๐
๒. ครีวเรือน คนพิการ มีอาชีพ มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	๗๐

๖. พื้นที่ดำเนินการ : หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ๙ อำเภอ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

๗. งบประมาณ : งบประมาณ ๓,๒๗๘,๗๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนพิการ และกิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) กิจกรรมที่ ๑ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนพิการ : ดำเนินการจำนวน ๙ เวที ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีผลการดำเนินงานตามตาราง ดังนี้

เวทีที่	วันเดือนปีที่จัดกิจกรรม	สถานที่	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
๑	วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร	๓๐๐ คน
๒	วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	หอประชุมอำเภอกุดบาก	๓๐๐ คน
๓	วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ลานอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ	๓๐๐ คน
๔	วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	หอประชุมอำเภอดอนจาน	๓๐๐ คน
๕	วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	หอประชุมอำเภอคำตากล้า	๓๐๐ คน
๖	วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์	๓๐๐ คน
๗	วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕	หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน	๓๐๐ คน

เวทีที่	วันเดือนปีที่จัดกิจกรรม	สถานที่	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
๘	วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ	๓๐๐ คน
๙	วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	หอประชุมอำเภอพังโคน	๓๐๐ คน

(๒) กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการ : ดำเนินการจำนวน ๑๘ รุ่นๆละ ๕๐ คน รวมจำนวน ๙๐๐ คน ในระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ๑) ฝึกอาชีพการทำเครื่องจักรสาน ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
- ๒) ฝึกอาชีพการสานตะกร้าหวาย ตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
- ๓) ฝึกอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
- ๔) ฝึกอาชีพการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตองโขบ
- ๕) ฝึกอาชีพการมัดย้อมผ้าพันคอและเสื้อมัดย้อมคราม ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลวังยาง
- ๖) ฝึกอาชีพการทำพรมเช็ดเท้า ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศพอส.ตำบลสุวรรณคาม
- ๗) ฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห
- ๘) ฝึกอาชีพการทำเชื้อเห็ดฟางและการปลูกเห็ดฟาง ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำปาดง
- ๙) ฝึกอาชีพการแปรรูปสมุนไพร ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลนาแก้ว
- ๑๐) ฝึกอาชีพการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกภู
- ๑๑) ฝึกอาชีพการทำดินปลูกเพื่อการเกษตร ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนเสาธง
- ๑๒) ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
- ๑๓) ฝึกอาชีพการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
- ๑๔) ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดในตะกร้า ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตาก้า ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
- ๑๕) ฝึกอาชีพการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน
- ๑๖) ฝึกอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
- ๑๗) ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปทุมวาปี

๑๘) ฝึกอบรมการทำตะกร้าหวาย ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาไหล

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหา แรงด่วน (Context)	☒ [✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ [✓] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตาม มาตรการรัฐ ☐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด ในประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การ พัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตที่ดี และเป็นการตอบสนองความ ต้องการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในระดับพื้นที่ ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ และการสร้างงานสร้างรายได้	๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน (Task)	☒ [✓] ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน ☒ [✓] การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร และเกิดการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานราชการในระดับ พื้นที่ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ และครอบครัว เช่น สำนักงานแรงงาน จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ [✓] งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ ☐ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้า ในอนาคต ☒ [✓] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	มีการใช้อาคารสถานที่ในการจัดโครงการ ของที่ว่าการอำเภอ และ อบท. รวมทั้งการ ประสานงาน ในการจัดกิจกรรม ทั้ง ๑ และ ๒ ใช้วิทยากรในพื้นที่ ผู้ช่วยคนพิการและ อาสาสมัครในการดูแลคนพิการ	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ (Process)	☒ [✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการ ดำเนินงาน ☐ [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ☐ [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กฎระเบียบ ☒ [✓] การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน มีการบูรณาการ กับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที่ สามารถ ดำเนินโครงการได้ตามเวลา	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเข	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด	ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ๑. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการ พัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจและ สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการที่เกี่ยวข้อง ของคนพิการและใช้ประโยชน์บริการ ต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และการมีงานทำ ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๙๐๐ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่ อยุทธศาสตร์ (การพิจารณา ผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล โดยคน พิการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนได้ ลดการพึ่งพิงระบบสถาบันและสถาน สงเคราะห์พร้อมส่งเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจของครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการคุ้มครองสวัสดิภาพพัฒนา และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของ ตนเอง แต่ควรเพิ่มเติมข้อมูลตัวเลขของ จำนวนคนพิการ จำนวนผู้ดูแลคนพิการ จำนวนครัวเรือนตามตัวชี้วัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบรรลุค่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผน โครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย จำนวน ๓,๐๕๔,๕๐๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๖	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ (Sustainability)	[] รูปแบบการดำเนินโครงการ มีความยั่งยืน [] โครงการมีแนวทางในการ บริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึง ความยั่งยืน [✓] ความสามารถในการขยายผล โครงการ	โครงการดังกล่าวมีการขยายผลสู่การบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งต่อไปกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการ พัฒนากลุ่มอาชีพของคนพิการและผู้ดูแล คนพิการต่อไป	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๔๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

- (๑) สถานที่ในการจัดกิจกรรม ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ห้องน้ำคนพิการ ทางลาดคนพิการ จึงแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และผู้ช่วยคนพิการ ในการอำนวยความสะดวกคนพิการ
- (๒) คนพิการกลุ่มเป้าหมาย มีข้อจำกัดด้านร่างกาย และการเดินทางมาร่วมกิจกรรม จึงแก้ไขปัญหาโดยการขอความร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะ ในบางกรณี
- (๓) สถานที่ในการจัดอบรมบางรุ่น มีภารกิจที่ต้องใช้ในงานอื่น ๆ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน จึงขอใช้หอประชุม
ของพื้นที่ใกล้เคียงแทน เช่น อบต.เหล่าโพนค้อ

๑๑. ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

- (๑) ควรมีการติดตามประเมินผลความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโครงการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน ในการพัฒนาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
- (๒) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ควรคัดเลือกให้ครอบคลุมในพื้นที่ทุกตำบล และทุกอำเภอของจังหวัดสกลนคร
- (๓) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการมากขึ้น
- (๔) ควรมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดของโครงการ และสามารถ
เป็นช่องทางสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ให้ข้อมูล : นายปิยกุล คุณแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสกลนคร**

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖

๒. ประเภทโครงการ [] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
[] สังคม [✓] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) เพื่อลดการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในด้านการเกษตรและฟื้นฟูระบบนิเวศของทรัพยากรป่าไม้

๔. เหตุผลความจำเป็น : ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร ได้ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เชนกา” ส่งผลให้ฝนตกหนักเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหาย ทั้งในด้านทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ประศูสัตว์ สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ เช่น การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝกและฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) เพื่อช่วยชะลอการไหลของน้ำที่เขี้ยวกราดเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งดักตะกอนและสารเคมีต่าง ๆ ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ และฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธาร หากปล่อยไว้ไม่เร่งรัดแก้ไขปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยว และกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :

- (๑) ฝายชะลอน้ำชนิดหินผสมซีเมนต์ (Check dam) จำนวน ๑๔๔ ฝาย
- (๒) สามารถฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๒๐
- (๓) ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรพร้อมเก็บกักน้ำใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๐,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๖. พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอต่างๆและอำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร

๗. งบประมาณ : งบประมาณ ๓,๑๕๔,๘๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิดหินผสมซีเมนต์ (Check dam) จำนวน ๑๔๔ ฝาย

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเมือ จังหวัดสกลนคร

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเลข	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [✓] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน และเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่โดยเป็นการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิดหินผสมซีเมนต์ เพื่อช่วยกันหรือชะลอน้ำไว้ใช้สอยลดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๒. บริบท การกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน (Task)	☒ [✓] ความสอดคล้องกับการกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน ☐ [] การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับการกิจของหน่วยงาน และมีการบูรณาการของหน่วยงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมพูพานและป่า ดงกะเมือ จังหวัดสกลนคร	๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☐ [] งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ ☐ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้า ในอนาคต ☒ [✓] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	ความต้องการฝ่ายชลอน้ำของประชาชนใน พื้นที่มีจำนวนมาก จึงทำให้หลายพื้นที่ยัง ไม่ได้รับการก่อสร้างฝ่ายชลอน้ำ ในการ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ควรพิจารณาถึง ความพร้อม และศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้โครงการมีการใช้ทรัพยากรจาก ในพื้นที่ เช่น แรงงาน ไม้ยูคาลิปตัสและ ไม้ไผ่ ในการก่อสร้างฝ่ายชลอน้ำ	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ (Process)	☒ [✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการ ดำเนินงาน ☒ [✓] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ☐ [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กฎระเบียบ ☒ [✓] การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน มีการบูรณา การหรือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น อย่างชัดเจน	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ (Output)	☒ [✓] ผลผลิต ☒ [✓] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด	ได้ฝ่ายชลอน้ำชนิดหินผสมซีเมนต์ (Check dam) จำนวน ๑๔๔ ฝ่าย และสามารถช่วย ฟื้นฟูสร้างความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื้น ให้กับทรัพยากรป่าไม้ และช่วยลดปัญหา น้ำท่วมฉับพลัน บรรเทาปัญหาการขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ (การพิจารณา ผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	ผลลัพธ์ของโครงการเป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ โดยสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรพร้อมเก็บกักน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒,๗๕๐ ไร่ ราษฎร จำนวน ๔๐๐ - ๕๐๐ครัวเรือน	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผน โครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ (Sustainability)	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการ มีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการ บริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึง ความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผล โครงการ	เนื่องจากความต้องการฝายชะลอน้ำของ ประชาชนในพื้นที่มีจำนวนมาก จึงมี ความสามารถในการขยายผลโครงการไปยัง พื้นที่อื่นได้ แต่ความคงทนของวัสดุที่ใช้สร้าง ฝายชะลอน้ำ อาจไม่สามารถใช้งานได้ใน ระยะยาว ซึ่งไม่แสดงถึงความยั่งยืนในอนาคต	๑๐	๓	๐.๓๐
คะแนนรวม					๔.๒๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ : สภาพเส้นทางคมนาคมในการเข้าพื้นที่ดำเนินการค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

๑๑. ข้อเสนอแนะ

- (๑) ความคงทนของวัสดุที่ใช้สร้างฝายชะลอน้ำ อาจไม่สามารถช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือช่วยชะลอน้ำได้ในระยะยาว
- (๒) ควรมีแผนบริหารจัดการโครงการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยเฉพาะการดูแลบำรุงรักษา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ให้ข้อมูล :

๑. นายฐิติพงษ์ ถาวงกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร

๒. นายอดิศักดิ์ ปุริโส ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเมือ จังหวัดสกลนคร

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสกลนคร**

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕

[✓] ๒๕๖๖

๒. ประเภทโครงการ [] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม

[] สังคม [✓] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าชุมชน ที่สาธารณะประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔. เหตุผลความจำเป็น : ปัจจุบัน พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร และประชาชนขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยตลอด จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดให้มีส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และสมดุล ประชาชนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่จังหวัด และเพื่อหยุดการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าและพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :

(๑) จำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๑๕

(๒) จำนวนพันธุ์กล้าไม้ป่ามีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ จำนวน ๓,๗๑๑,๐๐๐ กล้า

๖. พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโนนคอกวัว หมู่ ๖ และบ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๗. งบประมาณ : งบประมาณ ๑๑,๗๓๖,๙๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : การฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น (เพาะชำกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ กล้าไม้สมุนไพร และกล้าหาย) จำนวน ๓,๙๐๖,๐๐๐ กล้า

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเมือ จังหวัดสกลนคร

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [✓] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสกลนคร ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุกจากการทำการเกษตร และช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๒. บริบท การกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน (Task)	[✓] ความสอดคล้องกับการกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน [✓] การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับการกิจของหน่วยงาน และมีการบูรณาการของหน่วยงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมพูพานและป่า ดงกะเมือ จังหวัดสกลนคร	๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	[✓] งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้า ในอนาคต [] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขต ของโครงการ แต่อาจยังไม่แสดงถึงแนวโน้ม ที่จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนิน โครงการต่อไปในอนาคตเองได้	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ (Process)	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการ ดำเนินงาน [✓] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน มีการบูรณา การหรือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น อย่างชัดเจน การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามที่กำหนด	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [✓] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด	ได้พันธุ์กล้าไม้ป่ามีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อ สนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ และได้ พันธุ์กล้าหวายเพื่อปลูกขายเป็นพืช เศรษฐกิจ และสามารถนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ (การพิจารณา ผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นและป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ ปลูกลำห้วยเพื่อขายเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ ยังไม่สามารถแสดงถึงความคุ้มค่าได้ เนื่องจากการนำกล้าไม้ป่าไม้ค่าไปเพาะปลูก ต้องได้รับการดูแล เพื่อให้กล้าไม้สามารถ เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ จึงจะสามารถเพิ่ม พื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผน โครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ (Sustainability)	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการ มีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการ บริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึง ความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผล โครงการ	มีความสามารถในการขยายผลโครงการ โดยเป็นการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าไม้ค่าทาง เศรษฐกิจ ประชาชนหรือหน่วยงานส่วน ราชการต่าง ๆ ที่มารับพันธุ์กล้าไม้สามารถ นำไปเพาะปลูก ขยายพันธุ์ต่อจากต้นไม้ที่ เติบโตแล้วได้ และสามารถนำพันธุ์กล้าห้วย ไปปลูกและขายเป็นพืชเศรษฐกิจ	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๓๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ : กล้าไม้ห้วยและยางนา ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑๑. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรมีการติดตามประเมินผลอัตราการรอดของกล้าไม้ที่นำไปเพาะปลูก
- (๒) ควรมีหลักเกณฑ์ ตรวจสอบบุคคลที่จะมารับกล้าไม้ให้ละเอียดถี่ถ้วน นอกเหนือจากเอกสารครอบครองที่ดิน

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่ เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ให้ข้อมูล :

๑. นายฐิติพงษ์ ถาวงกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุ จังหวัดสกลนคร

๒. นายอดิพนธ์ ปุริโส ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมพูพานและป่าดงกะเมือ จังหวัดสกลนคร

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสกลนคร**

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖
๒. ประเภทโครงการ [] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
[✓] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ พื้นที่ ๑๘ อำเภอ ๑๒๔ ตำบล ๑,๕๒๑ หมู่บ้าน จำนวน
กรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่บ้านละ ๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๑ ราย
๔. เหตุผลความจำเป็น : ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างให้เกิดการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการ
ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด สามารถรู้พื้นที่รู้ปัญหาเป็นอย่างดี ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลไกของรัฐและประชาชนในหมู่บ้านตำบล ให้สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ร่วมกัน
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : การสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในในพื้นที่เพิ่มขึ้น สร้างความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดสกลนคร
๗. งบประมาณ : วงเงินงบประมาณ ๒,๔๓๔,๕๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : ฝึกอบรมกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๑ คน อบรม ๒ วัน ๑ คืน ไม่น้อยกว่า ๑๕
ชั่วโมง แบ่งออกเป็น ๑๑ รุ่น
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหา เร่งด่วน (Context)	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตาม มาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่นคง แต่ยังไม่แสดงถึง ความสอดคล้องการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแนวทางการ พัฒนาภาค	๕	๓	๐.๑๕
๒. บริบท ภารกิจ ของหน่วยงาน หลักและสนับสนุน (Task)	[✓] ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน [] การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	โครงการมีความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานดำเนินการ	๕	๔	๐.๒๐
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	[✓] งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [] ความยั่งยืนของทรัพยากร นำเข้าในอนาคต [] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความ เหมาะสม	๑๐	๔	๐.๔๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ (Process)	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	☒ ผลผลิต ☐ การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด	ฝึกอบรมกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจ	๑๕	๔	๐.๖๐
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	สามารถขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถสร้างกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนกลไกนั้น อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	๒๐	๓	๐.๖๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	กรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้ช่วยเหลือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ร่วมกัน	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๓.๙๕

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครพนม**


๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖
๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☒ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
[] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม
กิจกรรม : ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีที่สำคัญจังหวัดนครพนม วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม : ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่า ชชาติพันธุ์ เพื่อการท่องเที่ยว วงเงิน ๕,๖๐๒,๕๕๐ บาท
กิจกรรม : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตวิถีธรรมตามเส้นทางพุทธธรรม
จังหวัดนครพนม ภายใต้วิถีนใหม่ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. เหตุผลความจำเป็น : จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ ส่งผลกับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยว และในปัจจุบันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เป็นเอกลักษณ์และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ของจังหวัดนครพนม และยังเป็นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการยกระดับให้เป็นเทศกาล ประเพณีท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย เช่น การจัดมหกรรมรวมชาติพันธุ์ ๘ ชาติพันธุ์ ๒ เชื้อชาติ ถนนวัฒนธรรม งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช งานนมัสการพระธาตุพนม และพระธาตุนันทาราม งานประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :
เป้าหมายโครงการ ๑. ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ ๒
๒. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ ๓
๖. พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดนครพนม
๗. งบประมาณ : วงเงินงบประมาณ ๒๙,๖๐๒,๕๕๐ บาท
๘. กิจกรรม :
๑. ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีที่สำคัญจังหวัดนครพนม วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่า ชชาติพันธุ์ เพื่อการท่องเที่ยว วงเงิน ๕,๖๐๒,๕๕๐ บาท
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตวิถีธรรมตามเส้นทางพุทธธรรม
จังหวัดนครพนม ภายใต้วิถีนใหม่ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	[✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเรื่องการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	โครงการมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานดำเนินการ และมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ	๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☒ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม รวมทั้งในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการสนับสนุนงบประมาณจากอปท. และมีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว	๑๐	๕	๐.๕๐
๔. กระบวนการ (Process)	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	☒ ผลผลิต ☐ การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับออนูภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☒ โครงการเกิดผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ (การพิจารณา ผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	การจัดงานส่งเสริมและยกระดับงาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของ จังหวัด นครพนม สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ในพื้นที่รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้ เกิด การจ้างงานเพิ่มเติม และในการเตรียมงาน ที่ต้องทำร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีใน ชุมชน ชาวบ้านร่วมมือกันในการเตรียม งานและกิจกรรมต่าง ๆ	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผน โครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ (Sustainability)	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการ มีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการ บริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึง ความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผล โครงการ	การดำเนินโครงการยังไม่แสดงถึงความ ยั่งยืนเท่าที่ควรเนื่องจากควรมีการบริหาร จัดการรายได้จากการบริหารพื้นที่จัดงาน เป็นรายได้ของ อบท. ซึ่งควรเป็น งบประมาณเพื่อบริหารจัดการต่อไปในปี ต่อ ๆ ไป มากกว่าที่ต้องมาของงบประมาณ จัดงานในทุก ๆ ปี	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๕๕

๑๐. รูปภาพการดำเนินโครงการ



๑. ปีงบประมาณ [✓] ๒๕๖๖ [] ๒๕๖๗

๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ⊗ เกษตร ○ ท่องเที่ยว ○ การค้าการลงทุน ○ อุตสาหกรรม
[] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
กิจกรรม : ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ความยาวท่อ ๒,๒๕๐ เมตร

๔. เหตุผลความจำเป็น : การขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่น้ำชลประทานให้ประชาชนสามารถทำ
การเกษตรในฤดูฝน ตลอดจนมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์พอเพียง

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย : ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว
ท่อ ๒,๒๕๐ เมตร เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ ๑๘๐ ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ ๓๓๐ ไร่
ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

๖. พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๗. งบประมาณ : ดำเนินการทั้งหมด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ
๒,๒๕๐ เมตร

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการชลประทานนครพนม

୧୧ - ୧୦୯

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ (Process)	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	☒ ผลผลิต ☐ การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	การขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๒,๒๕๐ เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำนา และการเกษตรอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☒ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำนา และทำการเกษตรอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผล	หากโครงการแล้วเสร็จจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรส่วนท้องถิ่น และจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นผู้ร่วมดูแลรักษา	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๔๕

๑๐. รูปภาพการดำเนินโครงการ



๑๑. ข้อสังเกตของ สศช.

๑. หลังจากการเสร็จสิ้นโครงการผลที่เกิดขึ้นจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นผู้ร่วมดูแลรักษา และมีการจัดประชุมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ
๒. หลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการชลประทานนครพนมจะทำการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งมีการทำข้อตกลงรับทรัพย์สินไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำโครงการ และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำจะร่วมกันดูแลรักษาต่อไป

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครพนม**

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖

๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☒ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
[] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม

๔. เหตุผลความจำเป็น : ปัจจุบันถนนบางช่วงยังคงเป็นถนนลูกรังที่มีสภาพเป็นหลุม - บ่อโครงสร้างชั้นทางและผิวจราจรได้รับความเสียหาย ทำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่และใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม เพื่อให้ถนนมีสภาพใช้งานได้ดี ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป - มา ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

๖. พื้นที่ดำเนินการ : ๕ สายทาง ในอำเภอศรีสงคราม อำเภอวังยาง อำเภอนาทม อำเภอมืองนครพนม และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๗. งบประมาณ : งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : เป็นการซ่อมสร้างถนนจำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่

- (๑) ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๔๐๒๕ บ้านคำสะอาด - บ้านค้อ อำเภอศรีสงคราม
- (๒) ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๔๐๕๒ บ้านนาเหนือ - บ้านหนองสะโน อำเภอวังยาง
- (๓) ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๔๐๖๔ บ้านหมู่น - บ้านเหล่าส้มป่อย อำเภอนาทม
- (๔) ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๒๐๔๕ บ้านดอนม่วง - บ้านคำเตย อำเภอมืองนครพนม
- (๕) ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๔๐๒๖ บ้านคำอ้อม - บ้านด่านม่วงคำ อำเภอนาแก

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทนครพนม จังหวัดนครพนม

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ในประเด็นการพัฒนาการค้าและการลงทุน และเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยเป็นการซ่อมสร้างถนน เพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางของเกษตรกรและประชาชน ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวงชนบทในการดูแล และบำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้ตลอดปี	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒] งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ แต่อาจยังไม่แสดงถึงแนวโน้มที่จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนินโครงการต่อไปในอนาคตเองได้	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ (Process)	☒] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน แต่โครงการไม่ได้แสดงถึงการบูรณาการหรือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างชัดเจน	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	☒] ผลผลิต ☒] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	จำนวนถนน ๕ สายทาง ในอำเภอศรีสงคราม อำเภอวังยาง อำเภอนาทม อำเภอมือง นครพนม และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้รับการซ่อมสร้างให้ได้มาตรฐาน เกษตรกรและประชาชน สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร	๑๕	๓	๐.๔๕
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☐] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	เกษตรกรและประชาชน ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร แต่ไม่สามารถประเมินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนทั้ง ๕ สายทางได้อย่างชัดเจน	๒๐	๔	๐.๘๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	[] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [✓] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	มีความสามารถในการขยายผลโครงการเนื่องจากเป็นโครงการซ่อมสร้างถนนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคความเดือนร้อนให้ประชาชนได้ แต่ควรมีแผนในการบำรุงรักษาเส้นทาง โดยใช้งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท หรือการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๑๕

๑๐. ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

- (๑) ควรพิจารณาคัดเลือกซ่อมเส้นทางตามความเหมาะสม อาจพิจารณาจากเส้นทางที่มีความเสียหายมากกว่ากิจกรรมในโครงการ หรือเส้นทางที่ชำรุด เสียหายที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนสูง
- (๒) ควรมีข้อมูลอ้างอิง ประกอบผลลัพธ์ของโครงการ เนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการยังขาดความชัดเจนในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในและนอกพื้นที่
- (๓) ควรมีแผนในการบำรุงรักษาเส้นทาง โดยใช้งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท หรือการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ให้ข้อมูล : นายอุกฤษ อินทร ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครพนม**

๑. ปีงบประมาณ [] ๒๕๖๕ [✓] ๒๕๖๖
๒. ประเภทโครงการ [✓] เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
[✓] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

๔. เหตุผลความจำเป็น : จังหวัดนครพนมมีประชากร ประมาณ ๗๑๗,๒๐๐ คน เป็นผู้สูงอายุ ๑๑๐,๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๗ ของประชากรทั้งจังหวัด และคาดการณ์ว่า ไม่เกิน ๑๐ ปี จังหวัดจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงควรเตรียมแผนดำเนินการให้มีการรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมได้ตระหนักถึงสถานการณ์ผู้สูงวัยในจังหวัด และเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้และวัฒนธรรมที่ดีงามของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ และนำพาประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :

- (๑) มีกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ครอบคลุมทั้ง ๑๒ อำเภอ
- (๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕
- (๓) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕

๖. พื้นที่ดำเนินการ : ดำเนินการในพื้นที่ ๑๒ ตำบล ๑๒ อำเภอ ของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย

หน่วยงาน	อำเภอ
เทศบาลเมืองนครพนม	เมืองนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง	นาแก
องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท	ท่าอุเทน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย	ปลาปาก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง	วังยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น	เรณูนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์	ธาตุพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสสว่าง	ศรีสงคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก	โพนสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	นาหว้า
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข	บ้านแพง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย	นาทม

๗. งบประมาณ : งบประมาณ ๑,๘๕๗,๖๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ เยาวชนจิตอาสาดูแลผู้สูงวัย กิจกรรมที่ ๒ ถ่ายทอดภูมิปัญญา กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสังคม-นันทนาการ และกิจกรรมหลักที่ ๔ ถอดบทเรียน มีรายละเอียดดังนี้

- (๑) กิจกรรมหลักที่ ๑ เยาวชนจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับเยาวชนจิตอาสา ระยะเวลา ๒ วัน/รุ่น จำนวน ๑๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน ๒๕ คน ผู้สูงอายุ ๒๕ คน/รุ่น
- (๒) กิจกรรมหลักที่ ๒ ถ่ายทอดภูมิปัญญา : การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุให้กับเด็กและเยาวชน เช่น การฝึกอาชีพ หรือ สอนการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ระยะเวลา ๓ วัน/รุ่น จำนวน ๑๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน ๒๕ คน ผู้สูงอายุ ๒๕ คน/รุ่น
- (๓) กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาสังคม-นันทนาการ : การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มคนสามวัย (วัยเด็ก วัยเยาวชน และวัยผู้สูงอายุ) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เช่น การออกกำลังกาย การทำกิจกรรมเพื่อสังคม การทำสวน การทำงานฝีมือ งานเย็บ ปักถักร้อย ทำอาหารคาวหวาน งานวาดภาพ ฟ้อนรำ เต้นรำ ร้องเพลง เป็นต้น ระยะเวลา ๒ วัน/รุ่น จำนวน ๑๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กเยาวชน และวัยทำงาน ๒๕ คน ผู้สูงอายุ ๒๕ คน/รุ่น
- (๔) กิจกรรมหลักที่ ๔ ถอดบทเรียน : การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน จำนวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ คน -กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน/รุ่น

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเข	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ [✓] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ [✓] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ [] อื่น ๆ	โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในประเด็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนและเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนสามวัย เพื่อสร้างการเรียนรู้ และช่องทางอาชีพ รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น	๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)	☒ [✓] ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ [✓] การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และเกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ [✓] งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☒ [✓] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	การจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นปัจจัยในการดำเนินกิจกรรมนี้	๑๐	๔	๐.๔๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ (Process)	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากติดปัญหาในพื้นที่ที่มีภารกิจซ้ำซ้อน ทำให้ต้องเลื่อนวันดำเนินการออกไป	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ๑. เกิดกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ทั้ง ๑๒ อำเภอ ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ ๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิพล โดยเกิดเครือข่ายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในชุมชน และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนมให้แก่ประชาชน	๒๐	๔	๐.๘๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อนในพื้นที่ดำเนินการ	๑๐	๓	๐.๓๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจ ผ่านการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดนครพนม (CSR นครพนม) เพื่อส่งเสริมและต่อยอดโครงการต่อไป	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๒๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

- (๑) การดำเนินการที่ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากติดอุปสรรคของพื้นที่ที่จะดำเนินการ โดยพื้นที่ติดภารกิจซ้ำซ้อนกัน ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาดำเนินการออกไป
- (๒) การดำเนินการโครงการในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้ต้องดำเนินงานในระยะเวลาที่จำกัด

๑๑. ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต : การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสิทธิผลที่ดีของโครงการ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ [] ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☒ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
- [] สังคม [] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [] อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

๔. เหตุผลความจำเป็น : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น เกษตรกรมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมาเป็นเวลาช้านาน กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มทอผ้าไหมมีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์มาพัฒนาการฟอกย้อมและทอผ้าไหมให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ในด้านการย้อมสีธรรมชาติของจังหวัดขอนแก่น ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ประกอบกับกระแสของผู้บริโภคที่มีความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้วัตถุที่เป็นเคมีในการฟอกและย้อมสีไหม ทำให้กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและกลุ่มผู้ทอผ้าไหมมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาการฟอกและย้อมสีไหมโดยใช้วัสดุธรรมชาติในกระบวนการผลิตผ้าไหม เช่น ผ้ามัดหมี่ (ผ้างู) ผ้ายายขี้ดพื้นฐาน ผ้าพื้น ซึ่งผ้าชนิดนี้ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนิยม หลายชนิด เช่น การตัดชุดในโอกาสต่าง ๆ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋า ยาม ผ้ามัดย้อม ภาพประดับผนังบ้าน เครื่องนอน ฯลฯ เป็นต้น ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งให้สวยงาม ผู้บริโภคมีความต้องการสูง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นสามารถสร้างรายได้จากหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี จนได้รับการรับรองจากสภาหัตถศิลป์โลก (World Craft Council) ให้เป็น “เมืองแห่งไหมมัดหมี่โลก” (World Craft City For Ikat (Mudmee)) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :

- ๑) กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้และการพัฒนาด้านภูมิปัญญาด้านการย้อมสีธรรมชาติ (การย้อมครั้ง) ทำให้เกษตรกร/กลุ่มผู้ทอผ้าไหม มีรายได้เพิ่มจากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครั้ง ๔๐๐ ราย
- ๒) จัดงานประกวดผ้าไหมย้อมครั้ง ๓ ลวดลาย
- ๓) จัดงานแสดงผลผลิตสินค้าผ้าไหมย้อมครั้งและแสดงแฟชั่นโชว์ในห้างสรรพสินค้า รวม ๓ วัน

๖. พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น

๗. งบประมาณ : ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผ้าไหมย้อมครั้งไปสู่เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดด้านการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง	๕	๔	๐.๒

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๒. บริบท ภารกิจ ของหน่วยงาน หลักและสนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับภารกิจ ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่นในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากหม่อนไหม และสร้างช่องทาง การตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพ ด้านหม่อนไหมของจังหวัดขอนแก่นอย่าง กว้างขวางและยั่งยืน	๕	๔	๐.๒
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสม กับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากร นำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขต ของโครงการ โครงการสามารถบรรลุ ตัวชี้วัดเดิมที่กำหนดไว้ โดยทำให้ เกษตรกร/กลุ่มผู้ทอผ้าไหม มีรายได้เพิ่ม จากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครั้ง จากจำนวน ๒๐๐ ราย เป็นจำนวน ๔๐๐ ราย แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่า	๑๐	๔	๐.๔
๔. กระบวนการ (Process)	☒ การดำเนินโครงการเป็นไป ตามเป้าหมาย สอดคล้อง แผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณา การ การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	ดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน	๑๕	๔	๐.๖

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด	๑. สามารถฝึกอบรมหลักสูตรย้อมครั้งได้ ๒๐๐ ราย รวม ๑๐ รุ่น ๒. สามารถออกแบบและตัดชุดผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหมย้อมครั้งได้ ๔๐ ชุด ๓. สามารถจัดงานประกวดผ้าไหมย้อม ครั้งได้ ๑ ครั้ง ๑ วัน ๔. สามารถจัดงานแสดงผลภัณฑ์สินค้า ผ้าไหมย้อมครั้งและแสดงแฟชั่นโชว์ ในห้างสรรพสินค้าได้ ๑ ครั้ง ๕ วัน ๕. จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องครั้ง ๑ ครั้ง ๑ วัน	๑๕	๔	๐.๖
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล ตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ (การพิจารณา ผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	๑. เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับ ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านหม่อนไหมมากขึ้น ๒. เพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ไหมจังหวัด ขอนแก่นมากขึ้น ๓. ได้ช่องทางการตลาดและขยายโอกาส ทางการตลาด โดยการจัดงานแสดง ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั้งและ แสดงแฟชั่นโชว์ในห้างสรรพสินค้าได้ ๑ ครั้ง ๕ วัน สามารถสร้างรายได้ให้ เกษตรกรและผู้ประกอบการ จำนวน ๑,๙๖๒,๔๔๐ บาท	๒๐	๔	๐.๘
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผน โครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการ เบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	โครงการมีการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านหม่อนไหมที่ชัดเจน มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และส่งเสริมการตลาด สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของการดำเนินโครงการที่มีความยั่งยืน	๑๐	๔	๐.๔
คะแนนรวม					๔.๒๐

๑๐. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาปรับตัวชี้วัดของโครงการให้มีความเหมาะสมและสามารถวัดผลได้ อาทิ การกำหนดร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครั้ง นอกจากนี้ ตัวชี้วัดบางตัว เช่น การจัดงานประกวดผ้าไหมย้อมครั้ง ๓ ลวดลาย และจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั้งและแสดงแฟชั่นโชว์ในห้างสรรพสินค้า รวม ๓ วัน ยังขาดความเหมาะสมเนื่องจากยังไม่สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น ควรพิจารณาปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการมากขึ้น
๒. ควรมีการขยายกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ให้ข้อมูล : ชื่อ-สกุล นายภาณุวัฒน์ ผดุงรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☒ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

๔. เหตุผลความจำเป็น : เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางทางท่องเที่ยวเชิงธรณีสัณฐานที่อุทยานธรณีขอนแก่น (ภูเวียง-เวียงเก่า) และเส้นทางทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง (ชุมแพ) โดยผ่านทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ซึ่งทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง เป็นเส้นทางโครงข่ายที่เชื่อมโยงไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ผ่านทาง อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) เส้นทางสายนี้มีปริมาณการจราจรสูง คับทางแคบ เขตทางแคบ มีการขยายตัวของย่านชุมชน ทั้งมีรถบรรทุกหนักวิ่งเป็นประจำ ทำให้ผิวทางแตกกร้าวหลุดร่อน โครงสร้างทางเสียหายทรุดโทรม คุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางลดลง จึงเห็นควรให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาเมืองโบราณบ้านโนนเมืองเป็นอุทยานประวัติศาสตร์

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : อัตราการเพิ่มของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

๖. พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๗. งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญา ๒๙,๙๓๕,๓๙๒.๘๙ บาท)

๘. กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง ระหว่าง กม.๔+๐๐๐ - กม.๕+๐๐๐ (ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร)

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค	๕	๔	๐.๒
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวงในการปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ตลอดปี เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและสร้างความปลอดภัยในการสัญจร	๕	๔	๐.๒

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ	๑๐	๔	๐.๔
๔. กระบวนการ (Process)	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	๑. มีการประชุมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางรับทราบช่วงเวลาในการก่อสร้าง ๒. ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จก่อนกำหนดระยะเวลาของสัญญา โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	☒ ผลผลิต ☐ การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพจากมาตรฐานทางชั้น ๔ (๗/๙ ม.) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ๔ ช่องจราจร ชนิดเกาะยกเพื่อแบ่งทิศทางการจราจร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร	๑๕	๔	๐.๖

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ (การพิจารณา ผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการ เดินทาง จำนวนอุบัติเหตุลดลง แต่ยังไม่ สามารถประเมินจำนวนการเพิ่มขึ้นของ นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ที่ชัดเจน	๒๐	๔	๐.๘
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผน โครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการ เบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ (Sustainability)	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการ มีความยั่งยืน ☒ โครงการมีแนวทางในการ บริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึง ความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผล โครงการ	โครงการมีแผนในการดำเนินการ บำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยงบประมาณของแนวทางหลวง เป็นประจำ	๑๐	๕	๐.๕
คะแนนรวม					๔.๔๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- (๑) ปัญหาการจราจรติดขัดและฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการวางแผนเพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขัด และได้จัดให้มีรถน้ำพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองเป็นช่วง ๆ
- (๒) มีระบบสาธารณูปโภคที่ตั้งบนพื้นที่ดำเนินโครงการทำให้ต้องมีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคก่อนเข้าดำเนินการ
ก่อสร้าง

๑๑. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. ควรระบุกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานตามโครงการให้ครบถ้วนเนื่องจากแต่ละกิจกรรมเป็นการสะท้อนการใช้
จ่ายงบประมาณตามโครงการ เช่น การก่อสร้างถนนที่มีการติดตั้งไฟแสงสว่าง ควรระบุรายการติดตั้งไฟแสงสว่างใน
รายละเอียดโครงการด้วย

๒. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลหรือประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดจากการดำเนินโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ให้ข้อมูล : นายสุพงศ์ วิชัยพิบูลย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
๔. เหตุผลความจำเป็น : จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ ๖,๘๐๓,๗๔๔ ไร่ มีประชากร ๑,๘๐๒,๘๗๒ คน พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน ๔,๒๑๙,๔๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๒ ของพื้นที่จังหวัด และประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทาน ๔๙๗,๙๑๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของพื้นที่การเกษตร อีกทั้งทุกปีเกษตรกรจะประสบกับภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ทำให้น้ำผิวดินที่ใช้ทำการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนทิ้งช่วงจึงได้มีการตั้งกลุ่มและส่งคำขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มีน้ำมาสนับสนุนการทำเกษตร
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ขุดบ่อบาดาล จำนวน ๑๐๐ แห่ง
๖. พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอชุมแพ อำเภอชุมพวง อำเภอเมือง อำเภอภูผาม่าน อำเภอหนองเรือ
๗. งบประมาณ : ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : จัดหาน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องประเด็นการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๕	๔	๐.๒
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน	๕	๔	๐.๒
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	๑. งบประมาณมีความเหมาะสมโดยดำเนินการตามรายละเอียดแบบรูปรายการ ประมาณการราคา และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ๒. บ่อบาดาลทั้งหมดยังไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ กลุ่มเกษตรกรต้องบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลร่วมกัน เพื่อการใช้ประโยชน์ให้ยั่งยืน	๑๐	๔	๐.๔

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ (Process)	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามสัญญา	๑๕	๔	๐.๖
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ได้บ่อบาดาล จำนวน ๑๐๐ แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ๑.๕ แรงม้าและตู้ควบคุม และส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๕ กิโลวัตต์ให้กับพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ทำการเกษตรในกลุ่มเกษตรกรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงภาวะแล้งและฝนทิ้งช่วง แต่การใช้งานของเกษตรกรยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการใช้งานเฉพาะเจ้าของพื้นที่เพียงเจ้าเดียว	๑๕	๒	๐.๓
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	มีบ่อบาดาล จำนวน ๑๐๐ แห่ง สามารถแก้ปัญหาเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ให้มีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรในช่วงภาวะแล้งและฝนทิ้งช่วง แต่เกิดประสิทธิผลค่อนข้างน้อยเนื่องจากบางส่วนมีการใช้งานเฉพาะเจ้าของพื้นที่เพียงเจ้าเดียว อาจจะไม่มีความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ	๒๐	๒	๐.๔
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	[] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [✓] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	๑. ให้กลุ่มเกษตรกรบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการบำรุงรักษาบ่อบาดาลและอุปกรณ์ ๒. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบ่อบาดาลและอุปกรณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์ และจัดทำกลุ่มไลน์ เป็นต้น ๓. มีการจัดทำฐานข้อมูลแสดงจุดที่ตั้งของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการที่ได้รับในแต่ละปี ๔. ติดตามการใช้น้ำโดยบูรณาการตรวจสอบติดตามบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร่วมกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลตามใบอนุญาต (ทุกประเภท) โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประจำทุกปี ๕. จัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นข้อมูล ไปส่งเสริมต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และร่วมกันใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลที่ได้รับให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	๑๐	๓	๐.๓
คะแนนรวม					๓.๔๐

๑๐. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๕ กิโลวัตต์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการบางรายยังไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มมีการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปเก็บไว้ที่บ้านของประธานกลุ่ม/เจ้าของพื้นที่ เพื่อป้องกันการสูญหาย ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มเข้าถึงการใช้ประโยชน์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการสูบน้ำบาดาลได้ยากขึ้น

๒. การใช้น้ำของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เฉพาะเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่ตั้งโครงการฯ ไม่มีการเชื่อมต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม หน่วยงานเจ้าของโครงการ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ต้องให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและบริหารจัดการกลุ่มตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การใช้น้ำภายในกลุ่มมีความเท่าเทียมทั่วถึง
๓. บ่อบาดาลทั้งหมดยังไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เนื่องจากไม่ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ไว้ก่อน ซึ่งส่งผลต่อการจัดหางบประมาณเพื่อดูแลรักษา การดำเนินโครงการในอนาคตต่อไปต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการด้วยตัวเอง
๔. ควรพิจารณาปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการมากขึ้น อาทิ จำนวนประชาชนหรือครัวเรือนที่ได้ได้รับประโยชน์ พื้นที่ได้รับประโยชน์

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่ผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ให้ข้อมูล : นายภาณุวัฒน์ ผดุงรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☒ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
๔. เหตุผลความจำเป็น : ถนนทางหลวงชนบท เส้น ขก.๔๐๑๘ เป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง ถนนทางหลวง ๒๔๔๐ (ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมระหว่างอำเภอฟลและอำเภอนองสองห้อง) ตำบลโสกนกเต็น และตำบลวังหิน ซึ่งถนนเส้น ขก.๔๐๑๘ เป็นเส้นหลักที่เชื่อมระหว่างถนนในตำบลในหมู่บ้าน สู่ถนนระหว่างอำเภอ จึงทำให้มีประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก จึงเห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ๑) จำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง ๒) จำนวนผู้บาดเจ็บที่ลดลง ๓) จำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดลง
๖. พื้นที่ดำเนินการ : ถนนทางหลวงชนบท เส้น ขก.๔๐๑๘ แยก ทล.๒๔๔๐ - บ้านหลักด่าน อำเภอฟลอำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
๗. งบประมาณ : ๒๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.๔๐๑๘ แยกทางหลวง ๒๔๔๐ - บ้านหลักด่าน อำเภอฟลอำเภอนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเซป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม	๕	๔	๐.๒
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวงชนบทในการปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ถนนสามารถรองรับการใช้งานทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และตลอดเวลา	๕	๔	๐.๒
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ	๑๐	๔	๐.๔

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ (Process)	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.๔๐๑๘ แยกทางหลวง ๒๔๔๐ – บ้านหลักด่าน อำเภอลพ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	๑๕	๔	๐.๖
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	ถนนสามารถรองรับการใช้งานทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างเต็มทีและตลอดเวลา โดยในช่วงดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จสามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทำให้ประชาชนสามารถสัญจรเส้นทางนี้ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ซึ่งนับตั้งแต่ที่มีการปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบการเกิดอุบัติเหตุบนถนน	๒๐	๔	๐.๘
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	[✓] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [✓] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	โครงการมีแผนในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยงบประมาณของแนวทางหลวงชนบทเป็นประจำ	๑๐	๕	๐.๕
คะแนนรวม					๔.๔๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ช่วงดำเนินโครงการผ่านหมู่บ้านและโรงเรียนทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาเป็นปริมาณมาก

๑๑. ข้อเสนอแนะ

ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางรับทราบเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาการก่อสร้าง

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ให้ข้อมูล : นายภาณุวัฒน์ ผดุงรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☒ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
๔. เหตุผลความจำเป็น : ถนนสายเลียบคลองชลประทานฝ่งซ้าย เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการสัญจรเป็นจำนวนมาก ประกอบกับได้รับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรเส้นทางถนนสายเลียบคลองชลประทานฝ่งซ้าย ช่วง กม. ๐+๐๐๐-๖+๙๐๐ เดิมถนนสายดังกล่าว เป็นถนนลาดยาง ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : ๑) จำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง ๒) จำนวนผู้บาดเจ็บที่ลดลง ๓) จำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดลง
๖. พื้นที่ดำเนินการ : ถนนสายเลียบคลองชลประทานฝ่งซ้าย ช่วง กม. ๐+๐๐๐-๖+๙๐๐
๗. งบประมาณ : ๔๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรม : ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานฝ่งซ้าย ช่วง กม.๐+๐๐๐-๖+๙๐๐
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม	๕	๔	๐.๒
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับภารกิจของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ในการปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางเลียบคลองชลประทานให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่	๕	๔	๐.๒
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ	๑๐	๔	๐.๔

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ (Process)	[✓] การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ [✓] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ (Output)	[✓] ผลผลิต [] การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ได้ถนนสายเลียบบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ช่วง กม. ๐+๐๐๐-๖+๙๐๐ ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม. ที่ได้รับการปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม	๑๕	๔	๐.๖
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome)	[✓] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ (การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ)	การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบบคลองชลประทานทำให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่	๒๐	๔	๐.๘
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (Time)	[✓] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาเป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget)	[✓] ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕
๙. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)	[] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	ควรมีแนวทางในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยงบประมาณของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหาวเป็นประจำ	๑๐	๒	๐.๒
คะแนนรวม					๔.๑๕

๑๐. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ควรมีแนวทางในการดำเนินการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จโดยงบประมาณของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหาวเป็นประจำ

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมิน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ให้ข้อมูล : นายภาณุวัฒน์ ผดุงรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖

☐ ๒๕๖๗

๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม

☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ

๓. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ (กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรสู่สากล)

๔. เหตุผลความจำเป็น : เป็นพัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย มุ่งการพัฒนาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำในกระบวนการผลิต สู่ปลายน้ำโดยถึงมือผู้บริโภคสินค้าให้มีมาตรฐาน (From Farm to Table) เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์เกิดโรคระบาด การปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง กระชาย และฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างอาหารเป็นยา สร้างภูมิคุ้มกันของประชาชน จากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการจัดการและกำหนดทิศทางให้สอดคล้อง กับจุดยืนของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการยกระดับผู้ผลิตชุมชน/เกษตรกร ให้มีความหลากหลายในการสร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :

๑) ประชาชน/เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๓๕๐ ราย มีความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพร ขิง กระชาย ฟ้าทะลายโจร

๒) สร้างอาชีพหลัก/อาชีพเสริมจากการแปรรูปครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓-๕

๖. พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอฆ้องชัย อำเภอดงคำ อำเภอห้วยผึ้ง และอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

๗. งบประมาณ : ๒,๔๗๓,๕๐๐ บาท

๘. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรสู่สากล

๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานร่วม : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน (Context)	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☒ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ด้านการพัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระหว่างภารกิจของหน่วยงาน	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๒. บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน (Task)	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงาน สนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุน	สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีการ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงาน เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมุ่งเน้นการ พัฒนาตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการพัฒนา คุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การแปรรูป และการเพิ่มช่องทางการตลาด	๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า (Input)	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้า ในอนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการนำ ทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ สร้างรายได้ให้กับประชาชน	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ (Process)	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการ ดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการ แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	เป็นไปตามเป้าหมาย และการดำเนิน กิจกรรมสอดคล้องกับแผนงาน มีการ บูรณาการการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม และมีการขยายระยะเวลาการดำเนิน กิจกรรมเพื่อให้มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพมากที่สุด	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์ โครงการ (Output)	☒ ผลผลิต ☒ การใช้ผลผลิต เน้นการประเมินจากวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สมุนไพรใน จังหวัดให้มีมาตรฐาน และก่อให้เกิดการ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่	๑๕	๕	๐.๗๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ (Outcome)	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความมี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☒ โครงการเกิดผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ (การพิจารณา ผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ)	ผลลัพธ์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เกษตรใน พื้นที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถต่อยอด ต่อไปได้	๒๐	๕	๑.๐๐
๗. ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (Time)	☐ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☒ ความล่าช้าหรือการปรับแผน โครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	มีการขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้มีความเหมาะสม	๑๐	๔	๐.๔๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ (Budget)	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการเบิกจ่าย	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ (Sustainability)	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการ มีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการ บริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึง ความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผล โครงการ	การดำเนินกิจกรรมเป็นการต่อยอดจาก วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้ง เกิดการจับคู่ธุรกิจร่วมกับหลายบริษัทใน ประเทศ	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๗๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- (๑) ข้อจำกัดด้านกฎ/ระเบียบในการขออนุญาตโฆษณา เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรถูกจัดอยู่ในประเภทยา ดังนั้น กระบวนการขออนุญาตเพื่อทำการโฆษณาจึงมีความซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นได้
- (๒) ข้อจำกัดด้านการจัดทำบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากไม่สามารถระบุเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ไว้บน ผลิตภัณฑ์ได้ แม้จะได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์

๑๑. ข้อเสนอแนะ

- (๑) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างเครือข่ายในพื้นที่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลานเพื่อให้เกิดการพัฒนา และการต่อยอดต่อไปได้

(๒) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคไปยังกลุ่มที่มีรายได้สูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงกว่าการผลิตทั่วไป ทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงตามไปด้วย

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
 ☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
 กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง
 กิจกรรม ย่อยศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจังหวัดนครราชสีมา
๔. เหตุผลความจำเป็น : นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับปัญหา
 ด้านการตลาดและแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดสินค้าล้นตลาดและมีราคาถูกลง จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทางธุรกิจ
 ตั้งแต่วัตถุดิบ การแปรรูป การตลาด และเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
๕. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยการแปรรูป สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ
 ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และขยาย
 ช่องทางการตลาด
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :
๑. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร
 ให้มีคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดการกลุ่ม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จำนวน ๘๐ คน
 ๒. สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพร เกิดการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 ๓. มีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ จำนวน ๔ จุด
๗. พื้นที่ดำเนินการ : เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร อำเภอสี่คิ้ว อำเภอคง อำเภอครบุรี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๘. งบประมาณ (บาท) : ๑,๒๒๕,๖๐๐ บาท
๙. กิจกรรม :
๑. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
 ๒. ศึกษาดูงานพืชสมุนไพร
 ๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชสมุนไพร
 ๔. พัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร
 ๕. ส่งเสริมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานร่วม (ถ้ามี) : หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหา เร่งด่วน	[/] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [/] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ [] อื่น ๆ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามภารกิจ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน	๕	๔	๐.๒๐

หน่วยงานร่วม (ถ้ามี) : หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๒.บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	การดำเนินโครงการเป็นไปตามภารกิจ ความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งมีพันธกิจ หลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าและ จัดการสินค้าเกษตรได้ตรงตามความ ต้องการของตลาด บูรณาการงานส่งเสริม ด้านการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้	๕	๔	๐.๒๐
๓.ปัจจัยนำเข้า	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ ☒ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☒ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าใน อนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	ได้รับงบประมาณจากภาครัฐในการดำเนิน โครงการ และมีการหารือกับภาคเอกชน ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	๑๐	๔	๐.๔๐
๔.กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ	โครงการได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ๑. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ๒. ศึกษาดูงานพืชสมุนไพร ๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชสมุนไพร ๔. พัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร	๑๕	๔	๐.๖๐
๕.ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☒ การใช้งานผลผลิตเน้นการประเมินจาก วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	การดำเนินโครงการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีเกษตรกรรวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐ ราย จากพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้รับ การพัฒนาศักยภาพให้สามารถผลิตพืช สมุนไพรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด ส่งเสริมและพัฒนาให้ เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ การตลาดได้ ส่งเสริมให้เกิดจุดรวบรวมและ ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี	๑๕	๔	๐.๖๐

หน่วยงานร่วม (ถ้ามี) : หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเข	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๖.ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและ ความคุ้มค่า ☒ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะโครงการ	เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรให้มี คุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดการกลุ่ม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพร จังหวัด นครราชสีมา	๒๐	๔	๐.๘๐
๗.ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☒ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการเป็นไป ตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ สามารถ ดำเนินการ	๑๐	๔	๐.๔๐
๘.การเบิกจ่าย งบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ ๕๕ เนื่องจากการคืนเงิน งบประมาณในกิจกรรมที่ ๕ เพราะราคา ครุภัณฑ์ช่วงที่เขียนโครงการกับช่วงที่ ดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้	๑๐	๓	๐.๓๐
๙.ความยั่งยืนของ โครงการ	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ ยั่งยืน ☒ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการ ในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	โครงการคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด คำนึงถึงสังคม ผลกระทบต่อสังคม และดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม รวมถึงคำนึงถึงเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ และดำเนินการเพื่อส่งเสริมการ พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๓.๙๐

๑๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. ราคาครุภัณฑ์ช่วงที่เขียนโครงการกับช่วงที่ดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ เนื่องจาก
ปัจจุบันเครื่องอบ และเครื่องสับ มีราคาเพิ่มขึ้นประกอบกับความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืช
สมุนไพรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากดำเนินการจัดซื้อเครื่องอบ และเครื่องสับ อาจทำให้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
และขัดต่อมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (กบค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๕ ข้อ ๑.๖.๑ โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ดังนั้น สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งคืนงบประมาณทั้ง ๒ รายการ

๒. การตลาดและช่องทางการจำหน่ายยังไม่มากเท่าที่ควร

๓. การเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกร เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ และ ออ. เป็นต้น เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายมองว่ายุ่งยาก หลายขั้นตอน และบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม การค้า การท่องเที่ยว บริการ และการลงทุน
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์
 กิจกรรมย่อย : เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
๔. เหตุผลความจำเป็น เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๕. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อยกระดับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของจังหวัดนครราชสีมาให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเชื่อมโยงในทุกมิติ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
๑. แรงงานได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน
๒. ร้อยละ ๘๐ – ๘๕ ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
๗. พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดนครราชสีมา
๘. งบประมาณ: ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. กิจกรรม : จัดฝึกอบรม ๓๕ รุ่น จำนวน ๗๓๐ คน ระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตร การติดตั้งและการใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร การประกอบอาหารนานาชาติ บาริสต้ามืออาชีพ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การประยุกต์ใช้ internet of things (IOT) สำหรับบ้านอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้ internet of things (IOT) เพื่อการเกษตร การจัดการอาหารสำหรับเซฟชุมชน การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน	๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☐ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☒ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☒ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอ	๑๐	๕	๐.๕๐
๔. กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☒ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ๙๐๐ คน ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจากโครงการ สามารถนำความรู้ ทักษะฝีมือแรงงาน ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการทำงานและประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☒ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	แรงงานมีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕	๒๐	๕	๑.๐๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา	๑๐	๔.๕	๐.๔๕
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๑.๐๗	๑๐	๔.๗	๐.๔๗
๙. ความยั่งยืนของโครงการ	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☒ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	การดำเนินโครงการมีความยั่งยืน สามารถในการขยายผลโครงการ	๑๐	๔.๕	๐.๔๕
คะแนนรวม					๔.๘๗

๑๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ : งบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
๑๒. ข้อเสนอแนะ : เห็นควรมีการจัดสรรงบประมาณให้มีความต่อเนื่องและเพียงพอ
๑๓. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☒ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน
กิจกรรมย่อย : การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมา
๔. เหตุผลความจำเป็น : การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนัขบ้าให้แพร่กระจายไม่ให้อันตรายสู่คน ซึ่งจะเป็นการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมามีวัสดุอุปกรณ์และวัสดุเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว
๕. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อกระตุ้นการดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ และสุนัขและแมวที่ด้อยโอกาส โดยวิธีผ่าตัดทำหมัน รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดการอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ จำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาสได้รับการผ่าตัดทำหมัน
จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว
๗. พื้นที่ดำเนินการ : ในพื้นที่อำเภอทั้ง ๓๒ อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา
๘. งบประมาณ : ๑,๘๙๗,๖๕๐ บาท
๙. กิจกรรม : ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาส จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑.บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕	๕	๐.๒๕
๒.บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☐ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	ควบคุมประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๐.๒๕
๓.ปัจจัยนำเข้า	☐ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณดำเนินการใช้ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรม	๑๐	๕	๐.๕๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	- จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ - สำรวจสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาสในพื้นที่เป้าหมาย และวางแผนปฏิบัติงาน - ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาส	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ผลการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒,๐๙๘ ตัว (คิดเป็น ๑๐๔.๙%) และผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวมารวมทั้งการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไว้บ้าน นครชัยบุรินทร์ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ตัว	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในการแพร่กระจายไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน	๒๐	๕	๑.๐๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๙๐๔,๐๐๐ บาท ผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-bidding เป็นงบประมาณ ๑,๘๙๗,๖๕๐ บาท และมอบเวชภัณฑ์ในเดือนเมษายน	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาสได้รับการผ่าตัดทำหมัน ลดการเพิ่มจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ลดอุบัติเหตุ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัย	๑๐	๕	๐.๕๐
คะแนนรวม					๕.๐๐


๑๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- มีปัญหาในจับสัตว์ไม่มีเจ้าของดำเนินการได้ค่อนข้างยากลำบาก และต้องใช้เวชภัณฑ์ปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการจับสัตว์วางยาสลบเพื่อผ่าตัดทำหมัน

๑๒. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเพิ่มเติมอุปกรณ์ยาสลบสัตว์เพื่อใช้ในการจับบังคับสัตว์ รวมทั้งเวชภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น และดำเนินการร่วมกับกลุ่มคนรักสัตว์ในพื้นที่เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ

๑๓. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☒ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมหลัก : ยกระดับการรับรู้ของประชาชนในความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. เหตุผลความจำเป็น : สถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๕. วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ
 ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ ประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสร้างการตระหนักรู้ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ประชาชนผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มเติม
๗. พื้นที่ดำเนินการ อำเภอด่านขุนทด อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอดงอำเภอปากช่อง อำเภอครบุรี อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
๘. งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙. กิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้นำชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าใจเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความสำคัญของการเมืองภาคตัวแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ		๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☐ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน		๕	๕	๐.๒๕
๓. ปัจจัยนำเข้า	☐ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่		๑๐	๕	๐.๕๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๔. กระบวนการ	☐ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไป ตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุด โครงการ		๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตาม วัตถุประสงค์โครงการ	☐ ผลผลิต ☒ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำ ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด		๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ	☐ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ตอบโจทย์ ☒ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและ ความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การ พิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตาม ลักษณะโครงการ		๒๐	๕	๑.๐๐
๗. ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา		๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ	☐ ร้อยละการเบิกจ่าย		๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการใน อนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ		๑๐	๕	๐.๕๐
คะแนนรวม					๕.๐๐

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัยได้มาตรฐาน
๔. เหตุผลความจำเป็น ปัญหาเกษตรกรขาดทักษะและองค์ความรู้ในการผลิตไม้ผลที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาด ความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งผันผวนตลอดเวลาทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ ส่งผลให้รัฐต้องใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง และเกษตรกรขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด
๕. วัตถุประสงค์โครงการ :
๑. เพื่อให้ผู้บริโภคภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงมีไม้ผลปลอดภัยและบริโภค และจำหน่ายอย่างเพียงพอ
 ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :
๑. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๔๘๐ ราย
 ๒. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดภัยไปใช้ ร้อยละ ๘๕
 ๓. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐
๗. พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดชัยภูมิ
๘. งบประมาณ (บาท) : งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๓,๖๖๑,๑๐๐ บาท
กิจกรรม : ๑. ส่งเสริมการผลิตไม้ผลปลอดภัยตามศักยภาพพื้นที่ (อบรมหลักสูตรการผลิตและการขยายพันธุ์ไม้ผลตามศักยภาพของพื้นที่ และสนับสนุนวัสดุการเกษตรต้นไม้มูล)
๒. พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัยได้มาตรฐาน (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัย ศึกษาดูงาน การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน)
๓. การเชื่อมโยงตลาด และสร้างเครือข่าย (จัดงานเชื่อมโยงตลาดและการสร้างเครือข่ายไม้ผล)
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเซป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่	๕	๕	๐.๒๕
บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	☐ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	ตรงตามภารกิจหน่วยงานหลักในการ ส่งเสริมด้านการเกษตร บูรณาการกับ หน่วยงานสนับสนุนได้แก่ ศวพ.ชัยภูมิ ซึ่ง เป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต พืช	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
ปัจจัยนำเข้า	☐ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสม มีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่	๑๐	๕	๐.๕
กระบวนการ	☐ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	การดำเนินงาน มีการปรับตามสภาพปัญหา และสิ้นสุดตามระยะเวลาโครงการ	๑๕	๕	๐.๗๕
ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☐ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ตอบวัตถุประสงค์ แต่จะเห็นได้ชัดขึ้น ในระยะยาว	๑๕	๔	๐.๖
ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☐ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโจทย ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	ผลลัพธ์ในภาพรวม นำไปสู่เกิดผลกระทบในเชิงบวก	๒๐	๔	๐.๘
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	☐ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	มีการปรับแผนให้ทันต่อระยะเวลา	๑๐	๔	๐.๔
การเบิกจ่ายงบประมาณ	☐ ร้อยละการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผน	๑๐	๕	๐.๕
ความยั่งยืนของโครงการ	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง สามารถขยายผลได้ในอนาคต	๑๐	๔	๐.๔
คะแนนรวม					๔.๔๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. พื้นที่สูง แหล่งน้ำไม่เพียงพอ

๒. ปัญหาด้านการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP มาตรฐานอินทรีย์

๓. เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
๔. สภาพอากาศแปรปรวน

๑๑. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีงบดำเนินการต่อเนื่อง เช่น ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ หรือต่อยอดด้านการตลาด

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการฝึกอบรม

อบรมหลักสูตรการผลิตและการขยายพันธุ์ไม้ผลตามศักยภาพพื้นที่ หลักสูตร 2 วัน
จำนวน 16 อำเภอ



กิจกรรมการฝึกอบรม

อบรมหลักสูตรหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลปลอดภัย (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
จำนวน 16 อำเภอ โดย ศวพ.ชัยภูมิ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรม : พิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
๔. เหตุผลความจำเป็น เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ โดยในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จำนวน ๑๑๕,๙๔๗ คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนในห้วงดังกล่าวกว่า ๔๖.๒๑ ล้านบาท อีกทั้งห้วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง Low season ของการท่องเที่ยวในภูมิภาค จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริม กระตุ้น และขยายตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้การท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
๖. พื้นที่ดำเนินการ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๗. งบประมาณ : ๓๕๘,๐๐๐ บาท
- ๑) พิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
 - ๒) ประกวดขบวนแห่และรถของดีเทพสถิต
 - ๓) ประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี ๒๕๖๗
๘. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
๙. หน่วยงานร่วม : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต อบท. ในพื้นที่

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ มีเป้าหมายประเด็นการพัฒนา “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” ภายใต้ตำแหน่งการพัฒนาที่ ๒ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง	๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	☐ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวง ในส่วนภูมิภาค ในการจัดทำยุทธศาสตร์ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ตลอดจนให้คำปรึกษาทุกภาคส่วนในพื้นที่ จังหวัดในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ กำหนดแผนพัฒนาจังหวัดตลอดจนกล ยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเซป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า	☐ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	มีการใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการรถนำเที่ยว ร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าของที่ระลึก	๑๐	๕	๐.๕๐
๔. กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	มีการแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเตรียมการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ผลผลิต : ได้ประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่องานยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	ผลลัพธ์ : (๑) นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลและเดินทางท่องเที่ยวท่องดอกกระเจียว ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดชัยภูมิ (๒) นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ที่น่าจดจำจากการท่องเที่ยวในห้วงเวลาที่เหมาะสม (๓) เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ จากการทำงานเชิงบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบ	๒๐	๕	๑.๐๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ดำเนินการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเซป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการ ในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☒ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	สามารถขยายผลจากการท่องเที่ยวทุ่งดอก กระเจียวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นของจังหวัด ผ่านการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนวันพักค้าง และเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้การ ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นของ จังหวัดชัยภูมิ	๑๐	๕	๐.๕๐
คะแนนรวม					๕.๐๐

๑๐. ข้อเสนอแนะ

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยว ๒ อุทยาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง หากจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น จะทำให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้ง ๒ พื้นที่ อันจะนำมาสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นซึ่งรายได้การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิต่อไป

๑๑. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☒ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. เหตุผลความจำเป็น : เสริมสร้างสุขภาพควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๕. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อลดอัตราป่วยของโรคติดต่อสำคัญ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร
 ทางแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ :
๑. โรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ร้อยละ ๒๐ หรือไม่เกินจำนวน ๕๒๘ ราย
๒. อัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
๗. พื้นที่ดำเนินการ : หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ
๘. งบประมาณ : ๑,๖๕๒,๕๐๐ บาท
- กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานที่ตระหนักรู้สถานการณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ
 ลดการติตราและไม่เลือกปฏิบัติ อบรมเชิงปฏิบัติการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานและ
 การดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย/อบรมเชิงปฏิบัติการยูนิเอดส์ ในสถานศึกษา
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้าน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหา เร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง และโครงการด้านการพัฒนาด้านสังคม	๕	๕	๐.๒๕
๒. บริบท การกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิมี ภารกิจหลักในการป้องกัน รักษา ควบคุม และฟื้นฟูโรคติดต่อ สนับสนุนการ ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข (EOC) และพัฒนาศักยภาพทีม ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และ เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุม โรคติดต่อ (CDCU: Communicable Disease Control Unit) ให้มีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรคโดย การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เช่น รพ. สสอ. รพ.สต. อบจ. เทศบาล โรงเรียน และชุมชน	๕	๕	๐.๒๕

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า	☒ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสามารถใช้จ่ายได้ทุกรายการ เพียงพอในการจัดกิจกรรมย่อย จำนวน ๑๑ กิจกรรม และมีการใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่ เช่น อุปกรณ์ป้องกัน PPE เครื่องพ่นหมอกควัน/ULV น้ำยาพ่นกำจัดยุงตัวแก่ และเวชภัณฑ์ยา	๑๐	๕	๐.๕๐
๔. กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ คือ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU: Communicable Disease Control Unit) และภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ และมีการขอปรับแก้กิจกรรมย่อยในโครงการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมย่อย	๑๕	๕	๐.๗๕
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	อำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU: Communicable Disease Control Unit) ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	๑๕	๕	๐.๗๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ภัย ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่องูทศศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	ทุกอำเภอมีการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ทีม SRRT ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับพื้นฐานทุกแห่ง ร้อยละ ๑๐๐	๒๐	๕	๑.๐๐
๗. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	☒ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	สามารถดำเนินทุกกิจกรรมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ	☒ ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๑.๘๐ (เบิกจ่าย ๑,๕๑๖,๙๘๐ บาท ๑,๖๕๒,๕๐๐ บาท)	๑๐	๔	๐.๔๐
๙. ความยั่งยืนของโครงการ	☒ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	การพัฒนาศักยภาพทีมงานและภาคีเครือข่าย เป็นการดำเนินงานตามโครงการที่มีความยั่งยืน และสามารถขยายผลนำไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๘๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. ขั้นตอนการขอปรับแก้ไขกิจกรรมย่อยของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจังหวัดก่อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จึงทำให้ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมของโครงการมีระยะเวลาจำกัด คือ ๖ เดือน โดยเริ่มดำเนินการได้ในเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

๑๑. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเพิ่มระยะเวลาดำเนินกิจกรรมของโครงการเพิ่มขึ้น

๒. ควรลดขั้นตอนการขอปรับแก้ไขกิจกรรมย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานี**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☒ สังคม ☐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดี การศึกษาเท่าเทียมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
๔. วัตถุประสงค์โครงการ
- ๑) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ผ่านการเรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope) ที่เน้นการลงมือทำอย่างมีส่วนร่วม (Active Participatory) ตามวงจร (plan-do-review cycle) การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) และการทบทวน (Review) ผ่านมุมเล่นที่หลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสม
 - ๒) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต นับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็ก ให้ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการภายใต้การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต โดยการส่งเสริมสุขภาพเด็กและครอบครัวระดับตำบล (Child Family Community Team : CFCT) ได้จัดทีมจิตอาสาพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้บริการพื้นที่ในชุมชน
 - ๓) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปลุกฝังและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้กระบวนการจัดกิจกรรมผ่านสื่อการเล่นและการอ่านของครูและผู้ปกครอง
๕. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
- ๑) ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อยละ ๗
 - ๒) ร้อยละ ๘๕ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย
 - ๓) ร้อยละ ๖๕ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์แยกตามเพศชาย ๑๑๓ หญิง ๑๑๒
 - ๔) ร้อยละ ๕๐ ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพ
 - ๕) ร้อยละ ๗๕ ของเด็ก ๕ ช่วงอายุ (๙,๑๘,๓๐,๔๒,๖๐ เดือน) กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA๔1 ครบตามเกณฑ์
 - ๖) ร้อยละ ๓๕ ของเด็ก ๕ ช่วงอายุ (๙,๑๘,๓๐,๔๒,๖๐ เดือน) กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA๔1 พัฒนาการสมวัย
 - ๗) เด็กสมาธิสั้น เข้าถึงบริการร้อยละ ๕๐
 - ๘) เด็กออทิสติก เข้าถึงบริการร้อยละ ๕๐
๖. พื้นที่ดำเนินการ : ๒๕ อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี
๗. กิจกรรม : เด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
- ๑) ส่งเสริมความรู้ (Health Literacy) พัฒนาการเด็กสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเรียนรู้แบบ High Scope
 - ๒) พัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว ในชุมชน (Child Family Community Team : CFCT)
 - ๓) สนับสนุนชุดของเล่น สาธิตการฝึกทักษะส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย
 - ๔) การกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือTEDA๔1 การจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือ TEDA๔1
 - ๕) การ Coaching ทักษะการใช้คู่มือกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 - ๖) การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กด้านพฤติกรรมและอารมณ์
๘. งบประมาณ : ๔,๒๑๓,๕๐๐ บาท
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☐ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☐ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	เป็นการพัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต นับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็ก และด้านสติปัญญาเด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นปัญหาของพื้นที่ ภายใต้การดูแลของเขตสุขภาพที่ ๑๐ จึงได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ปลุกฝัง และกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้กระบวนการจัดกิจกรรมผ่านสื่อการเล่นและการอ่านให้กับครูและผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย	๕	๔	๐.๒๐
บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☐ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☐ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี	๕	๔	๐.๒๐
ปัจจัยนำเข้า	☐ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☐ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าไปในอนาคต ☐ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	ได้รับงบประมาณ ๔,๒๑๓,๕๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้จัดอบรมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก การป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์	๑๐	๗	๐.๗๐
กระบวนการ	☐ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☐ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☐ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	๑. อบรมหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเรียนรู้แบบ High Scope (๒. จัดอบรมทีม CFCT จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร ๒ วัน กลุ่มเป้าหมาย : ทีมจิตอาสา ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ข้าราชการบำนาญ พระสงฆ์ ตัวแทนเยาวชน ๓. กระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือTEDA๔I ๔. จัดอบรมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ด้านพฤติกรรมและอารมณ์	๑๕	๔	๐.๖๐
ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☐ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	๑. ร้อยละ ๘๕ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ๒. คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวทั้ง ๕ มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติการศึกษา มิติความเป็นอยู่ มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการรัฐ	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก (%)	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☐ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโตและด้านโภชนาการ พัฒนาการเด็กและการเล่น สุขภาพช่องปาก และสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย การป้องกันควบคุมโรค ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก	๒๐	๔	๐.๘๐
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	☐ ระยะเวลาเป็นไปตามแผน ☐ ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	๑๐	๕	๐.๕๐
การเบิกจ่ายงบประมาณ	☐ ร้อยละการเบิกจ่าย	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔,๒๑๓,๕๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕๐
ความยั่งยืนของโครงการ	☐ รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ☐ โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน ☐ ความสามารถในการขยายผลโครงการ	เป็นการส่งเสริมความรู้ การตระหนัก การพัฒนากระบวนเรียน การสอน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยผ่านสื่อทุกรูปแบบ และขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืน	๑๐	๔	๐.๔๐
คะแนนรวม					๔.๕๐


๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมการของโครงการ ขาดความต่อเนื่องและข้อจำกัดด้านเวลาของผู้ปกครอง ความสนใจและการตระหนักถึงการดูแล พฤติกรรม และอารมณ์ ของบุตร – หลาน ตลอดจนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เด็กเจริญเติบโต มีโภชนาการ พัฒนาการและการละเล่น ความปลอดภัยและการป้องกันควบคุมโรค ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก

๑๑. ข้อเสนอแนะ

โครงการควรมีความต่อเนื่อง ความยั่งยืนในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเด็ก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



๑๓. ข้อเสนอแนะของ สสช.

การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา การเรียนรู้ที่สมวัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย และควรมีการบูรณาการระหว่างผู้ปกครองหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก รวมทั้งมีการติดตาม ประเมิน และมีระบบการทดสอบเพื่อวัดผลการพัฒนาของเด็กหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และความยั่งยืนต่อไป

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอำนาจเจริญ**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☐ เศรษฐกิจ : ☐ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☒ สังคม ☒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
๔. เหตุผลความจำเป็น : เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาในทุกมิติ
๕. วัตถุประสงค์โครงการ
- ๑) เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของจังหวัดอำนาจเจริญ
 - ๒) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
- ๑) เครือข่ายป่าชุมชนสามารถขยายองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน อำเภอละ ๑ แห่ง
 - ๒) ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชสมุนไพรท้องถิ่น
๗. พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอ ๗ อำเภอ ในจังหวัดอำนาจเจริญ
๘. งบประมาณ : ๗/๓๓,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๙. กิจกรรม
- ๑) สนับสนุนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของจังหวัดอำนาจเจริญ สร้างองค์ความรู้การใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่า อาหารป่าตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์อื่น ๆ จากป่าชุมชน
 - ๒) การส่งเสริมการผลิตระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
 หน่วยงานร่วม : สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๑. บริบท ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาเร่งด่วน	☒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ☒ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ☐ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการรัฐ ☐ อื่น ๆ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่าและพลังงานเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน และนำผลิตผลที่มีในพื้นที่ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน	๕	๔	๐.๒๐
๒. บริบท ภารกิจของหน่วยงานหลักและสนับสนุน	☒ ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ☒ การบูรณาการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ให้การสนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย อบท. ในการสวอน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๐.๒๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๓. ปัจจัยนำเข้า	☐ งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ☐ การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น ☒ ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าในอนาคต ☒ การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์ สามารถดำเนินการได้บางส่วน พืชสมุนไพรจากพื้นที่ และจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร	๑๐	๔	๐.๔๐
๔. กระบวนการ	☒ การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน ☒ การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ☒ การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ	๑. จัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของจังหวัดอำนาจเจริญ สร้างองค์ความรู้การใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่า อาหารป่าตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์อื่น ๆ จากป่าชุมชน จำนวน ๑๐ รุ่น ๒. กิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมการผลิตระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมาย ๒๗๐ คน (อบรม ๗ รุ่น)	๑๕	๔	๐.๖๐
๕. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	☒ ผลผลิต ☐ การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	๑. เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ ๗ อำเภอ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ๒. เครือข่ายป่าชุมชนมีองค์ความรู้ในการผลิตระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชนจำนวน ๒๕๐ คน	๑๕	๓	๐.๔๕
๖. ผลลัพธ์ และผลกระทบ	☒ ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ ☐ ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงควมมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ☐ โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	๑. พื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมายมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ ๒. สมุนไพรท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ๓. ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔. เครือข่ายป่าชุมชนมีองค์ความรู้ในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้า หรือผลิตใช้ในครัวเรือน ๕. ประชาชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสมุนไพรท้องถิ่น แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐	๓	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอสังเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
๗. ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ	[/] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๖)	๑๐	๕	๐.๕๐
๘. การเบิกจ่าย งบประมาณ	[/] ร้อยละการเบิกจ่าย	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗๓๓,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท ถ้วน) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐	๑๐	๕	๐.๕๐
๙. ความยั่งยืนของ โครงการ	[/] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ ยั่งยืน [/] โครงการมีแนวทางในการบริหาร จัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [/] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	ดำเนินการร่วมกับชุมชน หน่วยงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และสร้างการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดำเนิน กิจกรรมและขับเคลื่อนกิจกรรมหลัง โครงการแล้วเสร็จ และเพิ่มช่องทางจาก ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนลูกโลกสีเขียว ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์	๑๐	๓	๐.๓๐
คะแนนรวม					๓.๗๕

๑๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ๑) การเพาะปลูกสมุนไพรและจำนวนสมุนไพรในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
- ๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอย่างจำกัด ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อจำหน่าย
ล่าช้า
- ๓) ผลผลิตจำกัดจำหน่ายให้กับชุมชนใกล้เคียง ขาดการรับรองมาตรฐานสินค้า
- ๔) การบุกรุกป่าชุมชน

๑๒. ข้อเสนอแนะ

- ๑) โครงการควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๒) เพิ่มการบริหารจัดการและการดูแลรักษาป่าชุมชน ด้วยการจัดเวร - ยาม และกำหนดบทลงโทษผู้บุกรุกป่า

๑๓. รูปภาพการดำเนินโครงการ



๑๔. ข้อสังเกตของ สศช.

- ๑) บูรณาการงบประมาณ การทำงาน และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ การบุกรุกป่าชุมชน การใช้ป่าชุมชนเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน
- ๒) ขยายเครือข่ายกลุ่มสมุนไพร การรับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อความยั่งยืนของโครงการฯ

**แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ**

๑. ปีงบประมาณ ☒ ๒๕๖๖ ☐ ๒๕๖๗
๒. ประเภทโครงการ ☒ เศรษฐกิจ : ☒ เกษตร ☐ ท่องเที่ยว ☐ การค้าการลงทุน ☐ อุตสาหกรรม
☐ สังคม ☒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ อื่น ๆ
๓. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
 กิจกรรม : การจัดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
๔. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมการปลูกไม้ผลซึ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่น
 และให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตและพบปะผู้บริโภคโดยตรง เพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ และ
 เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร
๕. วัตถุประสงค์โครงการ : ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการค้าการ
 ท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ : มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ล้าน
 บาท และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดในช่วงเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ และท่องเที่ยวในจังหวัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ คน
๗. พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
๘. งบประมาณ : ๑,๗๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
 กิจกรรม : จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (๑ ครั้ง) จำนวน ๑๐ วัน
๙. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
บริบท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ และ การแก้ปัญหาเร่งด่วน	[/] ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ [] การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ [] การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมาตรการ รัฐ [] อื่น ๆ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยกระดับการผลิต สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร	๕	๕	๐.๒๕
บริบท ภารกิจของ หน่วยงานหลักและ สนับสนุน	[/] ความสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน [] การบูรณาการของหน่วยงานหลักและ หน่วยงานสนับสนุน	สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษที่มีการส่งเสริมด้านการ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่ม ช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร	๕	๕	๐.๒๕
ปัจจัยนำเข้า	[/] งบประมาณมีความเหมาะสมกับ ขอบเขตของโครงการ [] การใช้ปัจจัยนำเข้าจากแหล่งอื่น [] ความยั่งยืนของทรัพยากรนำเข้าใน อนาคต [/] การใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่	งบประมาณมีความเหมาะสมกับขอบเขต ของโครงการ โดยใช้งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๗๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้า พันบาทถ้วน)	๑๐	๕	๐.๕๐
กระบวนการ	[/] การดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงาน [/] การดำเนินโครงการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [] การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนการดำเนินงานและมีการแบบ บูรณาการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด (เริ่มต้นปี ๒๕๖๕ – สิ้นสุดปี ๒๕๖๖)	๑๕	๔	๐.๖๐

หัวข้อการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	คำอธิบาย/สรุปข้อมูลพอส่งเขป	น้ำหนัก	คะแนน (๑-๕)	ผลรวม
	[/] การดำเนินโครงการตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ				
ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ	[/] ผลผลิต [] การใช้งานผลผลิต เน้น การประเมินจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีจำหน่ายสินค้าทั้งหมด เป็นเงิน ๓๔,๐๔๕,๙๗๗ บาท	๑๕	๔	๐.๖๐
ผลลัพธ์ และผลกระทบ	[/] ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักประสิทธิผลตอบโต้ [] ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงความสำเร็จประสิทธิภาพและความคุ้มค่า [] โครงการเกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบ อาจพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะโครงการ	ยอดจำหน่ายสินค้าภายในงาน ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	๒๐	๔	๐.๘๐
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	[/] ระยะเวลาเป็นไปตามแผน [] ความล่าช้าหรือการปรับแผนโครงการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลา	มีแผนในการจัดงานชัดเจน โดยระบุการจัดงาน ๑๐ วัน ในช่วงฤดูกาล	๑๐	๓	๐.๓๐
การเบิกจ่ายงบประมาณ	[/] ร้อยละการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๐	๕	๐.๕๐
ความยั่งยืนของโครงการ	[/] รูปแบบการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน [] โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน [] ความสามารถในการขยายผลโครงการ	โครงการมีความยั่งยืน มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีคลิปประชาสัมพันธ์พื้ช้อดลักษณะพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรและผู้บริโภค เป็นงานเทศกาลที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัด	๑๐	๕	๐.๕๐
คะแนนรวม					๔.๓๐

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

งบประมาณมีความล่าช้า ทำให้การกำหนดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อนการจัดเทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟ มีระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การจัดงานสั้น

๑๑. ข้อเสนอแนะ

พัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน เช่น ร้านอาหาร ที่จอดรถ ถึงขยะ และเพิ่มจำนวนรถบริการห้องสุขาให้เพียงพอ ในด้านการจำหน่ายสินค้า เช่น เพิ่มจำนวนร้านค้าและสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จัดขนาดพื้นที่แต่ละร้านให้มีความเหมาะสมในการจัดวางสินค้า นอกจากนี้ยังเห็นควรให้มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตลาดทุเรียนออนไลน์ www.lavadurian.com เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟให้มีช่องทางการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟที่มีคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถจัดส่งทุเรียนได้อย่างรวดเร็วและตรงตามมาตรฐาน ด้วยระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ และมีการเพิ่มความระมัดระวังทุกขั้นตอนในการขนส่ง

๑๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ



๑๓. ข้อสังเกตของ สศช.

เนื่องจากโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม การจัดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นโครงการที่จังหวัดศรีสะเกษให้ความสำคัญในระดับสูง มีการดำเนินงานและได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นจึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญของโครงการอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ อาทิ จำนวนนักท่องเที่ยว ยอดจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟ และจัดทำรายงานผลย้อนหลังเสนอที่มบูรณาการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อแสดงถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี