



รายงานความคืบหน้า

ในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๑๒

(เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

NSCR.NESDC.GO.TH

หนังสือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด นร ๑๑๑๒/๕๒๙๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๕๖๕๔



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๕๖๕๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายการ QR Code รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ขอเสนอเรื่องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน โดยให้สำนักงานฯ เป็นผู้จัดทำรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

๒. สาระสำคัญ

จากการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในระยะที่ผ่านมาทำให้เห็นประเด็นความท้าทายและอุปสรรคในการขับเคลื่อนเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โดยได้นำมาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มีการถ่ายระดับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลได้ตามที่กำหนดได้อย่างแท้จริง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำกับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุกสามเดือน ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

สำนักงานฯ ขอเสนอสาระสำคัญของรายงานความคืบหน้าฯ รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นการรายงานครั้งที่ ๑๒ นับแต่แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ ส่วนที่ ๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

/จำนวน...

จำนวน ๖๒ กิจกรรม และรายการโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย และส่วนที่ ๓ ข้อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock โดยสามารถสรุปรายละเอียดของรายงานความคืบหน้าฯ ของรอบเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

๒.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์

๒.๑.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน ๑๓ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม Big Rock จำนวน ๖๒ กิจกรรม และกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทำใหม่ จำนวน ๔๕ ฉบับ ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบในหลักการของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้ถ่ายทอดระดับการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ภายใต้อำนาจการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถดำเนินการขับเคลื่อนสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ได้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำกับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตาม แผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุกสามเดือน ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ ปฏิรูปประเทศ มีข้อมูลประกอบการติดตาม เปรียบเทียบการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

๒.๑.๒ การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR เพื่อใช้เป็นระบบหลักเพียงระบบเดียวในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock โดยได้มีการเพิ่มเติมเมนูส่วนการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตาม กิจกรรม Big Rock เพื่อให้หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเข้าสู่ข้อมูล รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานให้ครบถ้วน และรายงานความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน ในส่วน M6 ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตรมาสตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน เพื่อนำมารายงานความก้าวหน้ารายเป้าหมายย่อย (MS) และรายงานภาพรวมความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock ผ่านระบบ eMENSCR ต่อไป

๒.๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จำนวน ๖๒ กิจกรรม และรายการโครงการ/ การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดระดับการดำเนินงานตาม ขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๑๓ ด้าน ไปสู่การดำเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติให้เห็นเป็น รูปธรรมมากขึ้น โดยรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ประกอบด้วย หน่วยงานร่วมดำเนินการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน/โครงการที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายย่อย จะเป็นเป้าหมายความสำเร็จที่ถ่ายทอดมาจากผลการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการของ กิจกรรม Big Rock โดยกำหนดผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เป็นการแสดงช่วง ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อยเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม เปรียบเทียบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และโครงการและการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock ซึ่งจำเป็นต้องรองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตลอดกระบวนการ ซึ่งโครงการ/

การดำเนินงานนั้นจะส่งผลให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายย่อยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้มีการจัดลำดับความสำคัญจำแนกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) โครงการ/การดำเนินงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด หากไม่ดำเนินการจะทำให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่กำหนด (๒) มีความจำเป็นเร่งด่วน และ (๓) มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานได้อย่างตรงจุดต่อไป โดยมีรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน สรุปได้ดังนี้

ประเด็น	การปฏิรูปประเทศ	จำนวนโครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock			
		รวมทั้งสิ้น	มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด	มีความจำเป็นเร่งด่วน	มีความจำเป็น
๑	ด้านการเมือง	๖๙	๖	๑๘	๔๕
๒	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	๑๔๔	๑๙	๕๖	๖๙
๓	ด้านกฎหมาย	๑๑	๕	๖	๐
๔	ด้านกระบวนการยุติธรรม	๕	๕	๐	๐
๕	ด้านเศรษฐกิจ	๒๑๖	๗๓	๖๙	๗๔
๖	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๖	๓๕	๒๖	๕
๗	ด้านสาธารณสุข	๖๗	๒๗	๒๑	๑๙
๘	ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	๓๑	๓๐	๐	๑
๙	ด้านสังคม	๒๓	๑๒	๗	๔
๑๐	ด้านพลังงาน	๓๐	๑๓	๙	๘
๑๑	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ*	๔๔	๑๕	๑๔	๑๓
๑๒	ด้านการศึกษา	๓๕	๑๘	๔	๑๓
๑๓	ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์*	๖๘	๓๖	๑๙	๕
รวมทั้งหมด		๘๐๙	๒๙๔	๒๔๙	๒๕๖

*หมายเหตุ : โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่มีโครงการอื่น ๆ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๒ โครงการ
๒. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๘ โครงการ

๒.๓ ข้อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๒.๓.๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือสำคัญในการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลได้ตามที่กำหนดได้อย่างแท้จริง โดยรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ และช่วงเวลาที่เราคาดว่าจะแต่ละเป้าหมายย่อยจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อมูลในการกำกับการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อใช้ในการเร่งรัด ติดตามและแก้ไขได้อย่างตรงจุดต่อไป อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ ยังคงมีช่องว่างที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำแผนขับเคลื่อนฯ ไปใช้

ประโยชน์ในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และส่งผลให้การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องนำไปปรับปรุงการดำเนินการ ดังนี้

(๑) เป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จำนวนหนึ่งไม่มีโครงการ/การดำเนินงานรองรับ อาจส่งผลให้กิจกรรม Big Rock นั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

(๒) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อยนั้น ๆ อาจไม่บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

(๓) โครงการ/การดำเนินงานที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่ขอรับจัดสรรสำหรับการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อาจส่งผลให้การดำเนินโครงการ/การดำเนินงานนั้น ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

(๔) ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการ และการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓/๒๕๖๕ ยังไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งอาจส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๓.๒ การพิจารณาช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สามารถจำแนกแต่ละประเด็นการปฏิรูปประเทศได้ ดังนี้

(๑) ด้านการเมือง มีโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด ๕ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๖๙ โครงการ โดยมี ๕ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ในส่วนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่จัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด และสำหรับข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR มีร้อยละ ๔๕ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านการเมือง

(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด ๕ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๔๔ โครงการ โดยมี ๕ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการ มี ๑๐ โครงการที่ระยะเวลาของโครงการไม่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ในส่วนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่จัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด และสำหรับข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR มีร้อยละ ๓๒ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

(๓) ด้านกฎหมาย มีโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด ๕ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ โดยมี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรองรับในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๕ และสำหรับข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR มีร้อยละ ๕๘ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย

/(๔) ด้านกระบวนการ...

ในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณและจัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด จำนวน ๔ โครงการ และสำหรับข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR มีร้อยละ ๖๔ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านสังคม

(๑๐) **ด้านพลังงาน** มีโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด ๕ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ โดยมี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการ มี ๒ โครงการที่ระยะเวลาของโครงการไม่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ในส่วนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด จำนวน ๑ โครงการ และสำหรับข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR หน่วยงานมีการนำเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(๑๑) **ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ** มีโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด ๕ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ โดยมี ๔ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ในส่วนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่จัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด และสำหรับข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR มีร้อยละ ๖๐ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑๒) **ด้านการศึกษา** มีโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด ๕ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ โดยมีโครงการรองรับครบทุกเป้าหมายย่อย ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ในส่วนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่จัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด และสำหรับข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR มีร้อยละ ๓๙ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา

(๑๓) **ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** มีโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด ๕ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ โดยมี ๘ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการ มี ๑๑ โครงการที่ระยะเวลาของโครงการไม่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ในส่วนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณและจัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด จำนวน ๓ โครงการ และสำหรับข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR มีร้อยละ ๒๗ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓. การดำเนินการในระยะต่อไป

สำนักงานฯ จะประสานและบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการของกิจกรรม Big Rock เพื่อเตรียมดำเนินการทบทวนแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock โดยใช้ผลการวิเคราะห์ช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะได้เร่งดำเนินการกำกับ ติดตามให้เกิดการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการกำหนดไว้ต่อไป

พร้อมนี้สำหรับข้อมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการและการรายงานความคืบหน้าของโครงการและความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock สำนักงานฯ จะเร่งประสานให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และต่อเนื่องในทุกสิ้นไตรมาส เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock โดยสำนักงานฯ จะได้สรุปประมวลข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำรายงานความคืบหน้าตามมาตรา ๒๗๐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบในรอบการรายงานต่อไป

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ขอความเห็นชอบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามข้อ ๒. เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๔๙

Email sorraya@nesdc.go.th

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๑๒
(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
ส่วนที่ ๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์	๓
ส่วนที่ ๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ๖๒ กิจกรรม และรายการโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย	๙
๑. ด้านการเมือง	๑๗
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	๓๙
๓. ด้านกฎหมาย	๗๗
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม	๙๑
๕. ด้านเศรษฐกิจ	๑๐๕
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔๗
๗. ด้านสาธารณสุข	๑๖๕
๘. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๘๗
๙. ด้านสังคม	๒๐๑
๑๐. ด้านพลังงาน	๒๑๕
๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๒๓๑
๑๒. ด้านการศึกษา	๒๕๕
๑๓. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๒๗๗
ส่วนที่ ๓ ข้อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock	๓๐๑

บทนำ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ เพื่อใช้ในการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป สำหรับรายงานความคืบหน้าฯ รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ฉบับนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ นับจากแผนการปฏิรูปประเทศได้ประกาศบังคับใช้ โดยได้แสดงรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) อันประกอบด้วย เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ รวมถึงช่วงเวลาที่คาดว่าจะแต่ละเป้าหมายจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศมีข้อมูลในการกำกับการดำเนินงานเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การดำเนินงาน เพื่อให้เห็นความจำเป็นของงานที่ต้องดำเนินการและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถนำไปใช้ในการเร่งรัด ติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดต่อไป พร้อมนี้ได้ทำการวิเคราะห์ช่องว่างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยพิจารณาจากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ ที่อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำแผนขับเคลื่อนฯ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ด้วยห้วงระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบหลักการของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ทำให้การรายงานความคืบหน้าฯ ในรอบนี้ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) จะยังไม่ได้นำผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มาแสดงในเนื้อหาของรายงานฯ ซึ่งจะได้รวบรวมผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock จากข้อมูลที่หน่วยงานนำเข้าระบบ eMENSER มาสรุปรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบในรอบการรายงานฯ ครั้งต่อไป โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ โดยนำเสนอความเป็นมาตั้งแต่แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกระบวนการจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมดำเนินการที่ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้วยข้อมูลรายงานความคืบหน้าโครงการ/การดำเนินการของหน่วยงานร่วมดำเนินการและข้อมูลความคืบหน้าเป้าหมายย่อยและกิจกรรม Big Rock ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER)

ส่วนที่ ๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ๖๒ กิจกรรม และรายการโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย โดยแสดงรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป

ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานร่วมดำเนินการ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ โครงการ/การดำเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยได้แสดงการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การดำเนินการ เพื่อให้เห็นความจำเป็นของโครงการ/การดำเนินการที่ต้องดำเนินงานและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock อย่างมีนัยสำคัญ ให้สามารถนำไปใช้ในการเร่งรัด ติดตามและแก้ไขได้อย่างตรงจุด และเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จในการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาทราบในทุก ๓ เดือนต่อไป

ส่วนที่ ๓ ข้อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock โดยวิเคราะห์จากรายละเอียดของข้อมูลที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งยังคงมีช่องว่างที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ ที่อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การประชุมสภาได้มีการเลื่อนออกไป สำนักงานฯ จึงขอรายงานความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษในการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาทราบในรอบการรายงานครั้งถัดไป

ส่วนที่ ๑

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุผล
ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์

ส่วนที่ ๑ : แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน ๑๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม และกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทำใหม่ จำนวน ๔๕ ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะบรรลุผลจากการดำเนินการปฏิรูปประเทศในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การดำเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมในลักษณะภารกิจปกติ โดยให้ดำเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock สื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้เกิดการนำไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แสดงรายการโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock และขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อสะท้อนภาพรวมของการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยที่ผ่านมาสืบเนื่องมา สำนักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้ถ้อยระดับขั้นตอนและวิธีการของแต่ละกิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุเป้าหมายย่อยของความสำเร็จ (Milestone : MS) ระยะเวลาแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการแปลงและขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติและสามารถเห็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมร่วมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบในหลักการของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบในหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของทั้ง ๖๒ กิจกรรม และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมดำเนินการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และสำนักงานฯ ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมดำเนินการ และสำนักงานฯ ต้องตระหนักและเข้าใจเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการดำเนินการตามที่ระบุในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่มีความเกี่ยวข้องในทิศทางเดียวกัน เพื่อประสานขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินกิจกรรม Big Rock สำนักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างแท้จริงเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) โครงการ/การดำเนินงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด หากไม่ดำเนินการจะทำให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่กำหนด (๒) มีความจำเป็นเร่งด่วน และ (๓) มีความจำเป็นโดยสำนักงานฯ ได้แจ้งผลการจัดลำดับความสำคัญดังกล่าว ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมดำเนินการทราบด้วยแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ได้ตรงจุดและทันต่อสถานการณ์ รวมถึงเป็นข้อมูลในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ/การดำเนินงานที่มีความสำคัญดังกล่าวต่อไป

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในบรรลุเป้าหมายย่อยตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock โดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานร่วมดำเนินการเพื่อดำเนินโครงการ/การ รวมทั้งการรายงานความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (MS) ตลอดจนรายงานภาพรวมความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ สำหรับหน่วยงานร่วมดำเนินการ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการ/การดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส รวมทั้งประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมดำเนินการอื่น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลในการติดตามการดำเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด และทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ได้ เพื่อร่วมกันคิด แก้ไข และเร่งรัดการดำเนินการต่าง ๆ ให้การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและสำนักงานฯ

พิจารณาดำเนินการตามความในมาตรา ๒๖ และ ๒๗ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อใช้เป็นระบบหลักเพียงระบบเดียวในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock โดยได้มีการเพิ่มเติมเมนูส่วนการรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock เพื่อให้หน่วยงานร่วมดำเนินการ เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงานในส่วน M6 ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตรมาสตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการดำเนินการดังกล่าว และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาประเมินความสำเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้ารายเป้าหมายย่อย (MS) และรายงานภาพรวมความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน เพื่อสำนักงานฯ จะได้นำข้อมูลมาประมวลผลได้ทันในแต่ละรอบการจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทุกสามเดือนต่อไป



ส่วนที่ ๒

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ๖๒ กิจกรรม
และรายการโครงการ/การดำเนินงาน
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย

ส่วนที่ ๒ : แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ๖๒ กิจกรรม และรายการโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือสำคัญในการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดระดับการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ไปสู่การดำเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้สามารถติดตามการดำเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด และให้การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ประกอบด้วย

๑. **หน่วยงานร่วมดำเนินการ** เป็นหน่วยงานร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งจำเป็นต้องมีโครงการ/การดำเนินงานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. **เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)** เป็นเป้าหมายความสำเร็จที่ถ่ายทอดมาจากผลการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยกำหนดผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ซึ่งจะเป็ข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ/การดำเนินงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อย่างเป็นรูปธรรม
๓. **ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ** เป็นการแสดงช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
๔. **โครงการและการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock** เป็นรายการของโครงการ/การดำเนินงานที่รองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่ง สศช. ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักได้ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) โครงการ/การดำเนินงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด หากไม่ดำเนินการจะทำให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่กำหนด (๒) มีความจำเป็นเร่งด่วน และ (๓) มีความจำเป็น เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานได้อย่างตรงจุดต่อไป

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรม Big Rock เพื่อกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการ เป้าหมายย่อย ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ รวมถึงโครงการและการดำเนินงานเพื่อรองรับการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Big Rock จำเป็นต้องเข้าใจในเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบในหลักการของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อย่างเคร่งครัด โดยให้บูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด รายงานฉบับนี้ขอเสนอข้อมูลรายละเอียดแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จในการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาทราบในทุก ๓ เดือนต่อไป

ตารางสรุปรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 62 กิจกรรม

รหัส	ด้านการปฏิรูปประเทศ/กิจกรรม Big Rock	จำนวนเป้าหมายย่อย* (Milestone : MS)	จำนวน โครงการ**
	รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม Big Rock ของ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ		809
CR01	ด้านการเมือง		69
BR0101	การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	4	3
BR0102	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ	2	48
BR0103	การสร้างควมสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	7	1
BR0104	การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง	7	11
BR0105	การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป	4	6
CR02	ด้านบริหารราชการแผ่นดิน		144
BR0201	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล	4	124
BR0202	จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์	6	4
BR0203	ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม	9	9
BR0204	สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	2	2
BR0205	ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต	5	5
CR03	ด้านกฎหมาย		11
BR0301	จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน	4	-
BR0302	จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	1	1
BR0303	จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย	4	6

รหัส	ด้านการปฏิรูปประเทศ/กิจกรรม Big Rock	จำนวนเป้าหมายย่อย* (Milestone : MS)	จำนวน โครงการ**
BR0304	จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	5	1
BR0305	จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน	3	3
CR04	ด้านกระบวนการยุติธรรม		5
BR0401	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม	5	1
BR0402	การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	4	1
BR0403	การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ	4	1
BR0404	ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว	4	1
BR0405	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน	3	1
CR05	ด้านเศรษฐกิจ		216
BR0501	การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)	8	43
BR0502	การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง	5	47
BR0503	การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย	5	60
BR0504	การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)	4	29
BR0505	การพัฒนาศักยภาพคน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	4	37
CR06	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		66
BR0601	เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย	4	31
BR0602	การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	3	3
BR0603	การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	4	13
BR0604	ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาตาปุด	2	19
CR07	ด้านสาธารณสุข		67
BR0701	การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ	5	21
BR0702	การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย	5	23

รหัส	ด้านการปฏิรูปประเทศ/กิจกรรม Big Rock	จำนวนเป้าหมายย่อย* (Milestone : MS)	จำนวน โครงการ**
BR0703	การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน/ ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม	6	15
BR0704	การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทัวถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง	5	5
BR0705	การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น	3	3
CR08	ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ		31
BR0801	การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดการ Fake News	5	15
BR0802	การกำกับดูแลสื่อออนไลน์	6	5
BR0803	การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ	4	11
CR09	ด้านสังคม		23
BR0901	การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ	3	2
BR0902	ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	4	10
BR0903	การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง	4	2
BR0904	การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง	4	5
BR0905	การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน	5	4
CR10	ด้านพลังงาน		30
BR1001	ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง	3	6
BR1002	การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	4	6
BR1003	การใช้มาตรการบริหารจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	2	2
BR1004	การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)	2	1
BR1005	ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน	3	15
CR11	ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ		44
BR1101	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต	4	10
BR1102	การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ	4	10

รหัส	ด้านการปฏิรูปประเทศ/กิจกรรม Big Rock	จำนวนเป้าหมายย่อย* (Milestone : MS)	จำนวน โครงการ**
BR1103	การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	4	16
BR1104	พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์	4	7
BR1105	พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่	3	1
CR12	ด้านการศึกษา		35
BR1201	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย	4	10
BR1202	พัฒนาการจัดการเรียนรู้สมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	1	5
BR1203	การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	8	9
BR1204	การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน	3	3
BR1205	การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน	3	8
CR13	ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		68
BR1301	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน	4	6
BR1302	พัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ	4	28
BR1303	การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ	5	20
BR1304	พัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ	3	3
BR1305	การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ	7	11

หมายเหตุ : 1 โครงการ/การดำเนินงานรองรับได้มากกว่า 1 เป้าหมายย่อย

* จำนวนเป้าหมายย่อย : นับจากจำนวนของเป้าหมายย่อยในข้อใหญ่ (MSn หมายถึง MS1, MS2,....., MSn)

** จำนวนโครงการ : นับจากโครงการ/การดำเนินงานรองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เอกสาร

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)



แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๑. ด้านการเมือง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย Democracy Index	63	ปี 2562 = 58.41 คะแนน ที่มาของข้อมูล : สถาบัน พระปกเกล้า
2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ		6.75	ปี 2563 = 6.04 คะแนน ที่มาของข้อมูล : the Economist Intelligence Unit
3. การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ			
4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก			

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ
3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การเมือง	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	BR0101
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถาบันพระปกเกล้า	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ 3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4. กระทรวงกลาโหม 5. กระทรวงสาธารณสุข 6. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 7. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 8. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 9. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 10. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 11. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 12. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 13. กรมประชาสัมพันธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



หมายเหตุ : MS4 ไม่มีโครงการสำคัญให้ดำเนินการและไม่มีกิจกรรมภายใต้ MS

ขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยอื่นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์	ม.ค 64 -ธ.ค 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	การจัดทำหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) และหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	ม.ค 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ชุดเครื่องมือสื่อสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ เอกสารเนื้อหาหลักสูตร/Animation, สื่อการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ความรู้/เอกสารนำเสนอข้อมูล Powerpoint, เทคนิคการสอน, คลิป VDO, เกมส์ความรู้ เป็นต้น ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค 64 - ธ.ค 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางทางสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และระดับพื้นที่	ม.ค 65 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	อบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับผู้แทนสัอมวลชน จำนวน 1 ครั้ง	ม.ค 65 - มี.ค 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	วิทยากรตัวคูณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองที่สุจริต และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง	ม.ค 65 - มิ.ย 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท อาทิ เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter	ม.ค 65 - ก.ย. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)	เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมวลชน	ม.ค 65 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)	เครือข่ายผู้เข้าร่วมดำเนินการ นำหลักสูตรและสื่อความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปดำเนินการเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและช่องทางที่เหมาะสม ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเอกชนและประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย	ม.ค 65 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2) กระทรวงศึกษาธิการ (3) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) กระทรวงกลาโหม (5) กระทรวงสาธารณสุข (6) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (7) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) (8) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า (9) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) (12) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (13) กรมประชาสัมพันธ์ (14) หน่วยงานภาคเอกชน	ม.ค 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย	ม.ค 65 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน Big Rock (ด้านการเมือง)

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0101 การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพระปกเกล้า

ทรงเป็นประมุข

1 มีความสำคัญลำดับเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (2 โครงการ)			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
1	MS1.2 MS2.2 MS2.3 และ MS2.4	ผลิตสื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	สถาบันพระปกเกล้า	1	MS1.1	การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย		สถาบันพระปกเกล้า
				2	MS2.1	พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		สถาบันพระปกเกล้า

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ	BR0102
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน - สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย - กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม - กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน - กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน - สถาบันพระปกเกล้า - สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม - สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค - กรมประชาสัมพันธ์	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น	ต.ค. 63 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดบริการสาธารณะ	ต.ค. 63 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ	ต.ค. 63 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานอย่างเสมอภาค ครอบคลุมและเท่าเทียม	ต.ค. 63 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	มีการสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ หรือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 63 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีการทบทวน หรือปรับปรุงข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะ	ต.ค. 63 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากัน จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock (ด้านการเมือง)
รวมทั้งสิ้น 48 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0102		การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ		หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก		สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (7 โครงการ)		3 มีความจำเป็น (40 โครงการ)			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS2.1 และ MS 2.2	การเสนอร่างพระราชบัญญัติ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ พ.ศ.	สำนักงานปลัด สำนัก นายกรัฐมนตรี	1	MS1.3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วม และกฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สถาบันพระปกเกล้า
				2	MS1.3	การขับเคลื่อนการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง	สำนักงาน ก.พ.ร
				3	MS1.3	โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น	สถาบันพระปกเกล้า
				4	MS1.4	โครงการประชาสัมพันธ์สร้าง การมีส่วนร่วมการเมืองการ ปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	สถาบันพระปกเกล้า

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				5	MS1.3	โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น	สถาบันพระปกเกล้า	5	MS1.3	โครงการสำรวจความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการยกระดับการบริการสาธารณะ	สถาบันพระปกเกล้า
				6	MS1.1	การยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ	ส.ป.น.	6	MS1.3	โครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังวิกฤติการณ์ COVID-19	สถาบันพระปกเกล้า
				7	MS1.3	การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน	กรมทางหลวงชนบท	7	MS1.1 MS1.2 และ MS1.3	การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
								8	MS1.4 และ MS2.2	โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล	กรมการพัฒนาชุมชน
								9	MS1.3	โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
								10	MS1.3	การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล	กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด					2 มีความจำเป็นเร่งด่วน					3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
										11	MS1.4 และ MS2.2	โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมทางสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
										12	MS1.3	โครงการแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและภัยด้วยการมีส่วนร่วม	สถาบันพระปกเกล้า	
										13	MS1.3	โครงการแนวทางการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ กรณีสืบศึกษาการประยุกต์ใช้ GRB กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถาบันพระปกเกล้า	
										14	MS1.3	การจัดทำแผนงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด					2 มีความจำเป็นเร่งด่วน					3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
										15	MS1.3	โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการยกระดับการบริการสาธารณะ	สถาบันพระปกเกล้า	
										16	MS1.3	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569)	สำนักงานกิจการยุติธรรม	
										17	MS1.4	โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่	กรมประชาสัมพันธ์	
										18	MS1.2	โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักงาน ป.ช.	
										19	MS1.4	โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักงาน ป.ป.ท.	
										20	MS1.3	โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564	สถาบันพระปกเกล้า	

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด					2 มีความจำเป็นเร่งด่วน					3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
								21	MS1.3	โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สถาบันพระปกเกล้า			
								22	MS1.3	โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สถาบันพระปกเกล้า			
								23	MS1.4	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูล ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น			
								24	MS1.3	โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565	สถาบันพระปกเกล้า			
								25	MS1.3	โครงการสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนต่อการบริหารงานของ รัฐบาล พ.ศ. 2565	สำนักงานสถิติ แห่งชาติ			
								26	MS1.3	โครงการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2565	ส.ป.ท.			
								27	MS1.3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วม และกฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สถาบันพระปกเกล้า			

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
								28	MS1.3	โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามมาตรการการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
								29	MS1.3	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
								30	MS1.3	การพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อศคบ.)	สคบ.
								31	MS1.3	การสร้างความปลอดภัยภาคและขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม	สคบ.
								32	MS1.2	การบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect Social)	สคบ.
								33	MS1.3	โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”	สป.ร.

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด					2 มีความจำเป็นเร่งด่วน					3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
										34	MS2.2	โครงการดำเนินการให้การให้สถานที่ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (ตามมาตรา 115/1) (คร.11)	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
										35	MS1.3	กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
										36	MS1.4	กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบการ	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
										37	MS1.3	กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
										38	MS1.2	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ	กรมการจัดหางาน	
										39	MS1.4	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	กรมการจัดหางาน	
										40	MS1.4	โครงการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง (ตามมาตรา 123)	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การเมือง	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	BR0103
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
	2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	3. สถาบันพระปกเกล้า	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ก.พ. - มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง	เม.ย. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหา และรากเง้าของปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในประเทศไทย	เม.ย. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ศึกษางานวิจัยและกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง	เม.ย. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ	ต.ค. 64 - พ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง	ต.ค. 64 - พ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีช่องทางออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอแนะแนวทางและความคิดเห็นต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง	ต.ค. 64 - พ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	จัดทำข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม	มิ.ย. 65 - ส.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	รวบรวมข้อเสนอแนะทางการสร้างความปรองดองจากทุกช่องทางที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น	มิ.ย. 65 - ส.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความปรองดอง	มิ.ย. 65 - ส.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	จัดทำรายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม พร้อมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	มิ.ย. 65 - ส.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	นำรายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป	ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ก.ย. - ต.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)	แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ	ก.ย. - ต.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)	บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสร้างความปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี	ก.ย. - ต.ค. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)	ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร	พ.ย. - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)	ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง	พ.ย. - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)	ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์	พ.ย. - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และ influencers	พ.ย. - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock (ด้านการเมือง)

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน		3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
1	MS2.1 - 2.2 MS3.1 - 3.2 MS4.1 - 4.3 และ MS7.1 - 7.3	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน เพื่อให้ เกิดความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติ	สำนักงาน ป.ย.ป.			


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การเมือง	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง	BR0104
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- - -	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7

** เพื่อให้สอดคล้องกับทั้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทางการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทางการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทางการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทำงานของพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทำงานของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	การมีส่วนร่วมของประชาชน	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)	ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)	การเพิ่มสมาชิกพรรคการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.4 (MS6.4)	การเพิ่มสาขาพรรคการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.5 (MS6.5)	การเพิ่มตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)	การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)	ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65


* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การเมือง	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ	BR0105
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถาบันพระปกเกล้า	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 4. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 7. กรมประชาสัมพันธ์ 8. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวขั้วเวลาเรียงตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ	เม.ย 64 - มี.ค 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ	ม.ค 64 - มิ.ย 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	การจัดทำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ	ม.ค 64 - ก.ย 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	การจัดอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ	เม.ย 65 - มิ.ย 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางทั้งการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่	ม.ค 65 -ธ.ค 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	ผลิตสื่อวิดีโอ ทัศนทัศน์ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท สื่อมวลชน และช่องทางที่เหมาะสม	ม.ค 65 - ธ.ค 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ	เม.ย 65 - ธ.ค 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ	ม.ค 64 - ธ.ค 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	เครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน	ม.ค 64 - ธ.ค 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากัน จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock (ด้านการเมือง)

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพระปกเกล้า

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (2 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (4 โครงการ)				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1	โครงการวิจัยออกแบบและจัดทำชุดความรู้สำหรับการยกย่องรัฐธรรมนูญ	สถาบันพระปกเกล้า	1	MS3.1	โครงการผลิตสื่อการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป					
2	MS1	โครงการวิจัยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ	สถาบันพระปกเกล้า	2	MS1	ผลิตชุดความรู้สำหรับการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ					
				3	MS3.1 และ MS3.2	จัดเวทีรับฟังความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป					
				4	MS2.2 และ MS3.2	อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟังความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป					

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ	ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ปี 2562 = ร้อยละ 84 ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน ก.พ.ร.
2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก	ปี 2563 = อันดับ 57 ที่มาของข้อมูล : The United Nation

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การบริหารราชการแผ่นดิน	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล	BR0201
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับการบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสำคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจำเป็นทั้งในสภาวะการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สำหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการกำกับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะพื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานทำ (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิชาทกิจชุมชน วิชาทกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน / สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน / สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการรักษความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ / กรมการจัดหางาน / กรมการท่องเที่ยว / กรมการค้าต่างประเทศ / กรมการปกครอง / กรมสรรพากร / กรมประชาสัมพันธ์ / สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / สำนักงานปรมาณ / สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) / บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) / และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)	1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับการบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสำคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจำเป็นทั้งในสภาวะการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีการพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สำหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการกำกับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะพื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานทำ (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิชาทกิจชุมชน วิชาทกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	มีแพลตฟอร์มการให้บริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Platform) ที่มีคุณภาพบน Government cloud service ที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมพัฒนา จัดบริการ และอำนวยความสะดวกประชาชนและผู้รับบริการ อย่างน้อย 5 ด้านหลัก	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีการพัฒนาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services)	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 5 ด้านสำคัญ และเชื่อมต่อกับศูนย์ PMOC	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวะการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่รัฐบาลดิจิทัล	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐ	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	มีการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศระบบดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	มีโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลสำหรับบริการภาครัฐรวมทั้งการพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)	มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมากกว่า/น้อยกว่า** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

1 ความสำเร็จจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 ความสำเร็จเป็นเร่งด่วน			3 ความสำเร็จเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
4	MS 2.2	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางข้อมูลด้านสวัสดิการ (Welfare Platform)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	4	MS 1.1	โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์เชิงอุปนัยมหาวิทยาลัย-อุทกวิทยาและบริการข้อมูลเบื้องต้นทรัพยากรน้ำ	4	MS 2.1	โครงการเพิ่มคุณภาพระบบค้นหาข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน H4U (Health for You)	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5	MS 2.2	โครงการจัดการฐานข้อมูลกลางและบูรณาการการให้บริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กรมการปกครอง	5	MS 1.1	การยกระดับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	5	MS 2.1	โครงการพัฒนาระบบ ERP เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล (นาร่อง)	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6	MS 2.2	การพัฒนาระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (แผน DG)	กระทรวงมหาดไทย/สพร.	6	MS 1.1	โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานนวัตกรรมข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Data Innovation for Digital Government Development Plan)	6	MS 2.1	โครงการพัฒนากฎกับดูแลธุรกิจนำเที่ยว ด้วยระบบใบสั่งงานมัลติเทร็ค ระยะที่ 1 และ 2 **แก้ไขชื่อโครงการ เป็นโครงการยกระดับในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวด้วยระบบใบสั่งงานมัลติเทร็ค	กรมการท่องเที่ยว
7	MS 2.2	โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	สศช./NECTEC	7	MS 2.1	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (Job Demand Open Platform)	7	MS 2.1	ปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service)	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
11	MS 2.3	โครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	11	MS 2.1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว	11	MS 2.3
								โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล HIE (Health Link) ระยะที่ 1 และ 2
12	MS 2.3	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	12	MS 2.1	พัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัล เพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application และ Website	12	MS 2.3
								การบูรณาการระบบข้อมูลสุขภาพและโภชนาการเด็กผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพเด็กรายคน (KidDiary)
13	MS 4.1	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) (กิจกรรม ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริการออนไลน์ภาครัฐและจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII))	สำนักงานพัฒนารัฐกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	13	MS 2.1	โครงการทรานฟอร์มตลาดสดสู่ยุค New Normal	13	MS 2.3
								โครงการเพิ่มคุณภาพระบบสินค้าสุขภาพส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน H4U (Health for You)
								สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
14	MS 4.2	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	14	MS 2.1	โครงการยกระดับบริการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART C/O)	14	MS 2.3
15	MS 4.2	โครงการระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดช่องว่างความยากจนในประเทศ (AI for poverty alleviation in Thailand) **แก้ไขชื่อโครงการ เป็นโครงการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย (Government Service)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) แห่งชาติ (พว.) กระทรวง อว./ สสช./ มท	15	MS 2.1	โครงการยกระดับบริการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (แผน DG)	15	MS 2.3
						โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระยะที่ 5 (Agri-Map) และแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกสำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Agri-Map)		
								NECTEC / กรมพัฒนาที่ดิน / กรมประมง/ กรมปศุสัตว์

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
16	MS 4.3	สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ ทบวงวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัลผ่านกลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / สำนักงาน ก.พ.ร.	16	MS 2.1	โครงการศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (แผน DG)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)/ สำนักงาน ก.พ.ร.	16	MS 2.3	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
17	MS 4.3	จัดทำกฎหมายกลาง ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	17	MS 2.2	โครงการพัฒนาและจัดทำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Gov CA)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	17	MS 2.3	โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัล	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
				18	MS 2.2	แผนพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลเพื่อเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร	กรมสรรพากร	18	MS 2.3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				19	MS 2.2	โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ (ERP) และโครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) (แผน DG)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/ดศ./สศช./สำนักงานก.พ./สำนักงานก.พ.ร./กรมบัญชีกลาง/สำนักงบประมาณ	19	MS 2.3	พัฒนาระบบบริหารกิจการกรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
				20	MS 2.2	โครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) (สำนักงบประมาณ)	สำนักงบประมาณ	20	MS 2.3	โครงการบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านเกษตรกรรมแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) (แผนDG)	NECTEC/สศก./กสท./ส.ป.ก./สพท./ธ.ก.ส.
				21	MS 2.2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (e-Saraban, Conference) (แผน DG)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	21	MS 2.3	โครงการส่งเสริมเด็กทุนไทย สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี Big Data	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/GBDi

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด					2 มีความจำเป็นเร่งด่วน					3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
					22	MS 2.3	โครงการระบบติดตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรีผ่าน PMOC	สำนักงาน ส่งเสริม เศรษฐกิจ ดิจิทัล/GBDi		22	MS 2.3	โครงการพัฒนานวัตกรรม ดิจิทัลภาครัฐ	สำนักงาน พัฒนา รัฐบาล ดิจิทัล (องค์การ มหาชน)	
					23	MS 2.3	โครงการจัดทำต้นแบบระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ		23	MS 2.3	โครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบ กรองและช่วยวินิจฉัยมะเร็ง เพื่อสุขภาพคนไทย โครงการ ตาม (ร่าง) แผนแม่บท ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย	รพ. ศิริราช/ รพ.รามธิบดี/ รพ. ศรี นครินทร์ และ รพ.สงขลา นครินทร์ ม.มหิดล /มหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ	
					24	MS 2.3	โครงการจัดทำระบบคลัง สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ ผังน้ำ	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ		24	MS 2.3	โครงการแพลตฟอร์มการเฝ้า ระวังสถานการณ์ทางระบาด วิทยาของโรคติดต่ออย่าง บูรณาการ โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์ แห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย	กรมควบคุม โรค/สวทช.	

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				25	MS 2.3	โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมิน ติดตามวางแผน และการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารทรัพยากรแหล่งน้ำขนาดเล็ก	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	25	MS 2.3	โครงการบริการภาครัฐ – chatbot โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปัญหาภาครัฐแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สพร. ใช้ชื่อโครงการว่า โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
				26	MS 2.3	โครงการจัดทำระบบศูนย์น้ำจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำจังหวัดและภูมิภาค	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	26	MS 3.1	โครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัล (Digital ecosystem) สำหรับ หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน	สำนักงาน ก.พ.ร.
				27	MS 2.3	โครงการ Smart TATIC	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	27	MS 3.1	การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัดการพัฒนากองการสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15))	สำนักงาน ก.พ.ร.
				28	MS 2.3	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อพัฒนา E-service บริการประชาชน และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ระยะที่ 1	กรมการท่องเที่ยว	28	MS 3.1	โครงการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				29	MS 2.3	โครงการระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวในฐานวิถีชีวิตใหม่ (Travel Link)/ พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลด้านท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบเก็บข้อมูลท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ และให้บริการข้อมูลแก่วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธุรกิจเกิดใหม่ และประชาชน	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/GBDi	29	MS 3.1	โครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTI)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
				30	MS 2.3	โครงการที่ปรึกษาบริหารจัดการและพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (TPMAP) **แก้ไขชื่อโครงการ เป็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform:TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์	สศช./NECTEC	30	MS 3.1	โครงการพัฒนาการนำ Big Data และ AI มาใช้ในการวางแผนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				31	MS 2.3	โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชน (Youth Link)/ พัฒนาระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/GBDi	31	MS 3.1	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเนื้อหา สำหรับจัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI)	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
				32	MS 3.1	การจัดทำแนวทาง วิธีการ และ/หรือ กลไกการดึงดูด พัฒนา รักษา และบริหารจัดการกำลังคนดิจิทัลภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และกระตุ้นความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล	สำนักงาน ก.พ.	32	MS 3.1	โครงการ "โรงซ่อม เสริม และสร้างรัฐบาลดิจิทัล" หรือ Digital Garage เพื่อช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการได้บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม	สำนักงาน ก.พ.

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				33	MS 3.1	โครงการยกระดับขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	33	MS 3.1	การจัดทำแนวทางและกรอบการดำเนินงานในการพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	สำนักงาน ก.พ. / สพร. / ดศ. / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
				34	MS 3.1	โครงการระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านข้อมูลมหัพภาคและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	34	MS 3.1	โครงการการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจิทัล (High Performance Organization)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
				35	MS 3.1	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการประชาชน โครงการตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. ใช้ชื่อโครงการว่า โครงการอำนวยความสะดวกภาคีภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	35	MS 3.1	โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ (Reskill - Upskill)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
			หน่วยงาน พัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (ก.พ./ ดศ./สถาบันการ ศึกษา)	36	MS 3.1	การพัฒนาทักษะ ทักษะคิด และ ความสามารถบุคลากรภาครัฐ ทางด้านดิจิทัล โครงการตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. ใช้ชื่อโครงการว่า โครงการ ยกระดับความสามารถและสร้าง ความพร้อมของบุคลากรเพื่อ ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)	สำนักงาน พัฒนารัฐบาล ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ (สศช.)	
				37	MS 4.1	โครงการศึกษาความเหมาะสม และแนวทางการขับเคลื่อน จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ใน ภาครัฐและภาคเอกชนของ ประเทศไทย โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์ แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย	สำนักงาน คณะกรรมการ ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ (สศช.)	
				36	MS 4.1		โครงการสร้างความรู้เห็นรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ แบบมีจริยธรรม เพื่อรองรับ การขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม แห่งอนาคต โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บท ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย	สำนักงาน คณะกรรมการ ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ (สศช.)
				37	MS 4.1		การจัดทำแนวปฏิบัติจริยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline)	สำนักงาน คณะกรรมการ ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ (สศช.)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				38	MS 4.1	โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านไซเบอร์ของประเทศ กิจกรรม จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติขั้นต่ำในการปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)	38	MS 4.1	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
				39	MS 4.1	โครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	39	MS 4.1	โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านไซเบอร์ของประเทศ กิจกรรม เปรียบเทียบความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
				40	MS 4.1	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	40	MS 4.1	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด					2 มีความจำเป็นเร่งด่วน					3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน		ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
					41	MS 4.1	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		41	MS 4.1	โครงการจ้างเหมาฝ่ายวิจัยเว็บไซต์ดิจิทัลทุกหมายเลข (Facebook Fanpage “อาสาจับตา ออนไลน์”) จัปตา ออนไลน์	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
					42	MS 4.2	แผนงาน Government Big Data and AI Platform	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)		42	MS 4.2	แผนงานการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)	
					43	MS 4.2	โครงการพัฒนาต้นแบบระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำด้วย AI	สำนักงานพัฒนาต้นแบบระบบทรัพยากรน้ำแห่งชาติ		43	MS 4.2	โครงการการพัฒนาแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	
					44	MS 4.3	โครงการปรับปรุงกฎหมายและหรือระเบียบในความรับผิดชอบของ สปน.	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		44	MS 4.2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย (GSI (DG Links))	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				45	MS 4.3	โครงการศึกษากฎหมายเพื่อส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	สำนักงาน ก.พ.ร.	45	MS 4.2	โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center (DG Cloud))	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
				46	MS 4.3	โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล (กิจกรรม การจัดทำหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่อกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความสำคัญ	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	46	MS 4.2	โครงการพัฒนา Digital Health Regulatory Sandbox	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				47	MS 4.3	โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล (กิจกรรม การพัฒนากฎหมาย และมาตรฐานรองรับการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	47	MS 4.2	โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับไทย (AI for Thai)	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น					
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				48	MS 4.3	กิจกรรม : การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	สำนักงาน ก.พ.ร.	48	MS 4.2	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (Smart City Data Service Platform) + (Micro Service หรือ MECAs)	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
				49	MS 4.3	โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	49	MS 4.2	โครงการขยายผล NETPIE IoT Platform และการพัฒนา IoT Platform เพื่อบูรณาการการออกแบบ การผลิต และการบริการในอุตสาหกรรม	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
				50	MS 4.4	โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่	กรมประชาสัมพันธ์	50	MS 4.2	ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaisC)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				51	MS 4.4	โครงการสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	51	MS 4.2	โครงการแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข
								52	MS 4.2	โครงการพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลอง ด้าน AI เพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรกรรม ของประเทศไทย โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	ศูนย์ข้อมูล เกษตรแห่งชาติ (NABC) สำนักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
								53	MS 4.2	โครงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์รองรับเทคโนโลยี AI โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบประเทศไทย	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)/อว. (สวช)/ สวสธ./สมาคมด้านดิจิทัล (เช่น AIAT)/ สอ.ท./ สภาหอการค้าไทย)
								54	MS 4.2	โครงการพัฒนาศตาร์ทอัพ AI Tech โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบประเทศไทย	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
								55	MS 4.4	โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
								56	MS 4.4	โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจ ด้านภัยไซเบอร์ (จำลองสอนเด็ก)	กองบังคับการ ปราบปราม การกระทำ ความผิด เกี่ยวกับ อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การบริหารราชการแผ่นดิน	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์	BR0202
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3. สำนักงานงบประมาณ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม และโดยจัดทำร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม	ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม โดยจัดทำร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลา	ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความจำเป็น ดูกเงิน แรงด่วน และรูปแบบ Agile Organization	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และรูปแบบ Agile Organization	ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารสามารถกำหนดให้หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ	ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอำนาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอำนาจการจัดส่วนราชการที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ	ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอำนาจการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการนำร่องระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยมีหน่วยงานนำร่อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป	ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	กำหนดหน่วยงานนำร่องในการปรับบทบาทภารกิจ	ก.ย.65

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	มีระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)	ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)	ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)	มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ	ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)	ยกร่างกฎหมายที่สร้างให้เกิดความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม	ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0202

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (3 โครงการ)					
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				1	MS 2.1 MS 2.2 MS 3.1 MS 3.2	โครงการศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการบริหาร และการของฝ่ายบริหาร และระบบการประเมินความคุ้มค่า การจัดส่วนราชการ	สำนักงาน ก.พ.ร.	1	MS 1.1	โครงการศึกษาเพื่อลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ **แก้ไขชื่อโครงการ เป็น "โครงการทบทวนกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารราชการ"	สำนักงาน ก.พ.ร.
								2	MS 3.1 MS 3.2	โครงการพัฒนาแนวทางการจัด ส่วนราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ	สำนักงาน ก.พ.ร.
								3	MS 4.2	โครงการพัฒนาการบริหาร จัดการภาครัฐเพื่ออนาคต	สำนักงาน ก.พ.ร.


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การบริหารราชการแผ่นดิน	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมี ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม	BR0203
เป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock	ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกำลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์ กำลังคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)	มีการพัฒนาระบบการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีเครื่องมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดทำแล้วเสร็จ	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจำ	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	มีผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจำ	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งระดับสูงที่สำคัญ (Role Clarification)	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่าง ๆ	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเภทและตำแหน่งต่าง ๆ	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีข้อเสนอการขยายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่าง ๆ	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีการสำรวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อประกอบการกำหนดอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเท กำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวมอย่างครบถ้วน	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)	มีทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มีความรู้สูงเข้าสู่ภาครัฐ	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และการบรรจุบุคคลที่มีความชำนาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)	มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)	มีหลักเกณฑ์ Secondment ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)	มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 6.4 (MS6.4)	มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)	มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)	มีข้อเสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)	มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงานด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมีหน่วยงานนำร่อง	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)	มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทำงานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)	มีเครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)	มีรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)	มีประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 8.4 (MS8.4)	มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 9 (MS9)	มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 9.1 (MS9.1)	มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 9.2 (MS9.2)	มีข้อเสนอการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0203
ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม

ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมี
คุณภาพ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (8 โครงการ)		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
				1	MS 1	การพัฒนากระบวนการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล	สำนักงาน ก.พ.	สำนักงาน ก.พ.
				2	MS 3	การศึกษากายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่าง ๆ	สำนักงาน ก.พ.	สำนักงาน ก.พ.
				3	MS 4	การสำรวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด	สำนักงาน ก.พ.	สำนักงาน ก.พ.
				4	MS 5	การศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนปรับเปลี่ยน ถ่ายเทกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงาน ก.พ.	สำนักงาน ก.พ.

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
								5	MS 6	การปรับหลักเกณฑ์ (๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการให้ราชการไป ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) (๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มี ความชำนาญสูงจากนอกกระบวน ราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)	สำนักงาน ก.พ.
								6	MS 7	การศึกษาระบบการจ้างงาน รูปแบบใหม่ในภาครัฐ	สำนักงาน ก.พ.
								7	MS 8	การพัฒนาความรู้และทักษะ ของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับ การทำงานภายใต้ภาวะวิถีชีวิต ใหม่	สำนักงาน ก.พ.
								8	MS 9	การศึกษาเพื่อพัฒนาแบบปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	สำนักงาน ก.พ.

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	BR0204
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ ให้ราชการในส่วนภูมิภาค มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีกลไกการทำงานที่บูรณาการ/เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่	ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการที่ได้นำไปปรับใช้ จำนวน 1 กรม/2 จังหวัด ในปี 2564	ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการที่ได้นำไปปรับใช้จำนวน 1 กรม/2 จังหวัด ปี 2565	ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง	ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 20 จังหวัด ในปี 2564	ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 25 จังหวัด ในปี 2565	ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (2 โครงการ)				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				1	MS 1 MS 2	โครงการสร้างความเข้มแข็งใน การบริหารราชการในระดับพื้นที่	สำนักงาน ก.พ.ร.				
				2	MS 1 MS 2	โครงการสร้างความเข้มแข็งใน การบริหารราชการในระดับพื้นที่	สำนักงาน ก.พ.ร.				


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การบริหารราชการแผ่นดิน	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต	BR0205
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัล ในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ 2. มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใส และการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมบัญชีกลาง	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)	พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน	ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์	บังคับใช้กับหน่วยงานนำร่อง ภายในเดือน มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน	เดือนธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	เดือนก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	เดือนก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน	เดือนมี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน	เดือนก.ย. 65

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	กำหนดกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต	การจัดทำโครงการจัดส่งสัญญาหรือ ข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินและกรมสรรพากรใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	มีการร่วมกำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต	-
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	มีกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต	-
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ	ก.ย.-64
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับ โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 หน่วยงาน	เดือน ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 คน	เดือน ม.ค. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากัน จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่า โปร่งใส
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมบัญชีกลาง
 ปราศจากกาทุจริต

1 มีความสำคัญเจ้าเป็นเร่งด่วนที่สุด (2 โครงการ)			2 มีความสำคัญเจ้าเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)			3 มีความสำคัญเจ้าเป็น (2 โครงการ)		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
1	MS 1.2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	กรมบัญชีกลาง	1	MS 1.1	โครงการจัดทำระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์	กรมบัญชีกลาง	
2	MS 2.1 MS 2.2	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กแห่งการทำงาน	กรมบัญชีกลาง	2	MS 5.1 MS 5.2	โครงการข้อตกลงคุณธรรม	กรมบัญชีกลาง	

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๓. ด้านกฎหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. กฎหมายและกระบวนการที่ล้าสมัย ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง	ร้อยละของจำนวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายตามผลการศึกษาวเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต ได้รับการดำเนินการ	ร้อยละ 80 ของจำนวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอได้รับการ .ป.ย. ปรับปรุง	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน ป.ย.ป.
2. ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน	จำนวนแผนงานหรือโครงการในการจัดทำประมวลกฎหมาย และกฎ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก	ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
3. จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
5. จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กฎหมาย
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	กระบวนการที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

BR0301

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้น ๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับสืบค้น ผลการศึกษาวិเคราะห์บทพจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน	ภายในเดือน ธ.ค. 63
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์บทพจนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นฯ	ม.ค. 64 - ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์บทพจนกฎหมายฯ	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีการวิเคราะห์ พิจารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหน้า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป	มิ.ค. 64 - ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ดำเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม	พ.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม	พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต้อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	BR0302
เป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock	ให้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต้อสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : ขั้นตอนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้)	ม.ค. - มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี	ม.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)		

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ
1	MS1 MS1.1	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ.	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา					


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กฎหมาย
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - สำนักงานกิจการยุติธรรม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.๓ สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	ม.ค. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และกลไกการขับเคลื่อน	ม.ค.- มิ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ผลานเป้าหมายการจัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เข้ากับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล โดยใช้กลไก กยพช.	เม.ย.- มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	สรุปข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	มิ.ย. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	เม.ย.- มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากัน จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0303 จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงยุติธรรม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (5 โครงการ)				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ส่วนราชการใน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS4	หน่วยงาน/ส่วนราชการใน กระบวนการยุติธรรมพัฒนา ระบบ e-Service	หน่วยงานใน กระบวนการ ยุติธรรม	1	MS1.1	กำหนดกรอบหน่วยงานที่มี หน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและ บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และกลไกการขับเคลื่อน	สำนักงาน ปลัดกระทรวง ยุติธรรม/ สำนักงาน กิจการยุติธรรม				
				2	MS1.2	ประสานเป้าหมายการจัดให้มีกลไก กำหนดให้ส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล และบังคับ การให้เป็นไปตามกฎหมาย นำ เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมาย เข้ากับการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทการ บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม ด้วยดิจิทัล โดยใช้กลไก กพช.	สำนักงาน กิจการยุติธรรม				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				3	MS1.3	สรุปข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	สำนักงาน กิจการยุติธรรม				
				4	MS3	กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	สำนักงาน กิจการยุติธรรม				
				5	MS2	กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	สำนักงาน กิจการยุติธรรม				


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านกฎหมาย	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	BR0304
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ร่างพระราชบัญญัติการเข้าสู่เสนอกฎหมาย	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าสู่เสนอกฎหมาย	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าสู่เสนอกฎหมาย	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่เสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทัล	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ระบบการเข้าสู่เสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative)	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าสู่เสนอกฎหมาย	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	ก.พ. - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

BR0304

จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร								
	MS2										
	MS3	กฎหมายของประชาชน									
	MS4										
	MS5										

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน	BR0305
เป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock	ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ต่อรัฐสภา	ม.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ ต่อ คณะรัฐมนตรี	ก.ค. - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	ก.ค. - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	จัดทำประมวลกฎหมายที่สำคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง	ม.ค. - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0305 จัดทำประมวลกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (2 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1 MS3	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ.	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	1	MS2 MS2.1 MS3	แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับ การรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ	คณะกรรมการนโยบายการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ
2	MS3	การจัดทำประมวลกฎหมายที่สำคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา				

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. การอำนวยความสะดวกใน แต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่าง โปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด และ เข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค	อัตราส่วนของจำนวน กระบวนการในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมที่มีการกำหนด ระยะเวลา การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน และการตรวจสอบความคืบหน้า	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน กระบวนการในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมที่มีการกำหนด ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อมูล ตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล : กระทรวงยุติธรรม
	ประเภทและระดับของมาตรการ ที่กำหนดขึ้น เพื่อการเข้าถึงการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมได้โดยง่าย และเสมอภาค	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการยุติธรรมที่มีการ กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จำเลยให้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ โดยง่ายและเสมอภาค	ยังไม่มีข้อมูล ตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล : กระทรวงยุติธรรม
	สัดส่วนของคู่ความและผู้ ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับความ คุ้มครองสิทธิและเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคู่ความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาด แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่ ได้รับความคุ้มครองสิทธิและ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	ยังไม่มีข้อมูล ตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล : สำนักงานศาล ยุติธรรม
2. การบังคับการตามกฎหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ พัฒนาระบบการบริหารงาน ยุติธรรมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	อัตราส่วนของจำนวนขั้นตอนใน การอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและ รวดเร็ว	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน ขั้นตอนที่สำคัญ	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล : กระทรวงยุติธรรม
	ประเภทและระดับของมาตรการที่ รัฐกำหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาค ในกระบวนการยุติธรรม	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของ มาตรการเพื่อคุ้มครองหรือ อำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการ ยุติธรรม	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล : กระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
3. การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
4. ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว
5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม	BR0401
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงยุติธรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงานอัยการสูงสุด - สำนักงานศาลยุติธรรม - หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม - สำนักงานศาลปกครอง - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - กรมพระธรรมนูญ - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ดำเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ให้มีผลบังคับใช้	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)		
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	จัดทำประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน	ม.ค. 65 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	หน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำประกาศ	ม.ค. 65 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	หน่วยงานร่วมดำเนินการ จัดทำประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ	เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	จัดทำ พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ	ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)		
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนวความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ	ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)		

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	ทุก 6 เดือน ภายหลังจากพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. มีผลบังคับใช้
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)		

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0401	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน		3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1, MS2, MS2.1, MS2.2, MS3, MS4, MS5	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)				

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	BR0402
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-	-
	-	-
	-	-

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน (สทส./วจ.)	(ม.ค.64 - ม.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่างระเบียบ/กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.) /มีคู่มือการดำเนินงาน 1. คู่มือการปฏิบัติ (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)	(ม.ค.64 - ม.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ (สทส.)	(ม.ค.64 - ม.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)	(ม.ค. - มี.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)	ทุก 6 เดือน
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)	(ก.ค. - ก.ย.64)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน		3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1, MS1.1, MS1.2, MS2, MS3, MS4,	การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ				


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	กาจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ	BR0403
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้านกฎหมาย ในการดำเนินคดี การดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะตกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงยุติธรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.๓ สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีทนายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ	ดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ	1 ปี (2564) (ทุกครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา	ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีทนายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ	ดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ	1 ปี (2565) (ทุกครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา	ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบรายนายทนายความ	ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	- ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสภานายความ, ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-791 2790, โทรสาร. 02-5227104, ทาง E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. รามอินทรา	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	- กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการลงโทษ	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2564	ต.ค. 64 (1 เดือน) หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2565	ต.ค. 65 (1 เดือน) หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อยอาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0403 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประจําสถานี่ตำรวจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สภาพนาความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ
1	MS1, MS1.1, MS1.2, MS2, MS2.1, MS2.2, MS3, MS3.1, MS3.2, MS4, MS4.1, MS4.2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประจําสถานี่ตำรวจ	สภา หนาความ ใน พระบรม ราชูปถัมภ์						

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว	BR0404
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานยุติธรรม	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ		

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวขั้วเวลาเรียงตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการหรือคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย	ม.ค.-63
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ดำเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว	2 ปี (2564 - 2565)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ	2 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2564	ธ.ค. 64 (ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ 2565)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2565	ธ.ค. 64 (ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ 2565)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน	BR0405
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	อส.	- ป่ง.
	ศย.	-
	ยธ.	-
	ธน.	-
	ปปช.	-

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวขั้วเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	พัฒนาระบบการทำงานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมค.)	(ม.ค. - มิ.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติกรบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (กมค.(กม.))	(ม.ค. - มิ.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (กมค., ศยศ.ตร., บข.ศ.)	(ม.ค. - มิ.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีทรัพยากรด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (สภบ.)	(ม.ค. - มิ.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (บข.ศ.)	(ม.ค. - มิ.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (สท.)	(ก.ค. - ก.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)	(ม.ค. - ธ.ค.65)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ
1	MS1, MS1.1, MS1.2,MS1.3, MS1.4,MS2, MS3	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ						

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๕. ด้านเศรษฐกิจ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี	ปี 2562 = ร้อยละ 1.66 ที่มาของข้อมูล : สศช.
	อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ	อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรก ที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด	ปี 2563 = อันดับที่ 29 ที่มาของข้อมูล : สถาบันการจัดการนานาชาติ
2. กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้	ลดลงเหลือ 0.41	ปี 2562 = 0.420 ที่มาของข้อมูล : สศช.
3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ	อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ	อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน	ปี 2563 = อันดับที่ 23 ของโลก และอันดับ 2 ของอาเซียน ที่มาของข้อมูล : สถาบันการจัดการนานาชาติ

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)
5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	เศรษฐกิจ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การสร้างเกษตรมูลค่าสูง	BR0501
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงพาณิชย์	
	กระทรวงอุตสาหกรรม	
	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำ และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเชิงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีการสนับสนุนการทำการเกษตรแบบรวมผลิตรวมจำหน่าย	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งถึงและเป็นธรรม	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	จัดหาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	พัฒนางานวิจัย ปรับปรุง และจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดี	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อบริหารจัดการการผลิตให้กับสมาชิกแปลงใหญ่	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)	พัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)	สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตที่มีมาตรฐานแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)	เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและหาตลาดใหม่ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน	ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)	ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)	พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm)	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)	ส่งเสริมเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)	เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)	ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ	ก.ย. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)	ส่งเสริมการทำปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
5	MS2.1	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมพัฒนาที่ดิน	5	MS4.1	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	กรมวิชาการเกษตร	5	MS7.3	โครงการบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6	MS5.2	โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	กรมส่งเสริมสหกรณ์					6	MS8.2	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์	กรมประมง
7	MS6.1	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	กรมปศุสัตว์					7	MS2.2/MS8.1	โครงการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP	การยางแห่งประเทศไทย
8	MS6.2	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจสร้างมูลค่า	กรมประมง					8	MS2.2/MS8.1	โครงการเพื่อสนับสนุนงานด้านตลาด	การยางแห่งประเทศไทย
9	MS6.2	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจสร้างมูลค่า	กรมประมง					9	MS7.3	โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร	กรมปศุสัตว์

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
10	MS2.2	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	กรมประมง					10	MS2.2/MS5.2/M S7.1/MS7.2/MS 7.3	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเพื่อใช้ ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลขนาด ใหญ่สำหรับเกษตรกรรมและการวาง แผนการจัดการเกษตรกรรมมูลค่า	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
11	MS 2.1	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่	สำนักงาน มาตรฐาน สินค้า เกษตรและ อาหาร แห่งชาติ					11	MS1.1/MS1.2/M S2.2/MS4.1/MS 4.2/MS6.2/MS6. 3/MS7.3	โครงการปฏิรูปการเกษตรไทยเพื่อ การขับเคลื่อนเกษตรกรรมมูลค่าสูง	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
12	MS2.1	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool)	กรมปศุสัตว์					12	MS1-8	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า เกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน	สำนักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์
13	MS8.1/MS6.2	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร อินทรีย์	กรมการค้า ภายใน								
14	MS2.1/MS6.2	โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ ตลาดผลไม้ ปี งบประมาณ 2565	กรมการค้า ภายใน								

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
15	MS2.1/MS6.2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	กรมการค้าภายใน							
16	MS2.1/MS5.1/MS6.1/MS7.1/MS7.2/MS8.1	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมส่งเสริมการเกษตร							
17	MS2.1	โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Smart Big Farming)	กรมการข้าว							
18	MS1.2	โครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (smart farmer) บนพื้นที่สูง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)							
19	MS6.1	โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเกษตรกร (Smart Farmer)	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย							

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
20	MS8.1/MS6.2	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	กรมการค้าภายใน								
21	MS2.1/MS6.2	โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้	กรมการค้าภายใน								
22	MS2.1/MS6.2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	กรมการค้าภายใน								
23	MS 5.1	DGTFarm : ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ								
24	MS7.3	โครงการจัดทำข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ	กรมปศุสัตว์								
25	MS7.3	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร								
26	MS7.3	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ								


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	เศรษฐกิจ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง	BR0502
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
	- กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
	- กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
	- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาดังกล่าว

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	การขับเคลื่อน Happy Model	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	การสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ HAPPY MODEL	ม.ค.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	การขับเคลื่อนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง	ต.ค.64- ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้ข้อมูล หรือการถ่ายทอดเกี่ยวกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	สร้างเรื่องราวสร้างสรรค์ (Creative Content) เกี่ยวกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)	เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Big Data) ผ่านระบบดิจิทัล	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	การลดความซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการ	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ผลักดันให้มีการวางมาตรฐานธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ส่งเสริมด้านที่พัก	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	ผลักดันให้โรงแรมหรือที่พักนอกระบบ จัดทะเบียนในระบบให้มากที่สุด	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	เร่งศึกษาความเหมาะสมในการหาแนวทางหรือมาตรการรองรับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ต.ค.64- ก.ย.65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS1)	เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตและสร้างสรรค์เรื่องราว (Content) จากอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดทำ Co-Production Treaty ให้เกิดระบบการผลิตร่วม	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	จัดทำเอกสารสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นๆ ให้เป็นสากล	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)	แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง โดยกำหนดหน้าที่การปราบปรามของหน่วยงานรัฐให้ชัดเจน	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)	ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ	ต.ค.64- ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสำราญทางน้ำ	ต.ค.63-ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่อุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซูเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht)	ต.ค.63-ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	เร่งผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise)	ต.ค.64- ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (9 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (8 โครงการ)				3 มีความจำเป็น (30 โครงการ)			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1.4	โครงการพัฒนาลำดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มูลค่าเพิ่ม	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	1	MS1.2	โครงการพัฒนาอาหารสมุนไพรและกัญชาสำหรับชุมชน	กรมการท่องเที่ยว	1	MS1.1	แผนแม่และสร้างความเข้าใจการใช้คำจำกัดความของ Wellness 4 ด้าน	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2	MS1.2/MS1.5	โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism)	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)	2	MS1.4	โครงการยกระดับสภาพลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	2	MS1.2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร
3	MS1.1/MS1.2/MS1.3/MS1.4	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy CBT)	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	3	MS1.4	โครงการส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านประวัติศาสตร์อันดามัน	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	3	MS1.2	โครงการการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)	การกีฬาแห่งประเทศไทย

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
4	MS4.5	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	4	MS1.4	โครงการออกแบบและพัฒนาเมืองแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	4	MS1.2	โครงการยกระดับชุมชนโครงการโคกหนองนา โมเดล ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ	กรมการท่องเที่ยว
5	MS2.2	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	กรมการท่องเที่ยว	5	MS1.4	โครงการเทหาคิดความคิดสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	5	MS1.2	โครงการวิ่ง 7 เชื้อน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย	กรมพลศึกษา
6	MS3.1	แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ...	กรมการปกครอง	6	MS1.4	โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	6	MS1.2	โครงการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและจิตวิญญาณประเภท มูเตลู	กรมการท่องเที่ยว
7	MS5.1	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสำราญและกีฬาตามประเภท 3(ค) ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นออก โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนำเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร ด้านการขยายระยะการจอดเรือ	กรมศุลกากร	7	MS1.4	โครงการมหกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่สร้างสรรค์ภาคใต้	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	7	MS1.2, MS3.1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	กรมการท่องเที่ยว

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
8	MS2.1	ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ประเด็นการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	สำนักงาน ป.ย.ป.	8	MS1.2	โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	8	MS1.3	โครงการการจัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะมีคุณูปการแก่เฉพาะทางให้มีความรู้เฉพาะด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว	กรมการท่องเที่ยว
9	MS1.3	โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	กรมการท่องเที่ยว					9	MS1.3	โครงการการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน	กรมการท่องเที่ยว
								10	MS1.3	โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจนำเที่ยว มีคุณูปการ และผู้นำเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่	กรมการท่องเที่ยว
								11	MS1.3	โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)	กรมการท่องเที่ยว
								12	MS1.3	โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน	กรมการท่องเที่ยว

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
								13	MS1.3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานอาเซียน	กรมการท่องเที่ยว
								14	MS1.3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	กรมการท่องเที่ยว
								15	MS1.4	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	กรมการท่องเที่ยว
								16	MS1.5	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
								17	MS1.5	โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัล	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
								18	MS2.2	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
								19	MS2.2	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนเชื่อมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่	กรมการท่องเที่ยว
								20	MS2.2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อน จังหวัดระนอง	กรมการท่องเที่ยว
								21	MS3.1	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Caravan and Camping	กรมการท่องเที่ยว
								22	MS3.1	โครงการส่งเสริมและยกระดับที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)	กรมการท่องเที่ยว
								23	MS3.2	การกำหนดแนวทาง เพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing Economy) จากดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างยั่งยืน	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
								24	MS4.2	โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
								25	MS4.2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
								26	MS1.5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อพัฒนา E-service บริการประชาชนและพัฒนารูขี้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 1	กรมการท่องเที่ยว
								27	MS1.5	การยกระดับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
								28	MS1.5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
								29	MS1.4	โครงการพัฒนาห้องนำสาธารณะตามเส้นทางท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่	กรมการท่องเที่ยว
								30	MS4.1	โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Storytelling To branding)	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	เศรษฐกิจ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย	BR0503
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้น 2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SME 3. จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) - สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สชค.) - สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) - สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) - กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) - กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) - กรมส่งเสริมสหกรณ์ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME	มี.ค. 63 - พ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	การเสริมสภาพคล่องให้แก่ SME	มี.ค. 63 - พ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	การออกเกณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่ค้างชำระสินเชื่อเกิน 3 เดือนที่เกิดจากผลกระทบภัยพิบัติและโรคระบาด	ต.ค. 63 - ก.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	การออกเกณฑ์มาตรฐานเรื่องระยะเวลาในการชำระหนี้ทางการค้าให้แก่ SME	ต.ค. 63 - ก.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	การส่งเสริม SME ให้นำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่แรงงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ SME	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	การสนับสนุนกลไกการให้บริการจากหน่วยให้บริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (BDS หรือ SP)	ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับผู้ประกอบการ Startup	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	One Stop Service สำหรับ Startup	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)	Startup เข้าถึงข้อมูลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)	กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ Startup	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อขายสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME	มิ.ย. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	SME มีสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้	มิ.ย. 63 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับ SME	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	ฐานข้อมูลด้าน SME เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในการกำหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม	ต.ค. 64- ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)	การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์	ต.ค. 63- ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)	แพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ความรู้ในการประกอบธุรกิจของ SME	ต.ค. 63 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากัน จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กลงในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (18 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (30 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (12 โครงการ)		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	เป้าหมาย
1	MS1.1	โครงการ soft loan สปท.	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1	MS1.3	การกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit term) สำหรับผู้ประกอบการ SME	สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า	โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)
2	MS1.1	โครงการ DR BIZ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2	MS2.1	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	โครงการประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้ เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืน ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3	MS1.1	มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3	MS2.1	โครงการสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และยกระดับมาตรฐานเพื่อการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมไทย	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	โครงการ Software Park Thailand Business Camp : Road Map to บัญชีนวัตกรรมไทย และ IPO

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
4	MS1.1	โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	4	MS2.1	การยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	4	MS5.1	งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นที่และพัฒนากลไกการเชื่อมโยงระบบส่งเสริม MSME	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5	MS1.1	โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 (PGS 9) วงเงินค้ำประกัน 150,000 ล้านบาท	บริษัทประกันสินเชื่อยุทธศาสตร์กรรมขนาดย่อม	5	MS2.1	การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SME ไทยในเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	5	MS5.2	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
6	MS1.1	โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) วงเงินค้ำประกัน 25,000 ล้านบาท	บริษัทประกันสินเชื่อยุทธศาสตร์กรรมขนาดย่อม	6	MS2.1	การพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมแบบบูรณาการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	6	MS5.2	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กสศ.)
7	MS2.3	งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ : ระบบ SME Wallet / BDS	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	7	MS2.1	โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Newgen Innovation Driven Entrepreneur: NIDE)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	7	MS5.2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรณภัณฑ์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
8	MS2.3	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	8	MS2.1	โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2565	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	8	MS5.2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ ส่วนภูมิภาค	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
9	MS3.1	โครงการยกระดับการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจด้วย Maturity Model	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	9	MS2.1	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีมูลค่าสูงแบบไฮบริดสู่ SME ระดับสากล (Hybrid Incubation for Globalize High Value SME)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	9	MS5.2	โครงการสร้างคุณค่าสินค้าไทย (Value Creation) จากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10	MS4.1	โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	10	MS2.1	โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (BCG Boost up Program)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	10	MS5.4	โครงการจัดทำคู่มือกรอบและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
11	MS4.1	งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	11	MS2.1	โครงการเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสุขอนามัยให้เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	11	MS5.4	โครงการพัฒนาระบบ SME Academy 365	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
12	MS4.2	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดตั้งห้างค้าปลีก	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	12	MS2.1	โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการสร้างสรรค์กลุ่มทัศนศิลป์ (Visual Art) กลุ่มดนตรี (Music) และกลุ่มศิลปะการแสดง (Performing Art)	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	12	MS3.2	โครงการ Software Park Thailand Business Camp : Road Map to บัญชีนวัตกรรมไทย และ IPO	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
13	MS5.3	โครงการปรับตัวสู่วิถีชีวิตด้วย E-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	13	MS2.3	โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม				
14	MS5.3	โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	14	MS3.2	โครงการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				
15	MS5.4	โครงการพัฒนา Application : SME CONNEXT เพื่อผู้ประกอบการ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	15	MS3.2	สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
16	MS5.4	ชื่อโครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบกลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	16	MS4.2	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ				
17	MS5.4	งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	17	MS4.2	การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องอุปกรณทางด้าน การจราจรและอำนาจความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจาก ยางพาราเพื่อใช้ประโยชน์ใน หน่วยงานภาครัฐ	กรมส่งเสริม สหกรณ์				
18	MS3.1	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ หน่วยงานเพาะธุรกิจด้วย Maturity Model	สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	18	MS4.2	โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐาน CMMI®	สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ				
				19	MS5.2	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและ สินค้าชุมชนให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนใน พื้นที่กลุ่มจังหวัดได้ขยายแดน	สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.)				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				20	MS5.2	โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up)					
				21	MS2.1	การยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเกษตรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				
				22	MS2.1	การพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมแบบบูรณาการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME	สำนักงานบัณฑิตศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมแบบบูรณาการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME				
				23	MS2.1	โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Newgen Innovation Driven Entrepreneur: NIDE)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				
				24	MS2.1	โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				25	MS2.1	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีมูลค่าสูงแบบไฮบริดคู่ SME ระดับสากล (Hybrid Incubation for Globalize High Value SME)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				
				26	MS2.1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความรู้ (BCG Boost up Program)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				
				27	MS2.1	โครงการเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสุขอนามัยให้เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				
				28	MS3.2	โครงการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				
				29	MS3.2	สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				30	MS4.2	โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI@	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	เศรษฐกิจ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)	BR0504
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงพาณิชย์	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กรมเจ้าท่า - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) - การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) - กรมการกงสุล - กรมการขนส่งทางบก - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) - กระทรวงการต่างประเทศ - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - กรมศุลกากร - สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า - กรมสรรพากร - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดียนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)	เม.ย. 60 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ)	เม.ย. 60 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ให้ดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชีย	ม.ค. 62 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ	ก.ย. 62 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค	ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	การแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจำกัด มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการทำธุรกิจ	ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	การกำหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	การกำหนดมาตรการจูงใจและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทำงานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทำงานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย	-

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	การอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ	ธ.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัยและการบริการ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	การเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
4	MS2.2	การดำเนินงานทบทวนของข่ายธุรกิจประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	4	MS1.3	การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate)	กรมศุลกากร (ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร)	MS1.2
								การจัดทำพืชนีของประเทศไทยต่อการลงนามในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัยเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการค้าหรือฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting : MLI)
5	MS2.2	การปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้เทียบเท่าประเทศคู่แข่ง	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	5	MS1.2	การแก้ไข ข้อบังคับของคณะกรรมการการbinพลเรือนฉบับที่ 93 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ	สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	MS1.1
								โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่ง
6	MS3.1	การกำหนดมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสตาร์ทอัพ และนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาทำงานและพักอาศัยในประเทศไทย	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	6	MS1.3	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	MS1.2
								โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โครงการย่อย - โครงการงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2021-2022)
								การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)
								กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
7	MS3.2	การทบทวนการบังคับใช้เอกสารตรวจคนเข้าเมือง ตม.6 สำหรับคนต่างด้าว	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	7	MS2.2	การค้าการลงทุนทบทวนนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	7	MS4.2	การขยายกรอบการชำระบัญชีสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency Settlement) ในการประกอบธุรกรรมทางการค้าและการลงทุน	สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
8	MS3.1	โครงการศูนย์บริหารจัดการการตรวจลงตราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) ระยะที่ 2	กรมการกงสุล					8	MS4.2	ปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้รองรับ digital securities	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9	MS2.2	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก					9	MS4.1	โครงการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
10	MS2.2	จัดทำมาตรการเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แม่นยำ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก					10	MS1.3	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (กระทรวงพาณิชย์)
								11	MS1.3	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (กระทรวงพาณิชย์)
								12	MS1.2	การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ.	กรมเจ้าท่า


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	เศรษฐกิจ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	BR0505 สร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสำหรับสถานศึกษาในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง 2) ออกแบบการพัฒนาทักษะกำลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) สำหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคมและชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทำงาน (Education and Work Consortium) สำหรับภาคการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 4) สร้างระบบรองรับมาตรฐานการจ้างงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	1.กระทรวงแรงงาน 2.สภาหอการค้าไทย 3.สภาอุตสาหกรรม 4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภากาการศึกษา(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)) 5. 4 ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี 6 สป.อว. (สนผ. สมอ. สสอ.)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



MS1 MS2 MS3 MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวขั้วเวลาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในระยะเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสำหรับสถานศึกษาในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ออกแบบการพัฒนาทักษะกำลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill) สำหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทำงาน สำหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากัน จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
4	MS1/MS2/MS3	โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	4	MS2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 S Curves ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร โดยเน้นจัด โครงการแบบออนไลน์	มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	
5	MS1/MS2/MS3	โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2564	สำนักงาน ปลัดกระทรวง การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม	5	MS2	Up Skill โดยกรอบความรู้ การ พัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการยุค ใหม่ ให้มีทักษะความรู้ในการใช้ Smart Digital เพื่อการวางแผนการ ผลิตและการเข้าถึงตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ	มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	
6	MS2	โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของ ประเทศ	สำนักงาน ปลัดกระทรวง การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม	6	MS1/MS2/MS3	โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพกำลังคนของประเทศไทย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การ มหาชน)	
						การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญใหม่ทั้งงาน ร่วมอุตสาหกรรมและ ส่งเสริม บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ในภาคเอกชน (Talent Mobility)	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล อยุธยา	

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
7	MS1/MS2/MS3	โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ประจำปี 2564	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	7	MS1.1/MS1.2/M S2.1/MS3.1/MS 4.1	โครงการถ่ายทอดความรู้การสร้างหุ่นยนต์บริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและป้องกัน Covid 19	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	MS1-4
8	MS1/MS2/MS3	โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2565	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	8	MS1/MS2/MS3/ MS4	โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ (Non-Degree) 7. หลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียน การสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	MS1
9	MS1/MS2/MS3	โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ประจำปี 2565	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	9	MS2	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
						โครงการพัฒนารายวิชาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหลักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการขับเคลื่อนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
10	MS1/MS2/MS3	โครงการยกระดับ SMEs ไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยคลาวด์เทคโนโลยี	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	10	MS1/MS2/MS3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ภูมิภาค	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)			
				11	MS1/MS3/MS4	โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาภาคใต้สู่คุณภาพมาตรฐาน	สอศ. (ส่นับสนุน)			
				12	MS1/MS2/MS3	โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการศึกษาและการทำงาน (Education and Work Consortium)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			
				13	MS4	โครงการพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย (Modular Instruction) และระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro Credential) ในระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				14	MS2	โครงการต่อยอดการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบเพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสายวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 และ Up-skill, Re-skill พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพด้านดิจิทัลเพื่อเป็นแรงงานที่มีทักษะแห่งอนาคต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์				
				15	MS1/MS2/MS3	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับมีคุณาศึกษาและชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอุทยานธรณีและแหล่งซากดึกดำบรรพ์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม				
				16	MS2	UP Skill-การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย (Wellness Tourism for Senior Society)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				17	MS2	โครงการผลิตบุคลากรให้บริการบนเรือสำราญสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการศักยภาพสูงทางน้ำ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต				
				18	MS3/MS2	โครงการส่งเสริมความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงามในเขตคลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์				
				19	MS4	โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในท้องถิ่น	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์				

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ	อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (SDGs)	ไทยอยู่ในอันดับต่ำกว่า 50 ประเทศแรกของโลก	ปี 2562 = ไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศทั่วโลก ที่มาของข้อมูล : SDG index and dashboard
2. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ			
3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	อันดับความหลากหลายทางพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่อยู่ในระดับโลก (BHI)	ไทยอยู่ในอันดับต่ำกว่า 114 ประเทศแรกของโลก	ปี 2563 = ไทยอยู่ระดับที่ 114 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ที่มาของข้อมูล : มหาวิทยาลัย Yale
4. เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ			

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
3. การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อน : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย	BR0601
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 4. อุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กรมป่าไม้	- องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
	- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
	- กรมทรัพยากรน้ำ	- กรมที่ดิน
	- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)
	- กรมทรัพยากรทางธรณี	- กรมธนารักษ์
	- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	- กรมสรรพากร
	- องค์การสวนพฤกษศาสตร์	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อมูลตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกลดลง	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	พื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่ฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างเหมาะสม	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)	เพิ่มและพัฒนาป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียว	ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ผลผลิตและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพิ่มขึ้น	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	มีกลไก/เครื่องมือที่เอื้อต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตจากระบบนิเวศป่าไม้	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (12 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (17 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (2 โครงการ)		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ
1	MS1.1 MS1.2 MS3.1 MS3.3	โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว - ป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กรมป่าไม้	MS1.1	โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	1	MS4.2
2	MS1.1	โครงการเพิ่มความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ - กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	MS2.1	โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม - บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	กรมป่าไม้	2	MS4.2
3	MS3.2	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	MS1.1	โครงการพัฒนาและขยายผลพื้นที่กันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		
4	MS2.1	โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม - จัดสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของคทช.	กรมป่าไม้	MS1.1	โครงการความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ - กิจกรรมป้องกันมิเพื่อยุ่งและไม่มีค่า	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		
5	MS3.2	กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	MS2.1	โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริหารด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
6	MS2.1 MS3.1	กิจกรรมแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่อนุรักษ์ แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	6	MS3.1	อนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติ ธรณีวิทยาและอุทยานธรณีใน พื้นที่ป่าบนทนาการ	กรมทรัพยากร ธรณี			
7	MS1.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน	กรมทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่ง	7	MS3.2	โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ และ แหล่งเรียนรู้ พันธุ์พันธุ์พืช ใกล้เคียง ศูนย์พันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	องค์การสวน พฤกษศาสตร์			
8	MS2.1 MS3.1	โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ใน ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กรมที่ดิน	8	MS1.1 MS3.2 MS3.3 MS4.1	โครงการส่งเสริมการสร้างการ เติบโตอย่างยั่งยืนจากหลากหลาย หลายทางชีวภาพ	สำนักงาน พัฒนา เศรษฐกิจจาก ฐานชีวภาพ (องค์การ มหาชน)			
9	MS3.3 MS4.1	โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรการปลูกบำรุงไม้ เศรษฐกิจ	องค์การ อุตสาหกรรมป่า ไม้	9	MS2.1	โครงการติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	กรมทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่ง			
10	MS1.1	กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์	กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10	MS3.3	โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 (การ ดำเนินงานก่อสร้างสวนป่าแบ่ง ออกเป็น 2 พื้นที่)	กรมธนารักษ์			

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
11	MS3.3	โครงการส่งเสริมระบบงานเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	11	MS3.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่แจ่ม (บ้านแม่เตา) จำนวน 10 แห่ง สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ้านแม่เตา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นางจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	กรมทรัพยากรน้ำ				
12	MS4.1 MS4.2	การบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่า และการแก้ไขปัญหาพิพาทระหว่างลึงป่ากับมนุษย์	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	12	MS3.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่แจ่ม (บ้านแม่เตา) จำนวน 6 แห่ง สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ้านแม่เตา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นางจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	กรมทรัพยากรน้ำ				
				13	MS3.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่แจ่ม (บ้านแม่นางจร) จำนวน 5 แห่ง สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ้านแม่นางจร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นางจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	กรมทรัพยากรน้ำ				
				14	MS3.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่แจ่ม (บ้านแม่นางจรเหนือ) จำนวน 5 แห่ง สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ้านแม่นางจรเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลแม่นางจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	กรมทรัพยากรน้ำ				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
				15	MS3.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่ละอู (บ้านแม่ละอู) จำนวน 6 แห่ง สนับสนุนโครงการปลูกฟื้นฟูฝายฝายบ้านจันทร์ อำเภอถ้ำกลายนิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	กรมทรัพยากรน้ำ	
				16	MS3.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่ละอู (บ้านแม่ละอู) จำนวน 7 แห่ง สนับสนุนโครงการปลูกฟื้นฟูฝายฝายบ้านจันทร์ อำเภอถ้ำกลายนิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	กรมทรัพยากรน้ำ	
				17	MS3.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่ละอู (บ้านหนองแดง) จำนวน 7 แห่ง สนับสนุนโครงการปลูกฟื้นฟูฝายฝายบ้านจันทร์ อำเภอถ้ำกลายนิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	กรมทรัพยากรน้ำ	

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	BR0602
เป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock	1) มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และการกำหนดพื้นที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล 2) การจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการกำหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง 3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	ม.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดทำบันทึกข้อตกลงคู่จังหวัดและเห็นชอบร่างแผนที่ฯ ร่วมกัน	ม.ค.64 - มี.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	การจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการกำหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง	มี.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ	มี.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ตรวจสอบและยืนยันคำพิทักษ์ตามร่างแผนที่ฯ	ม.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	จัดทำร่างพระราชบัญญัติการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พศ.	มี.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา	ม.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา	ม.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	ให้ความรู้เรื่องเขตทางทะเลและชายฝั่ง กับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ในเขต 22 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร	ม.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

** เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS 2.3) เป็นการดำเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock
 รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0602 การบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (3 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น					
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS3.1 MS3.2	โครงการขับเคลื่อนการบรรจุขอบเขตเนื้อหา วิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม								
2	MS3.1 MS3.2	โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้เรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ								
3	MS1.1 MS2.1 MS2.2 MS2.3 MS3.2	โครงการกำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 1) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคู่จังหวัด 21 คู่จังหวัด	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)								
	MS1.1 MS2.1 MS2.2 MS2.3 MS3.2	โครงการกำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 2) อบรมให้ความรู้เรื่องเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)								
	MS1.1 MS2.1 MS2.2 MS2.3 MS3.2	โครงการกำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 3) จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อแสดงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลบนบก	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)								


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	BR0603
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	การสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" ที่สามารถพึ่งพาตัวเอง เป็นแกนนำ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางอย่างเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ำซับประดู่	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	
	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	
	กรมชลประทาน	
	กรมทรัพยากรน้ำ	
	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	เลือกพื้นที่นำร่องดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตนสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้ำและการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ำมากกว่าการเป็นผู้ใช้น้ำ และมีระบบที่เลี้ยงที่ช่วยให้คำแนะนำเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	แต่งตั้งคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนกำหนดแผนงานการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ดำเนินการบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริบริหารจัดการน้ำ ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำสำหรับทำการเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลผลิตแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาสินค้าทางการเกษตรผันผวน	ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ำซับประดู่บรรลุดุฤตประสงค์	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0603

การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

การดำเนินงานผู้รับผิดชอบหลัก

กระทรวงมหาดไทย

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (10 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (3 โครงการ)			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1 MS2 MS3 MS4	โครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรรมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) ชุมชนบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา แผนที่ 1 ขุดลอกพื้นที่ปลูกข้าวคละงอก แผนที่ 2 ซ่อมแซมฝาย มข. พร้อมท่อระบายน้ำ แผนที่ 3 ก่อสร้างฝายหินก่อ แผนที่ 4 ขุดบ่อหนองฝักบัวสร้างร่องน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่า	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	1	MS2 MS3 MS4	อาคารบังคับน้ำคลองแคเหนือ พร้อมอาคารประกอบ นครราชสีมา	โครงการชลประทาน นครราชสีมา
2	MS2 MS3 MS4	ระบบระบายน้ำลำห้วยสามบาท พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองกรด	โครงการชลประทาน นครราชสีมา	2	MS2 MS3 MS4	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบนพร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลบ้านเก่า	โครงการชลประทาน นครราชสีมา
3	MS2 MS3 MS4	ระบบระบายน้ำห้วยคลองแค พร้อมอาคารประกอบ	โครงการชลประทาน นครราชสีมา	3	MS2 MS3 MS4	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบนพร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองบัวตะเกียด	โครงการชลประทาน นครราชสีมา

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
4	MS2 MS3 MS4	ระบบระบายน้ำลำห้วยสามบาท พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลกุดพิมาน	โครงการชลประทานนครราชสีมา							
5	MS2 MS3 MS4	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร กม.118+400 - 123+000 เป็นช่วง ๆ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.5 กิโลเมตร	โครงการชลประทานนครราชสีมา							
6	MS2 MS3 MS4	กิจกรรมก่อสร้างฝายผสมผสานชะลอความชุ่มชื้น	หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน							
7	MS2 MS3 MS4	ขุดลอกบึงถนนหักน้อย	อบต.ด่านขุนทด							
8	MS2 MS3 MS4	ขุดลอกบึงถนนหักใหญ่	กรมทรัพยากรน้ำ							
9	MS2 MS3 MS4	กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน							
10	MS2 MS3 MS4	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชัยประดู่	โครงการชลประทานนครราชสีมา							


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด	BR0604
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน 2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กรมควบคุมมลพิษ - กรมโรงงานอุตสาหกรรม - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - องค์การจัดการน้ำเสีย - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง - กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง - สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - เทศบาลเมืองมาบตาพุด - เทศบาลตำบลบ้านฉาง	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน	1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ	ม.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ผลการจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ	ม.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	กลไกการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ม.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	การเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ	เม.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)	ข้อเสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถกลับมาดำเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	ต.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.6 (MS1.6)	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ	ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด	1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหลังจากที่ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษได้สำเร็จ	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	ร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่ แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ	ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
5	MS1.4	การกำกับดูแลการระบายสาร VOCs ทางอากาศในพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรม อาทิ ท่าเรือ โรงงาน คลังน้ำมัน	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	5	MS1.4	การกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งกากอุตสาหกรรม ทั้งประเภทอันตรายและไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย			
6	MS1.4	การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากาปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	6	MS1.4	การกำกับดูแลการจัดการน้ำเสียจากโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง			
7	MS1.4	การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากาปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย							
8	MS1.4	การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรมให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากาปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง							
9	MS2.2	โครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศ	กรมควบคุมมลพิษ							

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
10	MS1.4	การจัดทำกฎหมายควบคุมการระบายไอสาร VOCs จากกระบวนการกิจการ ถึงเก็บและจากหอเผาทั้งของโรงงานอุตสาหกรรม และได้มีการเสนอโครงการจัดทำระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเผาทั้ง ถึงักเก็บ และการซ่อมบำรุง เพื่อเป็นระบบรองรับในการรายงานผล จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล โดยเป็นดำเนินการจัดทำกฎหมาย และจัดทำระบบควบคุมกันไป	กรมโรงงานอุตสาหกรรม					

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๓. ด้านสาธารณสุข

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	อัตราความรู้ด้านสุขภาพ ของประชากร	ร้อยละ 50	ปี 2562 = ร้อยละ 88.72 ที่มาของข้อมูล : กรมอนามัย
2. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น	อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive conditions : ACSC) ลดลง	ไม่เกินร้อยละ 100	ปี 2562 = ไม่เกินร้อยละ 100 ที่มาของข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข
3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ	อันดับที่ 1 ใน 25	ปี 2561 = อันดับที่ 27 ที่มาของข้อมูล : Bloomberg Health Care Efficiency Index
4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง	ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ	ทุกจังหวัด ไม่ต่ำกว่า 0.67	ปี 2562 = 0.5843 ที่มาของข้อมูล : สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ร้อยละของประชากรทั้งหมด)	เพิ่มเป็นร้อยละ 5	ปี 2562 = เพิ่มเป็นร้อยละ 5 ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมโรค

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ


กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย
3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารการรักษายาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทัวถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน		ด้านสาธารณสุข
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ด้านสุขภาพ	BR0701
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่ครบวงจรและบูรณาการ เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบ บูรณาการและยั่งยืน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน, กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงสาธารณสุข 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมอนามัย, อย, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 2. องค์การเภสัชกรรม 3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงการต่างประเทศ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กระทรวงการคลัง - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงกลาโหม - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อย่างงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีกลไกบริหารสถานการณ์และปัญหาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	จังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และปัญหาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และสามารถตัดสินใจและสั่งการ ได้อย่างมีเอกภาพ	ม.ค.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีแผนบูรณาการการทำงานเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข และความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ	ม.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	จัดทำแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.	ม.ค.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.	ก.ค.64 - ก.ย.65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical information ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแบบ real time	ต.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีระบบ บริหารจัดการ Big Data	ต.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)	มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	ต.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ	ก.ย.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 - 28 วัน	ก.ย.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	อัตราการตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.6 ในปี 2564 และ 2565	ก.ย.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	ประชาชนเข้าถึงบริการการตรวจเพื่อการคัดกรองและเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น	ก.ย.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจาก ครม.	ต.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	มีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)	มีระบบการจัดการด้านวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)	ช่องทางเข้าออกประเทศมีระบบตรวจคัดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการ	ต.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5.5 (MS5.5)	มีการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ	ต.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
4	MS5.4	โครงการพัฒนาระบบตรวจจับผิดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ	กรมควบคุมโรค (ก.ด่าน)	4	BR0701X16	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กสธ., ศ.เขต)
5	MS 4.3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านรักษาพยาบาลโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำการพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital infection Control)	กรมการแพทย์ (กองวิชาการแพทย์)	5	MS 3.1	โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กรมอนามัย (กองแผนงาน)
6	MS 5.5	โครงการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	MS 3.1	โครงการขับเคลื่อนการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กรมควบคุมโรค (ก.ร., ก.ร., ก.กฎหมาย)
7	MS 4.1	โครงการพัฒนาระบบรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตสาหกรรมสุขภาพ	กรมควบคุมโรค (ก.ร., ก.ด่าน, ครธ.)	7	MS 5.3	โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) โดยกลุ่ม MEDTEXT	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กสธ., ศ.เขต)


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	สาธารณสุข	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย	BR0702
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ผู้ป่วยและคนวัยทำงานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, กองนวัตกรรมและวิจัย) - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) - กรมอนามัย (สำนักโภชนาการ, สำนักส่งเสริมสุขภาพ) - กรมการแพทย์ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลพรัตนราชธานี) - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวัสดิการแรงงาน, กองความปลอดภัยแรงงาน) - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสาธารณสุขท้องถิ่น) - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาดำเนินการ MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	นโยบายในสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ	มี.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ สำหรับสถานที่ทำงานรัฐ เอกชน และท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงกำหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในองค์กร	มี.ค.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	นโยบายในที่ทำงาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ	มี.ค.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	นำร่องดำเนินงานตามนโยบายในที่ทำงาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ในที่ทำงานในภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต	ต.ค.64 - ก.ย.65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์	ม.ค.64-ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการบริการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	มี.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	กลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเข้ากับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน	ต.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	ชุดสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยและประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่มีการบูรณาการของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ	มี.ค.64 - ธ.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)	แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P)	มี.ค.64 - ธ.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)	สนับสนุนรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนโดยระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต	ต.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมทั้งการดำเนินการในพื้นที่ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม	ม.ค.64-ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	ก.พ.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	กลไกและมาตรการในการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	ก.พ.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)	กลไกและมาตรการเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำหรับประชาชนในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล	ต.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)	นำร่องและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเครื่องมือดิจิทัล ในเขตสุขภาพ 4 เขต	ต.ค.64 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ชุดข้อมูลมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พ.ค.63 - มิ.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	นำร่อง เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวัด	ม.ค.64 - ต.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	นำร่อง ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 จังหวัด	ม.ค.65 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)	นำร่อง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ต้นแบบ 1 จังหวัด	ก.พ.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)	ขยายผล นำร่อง/แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ 4 เขต จำนวน 1 จังหวัด/เขต	ม.ค.65 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะน้ำตาล โซเดียม และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร	ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ/การดำเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแล

รักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (6 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (8 โครงการ)		3 มีความจำเป็น (9 โครงการ)	
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
1	MS1.1	โครงการจัดทำแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพสำหรับสถานที่ทำงานภาครัฐ ภาคเอกชนและท้องถิ่น	กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค	1	MS1.3
			กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานนโยบายในที่ทำงาน
2	MS1.2	โครงการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพในสถานที่ทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ	กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค	2	MS2.2
			สสส.		กิจกรรม : กำหนดเกณฑ์คุณภาพคลินิก NCDs ภายใตโครงการการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ยุค New normal
					กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น					
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
3	MS4.1	กิจกรรม : กำหนดชุดข้อมูลขั้นต่ำ (Minimum data set of Personal Health Record) เพื่อการแลกเปลี่ยนระดับปฐมภูมิระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค	3	MS3.3	กิจกรรม : จัดทำ MOU ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (สปช) เพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล และ สถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Station)	กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค	3	MS2.5	โครงการพัฒนาต่อระบบบริการทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4 ภูมิภาค	กรมการแพทย์
4	MS4.1	กิจกรรม : กำหนดชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยเริ่มต้นจาก Standard code ของยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	4	MS3.4	โครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart digital health และ platform จัดการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับประชาชน	กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค	4	MS3.1	กิจกรรมทบทวนสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลตนเอง ฯ	กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
5	MS4.2	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	5	MS5.1	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการทำहनเดเดานปริมาณไข่เดี่ยวในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนสูง	กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค	5	MS3.2	โครงการพัฒนาทั่วโลกและมาตรการในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สำหรับการดูแลสุขภาพประชากรวัยทำงาน	กองนวัตกรรม กรมควบคุมโรค

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
6	MS4.3	.โครงการระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6	MS5.1	โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารควบคุมการติดตามอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับเด็ก	กรมอนามัย	6	MS4.4	โครงการพัฒนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ	กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
				7	MS5.1	โครงการข้อเสนอมาตรการด้านสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร	กองโรคจาก การประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค	7	MS4.5	โครงการขยายผล นวัตกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ 1 จังหวัด/เขต จำนวน 4 เขต	ศูนย์เฝ้าระวังฯ สปสธ.
				8	MS5.1	โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอมาตรการต่อสู้กับโรคเอดส์และพัฒนาระบบเตือนภัยสุขภาพ	กองโรคจาก การประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค	8	MS5.1	ตั้งคณะทำงานจัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงรุก สนับสนุนให้เกิดสถานที่ทำงาน สร้างเสริมสุขภาพ ฯ	กรมควบคุมโรค
								9	MS5.1	ตั้งคณะทำงานจัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงรุก สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับประชาชน ฯ	กรมควบคุมโรค


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	สาธารณสุข	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม	BR0703
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย - กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน - สถาบันพระบรมราชชนก - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - สำนักงานประกันสังคม - กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - สภาการพยาบาล	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้รับบริการผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	เม.ย. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	คณะกรรมการบูรณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้รับบริการผู้สูงอายุระดับชาติ 1 ชุด	เม.ย. - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้รับบริการผู้สูงอายุระดับชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับพื้นที่ 1 เครือข่าย	เม.ย. - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้รับบริการผู้สูงอายุ 1 ชุด	เม.ย. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	ระบบข้อมูลกลางของผู้รับบริการผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ	เม.ย. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เม.ย. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทั่วประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ	เม.ย. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book Application ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา	เม.ย. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ พร้อมคู่มือและการประเมินผล จำนวน 4,000 คน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและหลักสูตรการเป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุสำหรับนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 2 หลักสูตร	เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทักษะและประสบการณ์เป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทักษะเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ 9,000 คน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)	ผู้บริบาลผู้สูงอายุ จำนวน 13,000 คน (จากโครงการของหน่วยงานต่างๆที่มีเป้าหมายและงบประมาณแล้ว สำหรับปี 2564-2565)	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)	สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุรวมทั้งใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.6 (MS4.6)	หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-Learning กับการฝึกปฏิบัติจริง	มี.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมถึงระบบบริการ รักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการ ของทีมแพทย์ประจำครอบครัว อย่างน้อย 3 ระบบ/รูปแบบ	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ใน 4 เขตสุขภาพ อย่างน้อย 3 รูปแบบ/กลไก	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)	ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ Onestop โดยมี Platform กลาง 1 ระบบ	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)	ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการป้องกันโรคกับ ผู้สูงอายุผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคลและหรืออาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ	มี.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ/การดำเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริการ การรักษายาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองใน

ระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม

BR0703

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (9 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (4 โครงการ)				3 มีความจำเป็น (2 โครงการ)			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1.1-1.4	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้รับบริการผู้สูงอายุที่บูรณาการความร่วมมือระดับชาติและพื้นที่	กรมอนามัย	1	MS2.1-2.2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพาโดยใช้ Digital Platform ที่บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรมอนามัย	1	MS6.1	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้แบบ Onestop โดยมี Platform กลาง	กรมอนามัย
2	MS3.1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2	MS4.6	โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสมชชชีในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning กับการฝึกปฏิบัติจริง	สภาการพยาบาล	2	MS6.2	โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการป้องกันโรคกับผู้สูงอายุผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคลและหรืออาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน	กรมอนามัย
3	MS4.1	โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสำหรับนักศึกษาพยาบาล	สภาการพยาบาล	3	MS5.1	โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษายาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมถึงระบบบริการรักษายาบาลทางไกล โดยใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทีมแพทย์ประจำครอบครัว	กรมการแพทย์				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
4	MS4.2	โครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลให้มีทักษะและประสบการณ์เป็นผู้ฝึกอบรมผู้รับบาลผู้สูงอายุ	สภากาชาด	4	MS5.2	โครงการพัฒนารูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการรับบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ		
5	MS4.3	โครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลให้มีทักษะการดูแลระยะยาว (Long Term Care) สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ	สภากาชาด					
6	MS4.4	โครงการพัฒนาผู้รับบาลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ (จากโครงการของหน่วยงานต่างๆที่มีเป้าหมายและงบประมาณแล้ว สำหรับปี 2564-2565)	กรมอนามัย (รพ.รพม)					
7	MS4.5	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุให้เป็นผู้รับบาล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
8	MS4.4	โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย					
9	MS4.4	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)	กรมอนามัย					


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	สาธารณสุข	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั้งถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง	BR0704
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	(1) ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องที่มีการบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นธรรม ทั้งถึง เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง อีกทั้งส่งผลให้เกิดการดำเนินงานตามเป้าหมายของการปฏิรูปด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถบรรลุผลสำเร็จเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 8 ระบบที่สำคัญ ได้แก่ 1. ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P), บริการปฐมภูมิ (Primary Care), บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ที่บ้าน (Community/Home Care), บริการผู้ป่วยใน (IP) 2. ระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 3. ระบบงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง 4. ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน/ที่บ้าน 5. ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ 6. ระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าว 7. การจัดบริการที่เน้นคุณค่า 8. การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (2) ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวง - กรมบัญชีกลาง - สถาบัน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) - สำนักงานประกันสังคม - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ	ม.ค.64-กย.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้มีความสอดคล้องกลมกลืนเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเห็นชอบร่วมกัน เช่น กลไกการเงินระยะยาวสำหรับบริการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการจัดหาราคาแพคเกจระดับประเทศ	ม.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีมาตรฐานและบริหารจัดการระบบเดียว	มี.ค.-กค.64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ มีชุดสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นและกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจัดการระบบเดียวสำหรับทั้งคนไทยและคนต่างด้าว	กค.-กย. 64

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	มีการปรับปรุงอัตรา เงื่อนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งรัฐและเอกชน	กย.64-มี.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)	กรม. เห็นชอบให้ สปสช. ขยายการบูรณาการบริการ P&P ร่วมกับ สสส. กสธ. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงบประมาณและกิจกรรม P&P อย่างต่อเนื่อง	มค.-กย..65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ	เม.ย.64-ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	กรม. เห็นชอบการขยายความครอบคลุมการประกันสุขภาพภาคบังคับไปยังคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทย และยังไม่มียุทธศาสตร์สุขภาพ ตามหลักการประกันสุขภาพภาคบังคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การจ่ายสมทบเหมาะสม และบูรณาการการบริหารจัดการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยว (2) ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับผ่อนผันให้ทำงานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนที่รอพิสูจน์สถานะและสิทธิ	เม.ย.64-ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	มค.-ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน และระบบสวัสดิการรักษายาบาลของรัฐบาลอื่นๆ	มค.-มี.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีการนำข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ โดยมี สปสช.เป็นหน่วยงานหลักในการคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานบริหารการเงินการคลังของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ) หน่วยงานบริการ และประชาชน	เม.ย.-ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีการนำร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่เขตสุขภาพ	มิ.ย.64-กย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	มีกิจกรรมหรือพื้นที่นำร่อง (Sand box) ที่ใช้การจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) เป็นกลไกบูรณาการการเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการที่บ้าน (Home chemo, palliative care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหืด บริการปฐมภูมิ ไปที่ไหนก็ได้ในเขต เป็นต้น	มิ.ย.64-กย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง กระจายอำนาจผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสช.) ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพระบบบริการที่พึงประสงค์	มิ.ย.64-กย.65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	มีกลไก/ระบบการกำกับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง	มี.ค.64-ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	มีรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพฯ รวมทั้ง ข้อเสนอในการพัฒนา/ขยายผล ข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) ทุก 3 เดือน	มี.ค.64-ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	สาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1(Big Rock)	การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น	BR0705
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและ ร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงสาธารณสุข	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หมายเหตุ: MS1 มีกิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องไปจนถึง ธค 65 ซึ่ง MS2 และMS3 จะจบแค่ปี 2564 เท่านั้น

** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านกำลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้นำ & อภิบาลระบบ ที่เริ่มดำเนินการสำหรับ 4 เขตสุขภาพ	ม.ค 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ระบบประเมินสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) สำหรับ 4 เขตสุขภาพ	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ (ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมาย)	ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

BR0705

การปฏิรูปเขตสุขภาพให้ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่าง

หน่วยงานและท้องถิ่น

ลำดับ	เป้าหมายย่อย	1 มีความสำคัญเป็นแรงจูงใจ (3 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
		ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ
1	MS1	โครงการจัดทำกลไกการบริหารจัดการและรูปแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง	1.มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจกิจการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)						
2	MS1	โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9)						
3	MS2 MS3	โครงการพัฒนาระบบประเมินสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์-19 (Line Official Account หรือพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)						

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. การมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพระหว่าง เสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความ รับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบ ธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการ สื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษา เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของ ประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของ การสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม แนวทางของประชาธิปไตย	การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy :MIL) ตามกรอบการ ประเมินการรู้เท่าทันสื่อและ สารสนเทศขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO) โดย สำนักงานคณะ กรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ (1) การเข้าถึง (2) การประเมิน และ (3) การสร้าง	สถานภาพการรู้เท่า ทันสื่อและสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ในภาพรวม 73 คะแนนขึ้นไป	ปี 2562 = คะแนน 68.1 ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน คณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่า ทันสื่อและสารสนเทศ ปกป้องวัฒนธรรม ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี			

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ


กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
2. การกำกับดูแลสื่อออนไลน์
3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News	BR0801
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1) การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 2) หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) - สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) - สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.) - สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เป็นอย่างน้อย ในการดำเนินการ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อมูลฐานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	บุคลากรของภาครัฐได้รับการอบรมให้มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	สร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	บังคับใช้กฎหมายกับผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทำความผิดอย่างเคร่งครัด	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทำความผิด	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	การสืบสวนโดยการตรวจวิเคราะห์หลักฐานการกระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)	ดำเนินการเชิงรุกกับผู้กระทำความผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนจนสิ้นสุดกระบวนการ	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	กำหนดมาตรการประเมินผลการดำเนินงานด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ไขข่าวปลอมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	เครือข่ายภาคประชาชนได้รับรางวัลหรือการยกย่องเมื่อให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดำเนินงานและครอบคลุมการทำงานในทุกภาคส่วน	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	ยกระดับการนำเทคโนโลยี อาทิ ระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังและจัดการกับข่าวปลอมและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวก	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)	สร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบาะแสเพื่อทำการตรวจสอบ	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (14 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น (1 โครงการ)			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1,MS2.1, MS2.2,MS3.1, MS4.1, MS5.1, MS5.2, MS5.3	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาวาไรคอมพิวเตอร์ (Anti Fake News Center: AFNC)	ดศ.					1	MS 3.3	กำกับดูแลการออกอากาศเนื้อหาการที่มีการนำเสนอมูลสารต่าง ๆ ของผู้ประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผู้รับใบอนุญาต) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานสำนักงาน กสทช.
2	MS3.2	โครงการจัดหาอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ดศ.								
3	MS3.1	โครงการจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ผลิตกฎหมาย (Facebook Fanpage "อาสา จัตุร ออไลน์")	ดศ.								
4	MS2.3	โครงการอบรมครูผู้สอน	ดศ. (ปอท.)								
5	MS2.3	โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ดศ. (ปอท.)								
6	MS2.3	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ดศ. (ปอท.)								
7	MS2.3	โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท.	ดศ. (ปอท.)								
8	MS2.3	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	ดศ. (ปอท.)								
9	MS3.2	คำปฐมนิเทศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ดศ.								

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
10	MS1,MS2.1, MS2.2,MS3.1, MS4.1, MS5.1, MS5.2, MS5.3	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญห่าข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	ดศ.					
11	MS3.2	โครงการศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center)	ดศ. (ปอท.)					
12	MS3.2, MS3.3	โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Cyber Crimes And Cyber Security Cooperation Center)	ดศ. (ปอท.)					
13	MS 1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก	กรมประชาสัมพันธ์					
14	MS 1	โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ์					


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การกำกับดูแลสื่อออนไลน์	BR0802
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1) มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง 2) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทำธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) - สำนักงานกฤษฎีกา (กรมประชาสัมพันธ์) - สถานีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - สมาคมสื่อมวลชนประเทศไทย - หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เป็นอย่างน้อย ในการดำเนินการ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



MS1, MS2, MS3, MS4, MS4.1, MS4.2, MS5, MS6

** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวขั้วรายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม กำกับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทันสถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระทำความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อออนไลน์	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	สร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการผลิตและการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพและร่วมกันช่วยตรวจสอบเฝ้าระวัง	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ภาครัฐสร้างระบบการให้รางวัลหรือการยกย่องสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อในการเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาต่อสังคม	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	กำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ใช้สื่อออนไลน์ เป็นเครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากัน จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน Big Rock

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ/การดำเนินงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0802 การกำกับดูแลออนไลน์

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (5 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
1	MS1, MS2	โครงการจ้างเหมาให้บริการเร่งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย (Facebook Fanpage “อาสา จัปตา ออนไลน์”)	ดศ.				
2	MS2, MS5	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาวาปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	ดศ.				
3	MS2	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแอปหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่ คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางผ่านสื่อสังคมมีเดียต่าง ๆ	สำนักงาน กสทช.				
4	MS1, MS2	โครงการจ้างเหมาให้บริการเร่งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย (Facebook Fanpage “อาสา จัปตา ออนไลน์”)	ดศ.				
5	MS2, MS5	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาวาปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	ดศ.				


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ	BR0803
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1) หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565 2) ผลสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตัวชี้วัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความสำคัญของผู้ให้บริการข้อมูลสื่อและสารสนเทศต่อสังคม (2) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับและแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้ (3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมินคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลสื่อและสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ (4) การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูลสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้ 3) จำนวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนสำนึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการดำรงตนของประชาชนในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรมเพิ่มขึ้น	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) - สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานนายกรัฐมนตรี - กระทรวงวัฒนธรรม - หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy (Thai MOOC) คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม - กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - สถาบันอุดมศึกษา - โรงเรียนในสังกัด กทม. - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา - กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ	ต.ค. 63- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	หลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้นำเยาวชน โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา	ต.ค. 63- ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565	ต.ค. 63- ต.ค. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	หลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อแบบออนไลน์ (MOOC) เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนในยุคนิวอร์มอลตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	ส่งเสริมให้นักศึกษา มีการเรียนรู้และจัดทำเนื้อหาหนังสือสำหรับเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจถึงกระบวนการในการทำข่าว ทำสื่อ เกิดความตระหนักในการนำเสนอและเสพข่าวในทุกมิติ จรรยาบรรณในการทำสื่อ	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (M2)	ผลสำรวจข้อมูลสถานภาพการเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	กระบวนการสำรวจข้อมูลสถานภาพการเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการเรียนรู้เท่าทันสื่อได้	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ผลสำรวจข้อมูลสถานภาพการเรียนรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จัดทำตัวชี้วัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้	ต.ค. 64 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล	ต.ค. 63 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงความจำเป็น ประโยชน์จากการรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ การเลือกบริโภคสื่อ การแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 63 - ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ	ธ.ค. 63 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	บุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารมีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล และสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง	มี.ค. 64-ก.ย.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	สร้างให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถในวิชาชีพที่มีพื้นฐานด้านผู้สื่อข่าว นักข่าวในการเป็นกลุ่มนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)	ประชาชน/เครือข่ายนักสื่อสาร มีความรู้เท่าทันสื่อและข่าวปลอม สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ/การดำเนินงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803 การยกระดับการเรียนรู้เท่าทันสื่อ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (11 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน		3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	หน่วยงาน
1	MS 1.2	โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา			
2	MS 3.1	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการยุทธกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรม การพัฒนาคนไทยกลุ่มเป้าหมาย (เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ) เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย)	สทอ.			
3	MS 1.1	โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม สร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่วัยไซเบอร์)	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล			
4	MS 4.1, MS 4.3	การจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิง และสื่อมวลชนรวมถึงประชาชน ให้ความรู้ความสามารถปรับตัวในยุค 5G และ New Normal	สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย			
5	MS 4.3	โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร			
6	MS1.1	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน	สำนักงาน กสทช.			
7	MS 1.1, MS 1.4, MS 4.2	ยร้งฟ่งลัฏสูตกรการรู้เท่าทันสื่อในระดับอุดมศึกษา	อว.			
8	MS 1.1, MS 1.2, MS 1.3	ยร้งฟ่งลัฏสูตกรการรู้เท่าทันสื่อในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา	อว.			

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
9	MS 3.1, MS 4.3	โครงการอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับบุคคลทุกช่วงวัย	อว.					
10	MS 3.1, MS 4.3	โครงการเพื่อสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ	อว.					
11	MS 3.1, MS 4.3	โครงการสำหรับประชาชนในชุมชนและผู้สูงอายุ ในการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง	อว.					

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๕. ด้านสังคม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ	มีกฎหมายส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ	ระดับความสำเร็จของการออกกฎหมายร้อยละ 50 โดย ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กอช. ดำเนินการแล้วเสร็จ	คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (30 มี.ค.64)
2. อปทมีข้อมูลทางสังคม ในพื้นที่เพื่อนำมาใช้ จัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง	มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล ทางสังคมระดับพื้นที่ร้อยละ 50 โดยฐานข้อมูล ได้รับการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่มาของข้อมูล : กระทรวงมหาดไทย
3. ชุมชนในเขตเมือง มีความเข้มแข็งและมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม อันจะนำไปสู่ความเสมอภาคใน สังคม	มีกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิดกลไกสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง	ระดับความสำเร็จของการออกกฎหมาย ร้อยละ 50 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และระเบียบเกี่ยวกับชุมชน ของ กรุงเทพมหานคร มีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ในประเด็นเรื่อง คณะกรรมการชุมชน ที่จะเอื้อต่อการสร้างชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ
2. ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
4. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง
5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านสังคม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ	BR0901
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทำงาน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงการคลัง	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) - กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.) - กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อมติของคณะรัฐมนตรี 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.k สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มี พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.	ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. (ร่าง พ.ร.บ. กบช.)	เม.ย.-64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ก.ย.-64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้	ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช	ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน	ธ.ค.-64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช.	ธ.ค.-64
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา	ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	* อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน Big Rock

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0901 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงาน

ทั้งในและนอกระบบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กระทรวงการคลัง

1 มีความสำคัญเจ้าเป็นเร่งด่วนที่สุด (2 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
1	MS 1	ผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำนาญบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. เพื่อให้แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง				
2	MS 2	การผลักดันข้อเสนอการปรับปรุงระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กอช.	กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)				


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านสังคม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	BR0902
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กรุงเทพมหานคร	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวขั้วเวลาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดับพื้นที่	ม.ค.-ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีกลไกและกระบวนการในการดำเนินงาน	ก.พ.-มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.-ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง	เม.ย.-ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	ม.ค.-ก.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ	ม.ค.-มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)	มิ.ย.-ก.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล	ก.ค.-ต.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ	ก.ค.-ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล	ก.ย.-ต.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค.-ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	แพลตฟอร์ม (Platform) เรื่อง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ	ต.ค.-ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ	ต.ค.-ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0902 ผลักดันให้ฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

1 มีความสำคัญสูงสุด (6 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (2 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (2 โครงการ)		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
1	MS 2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1	MS1 MS2 MS3	โครงการฝึกอบรมนักจัดการข้อมูลระดับท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2	MS1 MS3	โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2	MS1 MS2 MS3	โครงการฝึกอบรมนักจัดการข้อมูลระดับท้องถิ่น	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	MS1 MS3	การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน					
4	MS1 MS3	โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)	กรมการปกครอง					

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
5	MS1 MS3	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม	กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความ มั่นคงของมนุษย์								
6	MS1 MS3	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม บริหาร จัดการข้อมูลด้าน สวัสดิการสังคม (Social Welfare Data anagement Platform)	กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความ มั่นคงของมนุษย์								


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านสังคม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง	BR0903
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	(1) คนพิการทุกคนไม่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงการออกบัตรประจำตัวคนพิการ (2) ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ - องค์กรด้านคนพิการ - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงแรงงาน - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ - กรมการแพทย์	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	การกำหนดคำนิยาม “คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน	ม.ค.64 - มิ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	การแก้ไขการวินิจฉัย การประเมินความพิการ คำนิยามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ม.ค.64 - มิ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	การประเมินความพิการเชิงประจักษ์	ม.ค.64 - มิ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	การสำรวจคนพิการที่ตกหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ	ม.ค.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจำตัวคนพิการ	ม.ค. 64 - มิ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ลดเอกสารประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ	ม.ค.64 - มิ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทำระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ	ม.ค.64 - ธ.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีระบบการให้บริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล	ม.ค.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	การพัฒนาระบบบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.64 - ธ.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ม.ค.64 - ธ.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากัน จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน Big Rock

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0903	การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (2 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
1	MS1 MS2 MS3 MS4	การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทำระบบข้อมูล ด้านคนพิการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ					
2	MS1 MS2 MS3 MS4	กิจกรรมปฏิบัติการเข้าถึงสิทธิ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ					


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	สังคม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง	BR0904
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กรุงเทพมหานคร - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - กรมการพัฒนาชุมชน - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวขั้วเวลาเรียงตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.	ม.ค.-พ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	จัดทำร่างระเบียบและเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบ ปรับปรุง และให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ	ม.ค.-เม.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	เม.ย.-พ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	ม.ค.-ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....	ม.ค.-ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ม.ค.-ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	พ.ค.64 - ม.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีแนวทางการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	พ.ค.-ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พ.ค. 64 - ม.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	มีระบบการติดตามผลการจัดตั้งชุมชน และผลการดำเนินงานของชุมชน	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0904

การสร้างกลไกเพื่อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กระทรวงมหาดไทย

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)


1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (4 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (1 โครงการ)		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
				1	MS1	การจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
				2	MS3	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับคณะกรรมการชุมชน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
				3	MS2	การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....	กรุงเทพมหานคร	
				4	MS2	การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	กรุงเทพมหานคร	

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านสังคม

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านสังคม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน	BR0905
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐ สามารถเอาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ /เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - กรมธนารักษ์ - กรมที่ดิน - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	นำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏิรูปและนโยบายจัดที่ดินในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำ	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเริ่มประเมินมูลค่าที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ติดตามอนุบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	เริ่มปฏิบัติการให้เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและจำเป็น ทั้งการสร้างความสะดวกกับกรรมที่ดินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปล่วงหน้า	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควรวางโครงสร้างที่จะช่วยซื้อขายที่ดินด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซื้อ โดยการผ่อนชำระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดินที่รัฐให้ใช้ให้เช่า หรืออื่นๆ ในเชิงพาณิชย์	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ/การดำเนินงาน

BR0905	การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (2 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (1 โครงการ)				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS3 MS4	โครงการบริหารจัดการที่ดิน ทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม การศึกษาปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรและประชาชน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม	1	MS5	ศึกษาแนวทาง วิธีการ และ หลักเกณฑ์ให้ บจธ. หรือ ธนาคารที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ ทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัด ให้กับประชาชน ในส่วนที่ดิน เอกชนที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ ประโยชน์ ตามกิจกรรม Big Rock	1	MS2	การสำรวจข้อมูลและปรับปรุง ราคาประเมินที่ดิน ในกรุงเทพฯ และในภูมิภาค	กรมธนารักษ์
2	MS1 MS5	การจัดทำแนวทางการปฏิรูป การสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัด ให้กับประชาชน	สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติ (สคทช.)							

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐. ด้านพลังงาน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานของประเทศ	อับดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน Energy infrastructure	อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด	ปี 2562 = อันดับที่ 25 ที่มาของข้อมูล : สถาบันการจัดการนานาชาติ
	ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy intensity) (พินตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พินล้านบาท)	7.50 พินตันเทียบเท่า น้ำมันดิบพินล้าน/บาท	ปี 2562 = 7.54 ktoe/พินล้านบาท ที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
3. การใช้มาตรการบริหารจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	พลังงาน	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง	BR1001
เป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock	ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเท่าเทียมกันเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการกระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) '- กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.) '- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า	ธ.ค.-64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)	ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ การอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติ อนุญาตจากสำนักงาน กกพ.	ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	ต.ค. 63 - กย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1001	ศูนย์ข้อมูลเปิดเสรี One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (3 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (2 โครงการ)		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
1	MS1	การปรับปรุงอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อลดขั้นตอนและการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ โดยปรับปรุง Licensing Scheme และปรับปรุงรายการเอกสารการขออนุญาต	สำนักงาน กกพ. กระทรวงพลังงาน	1	MS1.2	มีมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานและระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กกพ.	สำนักงาน กกพ. กระทรวงพลังงาน	
2	MS1.3	สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟน./กฟภ. กำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	สำนักงาน กกพ. กระทรวงพลังงาน	2	MS3	มีระบบ KPI สำหรับบริหารจัดการประเมินผลคณะกรรมการการกักเก็บพลังงาน และจัดทำร่างกฎหมาย ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบ กกพ. เรื่องที่ตั้งโรงไฟฟ้า และ (ร่าง) ระเบียบ กกพ. เรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมฯ	สำนักงาน กกพ. กระทรวงพลังงาน	

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
3	MS2	ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราช กฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ...	กรมพัฒนา พลังงานทดแทน และอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน								


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	พลังงาน	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	BR1002
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1) เกิดการพัฒนากระบวนการข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 2) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็หน่วยงานหลักในการนำข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงพลังงาน	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน	มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล	ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน	ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน	ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงพลังงาน

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (3 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (3 โครงการ)				3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
1	MS1 MS2	โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	1	MS1	การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน			
2	MS1	โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	2	MS1	การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการของศูนย์ (จ้างเหมาบริการ)	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน			
3	MS1 MS2 MS3	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	3	MS4	โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน			

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	พลังงาน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	BR1003
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	อาคารควบคุมภาครัฐตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติกำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลง โดยนำกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงพลังงาน	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) - สำนักงานประมาณ (สงป.) - กรมบัญชีกลาง (บก.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) สำหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน	มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	เสนอหลักการและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี	มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)	ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีแนวทางโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ	ธ.ค. 65


* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	พลังงาน	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)	BR1004
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ให้เสนอคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทบทวนหน่วยงานเจ้าภาพและผู้เกี่ยวข้อง)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) - กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)	มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว	ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	กำหนดแนวทางการดำเนินการและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	ธ.ค. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1004	การพัฒนาปีไตรดะมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)		2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ
1	MS1	โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปีไตรดะมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน					


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	พลังงาน	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน	BR1005
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงพลังงาน	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) - สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)	ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	คำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ต.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	คณะกรรมการการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)	ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / สำนักงาน กกพ.)	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	มีแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสม (สนพ.)	ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access (TPA) (สำนักงาน กกพ.)	มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)	มีแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (สนพ./สำนักงาน กกพ.)	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (สนพ.)	มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	จัดทำก๊าซธรรมชาติที่มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.)	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)	นำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.)	ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)	สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.)	ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
4	MS2.4	จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ร่วมกับ สทพ. ภายใต้คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า - นำส่งแผนบูรณาการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กกพ. ให้ สทพ. นำเสนอ กพข.	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	4	MS3.4	การจัดทำแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
5	MS3.4	มีแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub)	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน					กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
								กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น (Corruption Perceptions Index: CPI)	คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ที่ 40 คะแนน	ปี 2562 = 36 คะแนน ที่มาของข้อมูล : Transparency International
2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA	ร้อยละ 65 (85 คะแนนขึ้นไป)	ปี 2563 = 13.19 ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
2. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์
5. การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต	BR1101
เป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock	1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในท้องที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย)	ม.ค 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	- เกิดการประชุมแกนนำภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน 5 จังหวัด (ปี 64) - เกิดการประชุมแกนนำภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน 39 จังหวัด (ปี 65)	ม.ค 64 - มี.ค. 64 ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	เกิดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สำคัญ อย่างน้อย 2 ด้าน	เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.และสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้ ตระหนัก ถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัย ร้ายจากการทุจริต	เม.ย. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	มีแผนงาน มาตรการ และกิจกรรมสำคัญ ที่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นๆ ในระดับพื้นที่ - ปี 2564 จำนวน 5 จังหวัด 25 ตำบล - ปี 2565 จำนวน 39 จังหวัด 1,565 ตำบล	เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ม.ค. 65 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ รวมทั้ง การดำเนินงานของเครือข่าย องค์กรชุมชนต่อสาธารณะ ผ่านเวทีสมัชชาประชาชนในระดับตำบล - ปี 2564 จำนวน 15 ตำบล - ปี 2565 จำนวน 1,565 ตำบล	ก.ค. 64 - ธ.ค. 64 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	มีการบูรณาการการดำเนินการร่วมกับองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลต่างๆ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน อาทิ สำนักงาน ป.ป.ช. ป.ป.ท. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ศูนย์คุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	เม.ย. 64 - ก.พ. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มิ.ย. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ ช่องทาง การแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 แนวทาง	มิ.ย. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีแนวทางที่ปฏิบัติร่วมกันในการเฝ้าระวัง ร่วมกับ สำนักป.ป.ท.	มิ.ย. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ก.ค. 64 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	มีรายงานติดตามผลเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี	ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	- มีคู่มือและเครื่องมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ปี 2564 - มีคู่มือและเครื่องมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน ปี 2565	ก.ค. 64 - ก.ย. 64 เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ/การดำเนินงาน

BR 1101

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (2 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (3 โครงการ)				3 มีความจำเป็น (5 โครงการ)			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1 และ MS2	โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2564-2565	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1	MS1 MS2 และ MS3	โครงการพัฒนาแผนที่เสี่ยงต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน (โครงการต่อเนื่องจากโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต)	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1	MS1 MS2 และ MS3	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางศาสนาเพื่อสร้างแนวทางการต่อต้านการทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2	MS1 และ MS2	โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2	MS1 และ MS2	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2	MS1 และ MS2	โครงการเยาวชนไทย "ไม่ลอก การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ"	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
				3	MS1 MS2 และ MS3	โครงการที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564	กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3	MS1 และ MS2	โครงการ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
								4	MS1 MS2 และ MS3	โครงการ STRONG - จิตพอเพียง ด้านทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
								5	MS1 MS2 และ MS3	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐกิจเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ	BR1102
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) 2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในกรอบกรอบผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	ผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ต (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.))	ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	การพัฒนาช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปิดตัวตันที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทำระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ	เม.ย. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (สำนักงาน ป.ป.ช)	เม.ย. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	จัดทำระบบปิดตัวตันเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย (สำนักงาน ป.ป.ช)	เม.ย. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้คำตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ทั้งการเข้าถึงความปลอดภัย การจัดทำระบบการแจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการให้คำทดแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏิบัติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา	ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	จัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
	- ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในประเทศไทยและต่างประเทศ	ม.ค. 64 - ก.ค. 64
	- เสนอผลการศึกษาและขอเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อยกร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law)	ส.ค. 64 - ต.ค. 64
	- ยกร่างกฎหมายแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอจัดรับฟังความคิดเห็น	พ.ย. 64 - มี.ค. 65
	- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย	เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
	- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการปฏิรูปฯ ต่อไป	ก.ค. 65 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ/การดำเนินงาน

BR 1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ช.

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (4 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (4 โครงการ)				3 มีความจำเป็น (2 โครงการ)			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1.1	ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1	MS1.1	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1	MS3.1	โครงการพัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน (โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์สำหรับผู้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (Web Site)	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2	MS1.1	จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal)	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2	MS2.1	โครงการพัฒนาช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	2	MS3.2	การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3	MS1.2	โครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	3	MS2.2	โครงการจัดทำระบบปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้อยการทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
4	MS4.1	จัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการค้าปลีก (Anti-SLAPP Law)	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	4	MS4.1	โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการค้าปลีกที่ดีและหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีอาญา (การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti-SLAPP Law) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติและแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนปฏิรูปประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ				


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	BR1103
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมดำเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ 2. การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดำเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดำเนินงาน /คดีที่ตนรับผิดชอบมีจำนวนลดลง 4. นิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - กระทรวงการคลัง - กระทรวงพาณิชย์ - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้	ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ (สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว (สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล (สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	จำนวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดำเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดำเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจำนวนลดลง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	จัดให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
	- ประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ว่าได้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือไม่ อย่างไร	
	- จัดให้มีหน่วยงานนำร่องที่ยังไม่มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	- หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบว่าได้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แล้ว	
	- สำนักงาน ป.ป.ช. รายงานผลต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	นิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง (กระทรวงพาณิชย์)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ/การดำเนินงาน

BR 1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงาน ป.ป.ช.

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (3 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (5 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (6 โครงการ)		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
1	MS2.1	แผนงานจัดทำมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1	MS2.2	โครงการพัฒนาระบบปรับปรุงเชื่อมโยงข้อมูล (การเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก (2561-2565))	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2	MS2.2	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	2	MS2.2	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริต (ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี CCMS (2561-2565))	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
3	MS4.1	ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	3	MS1.4	โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	3	MS1.3	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างความรู้เชิงนโยบายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
				4	MS1.4	โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	4	MS1.1	โครงการผลิตสื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
				5	MS2.1	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	5	MS1.2	โครงการ STRONG - จัดพอเพียงด้านทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
								6	MS1.3	โครงการประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น และจัดทำรายงานสรุปผลการร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ผ่านการตอบประชาชน	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR 1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน **รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ/การดำเนินงาน** หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงาน ป.ป.ช.


ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1.1	การผลิตสื่อและจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานประจำ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2	MS1.1	การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์	BR1104
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติ 4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนำหลักความรับผิดชอบในการกระทำ (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีแนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” - มีการประชุมอนุกรรมการ ศปท. 39 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” - มีแนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”	มี.ค. 64 - เม.ย. 64

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ไปสู่การปฏิบัติ - มีหนังสือแจ้งแนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ผ่าน ศปท. 39 หน่วยงาน	เม.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ของส่วนราชการ - มีการรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนฯ นโยบาย No Gift Policy ของส่วนราชการมายังสำนักงาน ป.ป.ท. - มีรายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนฯ นโยบาย No Gift Policy ในภาพรวมเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป	ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	จัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดการกำหนดวิธีการประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นลำดับแรก ภายในปี 2564 - มีแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม - มีข้อเสนอแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เสนอเข้าคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) - มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับวิธีการประเมิน “สัตบุรุษ” ให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม - มีข้อเสนอวิธีการประเมิน “สัตบุรุษ” เข้าคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) - มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งโดยระบบคุณธรรมในภาครัฐเพื่อใช้วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม - ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม - มีหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ปรับปรุงตามวิธีการประเมิน “สัตบุรุษ”	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีข้อเสนอมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นตอนให้จัดทำเป็นมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภายในปี 2564 และเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายระดับเป็น พ.ร.บ. ภายในปี 2565 - มีข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการจัดทำมาตรการฯ และประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน - มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องการจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการ - มีคู่มือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม - มีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการ - รายงานผลการวิเคราะห์ การติดตามการดำเนินการของส่วนราชการตามคู่มือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม	ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการรั่วไหลผิดปกติ	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ.	ต.ค. 63 - มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ ก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	มี.ค. 64 - พ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)	คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ. ที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	พ.ค. 64 - ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)	ประกาศ พ.ร.ฎ. ในราชกิจจานุเบกษา	ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.5 (MS3.5)	ชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 130 ของสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน	ส.ค. 64 - พ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.6 (MS3.6)	ติดตามผลการดำเนินการ รวบรวมผลการดำเนินการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤตินิชอบและรั่วไหลผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนำหลักความรับผิดชอบในการกระทำ (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	มีแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการรั่วไหลผิดปกติ และการดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิด จากข้อมูลที่ได้รับ - มีการประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานและประสานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการรั่วไหลผิดปกติ การดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิด - มีแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการรั่วไหลผิดปกติ และการดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิด - มีการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	มีหนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการรั่วไหลผิดปกติไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยให้ใช้ข้อมูลไปทำการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤตินิชอบและรั่วไหลผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและให้มีบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยให้มีการกำกับติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานของภายในหน่วยงาน และให้รายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. - มีการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการรั่วไหลผิดปกติ ไปยังส่วนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ - หน่วยงานของรัฐมีการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤตินิชอบและรั่วไหลผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด - มีการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและให้มีบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม - หน่วยงานของรัฐมีการกำกับติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ภายในหน่วยงาน และให้รายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.	ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ/การดำเนินงาน

BR 1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไรลดประโยชน์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงาน ป.ป.ท.

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (5 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (2 โครงการ)			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
1	MS2	โครงการจัดทำประมวลจริยธรรมว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1	MS2.2	โครงการยกย่องผู้ทำความดีด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม	สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
2	MS2.1	โครงการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2	MS2	โครงการเสริมสร้างความสำนึกรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ITA)	สำนักงาน ป.ป.ท.	
3	MS3.1	โครงการยกย่องพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ					

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
4	MS5	โครงการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ								
5	MS1	โครงการ No Gift Policy	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ								


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่	BR1105
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1.ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่กำหนด (งบประมาณการดำเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2565 3. หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ จำนวน 1 ฉบับ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานงบประมาณ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล) - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรมบัญชีกลาง - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเจ้าของโครงการ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล) - - - - -	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อมูลตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กำหนด จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อสำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่พิจารณากลับกองงบประมาณ	ม.ค. 64 - เม.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีการจัดประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบโครงการและแนวทางในการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน - มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ - มีแนวทางในการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	ม.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งมายังสำนักงาน ป.ป.ท.	ก.พ. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตแก่หน่วยงานที่มีโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	มี.ค. 64

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งมายังสำนักงาน ป.ป.ท.	มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)	ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งมายังสำนักงาน ป.ป.ท.	เม.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2564	เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งความเห็น/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ - มีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงโครงการ - มีความเห็น/ข้อเสนอแนะนำหน่วยงานเจ้าของโครงการ	เม.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การดำเนินโครงการฯ - มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การดำเนินโครงการฯ	พ.ค. 64 - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))	ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทำแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และสำเนาส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. - มีรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต รายโครงการ - มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รายโครงการ	ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสนอ คอตช/क्रम. และ คกก.ปฏิรูปประเทศ	ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/การดำเนินงาน

BR 1105 การพัฒนาตรรกะการลำดับชั้นโครงการขนาดใหญ่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงาน ป.ป.ท.

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น					
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1 MS2 และ MS3	โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ								

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒. ด้านการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคตสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ	ระบบการวัดผลประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	มีการปรับปรุงระบบการวัดผลประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่มาของข้อมูล: กระทรวงศึกษาธิการ
	สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี	มีการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และแผนการแก้ไขปัญหาคะแนนนักเรียนนอกระบบการศึกษา (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี เชิงป้องกันและแก้ไขในระยะ 5 ปี และ 10 ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่มาของข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการ
	เครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา ระดับประถมศึกษา	มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่มาของข้อมูล: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
	ครูอาชีพศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบการดูแลผู้เรียน	ครูอาชีพศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบการดูแลผู้เรียน	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่มาของข้อมูล: กระทรวงศึกษาธิการ
	แนวทางการส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ โดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่มาของข้อมูล: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
	กรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา	มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจริยบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู	ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่มาของข้อมูล : ศุภสภา

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาดังแต่ว่าระดับปฐมวัย
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย	BR1201
เป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock	1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาคะบับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กรมอนามัย - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - สำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาศึกษา	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยอื่นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีระบบการคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาที่สมวัย	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาดังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่เหมาะสม	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	พัฒนาระบบการค้นหาเฝ้าระวังติดตามและช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	มีระบบการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ/พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นต่อการทำงาน	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	มีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพของประชากรกลุ่มวัยแรงงาน (Adult Skills Survey) เช่น พื้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์และทำการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	มีระบบฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และระบบการติดตามเด็กและเยาวชนนับตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงวัยทำงาน นับตั้งแต่ระดับประถมวัยสู่ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) การสำรวจและประเมินทักษะความพร้อมของเยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลและการติดตามในหลายมิติของคุณภาพชีวิต	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
4	MS 2.1, MS 2.2	โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				4	MS 4.2
						โครงการจัดทำฐานข้อมูลมาตรฐานการดำเนินงานและคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถควบรวมได้ และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และดำเนินการนำร่อง		สพฐ. รับผิดชอบหลัก และดำเนินการร่วมกับ กสศ.
5	MS 2.2	โครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่ในอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา	สพฐ.					


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การศึกษา	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	BR1202
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคลหน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงศึกษาธิการ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1.1 ส่วนราชการ - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช. / กศน. / ศธก. / ศธจ.) - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เป็นต้น) - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1.2 องค์กรในกำกับ - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 2.1 กระทรวงมหาดไทย 2.2 กระทรวงมหาดไทย 2.3 กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฯลฯ) 2.4 กระทรวงสาธารณสุข 2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.6 กระทรวงกลาโหม 2.7 กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา 2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวิสาหกิจ:สถาบันการบินพลเรือน) 2.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.10 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อมาตรฐานตามมาตรฐาน 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้ที่จำเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคลจนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้	มี.ค. 64 - มี.ย. 64

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active learning)	มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)	มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนทุกระดับในความรู้ที่จำเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล	มิ.ย. 64 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)	มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม	มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	การศึกษา	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	BR1203
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ำ (2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่ (3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูที่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครูเพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูที่เลี้ยงตามความต้องการจำเป็น 1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น (5) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) และให้ความสำคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยนำผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม และการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.) - ศุภสภา - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.) - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - สำนักงานศึกษา กรุงเทพมหานคร - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	กำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีสมรรถนะ	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	กำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	การจัดทำกลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)	การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู	ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)	การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม	ม.ค.64 - ธ.ค.65


* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน		การศึกษา
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน	
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงศึกษาธิการ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1.1 ส่วนราชการ - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1.2 องค์กรในกำกับ - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา) - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) - สำนักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 2. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 2.1 สำนักงานกฤษฎีกา (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.) 2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา 2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา 2.6 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา 2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา 2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา 2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา 2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร 2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.12 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 2.13 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	2.14 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2.15 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 2.16 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 2.17 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 2.18 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (T.C.C.) 2.19 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ฯลฯ	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	พัฒนาระบบความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ	ช่วงแรก: ก.พ. - ก.ย. 2564 ช่วงที่สอง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	ช่วงแรก: ก.พ. - ก.ย. 2564 ช่วงที่สอง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ	ช่วงแรก: ก.พ. - ก.ย. 2564 ช่วงที่สอง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1204 การจัดออชิวศึกษาระบบนิเวศและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกอบรมด้วยแบบ นำไปสู่การจ้างงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
และการสร้างงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (3 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ/การดำเนินงาน
1	MS 1	โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด ประเมินผลเพื่อการพัฒนา คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา	สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กท. กก. คค. และหน่วยงาน สับสมุน คือ รง. สคช. อก. BOI กนอ. สกพอ. สอ.ท. T.C.C. สทท. กพ. กค.					
2	MS 3	โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาวิชาชีพสู่ คุณภาพมาตรฐาน	สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กท. กก. คค. และหน่วยงาน สับสมุน คือ รง. สคช. อก. BOI กนอ. สกพอ. สอ.ท. T.C.C. สทท. กพ. กค.					

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
3	MS 2	โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)	สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กท. กก. คค. และหน่วยงาน สับสมุน คือ รง. สศช. อภ. BOI กนอ. สกพอ. ส.อ.ท. T.C.C. สทท. กพ. กค.					


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 12	การศึกษา	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน	BR1205
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	(1) การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน (2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน (3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) - สำนักงานงบประมาณ (สป.) - กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) - กองกฎหมาย (กกม.) - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - สถาบันอุดมศึกษา - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) - ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.รง.) - สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) - สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) - สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดท.)	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	กระบวนการผลิตพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ยืดหยุ่น)	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากำลังคนในลักษณะ demand side financing	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ระบบงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	ปรับระบบการสรรหาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้	มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมากกว่า/น้อยกว่า/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน Big Rock

รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1205

การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (3 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (2 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (3 โครงการ)		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	
1	MS 1.1	โครงการรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม 6 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กคอ.)	กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)	1	MS 2.1	ระบบงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม 1 ระบบบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ ด้าน ววน.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
2	MS 1.1	โครงการรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม 4 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)	2	MS 2.1	โครงการระบบงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 2 ระบบการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล OKRs ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
		</						

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	รหัสโครงการ
3	MS 1.1	โครงการรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกียร์เป็นพลังเป็น การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (Grand Challenge Platform) โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)				3	MS 3.1
						โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ให้เกิดธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ กิจกรรม 1 ประกาศกระทรวงแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุดมศึกษาและเปิดผล การดำเนินการตามแนวปฏิบัติ		
								สป. อว. และคณะ อนุกรรม การด้าน การด้าน ธรรมาภิบาล

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2564	สถานการณ์
1. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม	ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และกตัญญู	พัฒนาและประเมินดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย	อยู่ระหว่างจัดทำตัวชี้วัดที่มาของข้อมูล: ศูนย์คุณธรรม
2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม	มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ	ไม่ลดลงจากปีก่อนหน้า	ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่มาของข้อมูล :-
3. ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ	อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ปี 2559 = 66.8 ปี ที่มาของข้อมูล : องค์การอนามัยโลก
	นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	ปี 2562 = จำนวน 563 คน ที่มาของข้อมูล : การกีฬาแห่งประเทศไทย
4. กำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี	ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงทำงาน	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า	ปี 2562 = อยู่ที่ 131.80 ที่มาของข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย
	- อัตราการจ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ - การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME,SME)	อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า	- ปี 2562 = อัตราการว่างงาน 0.98 ที่มาของข้อมูล : *สำนักงานสถิติแห่งชาติ - ปี 2562 = ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 ที่มาของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ


1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน
2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน	BR1301
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงวัฒนธรรม - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	
	- กรมการศาสนา - กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	
	- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
	- กระทรวงศึกษาธิการ	
	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	พัฒนาโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบที่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กำหนด	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมากกว่า/น้อยกว่า** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1301

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิบัติสหกรรมบนพื้นฐานแห่งการใช้กลไกร่วมระหว่าง

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ภาคีรัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (1 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (2 โครงการ)				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS 3.2	โครงการนวัตกรรมระบบ พฤติกรรมไทย	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	1	MS 1.1 MS 1.2	โครงการสัมมนาคุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)				
				2	MS 2.1 MS 2.2	โครงการส่งเสริมและขยายผล บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน คุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)				

โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1301

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการบูรณาการกับหลักสูตรรายวิชาและกิจกรรมรายวัน

ภาคีรัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS2.1,MS2.2	โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ด้านคุณธรรม อวอร์ด	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2	MS4	โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ (Writer Lab)	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3	MS4.1	โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติทางสื่อบันเทิง	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ	BR1302
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ ดั้งเดิมของ Musuem Siam และ TK Park 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงวัฒนธรรม	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงศึกษาธิการ - กรมการศาสนา (สำนักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - กรมศิลปากร - สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) - กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับทั้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซึ่งมาจากวิธีการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ปี 2564 จำนวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ	ม.ค 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพื่อให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	สร้างความตระหนักและสนใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กับเด็ก เพื่อให้เกิดความผูกพันกับรากเหง้าท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 แห่งต่อปี	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพื่อให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซึ่งจะใช้วิธีหาหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพื้นที่นาร่องไม่น้อยกว่า 2 แห่ง	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการทำงานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการนำโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ที่เป็นหลัก	มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	ปฏิรูปกระบวนการนำโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการทำงานแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) โดยจัดให้มีคณะทำงานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการต่อยอด ทั้งนี้ ภายในปี 2564 กำหนดแผนการทำงานร่วมกันในลักษณะแผนการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มีการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว	มี.ค 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ปลดล็อกเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม	มี.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (4 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (14 โครงการ)			3 มีความจำเป็น (5 โครงการ)		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน
1	MS1.2	โครงการ ปรับปรุงอาคารเดิมของโรงเรียนยุบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยในบริเวณสวนป่า "บุญจิตติ" (องค์การมหาชน)	สำนักงานบริหารพัฒนาองค์กรและความรู้ (องค์การมหาชน)	1	MS1.1	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์กรและความรู้ (องค์การมหาชน)	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2	MS3.2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	2	MS1.1	โครงการขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาค	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์กรและความรู้ (องค์การมหาชน)	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
3	MS3.2	โครงการ สร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism)	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	3	MS1.2	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สารสนเทศรูปแบบใหม่ (Knowledge Portal)	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์กรและความรู้ (องค์การมหาชน)	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
4	MS4	ปลดล็อกเพื่อให้เกิดการใช้อาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในด้านวัฒนธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	4	MS1.2	โครงการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน	กรมศิลปากร	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
				5	MS2.1	โครงการสร้างสรรค์สื่อองค์ความรู้ การอ่านและการเรียนรู้	สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์การ มหาชน)	5	MS2.1	โครงการพัฒนาระบบ ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ	กรมศิลปากร
				6	MS2.1	โครงการมีวิสัยทัศน์ดีและ รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (Muse Mobile)	สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์การ มหาชน)				
				7	MS2.2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	กรมศิลปากร				
				8	MS3.2	โครงการ พัฒนาต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรมตามรอยศาสตร์ พระราชฯ เพื่อชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร	สำนักงาน ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม				
				9	MS3.2	โครงการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)	สำนักงาน ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม				

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	เป้าหมายย่อย	ลำดับ
				10	MS3.2	โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและซอฟต์แวร์ (Soft Power)	สำนักงาน ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม		
				11	MS3.2	โครงการสร้างมูลค่าสินค้าไทย (Value Creation) จาก ฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		
				12	MS3.2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่าน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District)	สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		
				13	MS3.2	โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรม ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตรา สัญลักษณ์ (Storytelling To branding)	สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		
				14	MS3.2	โครงการพัฒนาศักยภาพถนน สายวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดทุน ทางวัฒนธรรม	กรมส่งเสริม วัฒนธรรม		

โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม


ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS1.1	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
2	MS2.1	โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3	MS2.1	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันและรากเหง้าท้องถิ่นของตนเอง	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4	MS3.1	โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT)	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
5	MS3.2	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาวาซีฟ	BR1303
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรงและเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย -	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อมูลนิธิตามมาตร 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น	ม.ค.64-ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน	ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอำเภอ	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	ธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	โครงการ 1 ตำบล 1 ชนิดกีฬา	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)	จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.6 (MS1.6)	จัดให้มีถนนกีฬา	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.7 (MS1.7)	สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกายด้วยสื่อที่เหมาะสม	ม.ค. 64 -ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.8 (MS1.8)	ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.9 (MS1.9)	จัดให้มีนักส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.10 (MS1.10)	พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกำลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	การปฏิรูปการทำงานด้านความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดทำองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	สร้างความตระหนัก Health literate societies	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	จัดกิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพ	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)	เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกกำลังกาย (Calories credit)	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา	ม.ค. 64- ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอำเภอ	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาดังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก	ม.ค. 64 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)	พัฒนาผู้นำกีฬาประจำท้องถิ่น	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)	พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.5 (MS3.5)	จัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.6 (MS3.6)	สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3.7 (MS3.7)	จัดทำระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึงจัดทำเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete pathway)	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา	ม.ค. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional Institute of Sport Science)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock

รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ/การดำเนินงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

BR1303

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกกำลังกายทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาวชิร

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (19 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS 1.4	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬานักกีฬา (1 ตำบล 1 ชนิตกีฬา)	กรมพลศึกษา	1	MS 3.7	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา (การจัดตั้งศูนย์โตตุลการด้านกีฬา)	การกีฬาแห่งประเทศไทย				
2	MS 1.10	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE)	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา								
3	MS 1.7	โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย								
4	MS 1.7	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเล่นกีฬา การออกกำลังกายร่วมกันแบบเสมือนจริง (Virtual Sport Project)	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา								
5	MS 3.3	โครงการพัฒนาผู้นำกีฬาประจำท้องถิ่น	การกีฬาแห่งประเทศไทย								
6	MS 1.4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา (1 ตำบล 1 ชนิตกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ)	การกีฬาแห่งประเทศไทย								

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
7	MS 1.6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา (ถนนกีฬา)	การกีฬาแห่งประเทศไทย					
8	MS 3.5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา (การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ)	การกีฬาแห่งประเทศไทย					
9	MS 1.8	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา					
10	MS 4	การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเปิดจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น					
11	MS1.4, MS1.5, MS 1.6 และ MS1.9	โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	กรมพลศึกษา					
12	MS1.7	โครงการสร้างแรงจูงใจและกระแสนิยมด้านกีฬาด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย	กรมพลศึกษา					

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
13	MS 3.1 MS 3.2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา (ท่าหลักสูตร)	การกีฬาแห่งประเทศไทย								
14	MS3.2	โครงการการพัฒนาสำหรับผู้เล่นนักกีฬาระดับอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ								
15	MS3.4	โครงการพัฒนากีฬาระดับผู้ตัดสิน	กรมพลศึกษา								
16	MS 3.4	โครงการพัฒนากีฬาระดับผู้ตัดสิน	การกีฬาแห่งประเทศไทย								
17	MS 5	โครงการการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร	การกีฬาแห่งประเทศไทย								
18	MS 3.6, 3.7	โครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพมุ่งสู่โอลิมปิก 2024	การกีฬาแห่งประเทศไทย								
19	MS 1.7	โครงการก้าวหัวใจ	กรมอนามัย								


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ(Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ	BR01304
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	มีระบบพัฒนากำลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - กรมจัดหางาน - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - สำนักกงานประกันสังคม - สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ธนาคารแห่งประเทศไทย - สำนักงานสถิติแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	พัฒนาระบบการสื่อสาร Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem	เม.ย. 64 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	โครงการจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 สำหรับการพัฒนาฯ (รายงานการศึกษา)	เม.ย. 64 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดทำรายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain)	เม.ย. 64 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)	โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดทำรายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล(API Gateway)	เม.ย. 64 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)	การเชื่อมโยงระบบแพลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพื่อสามารถนำเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย	เม.ย. 64 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)	จัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม Big Rock
 รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเศแบบบูรณาการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (2 โครงการ)				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	MS 2 (MS2.1-2.4)	โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	1	MS 2.5	การจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่2 การบูรณาการข้อมูลวางแผนอับวิธีการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)				
2	MS 3	โครงการจัดตั้งกองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)								


แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ	BR1305
เป้าหมายของ กิจกรรม Big Rock	1) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ 3) เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะสำหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สำนักงาน ก.พ. - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - สำนักงาน ก.พ.ร. - สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) - สำนักงาน ก.พ.ร. - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล	ต.ค. 63 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มทุนประสบการณ์	มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่	ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	มีฐานข้อมูลกำลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการนำร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนกลุ่มดังกล่าว	ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)	มีข้อเสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ	ก.พ. 64 - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)	จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)	ก.พ. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากัน** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน Big Rock
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ/การดำเนินงาน

BR1305 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของประเทศ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด (10 โครงการ)			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน (1 โครงการ)			3 มีความจำเป็น		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย
1	MS 4	โครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เมืองพัทยา	1	MS 6	โครงการศึกษานำร่องการจัดตั้งคณะทำงานประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ		
2	MS 1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					
3	MS 1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)					
4	MS 7	โครงการบริหารจัดการ Coding แห่งชาติ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)					

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด			2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น				
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
5	MS 1	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ								
6	MS 2	การจัดสรรทุนสาขาวิชาดแลน (Digital Transformation)	สำนักงาน ก.พ.								
7	MS 5	โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ	สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ								
8	MS 2	การจัดสรรทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ	สำนักงาน ก.พ.								

1 มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด				2 มีความจำเป็นเร่งด่วน				3 มีความจำเป็น			
ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน	ลำดับ	เป้าหมายย่อย	ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน	หน่วยงาน
9	MS 3	การจัดสรรทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงเพื่อไปศึกษา ดูงาน ศึกษา ในหน่วยงาน ระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน โดยนำร่องที่ สำนักงาน ก.พ. (Sandbox)	สำนักงาน ก.พ.								
10	MS 5	การจัดทำฐานข้อมูลผู้รับทุนจาก แหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งกำลังคน คุณภาพในระบบ/โครงการต่าง ๆ	สำนักงาน ก.พ.								

ส่วนที่ ๓

ข้อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานผ่านแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส่วนที่ ๓ : ข้อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผ่านแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

จากการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นประเด็นความท้าทายและอุปสรรคในการขับเคลื่อนเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โดยได้นำมาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้มีความชัดเจน และสามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น โดยแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อจะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อนำมาช่วยในการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การนำไปปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลได้ตามที่กำหนดได้อย่างแท้จริง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock มีหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดให้รายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ รวมถึงช่วงเวลาที่คาดว่าจะแต่ละเป้าหมายจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศมีข้อมูลในการกำกับกับการดำเนินงานเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การดำเนินงาน เพื่อให้เห็นความจำเป็นของงานที่ต้องดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock อย่างมีนัยสำคัญ ให้สามารถนำไปใช้ในการเร่งรัด ติดตามและแก้ไขได้อย่างตรงจุดต่อไป อย่างไรก็ตาม จากผลการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ยังคงมีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องนำไปปรับปรุงการดำเนินการ ดังนี้

- (๑) เป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จำนวนหนึ่งไม่มีโครงการ/การดำเนินงานรองรับ อาจส่งผลให้กิจกรรม Big Rock นั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์
- (๒) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล่าช้ากว่า ระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อยนั้น ๆ อาจไม่บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
- (๓) โครงการ/การดำเนินงานที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด จำนวนหนึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่ขอรับจัดสรร อาจส่งผลให้การดำเนินโครงการ/การดำเนินงานนั้น ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock
- (๔) ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ยังไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งอาจส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์

**บทวิเคราะห์ช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock
จำแนกแต่ละประเด็นการปฏิรูปประเทศ ได้ดังนี้**

๑. ด้านการเมือง

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๖๙ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่สุด ๖ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๑๘ โครงการ และอยู่ในระดับมีความจำเป็น ๔๕ โครงการ โดยพบว่าช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๕ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๓ กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (BR0101) มี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ ๒.๕ (MS2.5) เครือข่ายผู้เข้าร่วมดำเนินการ นำหลักสูตรและสื่อความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปดำเนินการเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและช่องทางที่เหมาะสม ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเอกชนและประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย

(๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ (BR0103) มี ๒ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๖.๑ (MS6.1) แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๖.๒ (MS6.2) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสร้างความปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี

(๓) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ (BR0105) มี ๒ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๑ (MS2.1) การจัดทำหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และ (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๔.๑ (MS4.1) เครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน

๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อย ตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านการเมือง จำนวนทั้งสิ้น ๖๙ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๔ โครงการ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ อาทิ โครงการการสร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๔๕ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านการเมือง โดยร้อยละ ๖๖ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๓๒ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๔๔ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๑๙ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๕๖ โครงการ และอยู่ในระดับมีความจำเป็น ๖๙ โครงการ โดยพบว่ามีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับจำนวน ๕ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ (BR0202) มี ๕ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๔.๑ (MS4.1) ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๕.๑ (MS5.1) มีระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) (๓) เป้าหมายย่อยที่ ๕.๒ (MS5.2) มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) (๔) เป้าหมายย่อยที่ ๖.๑ (MS6.1) มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และ (๕) เป้าหมายย่อยที่ ๖.๒ (MS6.2) ยกร่างกฎหมายที่สร้างให้เกิดความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง

๒.๒ การกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล่าช้ากว่า ระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ได้แก่

(๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล (BR0201) ประกอบด้วย (๑) โครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระยะที่ ๕ (Agri-Map) และแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกสำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Agri-Map) มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (๒) โครงการบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๕ และ (๓) โครงการส่งเสริมเด็กทุนไทยสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี Big Data มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุ เป้าหมายย่อยที่ ๒.๓ (MS2.3) มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๕ ด้านสำคัญและเชื่อมต่อกับศูนย์ PMOC ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (๔) การจัดทำแนวทาง วิธีการ และ/หรือ กลไกการดึงดูด พัฒนา รักษา และบริหารจัดการกำลังคนดิจิทัลภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และกระตุ้นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

กันยายน ๒๕๖๔ และเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๖ (๕) โครงการ "โรงซ่อม เสริม และสร้างรัฐบาลดิจิทัล" หรือ Digital Garage เพื่อช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการได้บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ และเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๗ และ (๖) การจัดทำแนวทางและกรอบการดำเนินงานในการพัฒนากำลังคนภาครัฐ เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลาดำเนินการพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ และเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุเป้าหมายย่อยที่ ๓.๑ (MS3.1) มีการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และ (๗) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) มีการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๗ (๘) โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพ AI Tech มีการดำเนินการระหว่างปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุเป้าหมายย่อยที่ ๔.๒ (MS4.2) มีโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลสำหรับบริการภาครัฐรวมทั้งการพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(๒) **กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕** ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต (BR0205) ได้แก่ (๑) โครงการข้อตกลงคุณธรรม มีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุ เป้าหมายย่อยที่ ๕.๒ (MS 5.2) มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ คน ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๒.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๑๓ โครงการ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ อาทิ โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานนวัตกรรมข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Data Innovation for Digital Government Development Plan) โครงการยกระดับในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวด้วยระบบไบสังฆานมคคเทศก์

๒.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๓๒ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยร้อยละ ๔๔ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๗ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๓. ด้านกฎหมาย

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ใน

ระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๕ โครงการ และอยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๖ โครงการ โดยพบว่า มีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๓.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน (BR0301) ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันของ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน สำนักงานกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยไม่ได้กำหนดโครงการ/การดำเนินการที่รองรับเป้าหมายย่อยไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ

๓.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๓.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งมีงบประมาณรองรับการดำเนินการ โดยเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

๓.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๕๘ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านกฎหมาย โดยร้อยละ ๕๙ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๕๐ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๕ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง) โดยโครงการทั้งหมดอยู่ในระดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดทั้ง ๕ โครงการ โดยพบว่า การดำเนินงานสามารถส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๔.๑ มีโครงการ/การดำเนินการรองรับทุกกิจกรรมปฏิรูป

๔.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๔.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านกระบวนการยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีจำนวน ๑ โครงการที่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว จากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๑ โครงการ ซึ่งจัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ คือ โครงการจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

๔.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๖๑ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านกระบวนการยุติธรรม

โดยร้อยละ ๕๙ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการนำเข้าโครงการประจำปี ๒๕๖๕ โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๕. ด้านเศรษฐกิจ

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๒๑๖ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่สุด ๗๓ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๕๙ โครงการ และอยู่ในระดับมีความจำเป็น ๗๔ โครงการ โดยพบว่ามีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๕.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๔ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๒ กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (BR 0502) มี ๒ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๔.๓ (MS4.3) จัดทำเอกสารสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์อื่น ๆ ให้เป็นสากล และ (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๔.๔ (MS4.4) แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง โดยกำหนดหน้าที่การปราบปรามของหน่วยงานรัฐให้ชัดเจน

(๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (BR 0503) มี ๒ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๓.๓ (MS3.3) Startup เข้าถึงข้อมูลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และ (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๓.๔ (MS4.4) กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ Startup

๕.๒ การกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาของแผนฯ ได้แก่

(๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (BR0501) ประกอบด้วย (๑) โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี กิจกรรมพัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ และ (๒) โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุ เป้าหมายย่อยที่ ๔.๒ (MS4.2) พัฒนางานวิจัย ปรับปรุงและจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดีที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

(๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (BR0505) ได้แก่ (๑) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน โดยมีระยะเวลาดำเนินการช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นโครงการที่ครอบคลุม ๓ เป้าหมายย่อย และการดำเนินการดังกล่าวเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุเป้าหมายย่อย ๓ เป้าหมาย ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๑ (MS1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสำหรับสถานศึกษาในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๓ (MS3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทำงาน สำหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน และ (๓) เป้าหมายย่อยที่ ๔ (MS4) สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงานที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๕.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านเศรษฐกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๖ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๔ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๔๓ โครงการ ซึ่งมีโครงการที่จัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ อาทิ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๖๕ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านเศรษฐกิจ โดยร้อยละ ๘๔ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๕๑ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๔ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๓๕ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๒๖ โครงการ และอยู่ในระดับมีความจำเป็น ๕ โครงการ โดยพบว่า มีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๖.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๕ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด (BR 0604) มี ๕ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๑ (MS1.1) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๒ (MS1.2) ผลการจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ (๓) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๕ (MS1.5) ข้อเสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถกลับมาดำเนินการเพื่อลดและจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ (๔) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๖ (MS1.6) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ และ (๕) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๓ (MS2.3) ร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่ แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ

๖.๒ การกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาของแผนฯ ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด (BR0604) ได้แก่ การกำกับติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง มีระยะเวลาดำเนินการในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุ เป้าหมายย่อยที่ ๑.๓ (MS1.3) กลไกการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๖.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๑๓ โครงการ ซึ่ง**ไม่จัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด**ในการดำเนินการ อาทิ โครงการพัฒนาและขยายผลพื้นที่กันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่แจ่ม (บ้านแม่ขอ) จำนวน ๖ แห่ง สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๖.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๒๔ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร้อยละ ๓๔ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๕ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๗. ด้านสาธารณสุข

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๖๗ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๒๗ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๒๑ โครงการ และอยู่ในระดับมีความจำเป็น ๑๙ โครงการ โดยพบว่ามีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๗.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๑ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (BR 0701) มี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ ๕.๒ (MS5.2) มีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๗.๒ การกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาของแผนฯ ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (BR0701) ได้แก่ โครงการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุ เป้าหมายย่อยที่ ๒.๑ (MS2.1) จัดทำแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๗.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น ๖๗ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๒ โครงการ ซึ่ง**ไม่จัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญ** จำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ อาทิ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานนโยบายในที่ทำงาน (Workplace Policy) ตามแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและความรอบรู้สุขภาพ ในที่ทำงานในภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ ๔ เขต โครงการพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับเด็ก

๗.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSER ร้อยละ ๔๙ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านสาธารณสุข โดยร้อยละ ๔๓ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๕๓ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๓ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๓๐ โครงการ และอยู่ในระดับมีความจำเป็น ๑ โครงการ โดยพบว่ามีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๘.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๑๐ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๓ กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดการ Fake News (BR0801) มี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ ๔.๒ (MS4.2) เครือข่ายภาคประชาชนได้รับรางวัลหรือการยกย่องเมื่อให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

(๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ (BR0802) มี ๔ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๑ (MS1) หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตามกำกับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทันสถานการณ์ คัดกรองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา และจัดเก็บพยานหลักฐานการ (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๓ (MS3) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อออนไลน์ (๓) เป้าหมายย่อยที่ ๔ (MS4) มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา และ (๔) เป้าหมายย่อยที่ ๖ (MS6) ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม

(๓) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ (BR0803) มี ๕ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๓ (MS1.3) หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อแบบออนไลน์ (MOOC) เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนในยุคนิวนอร์มอลตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๔ (MS1.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา มีการเรียนรู้และจัดทำเนื้อหาของสื่อ

สำหรับเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจถึงกระบวนการในการทำข่าว ทำสื่อ เกิดความตระหนักในการ (๓) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๑ (MS2.1) กระบวนการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการรู้เท่าทันสื่อได้ (๔) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๒ (MS2.2) ผลสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จัดทำตัวชี้วัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และ (๕) เป้าหมายย่อยที่ ๔.๒ (MS4.2) สร้างให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถในการวิชาชีพที่มีพื้นฐานด้านผู้สื่อข่าว นักข่าวในการเป็นกลุ่มนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่

๘.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๘.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๒ โครงการ ซึ่งจัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ ได้แก่ (๑) โครงการศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center) และ (๒) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Cyber Crimes And Cyber Security Cooperation Center)

๘.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๖๒ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๑ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๙. ด้านสังคม

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๑๒ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๗ โครงการ และอยู่ในระดับมีความจำเป็น ๔ โครงการ โดยพบว่ามีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๙.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๑ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ (BR0901) มี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ ๓ (MS3) เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๙.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านสังคม จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๖ โครงการ ซึ่งจัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล

๙.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๖๔ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านสังคม โดยร้อยละ ๖๘ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๖๐ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๑๐. ด้านพลังงาน

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๑๓ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๙ โครงการ อยู่ในระดับมีความจำเป็น ๘ โครงการ โดยพบว่ามีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๑๐.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๑ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) (BR1004) มี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ ๒ (MS2) มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในระยะยาว

๑๐.๒ การกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาของแผนฯ คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน(BR1002) ได้แก่ (๑) การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการของศูนย์ (จ้างเหมาบริการ) มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๕ และ (๒) โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุเป้าหมายย่อยที่ ๑.(MS1) มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๐.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การ

ดำเนินงานที่อยู่ระหว่างการประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น มีจำนวน ๑ โครงการ ซึ่งจัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ คือ โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

๑๐.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๑๐๐ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านพลังงาน โดยร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๑๕ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๑๔ โครงการ อยู่ในระดับมีความจำเป็น ๑๓ โครงการ และโครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ๒ โครงการ โดยพบว่ามีช่องว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๑๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๔ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๒ กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (BR1101) มี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ ๔ (MS4) มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (BR1103) มี ๓ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๓ (MS2.3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๔ (MS2.4) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) และ (๓) เป้าหมายย่อยที่ ๔.๒ (MS4.2) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

๑๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาล่าสุดของเป้าหมายย่อยตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๑.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๑ โครงการ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ คือ โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๑๑.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๖๐ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยร้อยละ ๖๑ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการนำเข้าโครงการประจำปี ๒๕๖๕ โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๑๒. ด้านการศึกษา

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๑๘ โครงการ อยู่ในระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๔ โครงการ และอยู่ในระดับมีความจำเป็น ๑๓ โครงการ โดยพบว่าการดำเนินงานสามารถส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๑๒.๑ มีโครงการ/การดำเนินการรองรับทุกกิจกรรมปฏิรูป

๑๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๒.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๒ โครงการ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๒.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๓๙ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านการศึกษา โดยร้อยละ ๕๐ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๓๐ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

๑๓. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จากโครงการ/การดำเนินงานทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง) โดยจำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในระดับมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ๓๖ โครงการ อยู่ใน

ระดับมีความสำคัญเร่งด่วน ๑๙ โครงการ อยู่ในระดับมีความจำเป็น ๕ โครงการ และโครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ๘ โครงการ โดยพบว่ามีความชัดเจนที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้

๑๓.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ จำนวน ๘ เป้าหมายย่อย ภายใต้ ๒ กิจกรรม ได้แก่

(๑) **กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓** การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ (BR1301) มี ๗ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ (๑) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๑ (MS1.1) ยกย่องสถานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน (๒) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๒ (MS1.2) พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอำเภอ (๓) เป้าหมายย่อยที่ ๑.๓ (MS1.3) ธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) (๔) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๑ (MS2.1) ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดทำองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ (๕) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๒ (MS2.2) สร้างความตระหนัก Health literate societies (๖) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๓ (MS2.3) จัดกิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพ และ (๗) เป้าหมายย่อยที่ ๒.๔ (MS2.4) เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกกำลังกาย (Calories credit)

(๒) **กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ (BR1304) มี ๑ เป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ ๑ (MS1) พัฒนาระบบการสื่อสาร Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization)

๑๓.๒ การกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาของแผนฯ ดังนี้

(๑) **กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒** การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (BR1302) ได้แก่ (๑) โครงการ บริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ (๒) โครงการ ขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาค มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ และ (๓) โครงการ ปรับปรุงอาคารเดิมของโรงงานยาสูบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยภายในบริเวณสวนป่า "เบญจกิติ" มีระยะเวลาในการดำเนินการระหว่าง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุ เป้าหมายย่อยที่ ๑.๑ (MS1.1) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(๒) **กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓** (BR1303) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ จำนวน ๓ เป้าหมายย่อย ได้แก่ (๑) โครงการสร้างแรงจูงใจและกระแสนิยมด้านกีฬากีฬาและการออกกำลังกาย มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรลุ เป้าหมายย่อยที่ ๑.๗ (MS1.7) สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสนิยมด้านกีฬากีฬาและการออกกำลังกายด้วยสื่อที่เหมาะสม ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(๓) **กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔** (BR1304) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ (๑) โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดทำรายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain)

และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรจุ เป้าหมายย่อยที่ ๒.๓ (MS2.3) พัฒนาระบบ E-portfolio ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (๒) โครงการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลกำลังคน มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรจุ เป้าหมายย่อยที่ ๒.๔ (MS2.4) การเชื่อมโยงระบบแพลตฟอร์มเสริมสมรรถนะทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพื่อสามารถนำเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (๓) การจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรจุ เป้าหมายย่อยที่ ๒.๕ (MS2.5) พิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 2 ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และ (๔) โครงการจัดตั้งกองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรจุ เป้าหมายย่อยที่ ๓ (MS3) การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

(๔) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ (BR13051) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ ได้แก่

(๑) กิจกรรมการจัดสรรทุนสาขาวิชาขาดแคลน (Digital Transformation) มีระยะเวลาดำเนินการมกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ และ (๒) กิจกรรมการจัดสรรทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ มีดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรจุ เป้าหมายย่อยที่ ๒ (MS2) มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction) ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และ (๓) โครงการบริหารจัดการ Coding แห่งชาติ มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาการบรรจุ เป้าหมายย่อยที่ ๗ (MS 7) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๑๓.๓ โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการแล้ว ทั้งจากรายการที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/การดำเนินงานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ มีจำนวน ๑๒ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอยู่ในโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาหมู่บ้าน (๑ ตำบล ๑ ชนิดกีฬา) (๒) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเล่นกีฬา การออกกำลังกายร่วมกันแบบเสมือนจริง (Virtual Sport

Project) และ (๓) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE)

๑๓.๔ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ สิ้นสุดไตรมาส ๓ พบว่า หน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสผ่านระบบ eMENSCR ร้อยละ ๒๗ ของทั้งหมดภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยร้อยละ ๔๖ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๑ ของโครงการประจำปี ๒๕๖๕ นำข้อมูลโครงการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานฯ จะได้ประสานให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนต่อไป

