



รายงานความคืบหน้า

ในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15

(เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

NSCR.NESDC.GO.TH

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
ส่วนที่ 1 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)	3
1. ด้านการเมือง	5
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	25
3. ด้านกฎหมาย	49
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม	65
5. ด้านเศรษฐกิจ	79
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	103
7. ด้านสาธารณสุข	121
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	145
9. ด้านสังคม	159
10. ด้านพลังงาน	175
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	193
12. ด้านการศึกษา	219
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	249
ส่วนที่ 2 ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	267
ส่วนที่ 3 ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	297

บทนำ

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบทุกสามเดือนตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้ในการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำหรับการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ฉบับนี้ เป็นการรายงานฯ ครั้งที่ 15 นับตั้งแต่ที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ต่อเนื่องมาจนถึง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรายงานฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) โดยแสดงความคืบหน้าการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการรายกิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายย่อยของความสำเร็จ (Milestone : MS) ระดับความสำเร็จตามกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยรายงานฉบับนี้มีความคืบหน้าการดำเนินการของกิจกรรม Big Rock ประกอบด้วย (1) กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 55 กิจกรรม (2) กิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ ด้านการเมือง จำนวน 2 กิจกรรม คือ BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และ BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ด้านกฎหมาย จำนวน 2 กิจกรรม คือ BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ BR0305 จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ด้านกระบวนการยุติธรรม จำนวน 1 กิจกรรม คือ BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 2 กิจกรรม คือ BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และ BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์

ส่วนที่ 2 ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเป็นการรายงานสถานะความคืบหน้าของกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นกลไกสำคัญในการเอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งรายงานฉบับนี้มีความคืบหน้าของกฎหมาย สรุปได้ ดังนี้ (1) กฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย กฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ณ เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเข้าซื้อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) และ**กฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ** ได้แก่ ประกาศ กฏ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565) และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565) และ **(2) กฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 41 ฉบับ** ซึ่งมีกฎหมายที่มีสถานะการจัดทำ/ปรับปรุงคืบหน้ากว่าร้อยละ 50 ของจำนวน 5 ฉบับ ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย จำนวน 28 ฉบับ ที่สำนักงานฯ จะได้ดำเนินการประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตามและเร่งรัดการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนำเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายให้แล้วเสร็จต่อไป

ส่วนที่ 3 ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) และครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 โดยสำนักงานฯ จะนำประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการติดตาม เร่งรัด และผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ส่วนที่ 1


รายงานความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)

1. ด้านการเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันพระปกเกล้า	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	- คะแนนด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของการประมุขสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น - คะแนนด้านการยึดมั่นในหลักนิติธรรมของการประมุขสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น - คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประมุขสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น - คะแนนด้านการสนับสนุนประชาธิปไตยของการประมุขสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ปี 2564 : ดัชนีประชาธิปไตยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 72 ของโลก (6.04 คะแนน) (ที่มา : the Economist Intelligence Unit)



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา	☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีชุดความรู้เนื้อหาหลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการจัดทำเนื้อหาหลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning หลักสูตร "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 4 หัวเรื่อง (Topic) ได้แก่ (1) บทนำสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) พื้นฐานประชาธิปไตย (3) สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง (4) สถานะ บทบาท พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ - ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) จำนวน 2 หลักสูตร นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำชุดเครื่องมือสื่อสารหลายรูปแบบแล้วเสร็จ อาทิ การผลิตสื่อคลิปวิดีโอโมชันกราฟิกประกอบเนื้อหาหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และการผลิตสื่อ (Tool kit) สำหรับประกอบการอบรมหลักสูตรฯ ที่ได้จัดทำขึ้นทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์	-

MS2 มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และระดับพื้นที่

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านช่องทางออฟไลน์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของสถาบันพระปกเกล้า เครือข่ายร่วมดำเนินการ และขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมวลชนที่เหมาะสม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ (1) การจัดการอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ จำนวน 2 รุ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักต่าง ๆ (2) ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ที่ผ่านการอบรมวิทยากรตัวคูณนำหลักสูตรและสื่อความรู้ฯ ไปดำเนินการขยายผลเผยแพร่ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ พร้อมกันทุกศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองทั้ง 56 แห่ง และ (3) ผู้แทนเครือข่ายวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ผ่านการอบรมวิทยากรตัวคูณนำหลักสูตรและสื่อความรู้ฯ ไปดำเนินการขยายผลเผยแพร่ให้กับ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรตัวคูณ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดในรูปแบบ onsite จึงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย สถาบันพระปกเกล้าจึงต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมทั้งช่วงการจัดอบรมหลักสูตรนำร่อง และการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมวิทยากรผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งหากได้รับการอบรมวิทยากรตัวคูณแล้ว จะนำไปขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ต่อไป			

MS3 มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ (1) ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อหาแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม RR0101 และการบูรณาการด้านงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกัน (2) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขับเคลื่อนกิจกรรม RR0101 และ (3) อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีการเตรียมการจัดอบรมวิทยากรตัวคูณและนำไปขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป	-		


MS4 ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดทำรายงานผลสำรวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย: จัปชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 Democracy Index in Thailand: Monitoring the Pulse of Thai Democracy โดยจะนำข้อมูลผลสำรวจเป็นข้อมูล base line เพื่อประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปี 2564		-	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง	1. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติเพิ่มขึ้น 2. คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ปี 2564 : ยังคงมีการออกมาเรียกร้องจากประชาชนในทางนโยบายสาธารณะมากขึ้นทุกวัน การรวบรวมประเด็นสาธารณะต่างๆที่ทางกลุ่มประชาชนได้เรียกร้องไว้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา	☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ได้มีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 1. ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน โดยจัดทำโครงการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการบริการสาธารณะของไทย และนำไปกำหนดขอบเขต ภารกิจ หรือกิจกรรมที่ควรจัดเป็นสาธารณะในระดับชาติและระดับพื้นที่ 2. ดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นแหล่งบริการทางงานอาชญากรรมเพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร การสำรวจ และรับฟังความคิดเห็น การประสานงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ และขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 3. ดำเนินการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในระดับฐานรากหรือระดับท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบ online และ on-site 4. ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดความยากลำบากในการประสานงาน และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้ 2. ข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ การซักถาม และการให้คำแนะนำต่าง ๆ ยังทำได้อย่างจำกัด 3. การสร้างความรับรู้แก่ประชาชนและผู้นำชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังและระดมความคิดเห็นของภาครัฐ ซึ่งรูปแบบและช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 4. การถูกตัดลดงบประมาณหรือไม่ได้รับการจัดสรร สร้างความท้าทายในการดำเนินงานบางแผนงาน/โครงการ และกิจกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การดำเนินการศึกษาเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำข้อเสนอเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก		


MS2 ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อให้ประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อันเป็นไปตามบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ผ่านเว็บไซต์ www.law.go.th และ www.opm.go.th และ 2) ผ่านหนังสือสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ้นสุดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และจัดเตรียมทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. จึงไม่ได้มีการจัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบ On site		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง	มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม	ปี 2564 : สถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการดำเนินการ กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม ด้วยงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันได้ระบุรายละเอียดแผนงานการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565	ดำเนินการล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งระบุไว้ว่าแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564		

MS2 มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง โดยศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้ง และวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของต่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565	ดำเนินการล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งระบุไว้ว่าแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564		

MS3 จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงาน ป.ย.ป. วางแผนเพื่อดำเนินการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํารวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		เนื่องจากลักษณะของโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองฯ ในแต่ละขั้นตอนจะส่งผลสืบเนื่องกันไปหลายเป้าหมายย่อย ทำให้การดำเนินการของเป้าหมายย่อยถัดไปมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	

MS4 จัดทำข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงาน ป.ย.ป. จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํารวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว		-	

MS5 นำรายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป.เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ เนื่องจากการเป็นกรดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		-	

MS6 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-		


MS7 ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว	-		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	1. จำนวนสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหมดเพิ่มขึ้น 2. จำนวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3. จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้น	จำนวนสมาชิกพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพรรคการเมืองอยู่ในช่วงระหว่างหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาาระบบประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) โดยได้จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งแนวทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม (โครงการจะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายย่อย MS1 และ MS3) 2. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Archetype) กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สถานักเรียน ซึ่งโครงการนี้จะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายย่อย MS1 และ MS2 โดยมีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 2.1 การจัดประชุมความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม สถานักเรียน และร่วมกันกำหนดเป้าหมายสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 155 แห่ง 2.2 การประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษานำร่อง (ออนไลน์) และผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ออนไลน์) 2.3 ดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้ว เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น	-

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
พลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับสถานศึกษา จำนวน 155 แห่ง ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 3. โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ดำเนินการผลิตสื่อออนไลน์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ซึ่งจะมีการประเมินผลการเผยแพร่สื่อออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ แก่เครือข่ายระดับตำบล โดยได้จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (โครงการจะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายย่อย MS1 และ MS4)			

MS2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Architype) กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สถานักเรียน (รายละเอียดปรากฏใน MS1) 2. โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดี โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมืองภายใต้หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกรอบแนวการสรรหานักศึกษาอบรม การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนกรอบระยะเวลาดำเนินการตามหลักสูตรเพื่อเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ 13 (พตส.13) และ (2) การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง	-		

MS3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (รายละเอียดปรากฏใน MS1) 2. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการตามภารกิจตามหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) โดยดำเนินการจัดอบรมศึกษาในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี และสาขาพรรคการเมือง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2565 และกิจกรรมศึกษาดูงานพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวใช้งบประมาณประจำปี 2564	-		

MS4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รายละเอียดปรากฏใน MS1) โดยดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ 1. ผลิตสื่อออนไลน์ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding และได้ผู้รับจ้างผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 5 ชิ้นงาน และได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 คือสื่อการสอนของวิทยากร (YouTube) จำนวน 20 ตอน 2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding และได้ผู้รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 เล่ม โดยได้ส่งต้นฉบับให้ผู้รับจ้างซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิตและจัดส่ง 3. จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ แก่เครือข่ายระดับตำบล โดยได้จัดสรรงบประมาณพร้อมแจ้งแนวทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 4. ประเมินผลสื่อออนไลน์ที่ใช้ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ โดยขออนุมัติคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) แล้ว	-		

MS5 การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรม เครือข่ายธรรมาภิบาลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย (1) ขออนุมัติจัดกิจกรรม เสวนาเครือข่ายดีใจประชาธิปไตยชุมชน จำนวน 3 รุ่น และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการประสานดีใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว (2) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างผลิตสื่อภาพรวม เพื่อพัฒนาช่องทางสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ของโครงการ ศส.ปชต. และ (3) ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม และแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยระดับฐานราก พร้อมจัดประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาร่างแนวทางการประเมิน จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 และ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนำผลจากการประชุม คณะทำงานฯ มาจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานประเมิน (TOR) และขออนุมัติคณะกรรมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดการประเมิน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ E-Bidding 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (โครงการจะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายย่อย MS5 และ MS7) โดย (1) ได้รับการอนุมัติโครงการตรวจติดตามพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ (2) ดำเนินการจัดโครงการนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปี 2565 จำนวน 60 พรรคการเมือง	1. เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม "จัดพิมพ์เอกสารชุดคู่มือปฏิบัติงานพรรคการเมือง" ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 2. พบว่าบางกิจกรรมดำเนินไปล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานกำหนดไว้ จึงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ (1) กิจกรรม "เสวนารวมพล คน ศส.ปชต." ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ (2) กิจกรรม "เสวนาแนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง" ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในไตรมาส 3 ปี 2565 ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมล่าช้าอาจไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อยหากหน่วยงานสามารถเร่งรัดการดำเนินการได้ในไตรมาสถัดไป		

MS6 การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาช่องทางความร่วมมือทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรม การสื่อสารกับเครือข่าย ประชาชน และพรรคการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยได้จัดทำคลิปวิดีโอหรือภาพกราฟิกเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จำนวน 12 เรื่อง พร้อมเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (โครงการนี้จะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายย่อย MS6 และ MS7) กิจกรรมจ้างเหมาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อ Social Media Marketing และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (กิจกรรมของกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง) โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินโครงการได้ตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม 2565 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในวحدที่ 2	-		


MS7 การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (รายละเอียดปรากฏใน MS6) 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (รายละเอียดปรากฏใน MS5) 3. โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) ของพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏการรายงานความคืบหน้าของโครงการในไตรมาสนี้	เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนของโครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election)		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันพระปกเกล้า	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม	มีข้อเสนอที่ระบุโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ	วิทยาการกระบวนการมีความสำคัญซึ่งจะทำให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมีความสมบูรณ์และนำไปสู่การสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับวิทยาการกระบวนการจะทำให้รัฐธรรมนูญที่ได้มามีความพิถีพิถัน



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สถาบันพระปกเกล้า ได้ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอร่างโครงสร้าง เนื้อหาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการ ที่กำหนดให้การร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละหมวดและมาตราดำเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ และมีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการศึกษาประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข โดยสถาบันได้ดำเนินการศึกษาประเด็น	-

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
สาระสำคัญด้านโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทสำคัญของรัฐธรรมนูญ เสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน 7 เรื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์ เอกสารวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นชุดหนังสือ 7 เล่ม นอกจากนี้ สถาบันอยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างสำหรับการศึกษาประเด็นสำคัญที่พึงมีในการร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 11 ประเด็น 2. โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา โดยที่ผ่านมาของสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทสำคัญของรัฐธรรมนูญ 10 เรื่อง อาทิ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินของพรรคการเมือง และโครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย			

MS2 สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สถาบันพระปกเกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. ดำเนินการนำหลักสูตร และคู่มือวิทยากรกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ทดลองจัดอบรม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องภูวนาลประชาธิปภ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 36 คน 2. ดำเนินการวางแผน และเตรียมการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน 5 ครั้ง โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบันซึ่งอยู่ในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก-จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก-จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ-จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก-จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 5 ภาคใต้ - จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565		เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ อาจส่งผลในการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ	

MS3 ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่

หน่วยงานร่วมดำเนินการ		-	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สถาบันพระปกเกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้	-		
1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อวิดีโอ วิดีทัศน์ ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทและช่องทางสื่อต่าง ๆ 3. ดำเนินการวางแผน และเตรียมการเพื่อให้เครือข่ายร่วมดำเนินการ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปิดแพลตฟอร์ม Social Listening เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างธรรมนูญ แบบออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายร่วมดำเนินการ โดยดำเนินการวางแผน และเตรียมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จำนวน 3 ครั้ง รวม 160 คน โดยวางแผนจัดอบรมให้สอดคล้องกับการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 เวทีภาคเหนือ-จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 เวทีภาคใต้-จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) วันที่ 14 มิถุนายน 2565			

MS4 มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม BR0105 อยู่ระหว่างการเตรียมการประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 คน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบัน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชนโดยประสานงานไปยังหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ และแสดงบทบาทนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ			

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

1. สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการขยายผลการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองที่สุจริต และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ผ่านการจัดการอบรมวิทยากรตัวคูณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ เช่น กระทรวงมหาดไทย และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ และดำเนินการจัดทำรายงานผลสำรวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ปี 2564 ให้แล้วเสร็จ
2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
3. สำนักงาน ป.ย.ป. จะเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้อยู่ภายในกำหนดระยะเวลา และควบคุมคุณภาพของผลการศึกษา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ และของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
4. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะติดตามการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่มอบหมายให้สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. จะติดตามการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ภายหลัง พรป. ได้รับการรับรอง พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมที่ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
5. สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ให้ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมทั้งผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่ ผ่านการผลิตสื่อช่องทางต่าง ๆ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในแต่ละภูมิภาค
6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ประจำปี พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการการดำเนินปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน


กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสำคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจำเป็นทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) แลบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สำหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการกำกับติดตาม ประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะพื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมิ้งงานทำ (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 4. ประชาชน และทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐ	1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐให้พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ 2. จำนวนแพลตฟอร์มการจัด บริการแบบบูรณาการและบริการสำคัญที่ภาครัฐพัฒนาเองหรือให้การสนับสนุนการพัฒนาซึ่งอยู่ในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (end-to-end service) มีคุณภาพ ตรงตามความจำเป็นทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจ 3. จำนวนระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง รวมถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาระบบการบริหารงานและบริการด้านดิจิทัลของภาครัฐ ที่มีการพัฒนาเสร็จสิ้นและเริ่มต้นใช้งานจริง 4. จำนวน (ด้าน) ประเด็นสำคัญที่มีการนำระบบข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐมาบูรณาการ เปิดเผยแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ที่เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประเทศ และตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมอย่างตรงประเด็น และทันต่อเหตุการณ์ 5. ระดับความสำเร็จการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	1. มีการจัดทำมาตรฐานฯ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 2. การบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 5 ด้านสำคัญ และเชื่อมต่อกับ ศูนย์ PMOC โดยจัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบกระบวนการสำหรับการสำรวจและเชื่อมโยงชุดข้อมูล และ Dashboard ที่เกี่ยวข้องกันโยบายรัฐบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้ง ปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล และเชื่อมโยงชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อเป็นชุดข้อมูลนำร่อง

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	ภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 6. อัตราการเข้ารับบริการดิจิทัลภาครัฐเพิ่มขึ้น (Digital service Adoption rate)	



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสำคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจำเป็นทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - มีการกำกับและขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทำมาตรฐานฯ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 และ 2) มาตรฐานฯ การใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย - โครงการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ปัจจุบัน มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐผ่าน https://data.go.th/ รวมทั้งหมด จำนวน 3,777 ชุดข้อมูล และ มีผู้เข้าเยี่ยมชมรวมทั้งหมดจำนวน 6,433,967 ครั้ง - มีการหารือความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบเว็บทำ www.entrythailand ไปสู่ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) และ มีการหารือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้นกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน (TAGTHAI)	หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) หรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยนให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัล

MS2 ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สำหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการกำกับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะพื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมิ้งงานทำ (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการพัฒนาระบบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาด้านแบบระบบออกและอ่านใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้ว โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน H4U ได้ และ มีการดำเนินการร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาคลินิกนำร่องใกล้สำนักงานขนส่งฯ เพื่อทดสอบการใช้ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์	การดำเนินงานของภาครัฐประสบปัญหาจากการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมไม่เท่ากัน ทำให้ต้องมีการปรับแผนและระยะเวลาให้สอดคล้องกัน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
- มีการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้า-ออกประเทศไทย สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ DGA Referral Coordination Exchange Platform (DGA RC) ปัจจุบันมียอดจำนวนผู้ป่วยส่งต่อเข้ามาในระบบสะสมที่ 11,336 คน และระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะที่ 2 (Thailand Pass Phase II) ปัจจุบันมียอดจำนวนผู้ลงทะเบียนสะสมที่ 1,707,750 คน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564-31 มี.ค. 2565) และพร้อมประยุกต์ใช้สร้าง Dashboard จากชุดข้อมูลเปิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป - มีการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนโครงการในปีงบประมาณ 2564 ทั้งการปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาเชิงเทคนิค การชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งทำให้มีงานบริการภาครัฐ 20 ใบอนุญาตสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fully Digital Service) ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจและประชาชน และสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงระบบดิจิทัลสำหรับสนับสนุนการให้บริการ (Backend) และขาดระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) หรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยนให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัล และต้องลงรายละเอียดในการดำเนินงาน จึงจะใช้ระยะเวลามากกว่าแผนที่วางไว้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล

MS3 ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand Government) แทนโครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัล (Digital ecosystem) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีเป้าหมาย ขอบเขตและผลลัพธ์ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัลฯ พร้อมทั้งมีการจัดทำและทดลองระบบต้นแบบ (Prototype) - มีการจัดทำร่างข้อเสนอการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐโดยกำหนดประเด็นหลัก เช่น การวิเคราะห์ภารกิจ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เชื่อมโยงสู่การกำหนดบทบาท คุณสมบัติของบุคลากร การคาดการณ์จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจ ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือเพื่อดำเนินการในประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การสรรหา ค่าตอบแทนการพัฒนา การสร้างความก้าวหน้า - มีการจัดสรรทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ และจัดสรรทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการมีความโดดเด่นในต่างประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) เข้ามารับราชการและใช้ความรู้ความสามารถในการกิจของรัฐ - สำนักงาน ก.พ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐกับหน่วยงาน จำนวน 21 หน่วยงาน ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะมีบทบาทในการจัดทำแนวทางและกรอบการดำเนินงานในการพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ข้อมูล	

MS4 ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - มีการจัดหาระบบสำหรับบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ สำหรับ 280 หน่วยงาน เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม/ทดแทน และให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ โดยครอบคลุมการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่สำคัญ (Malware DDoS Web Hacking) จากแหล่งวิเคราะห์ต่าง ๆ - ดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 กลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 29 ฉบับ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ โดยตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 149 คำสั่งศาล 3,644 URLs - มีการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เพื่อให้บริการ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) จำนวน 48,000 vCPU หรือ 12,000 Vm มีการใช้งานจำนวน 253 กรม 825 หน่วยงาน 2,851 ระบบงาน - มีการพัฒนา Platform การตรวจสอบใบหน้า (Face Verification) ผ่านระบบ API เพื่อการแยกใบหน้าบุคคลสำหรับการระบุตัวตน (Identification) โดยพัฒนาเป็น Platform เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่สนใจได้ใช้งาน	- หน่วยงานภายนอกยังไม่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกันทำให้การทำงานของสำนักงานต้องล่าช้าในการส่งเรื่องพิจารณาในแต่ละขั้นตอน - กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล - หน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่สามารถดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปี พ.ศ. 2564 จึงต้องมีการให้คำแนะนำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการประเมินผลสัมฤทธิ์ขึ้นใหม่


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
และได้เปิดให้บริการในรูปแบบการทดสอบระบบเทคโนโลยี 5G แก่ลูกค้า จำนวน 2 รายแล้ว และอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์จำนวน 1 ราย - นำระบบ Supercomputer ได้ช่วยสนับสนุนทรัพยากรการคำนวณเพื่องานวิจัยด้านการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI) https://coni.team/ ที่เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากต่างประเทศและในประเทศ - สร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเผยแพร่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่รองรับ PDPA เรียบร้อยแล้ว และสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ผ่านการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านทางโทรทัศน์ และวิทยุ 38 ครั้ง และจัดสัมมนาและนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ 27 ครั้ง	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ	1. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการ ระดับกระทรวง โดยการจัดกลุ่มภารกิจแนวทาง และการเปลี่ยนระบบการบริหารราชการพื้นฐาน กระทรวงให้เป็นไปตามเป้าหมายและลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม ในระยะแรก	- อยู่ระหว่างจัดทำกรอบ ทิศทาง และ เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) - อยู่ระหว่างขยายผลการนำเครื่องมือ สะกิดไปใช้กับงานภาครัฐอื่น ๆ (กรมที่ดิน/กรมการขนส่งทางบก) - อยู่ระหว่างนำแนวทางปรับปรุง การออกใบอนุญาตสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารใน ลักษณะใบอนุญาตเดียว (Super License) ไปทดลองนำร่องกับ กทม. (เขตบางแค)
	2. มีหลักเกณฑ์การจัดส่วนราชการ การบริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล การบริหารทรัพย์สิน ฯลฯ และแนวทางการมอบอำนาจ พร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ และการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ	
	3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กร บริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และร่างกฎหมาย หรือระเบียบที่สามารถใช้อำนาจฝ่ายบริหาร	

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	ในการบริหารราชการในสถานการณ์ที่จำเป็นฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization 4. มีแนวทางทบทวนบทบาท ภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 5. มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร	



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม และโดยจัดทำร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติ และขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565			

MS2 มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์การบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสถานการณ์ที่มีความจำเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการศึกษา รูปแบบการจัดการองค์การในลักษณะ Ad hoc และ Agile Organization แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีแผนที่จะทดลองนำรูปแบบการจัดการองค์การในลักษณะ Ad hoc และ Agile Organization ไปนำร่องใช้ในส่วนราชการที่มีความพร้อมในปีงบประมาณ 2565			

MS3 มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอำนาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการมอบอำนาจการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมกรณีไม่เพิ่มจำนวนกอง และสำนักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการจัดส่วนราชการ (Post-Audit) และทดลองดำเนินการแล้วเสร็จ กรณีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			

MS4 มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเสร็จ โดยมีผลการศึกษาประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาภาพอนาคตของภาครัฐไทยและแนวทางการปรับบทบาทภาครัฐในประเด็นการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการให้บริการ และ 2) แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการใหม่ ๆ ซึ่งทดลองดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ 2.1) การใช้หน่วยสะกิดในกรมสรรพากรเพื่อให้มีการชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 2.2) การใช้ Design Thinking และ Regulatory Sandbox กับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการออกใบอนุญาตสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารในลักษณะใบอนุญาตเดี่ยว (Super License)			

MS5 มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน - มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบภาครัฐ ให้เกิดความชัดเจนในมาตรฐานและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การจัดซื้อจัดจ้าง: การประชุมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่จำเป็นต้องจับต้อง หรือตรวจรับทางกายภาพได้ และ 3) การรับ-ส่ง จัดทำ จัดเก็บเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในลักษณะ e-Service ซึ่งปัจจุบันมี e-Service ของหน่วยงานภาครัฐแล้วกว่า 343 บริการ			


MS6 มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำข้อมูลสนับสนุนสำนักงาน ป.ย.ป. ในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเห็นชอบ			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกำลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์กำลังคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	1. ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการกำลังภาครัฐให้เป็นระบบเปิด ดำเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของ ก.พ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 2. กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างน้อย 5 เรื่อง 3. ข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ หรือกลไกการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐที่มีเอกภาพและเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างบุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท 4. ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มีความรู้ ทักษะ ทักษะ และกรอบความคิด (Mindset) ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและภาวะชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลง 5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 6. มีมาตรการที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อัตรากำลังหรือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	• สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อขอหารือและรับฟังความคิดเห็น • ประธาน ก.พ. ได้ลงนามในร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565 ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 แล้ว



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีการพัฒนาระบบการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel Information System: DPIS) Version 6 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ สนับสนุนการทำงานผ่านระบบดิจิทัล - ให้การสนับสนุนส่วนราชการในการใช้งานโปรแกรม DPIS Version 6 อาทิ การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม DPIS Version 5 เป็น Version 6 ให้ส่วนราชการ จำนวน 77 ส่วนราชการ และจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม DPIS Version 6 ให้กับการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จำนวน 80 ส่วนราชการ - จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง และสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน อาทิ การศึกษาเรื่องการนำ Digital ID มาใช้ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ แปลง ก.พ.7 ฉบับที่จัดเก็บที่สำนักงาน ก.พ. จำนวน 388,997 ราย เป็นเอกสารดิจิทัล ดำเนินการได้จำนวน 282,664 ราย 5.3 อยู่ระหว่างการจัดหาระบบฐานข้อมูล (Data Base Management System: DBMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์	การเปลี่ยนผ่านการใช้โปรแกรม DPIS Version 5 เป็น Version 6 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจากมีส่วนราชการจำนวนหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS กับระบบงานภายในส่วนราชการ ทำให้ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาระบบที่จะเชื่อมโยงใหม่		

MS2 มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจำ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองของประเทศ ไทย และจัดทำเอกสารรวบรวมสรุปบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมือง คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาค้นคว้าหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อมูล ข้อมาหนดแนวทางปฏิบัติ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำของต่างประเทศ	เนื่องจากมีข้อมูลและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา โดยละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการปฏิรูปประเทศ		

MS3 มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่าง ๆ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการจัดทำผลการศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและตำแหน่งต่าง ๆ และมีการเตรียมปรับปรุงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. มีการเตรียมจัดทำร่างข้อเสนอการขยายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตำแหน่งต่าง ๆ และมีการเตรียมปรับปรุงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 จึงมีมติเห็นควรให้ชะลอการเสนอร่างกฎหมายไว้ก่อน	การขยายอายุเกษียณอาจมีผลกระทบกับงบประมาณจำนวนมาก จำเป็นต้องพิจารณาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย		

MS4 มีการสำรวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์การอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ - ดำเนินการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคำตอบแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในเชิงเปรียบเทียบ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (ทั้งในฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง) 2) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติ (ผู้ปฏิบัติงาน) ในตำแหน่งหรือสายงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานใกล้เคียงกัน และ 3) เจ้าหน้าที่ของรัฐตามช่วงชีวิตการรับราชการและข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับคำตอบแทน คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อราชการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 และมีแผนจะจัดทำข้อเสนอผลการสำรวจฯ ต่อ ก.พ. ในเดือนมิถุนายน 2565	อัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมดมีความแตกต่างกันหลากหลายและมีข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ		

MS5 มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสับเปลี่ยน ถ่ายเทกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.1 ศึกษาเกี่ยวกับคำนิยาม "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ตามคำนิยามที่ได้กำหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสับเปลี่ยน ถ่ายเทกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายที่ออกโดยสำนักงาน ก.พ.ร. และ 1.3 กำหนดการวางขอบเขต (Scope) ของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ เพื่อประกอบการจัดทำคำนิยามดังกล่าว ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ คาดว่าจะสำเร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 - ประกาศใช้กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 (HR Regulatory Sandbox) โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประธาน ก.พ. ได้ลงนามในร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 แล้ว โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงง่าย เช่น Infographic และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือคำอธิบายกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว เพื่อวางแผนทางการดำเนินการให้แก่ส่วนราชการที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	

MS6 มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และการบรรจุบุคคลที่มีความชำนาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ การดำเนินการเพื่อปรับหลักเกณฑ์ Secondment - ศึกษา รวบรวมข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการที่ผ่านมาของส่วนราชการ ข้อหาหรือต่าง ๆ ของส่วนราชการ เตรียมการสำรวจความคิดเห็นของส่วนราชการ/ผู้ปฏิบัติ เป็นต้น - อ.ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบในประเด็นและแนวทางในการปรับปรุง “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment)” ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของ อ.ก.พ. ไปประกอบการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป	การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต้องพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกันทั้งระบบ จึงต้องใช้ระยะเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการอย่างรอบคอบ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
การดำเนินการเพื่อปรับหลักเกณฑ์ Lateral Entry - ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานสูงเข้ารับราชการ (Lateral Entry) โดยเลือกส่วนราชการนำร่อง ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. - อยู่ระหว่างสำรวจสภาพปัญหาการบรรจุผู้มีความรู้ ความชำนาญเข้ารับราชการ (Lateral Entry) และกำหนดประเด็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกสรรบุคคล	

MS7 มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - ก.พ. มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) การปรับปรุงระบบการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (2) การปรับปรุงระบบการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานสูงเข้ารับราชการ (Lateral Entry) (3) การปรับปรุงระบบพนักงานราชการ (4) การพัฒนาความเชื่อมโยงระบบพนักงานราชการและระบบข้าราชการ (5) การปรับปรุงระบบทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ (6) การพัฒนาประเภทข้าราชการเพื่อรองรับการทำงานในวิถีใหม่ - ศึกษาเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอ/การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ ซึ่ง อ.ก.พ.ให้ความเห็นชอบแล้ว ได้แก่ เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งของพนักงานราชการของกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ - อยู่ระหว่างการติดตามดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่: โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	เนื่องจากในการพัฒนารูปแบบการจ้างงานรูปแบบใหม่มีประเด็นเกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก เช่น ระบบค่าตอบแทน ระบบการสรรหา รูปแบบการจ้างงานในระบบราชการ วัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการต่าง ๆ และการยอมรับของบุคลากรประเภทอื่นที่มีอยู่เดิม เป็นต้นจึงจำเป็นต้องลงไปในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสัมภาษณ์ ประกอบการจัดทำข้อมูล นอกจากนั้นยังต้องมีการประชุมหารือกันภายในสำนักงาน ก.พ. เพื่อสรุป และกำหนดแนวทางการทำงานซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดข้อจำกัด เช่น จำนวนผู้ลงพื้นที่เพื่อเข้าสัมภาษณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกจำกัด

MS8 บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ • จัดทำ "คู่มือพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน" ในรูปแบบ pdf File • พัฒนา Learning Platform และเปิดให้ข้าราชการเข้ามาทดลองเรียนรู้นบน Learning Platform ใหม่ในระบบออนไลน์ โดยมีการแจ้งเวียนส่วนราชการและข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ ให้เข้าใช้งานในระบบอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เพิ่มวิชาเรียนอีก 20 วิชา ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว • จัดทำเส้นทางการพัฒนาข้าราชการ (Training and Development Roadmap) สำหรับกลุ่มข้าราชการแรกบรรจุ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหาร เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา ให้กับส่วนราชการ • กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Framework) • ดำเนินการปรับปรุง Platform การเรียนรู้ OCSC Learning Portal (https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal/) โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบ Single Sign on และเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา • สรุปรายผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563-2565 และแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2561-2565 • ติดตามการจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยอยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานและองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จำนวน 36 องค์กร	• การพัฒนาบุคลากรภาครัฐควรเชื่อมโยงระบบ HRD และ HRM เพื่อให้การพัฒนา มีผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือการสร้างนวัตกรรมในงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างระบบ ecosystem ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและเชื่อมโยงการทำงานกับกลไกเครื่องมืออื่น ๆ ใน HRM เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาในสายอาชีพด้วย • ปัญหาการตีความข้อกฎหมายเรื่อง "หน่วยงานของรัฐ" ในฝ่ายบริหาร ทำให้ ก.ม.จ. วินิจฉัยให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพิ่มเติมภายหลังจากที่ระเบียบ ก.ม.จ. มีผลใช้บังคับ • การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินการเช่นนี้ ทำให้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการการศึกษาเพื่อนำเสนอ ก.ม.จ. พิจารณากำหนดวิธีรูปแบบและวิธีการรายงานที่เหมาะสมต่อไป		

MS9 มีการศึกษาเพื่อพัฒนาทบทวนปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการเสนอให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการที่มีอยู่ หรือมาตรการทางการบริหารดำเนินการไปพลางก่อนในระหว่างที่มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งเห็นว่าควรให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงาน ป.ย.ป. และสำนักงาน ก.พ.ร. ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินที่เสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป	เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องศึกษากฎหมายบริหารงานบุคคลของรัฐทุกประเภทเพื่อสำรวจข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐให้ครอบคลุมรอบด้านตามแผนการปฏิรูปประเทศ อาจต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการ ประมวลผลก่อนจัดทำข้อเสนอ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่มีมุมมองครบถ้วนและรอบด้าน		


กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ให้ราชการในส่วนภูมิภาคมีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผน และงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	- มีรูปแบบการทำงานที่เน้นการบูรณาการในประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ระบบการบริหารงาน โครงสร้าง) - กรมและจังหวัดนำรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการตามตัวชี้วัดที่ 1 ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง - จำนวนจังหวัดที่มีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง - ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนรูปแบบการทำงานที่เน้นการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ (1 Agenda 1 กรม 2 จังหวัด) ในประเด็นพื้นที่การท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัด - อยู่ระหว่างขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามประเด็นนโยบายสำคัญของจังหวัดครอบคลุม 76 จังหวัด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และดำเนินการปลดล็อกข้อจำกัดของการบริหารราชการในพื้นที่ในประเด็นการจัดทำปฏิทินงบประมาณเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างงบประมาณของหน่วยงานตามภารกิจ (Function) จังหวัด และ อปท. และประเด็นการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดให้มีความคล่องตัว



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีกลไกการทำงานที่บูรณาการ/เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนารูปแบบการทำงานที่เน้นการบูรณาการด้วยการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (OG & MP) ในประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และนำไปปรับใช้ในจังหวัดลำปาง จังหวัดสิงห์บุรี และกรมควบคุมมลพิษ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	-

MS2 จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนารูปแบบการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการบริหารจัดการโรคโควิด-19 จำนวน 76 จังหวัด และตามประเด็นนโยบายสำคัญของจังหวัด จำนวน 20 จังหวัด โดยจังหวัดได้มีการถอดบทเรียนการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร.จะนำมาสรุปรวบรวมเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการให้กับจังหวัดต่อไป	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ทำการปกครองจังหวัดได้ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานระบบ e-Service ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการให้บริการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
2. การปลดล็อกข้อจำกัดของการบริหารราชการในพื้นที่ในประเด็นการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด จากเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการก่อน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอำนาจต่อไปยังหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้เพิ่มขึ้นขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งในพื้นที่ได้โดยตรง	e-Service ไปยังทุกอำเภอ • การให้บริการ e-Service ของ อปท. ควรขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของ อปท.แต่ละแห่ง โดยงานบริการ e-Service ที่ให้บริการควรเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คืบหน้า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมบัญชีกลาง	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ 2. มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใสและการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง	1. มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน 2. มีกฎระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 3. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น 4. มีกลไกการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต 5. มีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มมากขึ้น	• ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 มีผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จำนวน 3,999 ราย โดยเป็นปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2,973 ราย และปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,026 ราย • การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว 4 หน่วยงาน • การแก้ไข พ.ร. บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ ปัจจุบัน การแก้ไขในหมวดของการอุทธรณ์ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแล้ว



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดทำระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 มีผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จำนวน 3,999 ราย โดยแยกเป็นปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2,973 ราย และปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,026 ราย	-		

MS2 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ • ดำเนินการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์	-		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
กรมบัญชีกลางพิจารณาดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก จะดำเนินการแก้ไขในหมวดของการอุดหนุนก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาการอุดหนุนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระยะที่สอง ดำเนินการทบทวนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ เช่น หมวดคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ระยะแรกอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการแก้ไขฯ ต่อไป	

MS3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2) ข้อมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก 3) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง และ 4) ข้อมูลทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่า โดยจะมีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนการจัดตั้งโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลผู้ประกอบการ SME จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสินค้าผลิตภายในประเทศ (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-

MS4 กำหนดกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้กำหนดกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต	-

MS5 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - ดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - จัดให้มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 หน่วยงาน - กรมบัญชีกลางได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตรวมถึงส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	-		

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินและคณะอนุกรรมการฯ จะเร่งดำเนินการติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2565 และจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 2561 – 2565

3. ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
กระบวนการที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง	ร้อยละ 80 ของจำนวนกระบวนการฯ ตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ ได้รับการปรับปรุงภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 และร้อยละ 100 ของจำนวนกระบวนการฯ ตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ ได้รับการปรับปรุงภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565	ปี 2564 : อยู่ระหว่างขับเคลื่อนประเด็นเป็นปัญหาที่เห็นควรต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการด้านธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือ เงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว เพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ต่อไป 2. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการเรียกเก็บค่าภาระสินค้า (Cargo Dues) ของการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงจากหน่วยงานภาคเอกชนแล้ว พร้อมทั้งได้หารือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเป็นข้อสั่งการ หรือนโยบายในการดำเนินการ จากนั้นจะนำไปหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอีกครั้งต่อไป (ที่มา: สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์บททวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการงาน ที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจของประชาชน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด			

MS2 มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์บททวนกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด			

MS3 ดำเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ			


MS4 มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อนิติและเสรีภาพของประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ให้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อนิติและเสรีภาพของประชาชน	1. ร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย 2. มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย	ปี 2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ของรัฐสภา หมายเหตุ: ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ: ขั้นตอนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้)


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เห็นชอบหลักการวาระที่ 1 ของร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำกราบเรียนต่อประธานรัฐสภา เพื่อนำไปบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาต่อไป	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงยุติธรรม	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการประชาชน	1. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 2. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	1. กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 21 หน่วยงาน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในการขับเคลื่อน โดยมีการนำกิจกรรมปฏิรูปเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 29 เม.ย. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ 5 ก.ค. 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 19 พ.ค. 2565 2. สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โดยปีงบประมาณ 2564 มีโครงการตามกรอบการดำเนินการ 3 แนวทาง รวม 35 โครงการ แบ่งออกเป็น (1) Infrastructure 14 โครงการ (2) Connected 2 โครงการ (3) e-service 19 โครงการ 3. ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 35 โครงการ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 4. ในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น (1) Infrastructure 7 โครงการ (2) Connected 3 โครงการ (3) e-service 8 โครงการ ซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 5. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
		ใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 19 พ.ค. 2565 (ที่มา : กระทรวงยุติธรรม)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานกิจการยุติธรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ การติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 และ 2565 รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชน ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565		-	

MS2 กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานกิจการยุติธรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 18 โครงการ แบ่งออกเป็น (1) Infrastructure จำนวน 7 โครงการ (2) Connected จำนวน 3 โครงการ (3) e-service จำนวน 8 โครงการ	- กำหนดหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ได้จริง - ควรมีการแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่ กิ่งในส่วน of หน่วยงาน และกฎหมายระหว่างหน่วยงานให้สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน of เจ้าหน้าที่ รวมถึงการรับรองข้อมูลทางดิจิทัลให้สามารถยืนยันหรือใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ ประกอบในการดำเนินการประสานหรือติดต่อราชการ - ควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตาม Roadmap และตามแผนแม่บทฯ หรือแผนชาติที่ได้มีการกำหนดแนวทางพัฒนาไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย - ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อกังวลในการใช้งานระบบ of ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจและความเชื่อถือต่อระบบ - ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การรับรู้ ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการในการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ of ผู้ใช้งานมากที่สุด - การนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้คำแนะนำในการดำเนินการ และการสร้างเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีธรรมาภิบาลข้อมูล และสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน		

MS3 กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานกิจการยุติธรรม
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure จำนวน 14 โครงการ 2) Connected จำนวน 2 โครงการ 3) e-service จำนวน 19 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินงาน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น (1) Infrastructure จำนวน 7 โครงการ (2) Connected จำนวน 3 โครงการ (3) e-service จำนวน 8 โครงการ	-


MS4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	หน่วยงาน/ส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมพัฒนาระบบ e-Service
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 18 โครงการ แบ่งออกเป็น (1) Infrastructure จำนวน 7 โครงการ (2) Connected จำนวน 3 โครงการ (3) e-service จำนวน 8 โครงการ	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย	1. ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย 2. มีการจัดกลไกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	ปี 2564 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ในไตรมาส 1 ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูลี เดอะฮิลล์ โฮเทล นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์และป้องกันการติดเชื้อ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างน้อย 2 เข็ม (ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา	☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดย พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 35 ก หน้า 7-13 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 27 พ.ค. 2564			

MS2 ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำร่างกฎหมายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 315 ง หน้า 47 - 51 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 ธ.ค. 2564			

MS3 ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ปีงบประมาณ 2564 จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 23 ก.ค. 2564 2) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันที่ 3 ส.ค. 2564 3) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 ส.ค. 2564 4) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันที่ 24 ส.ค. 2564 ปีงบประมาณ 2565 จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน 1 ครั้ง ที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูลี เดอะฮิลล์ โฮเทล นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มี.ค. 2565			

MS4 มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่เสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทัล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการเข้าสู่เสนอกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้บริการรับทราบปัญหาอุปสรรคและได้รับการปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะให้ประชาชนเสนอร่างพระราชบัญญัติผ่านระบบดังกล่าว	


MS5 มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าสู่เสนอกฎหมาย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ปีงบประมาณ 2564 จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่เสนอกฎหมายของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 23 ก.ค. 2564 2) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันที่ 3 ส.ค. 2564 3) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 ส.ค. 2564 4) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันที่ 24 ส.ค. 2564 ปีงบประมาณ 2565 จัดทำโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่เสนอกฎหมายของประชาชน จำนวน 1 ครั้ง ที่จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มี.ค. 2565	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย	- ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย - มีการกำหนดแผนงานหรือโครงการในการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ ไม่น้อยกว่าสองเรื่องต่อปี	ปี 2564 : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (เรื่องเสร็จที่ 189/2565) หมายเหตุ: เนื่องจากการจัดทำประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่าง พ.ร.บ. การจัดทำกฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าวจะเกิดความสับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สดก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายต่อไป) (ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ต่อ
รัฐสภา

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565 (เรื่องเสร็จที่ 189/2565)	-

MS2 เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎต่อคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	คณะกรรมการนโยบายการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-

MS3 จัดทำประมวลกฎหมายที่สำคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-

การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

1. กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของประเทศไทย โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น
2. กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย โดยติดตามกระบวนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม
3. กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยติดตามการดำเนินการในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
4. กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 รวมทั้งระบบเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามกฎหมาย


5. กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยการติดตามกระบวนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก พ.ศ. รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	มีการให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ	1. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมพ.ศ. มีผลบังคับใช้	ปี 2564 : ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว และเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ เข้าร่วมชี้แจงกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติภายใต้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยืนยันร่างกฎหมายฯ ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการฯ ได้หารือแนวทางการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... ต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อเตรียมความพร้อม ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งถัดไป
	2. จำนวนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน และประกาศให้ประชาชนทราบ	
	3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่จัดทำระบบตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบแล้วเสร็จ	
	4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่นำระบบฯ ไปปฏิบัติ	



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา	☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)**MS1 ดำเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ให้มีผลบังคับใช้**

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป		-	

MS2 จัดทำประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 จึงยังไม่มีประกาศใช้		-	

MS3 จัดทำพัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 จึงยังไม่มีประกาศใช้		-	

MS4 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนวความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 จึงยังไม่มีประกาศใช้		-	


MS5 หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้จัดทำหนังสือที่ นร 1112 (กปป04)/ว15 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2563 ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... โดยมีหน่วยงานตอบกลับ ดังนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงาน ปปช. กระทรวงกลาโหม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย		-	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์ กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ	1. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับการจัดทำแล้วเสร็จ	ปี 2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามแล้วตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน
	2. จำนวนระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ รับแจ้งความทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดทำแล้วและประกาศใช้	
	3. จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และดำเนินการตามระเบียบฯ	
	4. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน	-

MS2 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน	-

MS3 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินการและผลการดำเนินการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน		-	


MS4 ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชาชน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน		-	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การจัดหาทุนความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำ ด้านกฎหมาย ในการดำเนินคดี การดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	- มีทุนความให้คำปรึกษาในสถานี ตำรวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2565 - ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ	ปี 2564 : สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรมการจัดหาทุนความอาสาประจำสถานีตำรวจ ดำเนินการได้เพียง 150 สถานี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ (741 สถานี จาก 1,482 สถานี) สภานายความได้ดำเนินการยื่นขอรับงบประมาณรายจ่าย งบกลางแล้ว ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นอีก 53 สถานี ทำให้ในปัจจุบันมีทุนความอาสาประจำ สถานีตำรวจทั้งสิ้น 203 สถานี



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ขยายผลให้มีนายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สภานายความได้ดำเนินการยื่นขอรับงบประมาณรายจ่ายงบกลางแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ปัจจุบันมีนายความอาสาประจำสถานีตำรวจทั้งสิ้น 203 สถานี	ขาดงบประมาณในการดำเนินการ

MS2 มีนายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สภานายความได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการจัดหานายความอาสาประจำสถานีตำรวจ 1,482 สถานี แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการเพียง 203 สถานี และได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาทางแอปพลิเคชันไลน์ จำนวน 5 คนต่อวัน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานคือ มีประชาชนขอรับบริการปรึกษาปัญหากฎหมายจำนวน 11,429 คน	ขาดงบประมาณในการดำเนินการ

MS3 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบรายนายความ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สภานายความได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การร้องเรียนด้วยตนเองที่สภานายความ ทางโทรศัพท์ ทาง e-mail ทางไปรษณีย์ หรือร้องเรียนผ่านประธานสภานายความจังหวัด กรรมการบริหารสภานายความภาค 1-9	-		

MS4 ประเมินผลการดำเนินโครงการ


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลโครงการ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานศาล ยุติธรรม	-		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานศาลยุติธรรม	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและ จำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	1. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการได้รับการปล่อย ตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา/จำเลย โดยไม่อิง กับเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจ 2. ระดับความพึงพอใจของ ผู้ต้องหาหรือ จำเลยต่อการดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ยุติธรรม	1. ประธานศาลฎีกาได้ออกคำแนะนำของ ประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลาง สำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ จำเลย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2564 2. สำนักงานศาลยุติธรรมได้เข้าและติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล ในการปล่อยชั่วคราวให้แก่ศาลยุติธรรมทั่ว ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 171 แห่ง กับ บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 จำนวน 7,000 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 12 เดือน 3. สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการนำ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
		อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ประธานศาลฎีกาได้ออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2564	-

MS2 ดำเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราว (Electronic monitoring) ให้แก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 171 แห่ง กับบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 67,048,000 บาท จำนวน 7,000 เครื่อง ระยะเวลาเช่ากำหนด 12 เดือน	-		

MS3 มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ	-		


MS4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการในปี 2565	-		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลยต่อการดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 2. ร้อยละของการร้องเรียนของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลย ต่อการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม	ปี 2564 : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามแล้ว ตามคำสั่ง ตร. ที่ 178/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และสอบสวนคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน โดย สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกกบ.)



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 พัฒนาระบบการทำงานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมค.)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 178/2564 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-

MS2 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (สท.)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 178/2564 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-		

MS3 ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 178/2564 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-		

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

- ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 สสช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม จะเตรียมการชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการติดตาม ประมวลผล ประสิทธิภาพในการดำเนินการ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการต่อประชาชน อาทิ การเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ
- กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการจัดหาทนายความอาสาไปนั่งให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อไป
- กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ศาลยุติธรรมได้จัดให้มีระบบการปล่อยชั่วคราวได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 171 แห่ง โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการในปี 2565
- กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการติดตาม ประมวลผลประสิทธิภาพในการดำเนินการ อาทิ การเก็บข้อมูลสถิติจำนวนการบันทึกภาพและเสียง การประเมินความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการต่อประชาชนต่อไป

5. ด้านเศรษฐกิจ


กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าเพิ่ม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยาย ตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8	ปี 2564 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ในปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 657,474 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 (ที่มา : สศช.)
	2. มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี	ปี 2564 : มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปลดลง ร้อยละ 5.39 ปี 2563 : มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวร้อยละ 12.05 ปี 2563 : มูลค่าเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ขยายตัวร้อยละ 31.61 (ที่มา : สศช.)
	3. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี	ปี 2564 : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 27.15 (ที่มา : กษ.)

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำ และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำ และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง โดยได้ดำเนินการ 1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด 2,859 แปลง 2) พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้วจำนวน 23,739 ไร่ (เป้าหมาย 67,590 ไร่)	-		

MS2 มีแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการ 1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด 2,859 แปลง 2) อยู่ระหว่างพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า OTOP ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3,985 ราย พัฒนาช่องทางตลาดให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ “offline” ส่งเสริมตลาดในระดับชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ ส่งเสริมให้แปลงใหญ่จับคู่กับ Modern Trade และรูปแบบ “online” ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์จำหน่ายได้เองผ่าน Platform ต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ DGT Farm อดท.ดอทคอม Co-op click ตลาดเกษตรออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ในด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกร	-		

MS3 มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัวถึง และเป็นธรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมชลประทาน		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอทั่วถึง โดยในปี 2565 มีเป้าหมายพื้นที่ชลประทานได้รับการบริหารจัดการ 27.47 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 162,400 ไร่ และปริมาณเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 140.86 ล้าน ลบ.ม. โดยพื้นที่ชลประทานได้รับการบริหารจัดการแล้ว 11.34 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นแล้ว 121,555 ไร่ ปริมาณเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นแล้ว 47.72 ล้าน ลบ.ม. และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการด้านชลประทานจำนวนรวมกว่า 9,224 รายการงาน มีโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) อยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน 13 โครงการ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 138 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบทจำนวน 280 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 269 รายการ	-		

MS4 พัฒนาศักยภาพพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการส่งเสริมพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต การอนุรักษ์เพื่อดำรงรักษาพันธุ์ดี พันธุ์เฉพาะ การขยายพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว หม่อนไหม ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยอนุรักษ์พันธุกรรม พืช จุลินทรีย์ แมลง ไวรัสประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนากาเกษตร โดยได้ดำเนินการ 1) จัดหาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์คุณภาพดี ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม อาทิ ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร 122,447 ต้น (เป้าหมาย 1,200,000 ต้น) ผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ลดการใช้สารเคมี เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย รวม 91 ชนิด จำแนกเป็น พืชไร่ 15 ชนิด พืชสวน 56 ชนิด และปัจจัยการผลิต 20 ชนิด โดยมีการกระจายไปสู่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของผลการผลิตที่ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้จำนวน 487,472 ตัว (จากเป้าหมาย 676,000 ตัว) 2) ดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว หม่อนไหม ปศุสัตว์และประมง เพื่อปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดี โดยมีการพัฒนาและดำรงพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีและพันธุ์ขยาย 9 ชนิดพันธุ์ (ผลสะสม 13 ชนิดพันธุ์) กระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี (พันธุ์หลัก) 4.20 พันตัว กระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี (พันธุ์ขยาย) สู่เกษตรกร 400 พันตัว พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาบำรุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นำไป	-		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ดำเนินการได้ 487,472 ตัว 3) การส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์พื้นที่และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่เกษตรกร 1,475 ราย (เป้าหมาย 1,550 ราย) อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม โดยยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหม่อน 80 แปลง (เป้าหมาย 456 แปลง) และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี 6 แห่ง (เป้าหมาย 25 แห่ง) ดำเนินการเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่ จำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คือ ปลายนาฉัตรทะเล โดยขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์			

MS5 พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์กร และพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1) จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ 7 แห่ง เพื่อให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 6,400 ราย พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะโดยอยู่ระหว่างจัดทำแปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 2) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อบริหารจัดการการผลิตให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ โดยเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนการผลิต การตลาด ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ให้สามารถพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง ที่บริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ข้อมูลการผลิต การตลาด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การจัดประชุมชี้แจงโครงการให้แก่หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ 46 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่โครงการกำหนด (เป้าหมาย 80 แห่ง (สหกรณ์ 73 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง)		-	

MS6 สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงการตลาด โดยได้ดำเนินการอบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer 11,410 ราย (เป้าหมาย 11,695 ราย) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer จำนวน 3,587 ราย (เป้าหมาย 3,860 ราย) พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพ 74 ราย (เป้าหมาย 300 ราย) พัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง 667 ราย (เป้าหมาย 1,245 ราย) พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องจำนวน 675 ราย (เป้าหมาย 800 ราย) 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา “ช่องทางการจำหน่าย” โดยส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น ในรูปแบบ “offline” ซึ่งมีการส่งเสริมตลาดในระดับชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปจำหน่ายเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับบริษัทเอกชน การจับคู่ธุรกิจ หรือ ส่งเสริมให้แปลงใหญ่จับคู่กับ Modern Trade รวมถึงการจัดงาน ออกร้านในศูนย์การค้าต่าง ๆ เพื่อให้มีตลาดที่ชัดเจน และส่งเสริมผ่านช่องทางในรูปแบบ “online” โดยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์จำหน่ายได้เองผ่าน Platform ต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ DGTfarm อตก. ดอทคอม Co-op click ตลาดเกษตรออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค การเสนอขายสินค้าผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการแนะนำเว็บไซต์ DGTfarm และเชิญชวนเกษตรกรสมัครสมาชิกเป็นสมาชิก เปิดร้านค้าในเว็บไซต์ DGTfarm ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านช่องทาง Social Media		-	

MS7 ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างผลักดันการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center: NABC) โดยพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมีการรวบรวมข้อมูลและ		-	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
การดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาด และทรัพยากร และครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรและทรัพยากรทางการเกษตร และนำไปใช้วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรับรู้ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1) กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm) เพื่อรองรับการรวบรวมข้อมูลจากระดับพื้นที่และการบริหารจัดการข้อมูลจากแปลงใหญ่จากทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบแปลงใหญ่เพื่อประสิทธิภาพในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งสามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ co-farm.doae.go.th 2) ส่งเสริมเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยผลักดันให้เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ใช้งานเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักให้มากขึ้น และส่งตรง ถึงมือผู้บริโภค 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และมีการจัดทำระบบสำหรับให้บริการข้อมูล แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ประกอบด้วย 1.ระบบเชื่อมต่อและการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ และทำความสะอาดข้อมูล 2.ระบบปฏิบัติการผลิตสินค้าเกษตร 3.ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศ 4.ระบบแพลตฟอร์มแนะนำด้านการเกษตร Coaching Program 5.ระบบ Public AI เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจทางการเกษตร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype) และทดสอบ ใช้งานจริง (UAT) ของระบบงานทั้ง 5 ระบบ			

MS8 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงพาณิชย์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร และภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบองค์รวมพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) มุ่งสู่ภูมิภาค ยกกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตเกษตรกรเชิงพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง” ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนทั้งรูปแบบเชิงพื้นที่ (Area Base) และรายสินค้า (Product Base) และคัดเลือกพื้นที่	-		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงพาณิชย์
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
นาร่องใน 5 จังหวัดและกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ จ.ราชบุรี (มะพร้าวน้ำหอม อ้อย สุกร ไก่ชน กุ้งก้ามกราม สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์) จ.ลำปาง (ข้าวเหนียว ไม้) จ.ขอนแก่น (อ้อย หม่อนไหม) จ.จันทบุรี (ทุเรียน มังคุด ทุ้ม) จ.พัทลุง (ข้าว) ทำให้เป็นโมเดลการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยง B C และ G โดยระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดนาร่อง และขยายผลสู่พื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรภายใต้เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GAP การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดให้แก่เกษตรกร 960 ราย (เป้าหมาย 1,110 ราย) 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ โดยถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร 560 ราย (เป้าหมาย 600 ราย) การส่งเสริมการทำปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พัฒนาตลาดสีเขียวได้ 48 ราย (เป้าหมาย 40 ราย) และมีพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 323.44 ไร่ (เป้าหมาย 200 ไร่) 2) พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนาข้าวอินทรีย์ 332 ราย (เป้าหมาย 350 ราย) และตรวจประเมินเพื่อให้คงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 จำนวน 92 ราย (เป้าหมาย 145 ราย) การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3,985 ราย (เป้าหมาย 8,266 ราย) ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ 75 ราย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) 32 ราย (เป้าหมาย 200 ราย) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า OTOP ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อคุณภาพสูง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	1. ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี	ปี 2562 : เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
	2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี	ปี 2564 : สัดส่วนรายได้เมืองหลัก 75.09 : เมืองรอง 24.91 (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
	3. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ในด้านสุขภาพและอนามัย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดย World Economic Forum (WEF) อยู่ในกลุ่ม 50 อันดับแรกของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ	ปี 2564 : ด้านสุขภาพและอนามัย อันดับที่ 74 ด้านความมั่นคงปลอดภัย อันดับที่ 92 ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 97 (ที่มา: TTDI)



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)**MS1 การขับเคลื่อน Happy Model**

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ 1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย จำนวน 240 ราย วิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาจุดเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความโดดเด่น จำนวน 30 แหล่ง 2) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่ม อยู่ระหว่างประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อรวบรวม ข้อมูลสินค้าทางการท่องเที่ยวศักยภาพภายใต้แนวคิด BCG และ Happy Model 3) โครงการยกระดับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการหารือความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ www.entrythailand ไปสู่ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) และหารือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้นกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน (TAGTHAI)		-	

MS2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ การแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ได้ดำเนินการดังนี้ กรมการปกครอง ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อสังเกตต่อร่างกฎกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมและกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับต่อไป		-	

MS3 ส่งเสริมด้านที่พัก

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อน จังหวัดระนอง ของกรมการท่องเที่ยว งบประมาณ 7,893,200 บาท อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการ 2) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวพรมน้ำพุร้อนเชื่อมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ ของกรมการท่องเที่ยว งบประมาณ 3,602,300 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกรมการท่องเที่ยว งบประมาณ 8,916,500 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามสัญญาจ้าง	-		

MS4 เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเยาวชนสร้างนวัตกรรมด้านเนื้อหาและพัฒนาบุคลากรนักเขียนบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของละครเรื่องสั้นชุด (ซีรีส์) ในหัวข้อ “ครบประเด็น เล่าให้เป็น เห็นมุมมอง” ได้บทละครโทรทัศน์ฯ ขนาด 8 ตอนจบ จำนวน 4 เรื่อง การจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในต่างประเทศ ณ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (TIFFCOM) และมีกิจกรรมเจรจาหรือเพื่อการจัดทำความตกลงการร่วมลงทุนด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระดับทวิภาคี อย่างน้อย 1 ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน	-		


MS5 สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสำราญทางน้ำ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสำราญและกีฬา ตามประเภท 3 (ค) ภาค 4 ของที่ได้รับการยกเว้นอากร โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักท่องเที่ยวซึ่งนำเรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักร และประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งผลักดันการขอขยายเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เป็นเวลา 1 ปี และได้ดำเนินการต่อยอดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเรือยอชต์และเรือซูเปอร์ยอชต์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในการผลักดันให้คนประจำเรือสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ 180 วัน (เดิม 30วัน) และสามารถขอขยายได้อีก 180 วัน	-		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้น 2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs 3. จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น	1. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 42 ในปี 2565	ปี 2564 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 41.7 (ที่มา : สสว.)
	2. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในกลุ่มอันดับ 1 ใน 36 ในปี 2565 โดยสถาบัน การจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD)	ปี 2564 : ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 38 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน 1 อันดับ (ที่มา : สสว.)
	3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า ในปี 2565	ปี 2563 : หดตัวลงถึงร้อยละ 12 (ที่มา : สสว.)
	4. จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงินมากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี	ปี 2564 : จำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีจำนวนรวม 46,483 ราย เพิ่มขึ้นจากในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 27.83 (ที่มา : สสว.)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดย บสย. ดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) วงเงินค้ำประกัน 25,000 ล้านบาท โดยวงเงินอนุมัติค้ำประกันสะสม ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 23,361 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (7,500 ล้านบาท) อยู่ 15,861 ล้านบาทและมีจำนวนลูกค้า SMEs จำนวน 193,028 ราย ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจากการค้ำประกัน 23,455 ล้านบาท ซึ่งช่วยรักษาสภาพการจ้างงาน 598,999 ราย และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากการนำสินเชื่อดังกล่าวไปประกอบธุรกิจ 173,859 ราย		-	

MS2 การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ 1) สวทช. ดำเนินโครงการยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของ SME ไทยในเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับ SME จำนวน 147 โครงการ 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดำเนินโครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้ เพื่อชุมชนมีอาชีพยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการสู่การเป็น Wellness Destination จำนวน 33 คน และอบรมออนไลน์ "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชน" วันที่ 19-20 มกราคม 2565 จำนวน 187 คน 3) สสว. ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบเพื่อนำมาพัฒนาระบบการให้บริการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาระบบเฟสที่ 1 (ระบบเดิม) รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเปิดให้หน่วยงานบริการธุรกิจขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มียอดหน่วยงานบริการธุรกิจขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 116 ราย สำหรับผู้ประกอบการได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 มียอดผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 250 ราย (ณ 31 มีนาคม 2565) และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS โดยหน่วยบริการทางธุรกิจที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนผ่านระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDS) จำนวน 55 หน่วยงาน		1. ผู้ประกอบการต้องการการสนับสนุนต่อเนื่องในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การบริการแบบการส่งต่อผู้ประกอบการ และมีระบบการติดตามข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในการศิษย์ข้อมูลหรือให้ข้อมูลซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่สนับสนุน SME ได้ 2. การมีหน่วยงาน Intermediately ซึ่งสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถของ SME ในการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริหารจัดการโครงการ และบริหารข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์	

MS3 การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับผู้ประกอบการ Startup

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โครงการที่บรรจุในแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-		

MS4 การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สสว. ดำเนินงานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โดยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME ในมิติต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานของระบบ และดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมุ่งเป้า 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2. กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ 3. อุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้คำปรึกษาเชิงลึก ด้านบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางเพื่อรับรองคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลแก่ผู้ประกอบการ SME จำนวน 4 ราย รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 43.9 ล้านบาท	-		

MS5 การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับ SME


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สสว. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ SME ACCESS และการพัฒนาองค์ความรู้ และหลักสูตร บนระบบ SME Academy 365 เพื่อนำขึ้นระบบและเผยแพร่เพื่อใช้งาน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินโครงการปรับตัวสู่วิถีชีวิตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รับสมัครและคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการผลักดันเข้าสู่ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ โดยได้รับการเสนอรายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 250 ชุมชน และได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อให้มีความรู้และความพร้อมผ่านหลักสูตร 2 หัวข้อ 1) ส่งเสริมการค้าชุมชนให้รู้ชูการขายให้ปังในโลกออนไลน์ 2) ติดอาวุธลับเครื่องมือออนไลน์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมพิจารณาชุมชนเป้าหมายและคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน รวมทั้งวางแผนกำหนดการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนเป้าหมาย ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เพื่อ	-		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน e-Commerce โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการชุมชนเป้าหมายจะได้ ความรู้ เทคนิค ด้านการตลาดออนไลน์ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าชุมชน เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้จริง			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/ Investment Center)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงพาณิชย์	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค	1. อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) ของประเทศอยู่ใน 20 อันดับแรกของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดยธนาคารโลก	-
	2. จำนวนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center) ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี	-
	3. อันดับของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน	-



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการต่างประเทศ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินโครงการที่สำคัญ อาทิ 1) การเร่งรัดการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย และบันทึกความเข้าใจด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทย-ไทยได้ส่งบันทึกความเข้าใจ ให้มาเลเซียแล้ว โดยทางมาเลเซียแจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจ และคาดว่าจะสามารถลงนามได้ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งบันทึกความเข้าใจ ทั้งสองฉบับจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการเดินทางของประชาชนระหว่างสองประเทศต่อไป 2) การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ.... ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการจัดตั้งองค์การมหาชนภายใต้ร่างกฎหมายจากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำเสนอพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประกอบการพิจารณา เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้มีการพิจารณาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการพิจารณาของ กพม. ให้กระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 3) การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขณะนี้สามารถดำเนินการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC และยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถนำกลยุทธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ไปใช้ในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำข้อมูลที่จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการผลักดันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC และจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการผลักดันอุตสาหกรรม/สนับสนุนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ต่อไป	-		

MS2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ 1) การประชุมหารือกับ คณะกรรมการยุโรปด้านการค้า (DG TRADE) เพื่อเตรียมการฟื้นฟูการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกล รวมถึงได้ประชุมหารือกับผู้แทนจาก กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับร่างเอกสาร Joint Understanding ในประเด็นการ คัดกรองการลงทุนและกลไกระงับข้อพิพาท 2) การประชุมเจรจาภายใต้กรอบ FTA อาเซียน-แคนาดา อยู่ระหว่างการหารือเตรียมการเจรจา กับสมาชิกอาเซียนและแคนาดา โดยได้เร่งผลักดันงานด้านการเตรียมการ อาทิ การหารือร่างเอกสารจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ TOR for the ACAFTA TNC/ Work Plan for the ACAFTA Negotiations/ Structure of the ACAFTA Negotiations และ Elements for the ACAFTA Negotiations ให้ แล้วเสร็จก่อนการเจรจารอบแรกในเดือนพฤษภาคม 2565 3) มีการส่งเสริมพัฒนาระบบ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกในการ ประกอบธุรกิจ โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ รวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านระบบ e-Registration พัฒนาระบบโมเดิตดิจิทัล ใน กทม. และปริมณฑล เพื่อรองรับการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ โดยติดตั้ง ระบบและเริ่มให้บริการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนผู้ค้า ภาครัฐและระบบยื่นเสนอราคาของ e-bidding และ e-market เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 4) มีการทบทวนขอบข่ายธุรกิจ ประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ ส. 3/2564 เรื่อง การปรับปรุง เงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน และประเภท 7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ IBC ไตรมาส 2 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม 2565) จำนวน 9 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 273 ล้านบาท 5) ดำเนินงานปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของ ประเภทกิจการต่างๆ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศปรับปรุง มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้เทียบเท่าประเทศคู่แข่ง ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 จำนวน 4 ฉบับ	-		

MS3 การกำหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมการกงสุล		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินโครงการที่สำคัญ อาทิ 1) การดำเนินงาน ทบทวนคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว (Long term Resident Visa) เป็นการกำหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับ กลุ่มของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาการบริหารจัดการวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวและวีซ่าประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ศูนย์บริการวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว กระบวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรองรับวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว และอยู่ระหว่างการว่าจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa ซึ่งจะสามารถรองรับการรับคำขอของวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว และผู้เข้ามาสำรวจลงทุน ซึ่งในไตรมาส 2 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม 2565) มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติ Smart Visa ทั้งสิ้น 140 คำขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติทั้งสิ้น 82 คำขอ 2) ดำเนินการศึกษาระบบ Visa Data Center (VDC) หรือ E-Visa ระยะ 1 เพื่อมีความเข้าใจระบบปัจจุบันอย่างถ่องแท้ และจัดทำรายงานการศึกษาระบบ E-Visa ที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ เพื่อหา Best Practices และระบบที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ซึ่งต้องครอบคลุมระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	-		

MS4 การอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินโครงการที่สำคัญ อาทิ 1) การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาเรียงรายมาตรา ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเช่นกัน โดยได้มีการพิจารณา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 2) การขยายกรอบการชำระบัญชีสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency Settlement) ในการประกอบธุรกรรมทางการค้าและการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางมาเลเซีย ได้ขยายขอบเขต		-	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ของกลไกการชำระเงินสกุล ริงกิต-บาท ระยะที่ 3 แล้วเสร็จ และสามารถเริ่มให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564) 3) การส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ รวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านระบบ e-Registration พัฒนาระบบฐานข้อมูล Soil Boring Test ในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พัฒนาระบบนิติดิจิทัลในกทม. และปริณิณทล เพื่อรองรับการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ โดยติดตั้งระบบและเริ่มให้บริการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2565			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
สร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2565	ปี 2563-2564: ไม่มีการจัดเก็บ (โดยในปี 2562 อยู่ที่ 62.3 คะแนน ปรับตัวลดลงจากปี 2561 จาก 63.0 คะแนน)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

MS1 ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสำหรับสถานศึกษาในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งอยู่ระหว่างการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร 2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับเขตพื้นที่ มีการดำเนินการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อรองรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตลอดจนจัดทำการประเมินและจัดทำแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	-

MS2 ออกแบบการพัฒนาทักษะกำลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill) สำหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้ว เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับทักษะกำลังคน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำระบบกลางในการสร้างคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยการจัดทำ Skill mapping เพื่อใช้ในการปรับหลักสูตรให้มี Skill ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและภาคบริการ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ อาทิ การอบรมเจ้าหน้าที่สอบเทียบการโอนประสบการณ์เพื่อรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ และการรับรู้คุณวุฒิวิชาชีพ และอยู่ระหว่างการจัดทำ Application ‘ปักหมุดมืออาชีพ’ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะฯ และสร้างโอกาสสำหรับผู้ที่ออกจากการศึกษามาแล้ว ในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	-

MS3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทำงานสำหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ดังนี้ 1) สนับสนุนการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ตกงาน ผู้ที่กำลังหางานทำ บุคลากรในอาชีพ บุคคลทั่วไป นักเรียน และนักศึกษา ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ประกอบอาชีพ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม (Training) และเข้าสู่งานประเมินสมรรถนะ 2) จัดทำชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 3) อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ ดังนี้ (1) สมาชิกศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรต้นแบบและประชาชนทั่วไป จำนวน 800 คน (2) ผู้จัดการเกษตรกรรมแปลงใหญ่รุ่นใหม่ จัดประเมินสมรรถนะฯ แล้วเสร็จ จำนวน 200 คน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เป้าหมายที่ได้รับ 6,360 คน มีผู้เข้ารับการฝึกแล้วจำนวน 4,835 คน คิดเป็นร้อยละ 76.02 ของเป้าหมายทั้งหมด มีผู้จบฝึก 4,112 คน คิดเป็นร้อยละ 85.05 ของผู้เข้ารับการฝึก		-	

MS4 สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานความร่วมมือ โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี จัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 1 3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ และมีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 188 ราย		-	

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ประจำปี พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	เพิ่มและพัฒนาป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 4. อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพร และการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม	1. ข้อมูลอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้	โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีผลการดำเนินงาน อาทิ • หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนป่าที่ถูกบุกรุกไม่น้อยกว่า 7,743 ไร่ • เครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 1,000 หมู่บ้าน • จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปีย้อนหลัง 10,728 จุด • มีจำนวนพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จำนวน 13 แห่ง • กล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 24,566,900 ล้านกล้า
	2. การติดตามและตรวจสอบการทำลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และดำเนินการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วถึง	กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ • ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง 241 ครั้ง • วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ • การแจ้งเตือนผลการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความถูกต้องร้อยละ 85 ส่วนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการใช้ประโยชน์ 14 แปลง (54.95 ไร่)
	3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน	โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ดำเนินการพัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์ มีผลการดำเนินงาน อาทิ • พัฒนาและขยายระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุม 213 พื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ 19 กลุ่มป่า • ลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมร้อยละ 67.97 ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	4. องค์กรหรือกลไกที่มีภารกิจรับผิดชอบการประเมินและการรายงานพื้นที่ป่าไม้ของชาติทั้งระบบในแต่ละช่วงเวลา	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ดำเนินการหยุดยั้งป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบ มีผลการดำเนินงาน อาทิ • การทวงคืน (พลิกฟื้น) ป่าไม้ป่าชายเลน ดำเนินการแล้ว 33 คดี ผู้ต้องหา 149 ราย เนื้อที่ 576.32 ไร่ • การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 แปลง เนื้อที่ 801.36 ไร่ • ตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิที่ดินป่าชายเลน 200 แปลง
	5. กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ครบวงจร	โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (ป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า) ดำเนินการลาดตระเวนปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าใน 38 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 26 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 11 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง โดยมีผลการดำเนินคดีเกี่ยวกับไม้พะยุง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 จำนวน 29 คดี ผู้กระทำผิด 26 คน ตรวจยึดไม้พะยุง 206 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 10.93 ลูกบาศก์เมตร
	6. มาตรการหรือกลไกทางนโยบายหรือกฎหมายเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ	โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ) ดำเนินการดังนี้ • จัดตั้งจุดสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่และลาดตระเวนตรวจปราบปรามป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 125 จุด • สนับสนุนเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ • เตรียมจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และสนับสนุนงานเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จำนวน 30 หมู่บ้าน
	7. แนวเขตที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับแนวเขตในพื้นที่จริง และมีเอกภาพ	โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม (บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม) มีผลการดำเนินงาน อาทิ • เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 2,785 ไร่ • เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 22,236 ไร่ • 2,008 หมู่บ้าน ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่
	8. ปริมาณพื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่	โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต พื้นที่จังหวัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตาม กฎหมาย	ชายฝั่งทะเลสำหรับหน่วยงานราชการที่ขอใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าชายเลน
	9. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม ที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพร และการบริการของระบบนิเวศ ป่าไม้	โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุง ไม้เศรษฐกิจต่อเนื่อง 3 ปี ในปีงบประมาณ 2565 เป็น การดูแลรักษาแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2563 และ ปี 2564 (รวมรักษางานเดิม ดูแลแปลง ปี 63,64 จำนวน 38,560 ไร่)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)**MS1 ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง**

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1. โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ • หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 7,743 ไร่ จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ • เครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมไฟป่า 1,000 หมู่บ้าน • จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปีย้อนหลัง 10,728 จุด • มีพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู จำนวน 52,550 ไร่ 2. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ • ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในป่าอนุรักษ์ 241 ครั้ง • วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบ มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ • การแจ้งเตือนผลการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความถูกต้องร้อยละ 85 • การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการใช้ประโยชน์ จำนวน 14 แปลง เนื้อที่ 54.95 ไร่ 3. โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ดำเนินการพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ • พัฒนาและขยายระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุม 213 พื้นที่อนุรักษ์ 19 กลุ่มป่า • ลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมร้อยละ 67.97 ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ • คณะทำงานติดตามประเมินผล ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของพื้นที่อนุรักษ์ 8 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 2) อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว 3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง 5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ 6) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 7) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และ 8) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นที่ป่า และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ได้หยุดยั้งป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ • การบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ดำเนินการแล้วรวมจำนวน 33 คดี ผู้ต้องหา รวม 149 ราย เนื้อที่รวม 576.32 ไร่ • การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 แปลง เนื้อที่รวม 801.36 ไร่ • ตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลน จำนวน 200 แปลง 5. โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (ป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า) ดำเนินการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า จำนวน 38 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 26 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 11 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ล่อแหลมอย่างเข้มข้น			

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
โดยมีผลการดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับไม้พะยุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564-31 มี.ค. 2565 จำนวน 29 คดี ผู้กระทำความผิด 26 คน ตรวจยึดไม้พะยุง 206 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 10.93 ลูกบาศก์เมตร 6. โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ) ดำเนินการ ดังนี้ • จัดตั้งจุดสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่และลาดตระเวน ตรวจปราบปรามป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 125 จุด • สนับสนุนเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ • เตรียมจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จำนวน 9 รุ่น และสนับสนุนงานเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จำนวน 30 หมู่บ้าน เป้าหมาย ปี 2565 จำนวน 5 รุ่น ดำเนินการแล้ว 1 รุ่น จำนวน 100 คน • แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม			

MS2 บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / กรมที่ดิน		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1. โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม (บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม) ผลการดำเนินงาน ดังนี้ • เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 2,785 ไร่ จากเป้าหมาย 100,000 ไร่ • เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 22,236 ไร่ จากเป้าหมาย 70,000 ไร่ • สำรวจสภาพพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน 13,624 ไร่ จากเป้าหมาย 50,000 ไร่ • มีหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน จำนวน 2,008 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย จำนวน 3,000 หมู่บ้าน • หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 355 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย จำนวน 2,000 ไร่ 2. โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลสำหรับหน่วยงานราชการที่ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน 3. โครงการตรวจสอบแปลงที่ดิน เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน และการบริหารด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน มีดำเนินการ ดังนี้ • ชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน • สำรวจจริงวัดพื้นที่ เพื่อจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน 678 ไร่ 27		กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ หากกฎหมายลำดับรองยังไม่ มีผลบังคับ จึงไม่สามารถดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติและบริหารจัดการพื้นที่ได้	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / กรมที่ดิน		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ชุมชน - จัดทำฐานและลงรูปแปลงในพื้นที่ที่สำรวจแล้ว 4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ผลการดำเนินงาน ดังนี้ - การตรวจสอบและการบริหารจัดการพื้นที่ จำนวน 500,000 ไร่ กฎหมายลำดับรองยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและบริหารจัดการพื้นที่ได้ - ดำเนินการรังวัดจัดทำเครื่องหมายแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์แล้วเสร็จ จำนวน 1,775.60 กิโลเมตร			

MS3 พื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรธรณี / องค์การสวนพฤกษศาสตร์ / กรมที่ดิน / สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / กรมธนารักษ์ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / กรมทรัพยากรน้ำ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการดังนี้ - จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 427 ป่าชุมชน - คนในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน 250 ป่าชุมชน - พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 13 แห่ง โดยมีกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 24,566,900 ล้านกล้า - โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่และจัดเตรียมกล้าไม้ สำหรับปลูกป่าทำหลักและปักหลักแนวปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์เสื่อมโทรม โดยปลูกป่าทั่วไป 200 ต้น/ไร่ เพิ่มความสามารถการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี ดำเนินการใน 19 จังหวัด 12 ลุ่มน้ำ 15,000 ไร่ - กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่และจัดเตรียมกล้าไม้ สำหรับการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ โดยปลูกฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ ปลูกป่าไม้ใช้สอย และปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ จำนวน 14,100 ไร่ - โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม ผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ทรัพยากรพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามของประเทศได้รับการรวบรวม และอนุรักษ์ไว้ ได้แก่ พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จำนวน 439 ชนิด กล้ายไม้ จำนวน 624 ชนิดและชิงช้า จำนวน 288 ชนิด - ทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชที่ได้ถูกคุกคาม พืชใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัยและสามารถเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น จำนวน 37 ชนิดสะสม - แหล่งอนุรักษ์และจัดแสดง แหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับการให้บริการทางพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากล จำนวน 5 แห่ง		สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนแรงงานฝีมือเฉพาะด้านทำให้การก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 มีความล่าช้ากว่าแผน	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรธรณี / องค์การสวนพฤกษศาสตร์ / กรมที่ดิน / สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / กรมธนารักษ์ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / กรมทรัพยากรน้ำ
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
5. โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ) พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา โดยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจต่อเนื่อง 3 ปี ในปีงบประมาณ 2565 เป็นการดูแลรักษาแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 และปี 2564 (รวมรักษางานเดิม ดูแลแปลงปี 63,64 จำนวน 38,560 ไร่) 6. โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ • มีข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 1 ข้อเสนอ • มีข้อมูลระดับแปลงที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศ 8 แปลง • มีพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมดำเนินการชุมชนไม่มีค่า • ป่าครอบครัว จำนวน 1,279 ไร่ 7. โครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3 (ก่อสร้างสวนป่าแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่) พื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เนื้อที่ 160-1-76 ไร่ กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 แล้วเสร็จ และได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการนับตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2564 โดยได้มีการลงนามในบันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 พื้นที่ก่อสร้างที่ 2 เนื้อที่ 103-1-6.5 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง 546 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 8. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการดังนี้ • อบรมพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 3,877 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.16 (รวมผลงานสะสม 4,441 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.69) ของเกษตรกรเป้าหมาย • เตรียมความพร้อมของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นรูปแบบระบบวนเกษตร จำนวน 45,000 ไร่ โดยดำเนินการแล้วจำนวน 4,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของพื้นที่เป้าหมาย	


MS4 ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร) / กรมสรรพากร / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1. โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ) พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา โดยกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 3 ปี ในปีงบประมาณ 2565 เป็นการดูแลรักษาแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 และ ปี 2564 (รวมรักษางานเดิม ดูแลแปลงปี 63,64 จำนวน 38,560 ไร่) 2. โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ • มีข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 1 ข้อเสนอ • มีข้อมูลระดับแปลงที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศ 8 แปลง • มีพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมดำเนินการชุมชนไม่มีค่า-ป่าครอบครัว 1,279 ไร่			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงมหาดไทย	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1) มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และการกำหนดพื้นที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล	1) ต้นฉบับแผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	อยู่ระหว่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวเขตและจัดทำแผนที่รายจังหวัด โดยมี กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรวบรวมข้อมูล/สถานการณ์ทรัพยากรในรูปแบบ Paper based และ Digital file เพื่อจัดทำฐานข้อมูลดำเนินงานโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการกำหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) การจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการกำหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง	2) ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการกำหนดเขตจังหวัดในทะเล	
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	3) หลักสูตรการศึกษาที่บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและชายฝั่ง	
	4) จำนวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วมและจำนวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม	



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการนำเส้นแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลและชายฝั่งไปหารือร่วมกับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล จนได้ข้อยุติแล้วรวม 20 จังหวัด คงเหลือที่ยังไม่ได้ข้อยุติเฉพาะ 1 จังหวัด คือ จ.กระบี่ และ จ.พังงา (ในกรณีเกาะห้อง) เนื่องจากแต่ละจังหวัดต่างอ้างสิทธิตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่มีข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ หากกระทรวงมหาดไทยสามารถหาข้อยุติที่ชัดเจนของ จ.กระบี่ และ จ.พังงา ก็จะสามารถจัดทำบัญชีแนบท้าย ร่าง พ.ร.บ. กำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. นำเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้ ประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทในการใช้ประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่ของจังหวัดชายทะเลให้ครอบคลุมทั้ง 23 จังหวัดชายทะเล และเป็นการพัฒนาการกำหนดเขตจังหวัดให้ครบถ้วนเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. กำหนดเขตจังหวัดในอาวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 ทั้งนี้ เมื่อบังเกิดความชัดเจนของเขตจังหวัดชายทะเล อันเกิดจากความชัดเจนของเส้นเขตจังหวัดทางทะเลแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล การส่งเสริมการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันและมลพิษ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล	

MS2 การจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการกำหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.กำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ของ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 วรรคสอง และรับทราบถึงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 และจะดำเนินการครั้งต่อไป ในวันที่ 17 มิ.ย. 2565 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา			

MS3 บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา


หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☒ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1. ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา เพื่อทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จัดทำเนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้นำเสนอเนื้อหาวิชาต่อกระทรวงการอุดมศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณานำไปบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 2. ในหลักสูตรต่ำกว่าอุดมศึกษา ได้มอบหมายผู้แทนประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนธ.ค. 2564 และได้จัดทำร่างสาระสำคัญและเนื้อหาที่จะบรรจุเรื่อง เขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ยังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรและจัดทำเนื้อหาสาระหลักสูตร (ท้องถิ่น) เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565 และ 16 มี.ค. 2565 3. ในหลักสูตรสูงกว่าอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ • วันที่ 4 มี.ค. 2565 เข้าพบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้พิจารณาการบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรของกระทรวงมหาดไทย อาทิ หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น • วันที่ 8 ก.พ. 2565 เข้าพบปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้พิจารณาการบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของกระทรวงกลาโหม อาทิ หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการเหล่าทัพ วิทยาลัยป้องกันประเทศ และหลักสูตรทางทหารอื่นที่เห็นสมควร			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถพึ่งพาตัวเอง เป็นแกนนำ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำลำเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ำซับประดู่ 2. การปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยงองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานอื่นต่อไป	1. ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำลำเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ำซับประดู่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ จัดการน้ำของตนเองอย่างสมดุล 2. การปรับปรุงกลไกการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการบูรณาการในพื้นที่ทุกภาคส่วนที่เพิ่มความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 และอยู่ระหว่างดำเนินงาน



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 เลือกพื้นที่นำร่องดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตน สร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้ำและการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ำมากกว่าการเป็นผู้ใช้น้ำ และมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้คำแนะนำเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเลือกพื้นที่นำร่องดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือและข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตนสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้ำและการใช้อย่างสมดุลเน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ำมากกว่าการเป็นผู้ใช้น้ำและมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้คำแนะนำเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม			

MS2 แต่งตั้งคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนกำหนดแผนงานการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ระหว่างดำเนินงาน			

MS3 ดำเนินการบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริบริหารจัดการน้ำ ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำสำหรับการเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่าด้วยวนเกษตรเกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปร ลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาสินค้าทางการเกษตรผันผวน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมป่าไม้		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2564 - 2565	


MS4 ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ำซับประดู่บรรลุลดอุปสรรค

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2564 - 2565

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาตาปุด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน 2. การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาตาปุด	คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาตาปุดเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐานให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาตาปุด



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)**MS1 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 1. ทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ 2. จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 3. ใช้คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง (ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) เป็นกลไกการดำเนินงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 4. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการ/กิจกรรมของ หน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการลดและขจัดมลพิษ 5. ศึกษาและจัดทำข้อเสนอการออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการ ป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ และกำหนดวิธีการใช้ งบประมาณที่สามารถดำเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ 6. ประสานติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการลดและขจัดมลพิษที่ ได้รับการปรับปรุงแล้ว			

MS2 ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกรมควบคุมมลพิษได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 จำนวน 4,357,000 บาท โดยว่าจ้างที่ปรึกษา (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินการศึกษาโครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ในกรณีที่เห็นควรยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจะจัดทำร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ควรยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจะจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษเพื่อให้การดำเนินงานเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการในปัจจุบันที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูล และประเมินความเหมาะสมในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และจัดการหารือ กลุ่มย่อย (Focus Group) ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ รวม 4 ครั้ง ดังนี้ 1) ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนใน ทต.เนินพระ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565 และชุมชนใน ทม. มาบตาพุด เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่ อบจ.ระยอง ทน.ระยอง ทม.มาบตาพุด ทม.บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง ทต.ทับมา ทต.เนินพระ ทต.มาบข่า และ ทต.มาบข่าพัฒนา เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2565 3) ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุม			

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
มลพิษจังหวัดระยอง 30 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง เป็นต้น เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565 4) ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการ อาทิ กลุ่มปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรม สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และโรงงานอุตสาหกรรมหลัก จำนวน 40 โรงงาน เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 ผลการหารือกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์การรับรู้และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง จากผู้แทน 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1) ภาคประชาชน 2) อปท. 3) หน่วยงานในคณะ อนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และ 4) ภาคอุตสาหกรรม พบว่า ประเด็นการรับรู้ที่สำคัญสอดคล้องกัน โดยสรุปคือประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และได้ให้ข้อเสนอแนะทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญ คือ การร่วมมือและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อปท. ต้องกำหนดเป้าหมายและดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและกำหนดมาตรการจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการเป็นเครือข่ายและร่วมดำเนินการ ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้มีพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาแล้วจึงขยายผล ใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือกำกับการเติบโตของพื้นที่ และหารือกับหน่วยงานที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อสอบถามความเห็นเพิ่มเติม			

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำร่าง พ.ร.บ.กำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 วรรคสองต่อไป เพื่อให้ ประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทในการใช้ประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่ของจังหวัดชายทะเลให้ครอบคลุมทั้ง ๒๓ จังหวัดชายทะเล และเป็นการพัฒนาการกำหนดเขตจังหวัดให้ครบถ้วนเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 ตลอดจนเร่งรัดกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่ล่าช้ากว่ากำหนดอื่นๆ ให้แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

7. ด้านสาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ครบวงจรและบูรณาการเพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน	1. ร้อยละของจังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลไกและระบบที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอยู่ และสามารถตัดสินใจและสั่งการได้อย่างมีเอกภาพ (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 คือ 27 จังหวัด และค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 คือ 60 จังหวัด)	ปี 2564 : จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) พร้อมคณะทำงานตามกลุ่มภารกิจครบทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ (ที่มา : กรมควบคุมโรค)
	2. มีแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	ปี 2564: มีร่างแผนบูรณาการฯ เติมนำเสนอร่างแผนบูรณาการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป (ที่มา : กรมควบคุมโรค)
	3. ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง Critical Information ได้แบบ Realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ	ปี 2564: มีระบบ Web EOC เป็นระบบบริหารทรัพยากรเพื่อรองรับการสั่งการในภาวะฉุกเฉิน และเป็น Data Center สำหรับศูนย์ EOC ทั่วประเทศ (ที่มา: กรมควบคุมโรค)
	4. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 วัน	ปี 2564: จังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน มี 68 จังหวัด (ร้อยละ 88.31) (ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข)
	5. อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ในปี 2564 และ 2565	ปี 2564: อัตราการป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ร้อยละ 0.1 (ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข)
	6. แผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	ปี 2564 : ยกย่องระดับการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความรุนแรงระดับที่สูงและสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน (ที่มา: กรมควบคุมโรค)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ที่ดำเนินงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มภารกิจวิชาการและวางแผน (STAG) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication) กลุ่มภารกิจด้านกฎหมาย กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ (Logistic) กลุ่มภารกิจคัดกรองด่านเข้าออก (Point of entry) กลุ่มภารกิจการเงินและการบริหารจัดการงบประมาณ (Financial) และกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) ครบทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการ สั่งการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามประเมินแก้ไขปัญหาสถานการณ์ จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องปรับแผนการดำเนินงานในขั้นตอนติดตามการดำเนินงาน สั่งการหรือมอบหมายเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ (Video Conference)		

MS2 มีแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - มีการจัดทำร่างแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและแผนปรับปรุงโครงสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2564 - 2565 และจัดประชุมกับผู้ร่วมดำเนินการ เพื่อพิจารณาร่างแผนบูรณาการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอร่าง แผนบูรณาการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ และจะจัดประชุมเพื่อจัดทำกรอบร่างแผนปฏิบัติการฯ และแผนงานเชิงระบบที่เกี่ยวข้องในเดือน เม.ย. 2565 รวมถึงจะจัดประชุมออนไลน์ระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิธนาชาติไทย ในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2565 และจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ในเดือน มิ.ย. 2565	การจัดทำร่าง) แผนปฏิบัติการฯ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในสังกัด กรม ควบคุม โรค และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการจัดประชุมหรือสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด		

MS3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถแสดง critical information ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - มีการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) เพื่อให้การบริหารข้อมูล Big Data - มีการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) กับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Big Data ภาครัฐไปแล้วทั้งสิ้น 30 โครงการ (ความก้าวหน้าร้อยละ 81) - รวบรวมข้อมูลพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคแห่งที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้งจัดประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของบุคลากร/ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินการออกแบบรูปแบบฐานข้อมูลหน่วย CDCU ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง บทบาทหน้าที่ในหน่วย การออกคำสั่ง และความต้องการในการอบรม/พัฒนาทักษะ	จากการทบทวนข้อมูลหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,784 หน่วย พบว่า เป็นข้อมูลเดิมในปี 2564 ปัจจุบันบางจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งหน่วย CDCU ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่		

MS4 มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานในสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด และจัดทำแนวทางมาตรฐานการกักกันโรคของสถานที่กักกันเพื่อการเผยแพร่ - ดำเนินการรับผู้อพยพชาวไทยที่เดินทางกลับจากยูเครน ในวันที่ 2-8 มี.ค. 2565 โดยมีการวางแผนและออกแบบกระบวนการทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่ข้อมูลและการเดินทาง การตรวจสิ่งส่งตรวจ การตรวจเอกสาร การคัดกรองและคัดแยกผู้เดินทางตามความเสี่ยง การกักกัน การส่งต่อการดูแลรักษาพยาบาล ไปยังโรงพยาบาลสนาม สถาบันบำราศนราดูร และการส่งต่อการติดตามให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมั่นยืน เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงมีการประสานบูรณาการการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานทูต สถานกงสุล สายการบิน การทำอากาศยาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ	สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในปัจจุบันทำให้การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง แต่คณะทำงานสามารถสลับสถานที่และเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ร่วมดำเนินการ เนื่องจากมีเครือข่ายการทำงานที่ดีให้การสนับสนุน		

MS5 มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - มีการวางแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC STAFF) สำหรับผู้บริหาร (ระดับส่วนกลางและระดับเขต) ในช่วงเดือน พ.ค. 2565 - รวบรวมและทบทวนกระบวนการ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ของกลุ่มภารกิจภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ จำนวน 23 SOP และได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ - จัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีความรุนแรงระดับประเทศ โดยพิจารณาสถานการณ์สมมุติที่จำเป็นต้องใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ พิจารณากลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ แบบประเมิน คู่มือวิทยากร และคู่มือผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม โดยกำหนดวันฝึกซ้อมระหว่าง 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2565 ณ จังหวัดเชียงราย - มีการประชุมหารือการปรับปรุงโปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์และโปรแกรมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น โดยอยู่ระหว่างเตรียมจัดจ้างบริษัทโปรแกรมเมอร์เพื่อดำเนินการ	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินได้วิเคราะห์สถานการณ์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ จึงปรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้เดิม ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ - ระบบการจัดหายา Favipiravir รวมของประเทศ โดยกองบริหารการสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมทำให้การบริหารจัดการรวมเป็นหนึ่งเดียว ราคาถูก ติดตามประเมินผลได้มีประสิทธิภาพ โดยกรมควบคุมโรคได้รับการสนับสนุนจากส่วนนี้ ไม่ได้		


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
- จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 120,000,000 โดส (17 มี.ค. 2565) - Pfizer จัดซื้อตามสัญญาปี 2565 (30,002,310 โดส) ตรวจรับแล้วตามสัญญาจำนวน 8,474,760 โดส (ความสำเร็จในการจัดซื้อร้อยละ 28.25) - AstraZeneca จัดซื้อตามสัญญาปี 2565 (60,000,000 โดส) ตรวจรับแล้วตามสัญญาจำนวน 1,293,500 โดส (ความสำเร็จในการจัดซื้อร้อยละ 2.15) - กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) และมอบหมายให้กองบริหารการสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม จัดหาและจัดส่งยา Favipiravir ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและภูมิภาค - การตรวจคัดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ข้อมูลวันที่ 1 มี.ค.-23 มี.ค. 2565 จำนวนผู้เดินทาง 333,677 ราย มีสิ่งส่งตรวจที่ได้รับการวินิจฉัยเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ทั้งหมด 2,729 ตัวอย่าง พบผลบวก 103 ราย (ร้อยละ 3.77) โดยเป็นผู้เดินทางทั้งหมด และนำส่งโรงพยาบาลทางช่องทางพิเศษ ไม่ปะปนกับผู้โดยสารทั่วไป	จัดซื้อเอง		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้ป่วยและคนวัยทำงานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	1. นโยบายในที่ทำงาน (workplace policy) และมาตรการ ในการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจและเข้าสู่การรักษา ที่บูรณาการเข้าในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ รวมถึงการมีผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในสถานที่ทำงานภาครัฐและเอกชน	ปี 2564: จัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) ทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุข และในสถานประกอบการ ให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ (ที่มา: กรมควบคุมโรค)
	2. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศ มีชุดสิทธิประโยชน์ที่เน้นรูปแบบบริการเชิงนวัตกรรมซึ่งรวมถึงมาตรการในการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค เข้ากับการรักษาโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เพิ่ม	ปี 2565: ประกาศให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (HBPM) เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงการจัดงบประมาณของ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพ การเพิ่มงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) และการบริหารจัดการงบให้ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ซ้ำซ้อน และการเสริมสร้างศักยภาพในด้านนี้ของสถานพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็นหมวดเฉพาะ แยกจากงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว และ งบสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข)
	3. ระบบข้อมูลสุขภาพที่มีบูรณาการและมีมาตรฐาน ที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้และแนวทางการปฏิบัติตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยและผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (personal health record) ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครวมทั้งการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล	ปี 2564: มีแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพด้วยตนเอง (Personal Health Record) เชื่อมและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงกับจุดบริการ Health station และมีแอปพลิเคชัน H4U สมุดสุขภาพประชาชนเพื่อค้นข้อมูลสุขภาพโรค เบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงสำหรับประชาชนและผู้ป่วย (ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข)
	4. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะน้ำตาล โซเดียมและสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร รวมทั้งปัจจัย/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค	ปี 2565: อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก และข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรการภาษี และกฎหมายในการป้องกันลดอันตรายจากสารเคมีอันตรายในภาคเกษตร (ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 นโยบายในสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการจัดสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพในสถานที่ทำงาน (Workplace Policy) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “รูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน” เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ และระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการตามแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวม (Total worker health) และชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ (10 Package) โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 26 แห่ง จำนวน 47 คน		เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สถานประกอบการภาคเอกชนให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19	

MS2 การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Innovative Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการบริการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ มีจำนวน 24 หน่วยงาน ส่งผลงาน รูปแบบบริการเชิงนวัตกรรมฯ เข้าร่วมคัดเลือก (ข้อมูลวันที่ 31 มี.ค. 2565)	มีผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกผลงานรูปแบบบริการ เชิงนวัตกรรมฯ ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก แรงจูงใจในการเข้าร่วมประกวดมีเพียงโลรางวัล เท่านั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงาน โรคไม่ติดต่อของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ส่งรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือก ผลงานอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง และขอ สนับสนุนเงินรางวัลในการคัดเลือกเพิ่มเติม

MS3 การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมทั้งการดำเนินการในพื้นที่ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - ในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีทีมพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ กระบวนการบ่มเพาะนวัตกรรม จำนวน 7 ทีม (ต.ค. 2564-ก.พ. 2565) และมี Coach ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ Coaching for change ที่มีความพร้อมเข้าสู่การดำเนินงานบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค เป็นไปตามเกณฑ์เกณฑ์การพัฒนาที่กำหนด จำนวน 10 คน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) รวมถึงมีรูปแบบการดำเนินงานบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน - ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาสถานีสภาพดิจิทัล (Digital Health Station) ให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพร่วมกันบนแพลตฟอร์มระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับงานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Digital Health Platform for NCD prevention and control) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับเพิ่มสมรรถนะประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองของประชาชน และเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบุคคล (Personal Health Record) ที่นำเข้ามาจาก Digital Health Station เชื่อมกับ ข้อมูลจากสถานพยาบาลบน National cloud platform เมื่อวันที่ 28-29 มี.ค. 2564	- การเชื่อมต่อ HIS gateway กับ MoPH Cloud ในพื้นที่บริการปฐมภูมินั้นยังใช้งานไม่สมบูรณ์ต้องมีการประสานแจ้งปัญหากับทางศูนย์เทคโนโลยีฯ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข อย่างสม่ำเสมอ - เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมขยายรูปแบบบริการด้วยดิจิทัล ลงชุมชน นอกจากนี้หน่วยบริการปฐมภูมิที่สนใจก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้

MS4 การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - อยู่ระหว่างร่วมกับศูนย์ Log Health ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ร่วมกับการปรับใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เช่น JHCIS - การเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงสำหรับโรงพยาบาลในเขต Sandbox โดยมีเขตที่ส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางได้แล้ว คือ เขตสุขภาพที่ 1 (86%), 4 (94%), 9 (73%) และ 12 (63%) - การใช้ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำหรับประชาชนและผู้ป่วยด้วยแอปพลิเคชัน H4U สมุดสุขภาพประชาชน ใน 4 อำเภอเมืองที่ จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ อ.หนองหงส์ อ.ประโคนชัย อ.คูเมือง และ อ.ละหานทราย โดยมีผู้ใช้งาน ณ เดือน ม.ค. 2565 จำนวน 25,018 คน - การขยายผลการใช้ระบบข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข นอกเขตปฏิรูปสุขภาพ โดยดำเนินการแล้วในเขตสุขภาพที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มอีก 6 เขต เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 12 เขต	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานร่วมกันตามแผนที่กำหนดไว้ - กรมควบคุมโรค ควรจัดทำเป็นนโยบายเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่ง การ พิจารณา ที่ให้ ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้าน NCDs		

MS5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอัตราตายจากอาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - ดำเนินการศึกษาทบทวนข้อมูลผลกระทบการใช้สารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตร และความคุ้มค่าหรือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองโรค และรักษาของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มเติม เพื่อให้ได้แนวทางการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ประสานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการดำเนินการศึกษาฯ ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2565 - ดำเนินการพัฒนาโมเดลต้นแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังการรับสัมผัสสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมในเด็กกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังการรับสัมผัสสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) - ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังระดับตะกั่วในเลือดของเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยง	- ยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ - หน่วยงานส่วนกลาง/เขต ไม่สามารถลงพื้นที่ เพื่อติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงไม่สามารถดำเนินงานได้		


หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
และระดับสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดเกิน 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรในพื้นที่จังหวัดระนอง ดำเนินงานขับเคลื่อนการเฝ้าระวังสถานการณ์ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ต่อสุขภาพ โดยถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่จังหวัดเป้าหมาย 37 จังหวัด ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 กำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูล และการสอบสวนโรคเบื้องต้น			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารจัดการ การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารจัดการ การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น	1. ระบบและกลไกการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่บูรณาการความร่วมมือระดับชาติและพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงคู่มือรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมในการเร่งสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุทั่วประเทศ ให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ มาตรฐานและการรับรองคุณวุฒิ เครือข่ายความร่วมมือระดับต่างๆในการสร้างผู้บริบาล การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และมีทะเบียนผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทะเบียนผู้บริบาลในระดับต่างๆ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการอบรมให้มีทักษะในการเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ	ปี 2565: มีเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงระดับพื้นที่ (ที่มา : กรมอนามัย)
	2. ระบบและกลไกการบริหารและรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งระบบบริการของทีมแพทย์ประจำครอบครัว ระบบสนับสนุน และร่วมดำเนินการของสถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งอาสาสมัคร และสมาชิกในครอบครัว โดยการบริการและรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิงจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต	ปี 2565: หลักสูตรการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ผู้สูงอายุสำหรับนักศึกษาพยาบาล และหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ อสม. และสมาชิกในครอบครัว
	3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสนับสนุนการบริหาร และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง telemedicine,	ปี 2565: อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	telepharmacy, telenursing, video call และอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม	Application แลระบบ Long Term Care (3C) รองรับการลงทุนของผู้บริหารผู้สูงอายุ
	4. ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล และอาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน	ปี 2565: อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม Wellness Plan เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล
	5. มีระบบและกลไกการเงินการคลังที่ยั่งยืน รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนการดูแลระยะยาวและมาตรการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบใหม่ รวมถึงความสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบการคุ้มครองผู้บริโภค	ปี 2565: อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)**MS1 ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้สูงอายุแบบบูรณาการ**

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฯ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการทบทวน/แก้ไข ภายในเดือน เม.ย. 2565 - มีเครือข่ายการดำเนินงานที่ไม่เป็นทางการในการสร้างผู้สูงอายุ และอยู่ระหว่างการหารือการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้สูงอายุระดับชาติ - รวบรวมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนมาก และจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของหลักสูตร (Minimal requirement ผู้บิบาลฯ) - มีระบบข้อมูลกลางผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้บิบาลผู้สูงอายุของกรมอนามัย โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ คือ โปรแกรม Long Term Care (3C) อยู่ระหว่างพัฒนาและออกแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	- ข้อมูลผู้บิบาลผู้สูงอายุกระจายอยู่กับหน่วยงานที่สร้างฯ หน่วยงานที่รับรองหลักสูตรผู้บิบาล ซึ่งยังไม่ได้รวบรวมจำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด - การพัฒนาและออกแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความหลากหลายของข้อมูล

MS2 ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - ข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศที่อยู่ในระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) จำนวน 449,009 คน - มี Blue Book Application เป็นฐานข้อมูลด้านการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 3,294,108 คน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ จำนวน 1,655,336 ครั้ง และเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเชื่อม API	

MS3 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยตามแผนจะต้องดำเนินการ ดังนี้ ● จัดทำแบบประเมินศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ และลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุ และจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ อสม. ● มีการดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคดำเนินงานพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสม., อสค. ในชุมชน 20 พื้นที่ ● ฝึกอบรม อสม. ให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย	สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้

MS4 เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ● มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 2 หลักสูตร เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยมีหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ● หลักสูตรทักษะการฝึกอบรมผู้บริบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีผู้บริบาลผู้สูงอายุยอดสะสมรวมทั้งสิ้น 46,256 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ● มีการอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบออนไลน์ E – learning จำนวน 2,633 คน	

MS5 ระบบ/รูปแบบการบริหาร รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริหาร รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน มีการสร้างและพัฒนาเส้นทางระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Comprehensive Dementia Care (CDC system) เป็นเส้นทางในการพัฒนาและขยายระบบการดูแลกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุอื่น ๆ และพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพและหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาและสร้างเครื่องมือสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัว - มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจศึกษาระบบสนับสนุนทางการเงินในการจัดบริการสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาวในชุมชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และจัดทำโครงการศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจ้างงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ภายใต้การดูแลระยะยาวบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการ	

MS6 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการบูรณาการต่อยอดจาก Blue Book Application ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Digital health book กรมอนามัย และ Smart อสม. ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยอยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แผนระยะต่อไป สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และเข้าถึงได้แบบ Onestop	การเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลบริการสุขภาพต้องอาศัยการทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และการเชื่อม API และยังไม่มี ความคืบหน้าการเชื่อมฐานข้อมูล HDC ของกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทัวถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องที่มีการบูรณาการ และเป็น เอกภาพ เป็นธรรม ทัวถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงิน การคลัง อีกทั้งส่งผลให้การ ดำเนินการตามเป้าหมายของ การปฏิรูปด้านการจัดการภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ ติดตื้อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถบรรลุผลสำเร็จเพิ่มขึ้น	1. มีกลไกหลักในการบริหารจัดการทางการเงินการคลัง สุขภาพระดับชาติ รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์หลักและ กลไกการจ่ายที่ใช้ร่วมกันระหว่างกองทุน และมีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย (National clearing house) ร่วมกันและมีมาตรฐาน เดียว โดยที่ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีการ บริหารการจ่ายที่เป็นระบบเดียวกัน (single payment system) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (P&P) บริการปฐมภูมิ (primary care) บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ที่บ้าน (community/Home care) บริการผู้ป่วยใน (IP)	ปี 2565: มีคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืน ในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ เพื่อบูรณาการระบบหลักประกัน สุขภาพภาครัฐให้สอดคล้อง กลมกลืนเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ที่มา : สปสช.)
	2. ทุกกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการ บริหารจัดการระบบเดียวและหน่วยบริหารเดียว รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชย ค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรค ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งต้องมีประเด็นนี้ ในการปรับปรุง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย	ปี 2565: 3 กองทุนเห็นชอบแผน บูรณาการ P&P ร่วมกัน โดยมี รายการ P&P ร่วมกัน ปรับอัตรา จ่ายให้เหมาะสมอัตราเดียว และเข้า รับบริการจากหน่วยบริการในระบบ หลักประกันได้ทุกแห่ง (ที่มา : สปสช.)
	3. แยกงบประมาณสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (P&P) ออกจากงบประมาณรักษา พยาบาล สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 ระบบ และกรมเห็นชอบให้ สปสช.ขยายการบูรณา การบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ร่วมกับ สสส. ก.สธ. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ซึ่ง รวมถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง	ปี 2565: การเชื่อมโยงความรู้ดี สุขภาพของ สสส.กับแอปพลิเคชัน ของ สปสช. เพื่อส่งข้อมูลความรู้ สุขภาพรายบุคคล และมีกลไก คณะทำงานร่วมหารือและ ขับเคลื่อนการบูรณาการสิทธิ ประโยชน์ และเพิ่มการเข้าถึง บริการ P&P โดยมีร่วมกัน (ที่มา : สปสช.)
	4. ขยายบริการและการจ่ายชดเชยค่าบริการระยะ ยาว (long term care) ที่ชุมชน/ที่บ้าน ไปยัง ประชาชนทุกสิทธิ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สปสช. บูรณาการบริการระยะยาวที่ชุมชน/ที่บ้าน ร่วมกับกองทุนต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565: กลไกในพื้นที่ (อปสช. อคม. และ สปสช.เขต) ร่วม สนับสนุนเขตสุขภาพในการกำหนด เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของเขตสุขภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอด้านการเงินการ คลัง และงบประมาณ (ที่มา : สปสช.)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	5. การนำข้อมูลการเบิกจ่ายบริการสุขภาพไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ต่างๆ ได้แก่ ผู้ให้บริการประชาชน กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ และหน่วยงานรัฐอื่นๆ	ปี 2565: จัดทำ Standard Data Set สำหรับการเบิกจ่ายค่าตรวจคัดกรองและบริการ HI/CI และการพิสูจน์ตัวตน กรณีโควิด-19 ของ 3 กองทุนร่วมกัน และมีแผนขยายผล สำหรับการเบิกจ่ายบริการอื่นๆ ต่อไป (ที่มา : สปสช.)
	6. คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องมีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ	ปี 2565: นำ 20% (50 บาท) ของค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ค่าเหยียบแผ่นดิน) ไปซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (ที่มา : สปสช.)
	7. มีผลลัพธ์ของการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (value based healthcare) ในพื้นที่นำร่อง (sand box)	ปี 2565: มีพื้นที่นำร่อง (Sand box) ที่ใช้การจัดบริการแบบ Value-Based Healthcare เป็นกลไกบูรณาการการเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่ (ที่มา : สปสช.)
	8. การปรับปรุงอัตรา เงื่อนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน	ปี 2565: อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบบบบริการฉุกเฉินคุณภาพภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการกำหนดอัตราจ่ายให้สะท้อนต้นทุนบริการ (ที่มา : สปสช.)
	9. ระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน รวมถึงข้อมูลของผู้สูงอายุและผู้ที่มีความต้องการพึ่งพิง ที่บูรณาการครบถ้วน และเข้าถึงได้ โดยข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกกองทุน มีการบูรณาการและมีมาตรฐานในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีข้อมูลหลักในทะเบียนผู้ป่วยที่สถานพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องส่งแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และคืนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลในเรื่องความเสี่ยงและสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงให้กับผู้ป่วยเพื่อการดูแลตนเอง	ปี 2565: เตรียมดำเนินการบูรณาการข้อมูลสุขภาพและพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และบูรณาการข้อมูลสุขภาพระหว่างระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานกลาง เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน (ที่มา : สปสช.)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานประกันสังคม
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างรวมกลไกในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐฯ เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR0704) เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของอนุกรรมการฯ - สปสช. ร่วมกับ สปส. ขยายหน่วยบริการเอกชนภายใต้ระบบหลักประกันฯ และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่าย P&P รองรับการใช้บริการของผู้มีสิทธิทุกสิทธิ รวมทั้ง CSMBs และ SSS ให้เป็นไปตามแผนบูรณาการฯ - อยู่ระหว่างพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระบบสนับสนุนทางการเงินในการจัดบริการ LTC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนทุกสิทธิ ภายใต้คณะทำงานพัฒนาบริการ LTC ที่มีส่วนร่วมของทั้ง 3 กองทุน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

MS2 คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล/จัดทำข้อเสนอเบื้องต้นฯ เพื่อประชุมหาหรือความเป็นไปได้ การขยายความครอบคลุมเพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/โรคอุบัติใหม่ สำหรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย			

MS3 มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมการปกครอง		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ลงนาม MOU (วันที่ 11 ก.พ. 2565) เพื่อเชื่อมโยงทะเบียนผู้รับบริการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ กับระบบฐานข้อมูลประชากรของ สปสช. ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 - มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์/บริการ COVID-19 ของ สปสช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ฯ กรมควบคุมโรค และกรมการปกครอง ภายใต้ชื่อ “Integration Dashboard COVID Integration Dashboard COVID -19”			

MS4 มีการนำร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่เขตสุขภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สปสช. มีกลไกในพื้นที่ (อปสช. อคม. และ สปสช.เขต) ร่วมสนับสนุนเขตสุขภาพ ในการกำหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเขตสุขภาพ รวมทั้งการ จัดบริการที่เน้นคุณค่า (Value-based healthcare) เพื่อจัดทำข้อเสนอด้าน การเงินการคลัง และงบประมาณค่าบริการ ไปสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและ ผลลัพธ์ที่กำหนด รวมทั้งการจัดงบประมาณรองรับบริการที่เน้นคุณค่า			

MS5 มีกลไก/ระบบการกำกับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง


หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สปสช. ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ผ่านสำนักวิชาการสาธารณสุข 5 ล้านบาท (1 ก.พ. 2565) และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินโครงการ M&E ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR0704) โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการร่วมเพื่อสนับสนุน BR0704 ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง	1. ระบบการบริหารจัดการเขตสุขภาพแบบบูรณาการ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และร่วมรับผิดชอบ โดยเขตสุขภาพ หน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้กลไกที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับจังหวัด และกลไกใหม่เชิงนวัตกรรม (ดำเนินการในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพนำร่อง)	ปี 2565: มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รพ.สต. เห็นชอบและลงนามเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2564) (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข)
	2. ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับบริการและการสนับสนุน ตามเป้าหมายการปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพนำร่อง)	ปี 2565: มีพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิในเรื่องต่าง ๆ โดยการขยายหน่วยบริการ ซึ่งจะใช้นโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการที่เน้นนวัตกรรม พัฒนาระบบ Telemedicine และ Home ward และมอบหมายให้ สปสช. ร่วมกำหนดแนวทางการจ่ายค่าชดเชยการบริการใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการบริการในสังคมสูงอายุ ที่จะมีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงเพิ่มขึ้น (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	3. ระบบบริหารจัดการระบบบริการและมาตรการสนับสนุนในพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนา และได้เริ่มดำเนินการตามเป้าหมายการปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพนำร่อง)	ปี 2565: เขตสุขภาพนำร่องทั้ง 4 เขต (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12) นำกลไกตาม Sandbox ขับเคลื่อนการปฏิรูปในเขตสุขภาพนำร่องมาวางแผนการทำงาน (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข)
	4. หน่วยบริการ/หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้เริ่มดำเนินการ/ให้บริการแบบบูรณาการตามเป้าหมายการปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดำเนินการในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพนำร่อง)	ปี 2565: มีการใช้แอปพลิเคชัน Smart อสม. เพื่อให้ อสม. ได้รับความรู้ข่าวสารไปพร้อมๆ กับ อสม. นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มในระบบประกันสังคมอย่างน้อย 360 แห่ง (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านกำลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้นำ & อภิบาลระบบ ที่เริ่มดำเนินการสำหรับ 4 เขตสุขภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการจัดทำ Sandbox การบริหารจัดการ 5 ด้าน (ระบบกำลังคน ระบบการเงินการคลัง ข้อมูล และเทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อเป็นกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (เขต 1, 4, 9, 12) รวมทั้งการออกแบบกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของเขตสุขภาพนำร่อง			

MS2 ระบบประเมินสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุระบบประกันสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) สำหรับ 4 เขตสุขภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีหน่วยบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ทดสอบการส่งข้อมูลตาม Standard Dataset ที่กำหนด และปรับปรุงแก้ไขและจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งานให้แก่บุคลากรของเขตสุขภาพ รวมทั้งอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลจากบุคลากรและประชาชน			

MS3 ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ (ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมาย)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินโครงการจัดทำกลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง โดยปรึกษาหารือการบูรณาการงบประมาณปี พ.ศ.2565 เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกับเขตสุขภาพ 1, 4, 9 และ 12 รวมทั้ง จัดทำ Sandbox ตามข้อเสนอการพัฒนาเขตสุขภาพเสนอต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายเขตสุขภาพ เพื่อพิจารณา รวมทั้งเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขพิจารณา			

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข


- เสนอร่างแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและแผนปรับปรุงโครงสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2564 – 2565 ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง
- ดำเนินการพัฒนานโยบายในที่ทำงาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรสุขภาพให้แล้วเสร็จ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เข้าร่วมประกาศนโยบายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้ในสถานที่ทำงาน
- ขยายผลการใช้ระบบข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั้ง 12 เขตสุขภาพ
- จัดทำกลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนาร่อง โดยดำเนินงานปรึกษาหารือการบูรณาการ งบประมาณปี พ.ศ. 2565 เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกับเขตสุขภาพ และเขตสุขภาพนาร่องที่ 1, 4, 9 และ 12 รวมทั้งนำข้อเสนอการพัฒนาเขตสุขภาพเสนอต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายเขตสุขภาพ เพื่อพิจารณาและจัดทำสรุปผลการวิจัยเป็น E-Book และเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระยะต่อไป

8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานความแม่นยำ ความรวดเร็วและมีช่องทางติดต่อสื่อสารที่มากขึ้นรวมทั้งดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว ถูกต้อง 2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัยในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน	1. หน่วยงานภาครัฐมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการให้ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่มีมาตรฐาน มีความแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว	1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามั่ววปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) โดยมีระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานบริหารจัดการข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตาม สืบค้นคัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง และได้พัฒนาและบริหารช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ข่าวจริง ข่าวบิดเบือน และข่าวปลอม และสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ Facebook, Twitter, Line และ Website
	2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง และทันสมัย	2. กรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ Machine Learning เพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมประชาสัมพันธ์
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ คัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการดำเนินโครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้มีการดำเนินการผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารและบริหารเครือข่าย โดยใช้ระบบ Social listening เป็นเครื่องมือติดตาม รวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ และติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อหลัก เพื่อกำหนดประเด็นข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Information Operation Center) หรือ IOC ประจำสัปดาห์ จำนวน 35 ประเด็น ให้หน่วยสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง นำมาผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงและเผยแพร่ขยายผลผ่านทุกช่องทางให้ทันสถานการณ์ และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการกำหนดประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประเด็นที่เกิดความสับสนในสังคม และประเด็นที่อาจ	-

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมประชาสัมพันธ์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จำนวน 21 ประเด็น กิจกรรมหลักที่ 2: ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ประเด็นสำคัญผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ http://thainews.prd.go.th, เว็บไซต์ข่าวจริงประเทศไทย Facebook สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ Facebook ข่าวจริงประเทศไทย Twitter: @nnthitnews, Instagram: nnt_thainews รวม 34,346 ข่าว กิจกรรมหลักที่ 3: การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยผลิตรายการโทรทัศน์ เปลี่ยนโฉมประเทศไทย เผยแพร่ทาง NBT 2 HD และ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยทุกวันเสาร์ เวลา 16.05-17.00 น. เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินชีวิตในยุคโควิด 19 มาตรการของรัฐบาล นวัตกรรมใหม่ ๆ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกให้กับประชาชน จำนวน 12 ครั้ง กิจกรรมหลักที่ 4: บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข่าวกลางและดูแลตรวจสอบระบบสารสนเทศ - จัดเก็บข้อมูลและดูแลระบบฐานข้อมูล DATA CENTER ซึ่งเป็นฐานข้อมูลข่าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลข่าวสารของทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 3 ครั้ง กิจกรรมหลักที่ 5: บริหารจัดการทั่วไป ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก โดยจะเป็นดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ Machine Learning เพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ			

MS2 พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาลอข่าวปลอม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาลอข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) โดยได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับลอข่าวปลอม ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มี.ค. 2565 ณ โรงแรม ฟอรั่ม ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมืองนครพนม โดยปัจจุบัน ศูนย์ต่อต้านลอข่าวปลอม มีเครือข่ายผู้ประสานงานกว่า 300 หน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเครือข่ายนิติกรที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและยืนยันข่าวให้กับศูนย์ฯ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	-		

MS3 บังคับใช้กฎหมายกับผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทำความผิดอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อลง การจัดการกับข่าวปลอม และการปราบปรามดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย กรณีเป็นการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม มีกิจกรรมหลักคือการต่อลิขสิทธิ์และติดตั้งโปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	-		

MS4 มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอสั้นๆ สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-30 เม.ย. 65) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ โดยเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์	-		

MS5 นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดำเนินงานและครอบคลุมการทำงานในทุกภาคส่วน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการคำบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม มีกิจกรรมหลัก คือ การต่อลิขสิทธิ์และติดตั้งโปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 รายการ ซึ่งในไตรมาสที่ 2 มีความก้าวหน้า ดังนี้ 1) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) 1 ชุด 2) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (XRY Complete) 1 ชุด 3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ (AXIOM) 1 ชุด และโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ คัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องซึ่งภาพรวมของข้อความที่สืบค้นได้และนำมาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่พบเบาะแสประกอบด้วย Social Listening 300,049,425 ข้อความ Official Website 790 ข้อความ Line Official 100,416 ข้อความ Facebook Page 3,838 ข้อความ Twitter 20,852 ข้อความ ซึ่งข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 1,595 เรื่อง เป็นข่าวปลอม จำนวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 1,088 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 181 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เรื่อง	-		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2


การกำกับดูแลสื่อออนไลน์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง	1. มีหน่วยงานเจ้าภาพในการกำกับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์	ปี 2565 : ไม่มีข้อมูล
2. ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อ ได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทำธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ	2. มีกฎหมายหรือระเบียบสำหรับดูแลและคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อในการทำธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยร่างระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูล คอมพิวเตอร์ในสื่อสังคมออนไลน์/ในระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นข้อมูลเท็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอเมื่อ 1 ก.พ. 2565

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม กำกับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทันสถานการณ์ คัดกรองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระทำความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จัจับตา ออนไลน์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียลโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จัจับตา ออนไลน์” ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 มีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จำนวน 149 คำสั่งศาล 3,644 URLs	-		

MS2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จัจับตา ออนไลน์” โดยเปิดโอกาสเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย และโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ที่ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ พร้อมกับการดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 ณ โรงแรม ฟอรั่ม ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมืองนครพนม	-		

MS3 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อออนไลน์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ต่อ คณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์			-

MS4 มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-30 เม.ย. 2565) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์			-

MS5 กำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามั่วข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ คัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อนำไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องพร้อมนำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม			-


MS6 ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์		-	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถม ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)และระดับ อุดมศึกษา ภายในปี 2565 2. ผลสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตัวชี้วัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ 3. จำนวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนสำนึกของความเป็นไทยร่วมสมัย และสอดคล้องกับการดำรงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรมเพิ่มขึ้น	1. การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความ สำคัญของผู้ให้บริการข้อมูล สื่อและสารสนเทศต่อสังคม 2. การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับและแหล่งที่มา ของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูล และสารสนเทศในสังคมได้ 3. การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถ ประเมินคุณค่า ตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลสื่อและสารสนเทศ และแหล่งที่มาได้ 4. การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูลสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงานข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยตามกรอบการประเมินขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อย่างไรก็ดีตามข้อมูลจากรายงานปี 2563 สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ภาพรวมประเทศไทย เมื่อเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ จำนวน 37,776 คน แล้ว มีผลคะแนนเฉลี่ย คือ 68.6 จัดอยู่ในระดับ ดี สามารถประเมินได้ว่าประชาชนไทย มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของสมรรถนะดิจิทัล ด้านกฎหมายดิจิทัล ต้องเร่งสร้างความรู้ ความตระหนักให้กับประชาชนไทยปฏิบัติได้จนเป็นนิสัยให้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ปลุกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง การติดตามการนำหลักสูตรวิชาความรู้เท่าทันสื่อ ไปบรรจุในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้			

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จำนวน 2 หลักสูตร ในระดับมัธยม และระดับประชาชนทั่วไป มีสื่อการสอนสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 6 โมดูล อาทิ คู่มือการสอนทั้งเอกสาร รูปเล่ม และ E-Book สื่อวีดิทัศน์ สื่อแอนิเมชันหรือสื่อการสอนอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม 23 ชิ้น และมีการจัดทำการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและการมีทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียน แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3			

MS2 ผลสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล		-	

MS3 สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพ.) ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธ ผ่านทาง facebook NSM THAILAND		-	

MS4 บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสอน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนและเครือข่ายนักสื่อสารให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ทำให้เกิดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อชุมชนและสังคม “ราชภัฏพระนคร โมเดล” ที่จะใช้เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงานวิจัยและวิชาการรับใช้สังคม และสามารถใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นำ “ราชภัฏพระนครโมเดล” ไปขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อไป	-		

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

9. ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการคลัง	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทำงาน	1. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาภายในปี 2565	ปี 2565 : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.
	2. กองทุนการออมแห่งชาติมีการปรับปรุงระเบียบด้านสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจูงใจให้แรงงาน นอกระบบเข้าสู่ เพิ่มขึ้น	ปี 2564 : กอช. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ
	3. มีการปรับปรุงระบบการออมภาคบังคับและหรือจัดสรรเงินคืนในรูปแบบ/ Earmarked Tax หรือจากรายได้จากการดำเนินงานภาครัฐแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสมทบการออม	ปี 2564 : อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนความเหมาะสม



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มี พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงการคลัง
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ สคก. ตรวจสอบพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อน เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพิจารณาของ คณะกรรมการกฤษฎีกา	การดำเนินการของร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ล่าช้ากว่าแผน

MS2 มีมีข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประเบียบ กอช และ กองทุนประกันสังคม


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กองทุนการออมแห่งชาติ
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - การดำเนินการของกองทุนการออมแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ - ปัจจุบันกฎกระทรวงการกำหนดเพดานของอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ส่วนการเสนอแก้ ประเด็นอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กอช.	ต้องมีการพิจารณาจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพื้นที่	ชุมชนมีฐานข้อมูลทางสังคมที่เชื่อมโยงกันทุกมิติในระดับพื้นที่ภายในปี 2565	ปี 2564 : ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 เพื่อจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลสำหรับการประกอบอาชีพที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์		

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม



- รายงานสถานะเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ถึงกำหนดการแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามที่แสดงไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
- เส้นแสดงระยะเวลาการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน

สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดับพื้นที่

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงมหาดไทย		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 กรมการปกครองดำเนินการจ้างงานประชาชนในตำบล อำเภอ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกตำบล (7,255 ตำบล) ตำบลละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 14,510 คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และเป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน	ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ มีการจัดเก็บในลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซ้ำซ้อนและกระจัดกระจาย ไม่เป็นเอกภาพขาดการเชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเองไม่สามารถนำข้อมูลมาบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก		

MS2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อยู่ระหว่างดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่ได้จากโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อาทิ ข้อมูลรายได้ในชุมชน ข้อมูลอาชีพในชุมชน ข้อมูลสภาพทรัพยากรในพื้นที่ ข้อมูลระดับการศึกษาและทักษะของคนในชุมชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขในชุมชน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลปัญหาในระดับชุมชน สำหรับการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน โดยในเบื้องต้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (การสอบสวนโรค การคัดกรอง จัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่	ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ มีการจัดเก็บในลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซ้ำซ้อน และกระจัดกระจาย ไม่เป็นเอกภาพขาดการเชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเองไม่สามารถนำข้อมูลมาบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

MS3 มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินการและหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายให้มีความชัดเจน	ปัจจุบันส่วนราชการดำเนินการในลักษณะแยกกันคิดแยกกันทำ จึงต้องอาศัยหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาผลักดันให้เกิดการกระบวนการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


MS4 มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินการและหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายให้มีความชัดเจน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเร่งให้เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเร็วขึ้นส่งผลให้หน่วยงานหรือประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการปรับสู่รัฐบาลดิจิทัลได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. คนพิการทุกคนไม่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงการออกบัตรประจำตัวคนพิการ 2. ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน	1. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ.2565 ได้รับการแก้ไขให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้ภายในปี พ.ศ. 2565	ปี 2565 : ปัจจุบันมีมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 ต.ค. 2561 โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ไม่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในระยะต่อไปจะปรับแก้ไขระเบียบฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เอกสารประเมินความพิการ วิธีการออกบัตรคนพิการ สถานที่ออกบัตรประจำตัวคนพิการ รูปแบบบัตรคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเพิ่มมากยิ่งขึ้น ภายในปี 2565
	2. หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงคำนิยามคนพิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ปี 2564 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. สธ. ศธ. รง. ยืนยันว่าได้ใช้ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 7 ประเภทความพิการตามประกาศของกระทรวง พม. (ศธ. และ รง. กำหนดเพิ่มภายในหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)
	3. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565	ปี 2564 : ปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคมกรมสรรพากร ปี 2564 : ทบทวนการจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center ของกรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม ภายในปี 2565 : ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 การกำหนดคำนิยาม “คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. สธ. ศธ. รง. ยืนยันว่าได้ใช้ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการตามประกาศของกระทรวง พม. คือ 7 ประเภทความพิการ (ศธ. และ รง. กำหนดเพิ่มภายในหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) โดยแนวทางดำเนินการต่อไป จะมีการหารือกับราชวิทยาลัย เพื่อกำหนดประเภทความพิการสำหรับการจัดบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น	การประเมินความพิการโดยการใช้มิติในเชิงสังคมจะต้องมีการพิจารณาจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณารูปแบบการประเมินอย่างเหมาะสม		

MS2 การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2561 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยไม่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาต่อไป จะดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เอกสารประเมินความพิการ วิธีการออกบัตรคนพิการ สถานที่ออกบัตรประจำตัวคนพิการ รูปแบบบัตรคนพิการ แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเพิ่มมากยิ่งขึ้น	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค		

MS3 การพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services for Persons with Disabilities) ในโรงพยาบาล เมื่อปี 2563 จำนวน 16 แห่ง เป้าหมาย ปี 2565 จำนวน 30 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 27 แห่ง - ดำเนินการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน “บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการแสดง ตัวตนของคนพิการครั้งแรกในประเทศไทย ทำให้คนพิการเข้าถึงการใช้สิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น (นอกจากบัตรประจำตัวคนพิการแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว) - เปิดการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล” ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการแสดงตัวตน รายละเอียดหน้าบัตรประจำตัวคนพิการ การใช้บริการสิทธิสวัสดิการของคนพิการในลักษณะต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น		ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

MS4 ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ภายในปี 2565


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลคนพิการในฐานะเป็นนายทะเบียนกลางข้อมูลคนพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิสวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 หน่วยงาน ดังนี้ - พก. ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2) กรมกิจการผู้สูงอายุ 3) กรมการกงสุล 4) กรมส่งเสริมการเกษตร 5) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6) องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - พก. อนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2) กรมการขนส่งทางบก 3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 5) ตำรวจภูธรภาค 4 6) กรมพลศึกษา 7) สำนักงานกิจการยุติธรรม 8) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - พก. เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Webservice 8 หน่วยงาน หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานประกันสังคม 2) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3) กรมบัญชีกลาง 4) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 5) กรมสรรพากร 6) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7) กรมการจัดหางาน 8) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ทบทวนการจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center ของกรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม ภายในปี 2565 ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง	ชุมชนเมืองมีกฎหมายรับรองฐานะให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง ภายในปี 2565	ปี 2564 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 ก.พ. 2564 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 พ.ค. 2564



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา	☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะเป็นกลไกสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถระดมทุนและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว	ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดการรวมพลังของชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ		

MS2 ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรุงเทพมหานคร		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเขตเมือง ผ่านการออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน และนำไปสู่การสร้างความสำเร็จภาคและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดการรวมพลังของชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ		

MS3 มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับคณะกรรมการชุมชนในรูปแบบ e-book	ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค		

MS4 มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ได้มีการกำหนดให้มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน โดยตั้งเป้าหมายการมีระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลการจัดตั้งและปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เทศบาลจำนวน 2,472 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนำเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ	1. มีการปรับปรุงนโยบายการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงและทบทวนนโยบายการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
	2. มีการปรับปรุงหรือยกย่องระเบียบ กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่จำเป็นต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน	ปี 2565 : ส.ป.ก.ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมายเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 36/2518 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. โดยมีขอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ซึ่งปัจจุบันผ่านความเห็นชอบโดยเลขาธิการ ส.ป.ก. แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พิจารณา

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	3. มีการปรับปรุงกลไกที่จะทำหน้าทีประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนการจัดระบบแลกเปลี่ยน ซื้อที่ดินโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ การตกทอดทางมรดก ฯลฯ	ปี 2564 : สคทช. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการศึกษากลไกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนในประเด็นการให้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันทางสินเชื่อ เพื่อลงทุนในระยะปานกลาง หรือระยะยาวได้
	4. เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยใช้เอกสารสิทธิค้ำประกัน	ปี 2565 : สคทช. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการศึกษากลไกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนในประเด็นการปรับระบบการออกหนังสืออนุญาต หรือเอกสารสิทธิในที่ดินควบคู่กับการจัดการที่ดินให้กับประชาชน ฯลฯ การประเมินมูลค่าราคาที่ดินของรัฐแต่ละประเภทที่จัดให้แก่ประชาชนในระบบสนับสนุน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2565



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 นำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏิรูปและนโยบายจัดที่ดินในกฎหมายอื่น ๆ อันจะมีผลกับการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ - การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมามีการดำเนินการในภาพรวมให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจของ สคทช. และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส.ป.ก. ที่ได้มีการทบทวนกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศฯ - การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 สคทช. มีแผนในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป ที่ 5 โดยใช้งบกลางประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะดำเนินการศึกษาแนวทางและหลักการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการเกี่ยวกับที่ดินของรัฐแต่ละประเภทยังมีข้อจำกัด มีความซับซ้อนและแตกต่างกัน อาทิ การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนในกรณีเกษตรกรรมที่ดินชาระและก่อให้เกิดหนี้เสีย	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

MS2 จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเริ่มประเมินมูลค่าที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมธนารักษ์
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามอำนาจแห่ง พ.ร.บ. การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกฎกระทรวงรองรับการประเมินราคาที่ดินทุกประเภท ทั้งนี้ การกำหนดราคาที่ดินและโฉนดสำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่น รวมถึงที่ดิน ส.ป.ก. ได้มีการจัดทำบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2564	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การประกาศใช้ราคาที่ดินฉบับใหม่มีความล่าช้า

MS3 ติดตามอนุบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินโครงการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ ได้มีการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน รวมถึงมีการยกย่องพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินขึ้นใหม่ทั้งฉบับ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 300 วัน ซึ่งปัจจุบันได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางระบบออนไลน์แล้ว และมูลนิธิฯ จะส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวฉบับสมบูรณ์ให้กับ ส.ป.ก. ภายในเดือนต.ค. 2564 โดยร่างทั้งหมดจะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบได้ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565 ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ส.ป.ก. จะพิจารณาร่างกฎหมายโดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายควบคู่ไปด้วย ในส่วนของกฎหมายใหม่ที่กำลังยกย่องได้มีการรับฟังความคิดเห็น พร้อมเสนอแนวทางให้สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิการถือครองที่ดินได้ในกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังมีแผนทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ฉบับ ซึ่งรวมร่างระเบียบของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรด้วย	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ		

MS4 เริ่มปฏิบัติการให้เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและจำเป็น ทั้งการสร้างความตกลงกับกรมที่ดินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินการ			

MS5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควรวางมองครุฑที่จะช่วยซื้อขายที่ดินด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซื้อ โดยการผ่อนชำระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดินที่รัฐให้ใช้ให้เช่า หรืออื่นๆ ในเชิงพาณิชย์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดย บจธ. จัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทหน้าที่ของ บจธ. หรือหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเป็นหน่วยงานประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชาชน โดยศึกษารายละเอียดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว อาทิ วิธีการประเมินมูลค่าที่ดินแต่ละประเภท หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่ดิน หลักประกันและความสัมพันธ์ทางนิติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่งทุน และประชาชน ซึ่งได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ (1) บจธ. เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเองทั้งรายปัจเจกและรายกลุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วผ่านโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาที่ดินหลุดมือ อาทิ การถูกยึดที่ดินจากการจำนองขายฝาก หรือจากการค้าประกันเงินกู้ และ (2) บจธ. เป็นผู้ประเมินและรับรองมูลค่าที่ดินโดยประสานสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้เป็นผู้อำนวยความสะดวก ทั้งนี้ บจธ. มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ จึงขอให้คณะกรรมการฯ และ สศช. ช่วยผลักดันเรื่องงบประมาณ เพื่อให้ บจธ. สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สะดวก รวดเร็ว และบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ อย่างไรก็ตาม กฎหมายจัดตั้ง บจธ. จะครบกำหนดในเดือนมิ.ย. 2565 ซึ่ง บจธ. ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อขอขยายกฎหมายดังกล่าวไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมทั้งคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยแล้ว		ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ ด้านผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้านการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ด้านการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง และด้านการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน รวมถึงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. แก่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กฎหมายอื่นที่สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และได้มีการดำเนินการในส่วนของการระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ในการพัฒนาประเทศสู่สังคมคุณภาพ สร้างหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองและเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ


10. ด้านพลังงาน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเท่าเทียมกันเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ	1) กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลดระยะเวลาได้จริง ภายในปี 2564 2) สำนักงาน กกพ. มีการกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) 3) การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงาน กกพ. กำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติ อนุญาตจากสำนักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนได้ตลอดเวลาทุกสถานที่	1) สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตเพื่อรองรับการอนุญาต แบบ OSS แล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ 1.1) ปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ ปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต 1.2) ออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อการอนุญาตแบบ OSS เพื่อรองรับการปลด ร.ง.4 (ลำดับที่ 88) แล้วเสร็จ 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ระเบียบว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ก.พ. 2564 (2) เมื่อ 28 ก.ย. 2564 กกพ. เห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา (3) การพัฒนาระบบการอนุญาต Online สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภท เชื้อเพลิง/ระบบจำหน่ายไฟฟ้า/จำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกิจการ EV Charging Station ด้วย โดยพัฒนาระบบใหม่ให้มีทั้งระบบบน PC และบน Smart Phone ผ่าน Application ที่รองรับระบบ ปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android และพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป 2) การจัดทำ MoU 2 ฉบับ สรุปการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1) สำนักงาน กกพ. ดำเนินการจัดทำร่าง MOU แล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร และการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน (ตามแผน) และ (2) MoU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
		สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (ไม่เป็นตามแผน) เนื่องจากปัจจัยภายนอก 2.2) การจัดทำ MoU เรื่องแนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน แล้วเสร็จและจะดำเนินการลงนามใน MoU ดังกล่าวต่อไป



สถานะการดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตเพื่อรองรับการอนุญาต แบบ OSS แล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ ปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต ออกกฎหมายลำดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS เพื่อรองรับการปลด ร.ง.4 (ลำดับที่ 88) แล้วเสร็จ 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ระเบียบว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 (2) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 กกพ. เห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	-

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า และระบุว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้าสำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา (3) การพัฒนาระบบการอนุญาต Online สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภท เชื้อเพลิง/ระบบจำหน่ายไฟฟ้า/จำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกิจการ EV Charging Station ด้วย: โดยพัฒนาระบบใหม่ให้มีทั้งระบบบน PC และบน Smart Phone ผ่าน Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android และพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น (User-friendly) โดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป			

MS2 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยในปีงบประมาณ 2565 จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ที่บัญญัติเรื่องอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปหลักการในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. และสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป		-	


MS3 มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กกพ. ทั้งนี้ กกพ. ได้รายงานความสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ตัวชี้วัด ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564		-	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงพลังงาน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.))	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 2) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการนำข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน	1) มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายในกระทรวงพลังงาน 2) จัดตั้งกลไก/ระบบกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และเครือข่าย เพื่อการสื่อสารข้อเท็จจริง แกไขข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือที่เป็นประเด็นคำถามของสังคมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่ายภายใต้สัญลักษณ์ “ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” (National Energy Information Center: NEIC) ภายในปี 2564 3) เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐหรือเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเภทและประเด็นด้านพลังงานที่เร่งด่วนหรือมีผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกว้างได้ทันกาลและมีประสิทธิภาพภายใน ปี พ.ศ. 2564 4) เกิดแนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระภายในปี 2565 (*กรณีที่มีการประเมินผลการดำเนินงานแล้วเห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ)	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. การดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 1) พัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อขอรับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565 ได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการ และขอให้ปรับปรุงข้อเสนอในส่วนของการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อไป 2) ร่วมดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 2 ซึ่งเป็นการรวบรวมคำถาม/ข้อสงสัย/ประเด็นร้อนที่ประชาชนมีต่อภาคพลังงาน เพื่อนำไปสรุปจะพัฒนาระบบให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลต่อไป 3) จัดประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านสารสนเทศพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีการรับทราบความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน และพิจารณาผลการดำเนินการของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4) ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ผ่านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 3 แห่ง ประจำปี 2564 โดยปัจจุบัน 3 การไฟฟ้าได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะที่มีความพร้อมในการเผยแพร่มายัง สนพ. ในรูปแบบอัตโนมัติแล้ว 12 ชุดข้อมูล และจัดทำรายการชุดข้อมูลที่มีชั้นความลับ ซึ่งจะสามารถจัดส่งให้กับ สนพ. ในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติผ่านทาง SFTP หากได้มีการตกลงเรื่อง Business Process ระหว่างการไฟฟ้าและ สนพ. แล้ว



สถานะการดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☒ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564	เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ดำเนินการในลักษณะกองเงานโดยใช้บุคลากร สนพ. ในอัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภายใต้ภารกิจศูนย์ฯ มีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ในระยะยาวจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกองใหม่ตามกระบวนการของสำนักงาน กพร. ที่มีโครงสร้างอัตรากำลังของบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ		

MS2 มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยปัจจุบัน สทพ. ได้จัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบ 3 การไฟฟ้า โดยนำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard จำนวน 3 ส่วน ได้แก่ (1) สถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบ (2) การกระจายตัวของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบ และ (3) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือการใช้งานข้อมูล โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http://neic.eppo.go.th) นอกจากนี้ สทพ. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง โดยในปัจจุบันการไฟฟ้าได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Data) มายัง สทพ. ในรูปแบบอัตโนมัติแล้ว จำนวน 12 ชุดข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลกำลังผลิตในระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (2) ข้อมูลความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กฟผ.) (3) ข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (4) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (5) ข้อมูลความยาวสายส่งระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (6) ข้อมูลการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (7) ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (กฟผ.) (8) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (9) ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า (กฟผ.) (10) ข้อมูลจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (กฟผ.) (11) ข้อมูลความยาวนานของการใช้ไฟฟ้า (กฟผ.) (12) ข้อมูลปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (กฟผ.)	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการรวบรวมและจัดการระบบข้อมูล/สารสนเทศด้านพลังงานจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ซึ่งมีความหลากหลายและกระจายอยู่หลายแหล่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สทพ.

MS3 มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการพัฒนาข้อเสนอ“โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอโครงการในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สทพ. ได้จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คาดว่าจะใช้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ตัว และอุปกรณ์ Next Generation Firewall จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน สทพ. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการ	สทพ. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อเสนอโครงการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลง จึงยังไม่ถึงงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน ดังกล่าวนี้อย่างเต็มรูปแบบ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ผ่านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 3 แห่ง ประจำปีบัญชี 2564 โดยในปัจจุบัน 3 การไฟฟ้าได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Data) ที่มีความพร้อมในการเผยแพร่มายัง สนพ. ในรูปแบบอัตโนมัติ (API) จำนวน 12 ชุดข้อมูล ส่วนของชุดข้อมูลที่มีชั้นความลับ (Private Data) การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ประเมินชุดข้อมูลที่จะสามารถจัดส่งให้กับ สนพ. ในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติผ่านทาง SFTP รวมจำนวน 21 ชุดข้อมูล โดยจะดำเนินการจัดส่งเมื่อมีการตกลงเรื่อง Business Process ระหว่างผู้ส่งข้อมูล (การไฟฟ้า) และผู้รับข้อมูล (สนพ.) แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำ MOA หรือ NDA ระหว่างหน่วยงานต่อไป	


MS4 มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน ☐ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีผลการศึกษารูปแบบองค์กรในเบื้องต้นจากโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เมื่อปีงบประมาณ 2562 แต่ปัจจุบันยังไม่มีผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์ฯ เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะรองรับการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับศูนย์ฯ มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่แผนการปฏิรูปประเทศได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานตามเป้าหมายย่อยนี้ ผ่านคณะอนุทำงานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านสารสนเทศพลังงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเสนอให้ปรับปรุงกำหนดระยะเวลาจากเดิมที่ต้องดำเนินการประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 โดยขอขยายเวลาการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งคณะอนุทำงานฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ สนพ. นำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป	ปัจจุบันศูนย์ฯ ยังมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ/โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในทางปฏิบัติได้ ประกอบกับในปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามแนวทางที่แผนปฏิรูปฯ กำหนด

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การใช้มาตรการบริหารจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.))	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
อาคารควบคุมภาครัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 19 ก.พ. 2556 โดยนำกลไกบริหารจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ 2565	1) มีแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการดำเนินการใช้กลไกบริหารจัดการพลังงานในหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการ ภายในปีงบประมาณ 2564 2) มีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางเพื่อขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเริ่มนำไปปฏิบัติจริงภายในปีงบประมาณ 2566	1) การดำเนินการในปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการรวบรวม แนวทาง การปฏิบัติของ ESCO และเข้าหารือกับสำนักงานงบประมาณ เรื่องการตั้งงบประมาณ โดยสำนักงานงบประมาณมีหนังสือตอบกลับเลขที่ นร 0719/16775 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตอบกลับ พพ. ความว่าค่าบริการจัดการพลังงาน ไม่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณูปโภค จึงไม่เข้าข่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคอีกทั้งไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณค่าบริการที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการก่อหนี้ผูกพันตามปีงบประมาณ ซึ่งจากการประสานกับสำนักงานงบประมาณในประเด็นดังกล่าว สำนักงานงบประมาณเสนอให้มีการกำหนดรูปแบบการลงทุนและวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อนำไปประกอบการตั้งงบประมาณก่อน สำนักงานงบประมาณจึงจะสามารถพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ปัจจุบัน พพ. ได้รวบรวมวิธีการตั้งงบประมาณแบบต่าง ๆ ตามที่สำนักงานประมาณแนะนำมา และจัดทำตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ESCO ภาครัฐเตรียมไปประชุมหารือขอความเห็นกับแนวทางที่ได้รวบรวมมาเพื่อนำไปจัดทำรายละเอียดการตั้งงบประมาณต่อไป ซึ่ง พพ. ได้รับการตอบรับให้เข้า พบในวันที่ 19 ม.ค. 2565 2) แนวทางการเร่งรัดการดำเนินการ กระทรวงพลังงานได้จัดทำ Roadmap แผนการดำเนินงานมาตรการ ESCO ภาครัฐ เพื่อประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง



สถานะการดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงบประมาณ / กรมบัญชีกลาง
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยจัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับข้อมูลตามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค (Code of Practice) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (2) จัดทำร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (3) จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการตั้งงบประมาณ กับสำนักงบประมาณ โดยเบื้องต้นเห็นว่าพิจารณาจากการตั้งงบประมาณในลักษณะที่อาจต้องกำหนดต้นทุน (Unit Cost) รายการเฉพาะสำหรับเรื่องการจัดบริการจัดการพลังงาน ในแนวทางเดียวกับการตั้งค่าเช่ารถราชการ และ (4) อยู่ระหว่างร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)	-


MS2 มีแนวทางโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนดำเนินการ และคาดว่าโครงการจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565	-

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงพลังงาน	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0	1) จัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี 2564 2) จัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3) จัดทำการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 4) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามกรอบแผนการพัฒนา อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระยะที่ 4	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้นำเสนอผลการศึกษารอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 และเมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ไตรมาส 3 ของปี 2565 ต่อไป



สถานะการดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☒ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ดำเนินการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ เมื่อเดือน พ.ค. 2564 และได้มีการรายงานผลการศึกษาให้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 ทราบแล้ว และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดทำแผนการสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว	-		

MS2 มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวและสัมภาษณ์ต่อผู้บริหารบริษัทที่คาดว่าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนด้านปิโตรเคมี รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ./EEC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC แล้ว 2) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อบรรณายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 3) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 11-2564 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน 4) การดำเนินงานระยะต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว ในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการนำเสนอต่อบรรณายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไตรมาส 3 ของปี 2565 ต่อไป	-		


กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงพลังงาน	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	1) ปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (1.1) ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย (1.2) มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP 2022) (1.3) ผลการศึกษากการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) 2) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (2.1) ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่เพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน ภายในปี 2565 (2.2) ประกาศใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่าย ภายในปี 2564 (2.3) ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า ภายในปี 2563 (2.4) จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการนำร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading Platform: ETP) ในพื้นที่ EEC ภายใน ปี 2564 และเริ่มดำเนินโครงการ ภายในปี 2565 (2.5) มีผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน (ควบคู่ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ) เพื่อรองรับรูปแบบกิจการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ภายในปี 2564 (2.6) จัดทำรูปแบบและแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า ภายในปี 2564 (2.7) จัดทำร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับส่งเสริมกิจการจำหน่าย (Retail) ภายใน ปี 2565 (2.8) มีแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน พลังงาน ระยะ 5 ปีภายใน ปี 2565 (2.9) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer (2.10) ปรับปรุงรายละเอียดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าอย่างโปร่งใสแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	1) ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผน PDP2022 และจัดทำ/ทบทวนสมมติฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 2) คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอประธานฯ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนตามกรอบแนวทางดังกล่าวต่อไป 3) กพข. เมื่อ 1 เม.ย. 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	3) การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ (3.1) ประกาศผู้ได้รับสิทธิการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่งบงกชแล้วเสร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง (3.2) จัดทำแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติภายในปี 2564 (3.3) จัดทำแนวทางกำกับและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายในปี 2563 (3.4) จัดให้มีการศึกษาการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG Trading Hub) ภายในปี 2563 (3.5) มีการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการนำเข้า ≥ 3 และส่งออก ≥ 2 ราย (3.6) ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ภายในปี 2563 (3.7) มีแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคตอื่น ๆ ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area: JDA) แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ภายในปี 2565	

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

สถานะการดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)**MS1 มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022**

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1) คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2565 ได้มีมติเห็นชอบ (1) หลักการและแนวทางการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสำหรับประกอบการจัดทำแผน PDP2022 (2) ผลการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากรณีปกติ (Business as usual: BAU) สำหรับนำไปประกอบการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผน PDP2022 (3) หลักการการจัดทำแผน PDP2022 2) สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จเมื่อ มิ.ย. 2563 และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเมื่อ ธ.ค. 2562 โดยคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อ 31 ม.ค. 2565 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ จะนำผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป 3) ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่างๆ และจัดทำ/ทบทวนสมมติฐานเพื่อใช้ในการจัดทำแผน PDP2022	สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของไทย และโลก และนโยบายของไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต		

MS2 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า ได้เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง เมื่อ 3 พ.ย. 2564 พร้อมทั้งเห็นชอบแผนงานย่อยการดำเนินงานการพัฒนาของแต่ละการไฟฟ้าตามแนวทางของแผนที่นำทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง โดยจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป 2) สำนักงาน กกพ. ได้รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) แล้วเสร็จ โดยจะเสนอสำนักงาน กกพ. ให้ความเห็นชอบและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 3) คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า เมื่อ 27 ธ.ค. 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอประธานฯ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อจัดทำแผนตามกรอบแนวทางต่อไป	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย		

MS3 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1) กพข. เมื่อ 1 เม.ย. 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป 2) กพข. เมื่อ 9 มี.ค. 2565 เห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จังหวัดระยอง (T-2) ในแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ที่มอบหมายให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจากเดิม วงเงิน 38,500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 41,400 ล้านบาท 3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชด.) ได้กำกับ ติดตาม ประสานการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง ชด. ได้ดำเนินงานใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) กำกับดูแลการดำเนินงานประสานงานระหว่างผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญาในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด (2) ประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรองรับ ได้แก่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ทั้งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ และโดยการนำเข้า LNG เพื่อรักษาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศ 4) ในช่วงราคา LNG จากสัญญาซื้อขายระยะยาวของ ปตท. ต่ำกว่าราคา Asian Spot LNG และความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศปรับลดลงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ปตท. ได้ดำเนินการส่งออก LNG ระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค. 2564 จากท่ามาบตาพุด เพื่อทดสอบโครงการ Regional LNG Hub ด้วยการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อ 9 มี.ค. 2564 รับทราบแล้ว-ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอขบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 ในการจัดทำโครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	แหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความซับซ้อน ทั้งทางด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการลงทุน และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้อาจส่งผลให้มีทรัพยากรบางส่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง เร่งรัดการดำเนินการจัดทำ MOU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. เรื่องการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก โดย ทส. ได้ตอบยืนยันร่าง MoU แล้ว แต่ อก. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ว่า เห็นสมควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลบังคับใช้หรืออย่างน้อยควรให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงดำเนินการจัดทำ MoU ดังกล่าว
หมายเหตุ: สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 30 ส.ค. 2564 รายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทราบ เพื่อให้ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงาน โดยเฉพาะการจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ บรรลุผลสำเร็จ การจัดสรรบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และในระยะยาวอาจต้องมี MOU/MOA/NDA ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดมีความเฉพาะเจาะจง มีความอ่อนไหว และมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย


3. การใช้มาตรการบริหารจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ติดตามการประสานงานแนวทางการตั้งงบประมาณของมาตรการบริหารจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนฯ
4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) ให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดทำแผน PDP2022 เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการไฟฟ้าจากกิจกรรมหรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และกรอบแผนพลังงานชาติ เป็นต้น

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย	1. มีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่ายในปี 2564 และ 6 เครือข่ายในปี 2565	ปี 2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ปี 2565 ใน 6 จังหวัด 145 ตำบล (ที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	2. มีการขยายผลการดำเนินการไปสู่เครือข่ายองค์กรระดับตำบลร้อยละ 20 ทุกปี จนครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ	
	3. มีคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมและช่องทางการร้องเรียนของประชาชนในปี 2565	



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 องค์การชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสถาบัน พอช. ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตตามคู่มือการขับเคลื่อนงานของภาคประชาชน ในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 จังหวัด 145 ตำบล ซึ่งดำเนินการแล้ว 17 จังหวัด 171 ตำบล/เทศบาล ซึ่งเป็นจังหวัดตามเป้าหมาย 6 แห่ง จังหวัดที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 จำนวน 5 แห่ง และจังหวัดเพิ่มเติม 6 แห่ง และเป็นตำบล/เทศบาลตามเป้าหมาย 145 แห่ง ต่อเนื่องจากปี 2564 จำนวน 24 แห่ง และเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. สร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ หลักการ แนวทาง และผลลัพธ์ของการดำเนินงานกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 โดย 1) ภาคประชาชน มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้แทนพื้นที่ดำเนินงานในระดับตำบล จังหวัด และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ภาค จังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุมชี้แจงในระดับตำบล และ 2) หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน พอช. และสำนักงาน ป.ป.ท. โดยคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ใน 17 จังหวัดที่มีการดำเนินงาน และ 5 ตำบล เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและให้การสนับสนุนการเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนงานราชการทั้งส่วนกลางและในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน 2. การจัดตั้งคณะทำงานของภาคประชาชน (ผู้ก่อการดี) เพื่อเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานต่อต้านการทุจริต โดยให้มีบทบาทในการเอื้ออำนวยและสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประชาชนได้คัดเลือกและจัดตั้งคณะทำงานของภาคประชาชน (ผู้ก่อการดี) ในระดับจังหวัดครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานในระดับตำบล/เทศบาล ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งได้ครบถ้วนตามเป้าหมายในเดือน เม.ย. 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการ มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด และตำบล/เทศบาล โดยในระดับจังหวัดมีประชุมปรึกษาหารือระหว่างแกนนำ และบางจังหวัดมีการจัดทำแผนงานจังหวัดที่ชัดเจนแล้ว ในส่วนของแผนปฏิบัติการในระดับตำบล/เทศบาลส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน และ 2) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนเป็นแกนหลัก ระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ (1) การเชื่อมโยงและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน เฝ้าระวังและต่อต้านทุจริตระดับจังหวัด (2) การเชื่อมโยงและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนองค์กรชุมชน เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตระดับตำบล/เทศบาล (3) การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาค	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน รวมทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการ ให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ประชาชน (4) การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหมู่ประชาชน (5) การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนเป็นแกนหลัก และสื่อสาธารณะ และ (6) การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน 4. จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน และจัดส่งให้เครือข่ายประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5. การดำเนินงานตามกิจกรรมหลักตามคู่มือและตามความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในการดำเนินการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การสร้างจิตสำนึกและการรับรู้ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าต้องยกระดับความสามารถเครือข่ายภาคประชาชนให้มีบทบาทผ่านการอบรมความรู้ด้านการทุจริตและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการชวนโรงเรียนและวัดเข้าร่วมภารกิจ 2) การสร้างพื้นที่ในการเปิดเผยโปร่งใส มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น ทำข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการและงบประมาณในพื้นที่โดยละเอียด และมีช่องทางให้ภาคประชาชนได้ติดตามและให้ความเห็นได้โดยตรง การจัดทำข้อตกลงหรือธรรมนูญชุมชนด้านการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ด้านทุจริต การสร้างกลไกภาคประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีระบบการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 3) การสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายภาคประชาชน มีการรณรงค์ในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และ 4) การเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นการทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนคือการเฝ้าระวัง และปกป้องผลประโยชน์จากภาษีประชาชน โดยการแจ้งเบาะแสที่อาจส่อไปทางทุจริต ตามช่องทางและเครื่องมือที่มีอยู่ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การดำเนินงานเชิงป้องกัน ได้แก่ การเพิ่มองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความเสี่ยงของการนำไปสู่การทุจริต การศึกษาการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดช่องทางการรับเรื่องของประชาชนในพื้นที่ การทำข้อตกลงเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ ฯลฯ และ (2) การดำเนินงานเมื่อมีเหตุทุจริต หรือสิ่งที่ส่อไปในทางทุจริต มีบางพื้นที่ได้แจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการสอดส่องข้อมูลการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน มีการประสานงานชมรมสตรีองกรรมาภิบาลจังหวัด ในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตามความเหมาะสมในพื้นที่ และมีแผนอบรมการใช้เครื่องมือ Act AI ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน 6. จัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ 2566 และนำเสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพงบประมาณการด้านการต่อต้านการทุจริต มีเป้าหมาย 1,565 ตำบล 39 จังหวัด			

MS2 เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการฟื้นฟู ตระหนัก ถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสถาบัน พอช. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและขยายความร่วมมือกับภาคีพัฒนา มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ขยายการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจากสภาองค์กรชุมชนไปสู่องค์กรชุมชนด้านอื่น ๆ หลากหลายประเภท รวมถึง วัด โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2) ประสานความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน เช่น ชมรมสตรีรองคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน เป็นเครือข่ายองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน 3) ประสานและชักชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งมีการประสาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าร่วมกับแกนนำและสนับสนุนการขับเคลื่อน กลุ่มที่รับทราบการทำงานของภาคประชาชน สนับสนุนการขับเคลื่อนงานไม่มาก และกลุ่มที่ยังกังวล หวาดระแวงต่อการถูกแจ้งเบาะแส 4) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 2 มิติ คือ หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของประชาชน และการเข้าร่วมกิจกรรมตามภารกิจการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงาน ป.ป.ช. สถาบันพระปกเกล้า และ ป.ป.ท. 5) บางจังหวัดได้ดำเนินการขยายความร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน	• การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของสถาบัน พอช. ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน • การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการให้ภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น		

MS3 ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงาน ป.ป.ท.		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสถาบัน พอช. ดำเนินงาน ดังนี้ 1) มีการจัดตั้งคณะทำงานของภาคประชาชน (ผู้ก่อการดี) เพื่อเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต จากการหารือร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. พอช. และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์ประกอบทั้งผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดที่ดำเนินการ และมีบางจังหวัดดำเนินการในระดับอำเภอ 2) มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานภาคของ พอช. มีการประสานงานกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและเขต (สำนักงานจังหวัด/สำนักงาน ป.ป.ท./สำนักงาน ป.ป.ช./ธรรมาภิบาลจังหวัด/อบจ. เป็นต้น) เพื่อกำหนดแผนบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน	การประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐให้เน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีบทบาทความสามารถ และความเป็นอิสระในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นพลังเครือข่ายภาคประชาชนขับเคลื่อนควบคู่กับพลังภาครัฐ		


MS4 มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสถาบัน พอช. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว แต่ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มีการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานรายเดือนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยได้ส่งข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ 9 ก.พ. 2565 วันที่ 9 มี.ค. 2565 และวันที่ 20 เม.ย. 2565	-		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)	1. มีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในปี 2564 และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในปี 2565 รวม 2 ฉบับ	ปี 2565 : กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากมีการประมวลผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร	2. มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจรในปี 2564	ปี 2564 : ได้มีการพัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันกับสำนักกฎหมาย และสำนักบริหารงานกลาง เนื่องจากเป็นข้อมูลอ่อนไหว



สถานการณ์ดำเนินงานของ กิจกรรม Big Rock	☐ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา	☒ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ MS1.1 ผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ - กิจกรรมที่ 1 ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน) ออกประกาศ สปน. ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 เรื่อง การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565 และอยู่ระหว่างการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) - กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลของราชการ - กิจกรรมที่ 3 จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) พัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการการกิจภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยและดำเนิน	- ค่าลิขสิทธิ์เครื่องมือมีราคาสูงมาก จึงต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การของบประมาณในหมวดงบลงทุนประเภทซอฟต์แวร์ ซื่อสิทธิการใช้งาน (Subscription) ควรพิจารณา ในรูปแบบค่าบำรุงรักษารายปี (Annual Maintenance) - ข้อมูลเปิดของหน่วยงานต่างๆ พบว่ายังไม่ได้คุณภาพข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จัดทำบัญชีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นของหน่วยงานเอง - สพร. ควรจะพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูล		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนของราชการ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว MS 1.2 หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและ ตรวจสอบได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ต - จัดทำศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์ข้อมูล - จัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology และทดสอบเครื่องมือดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือ National Data Catalogue และ Agency Data Catalogue ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เช่น ระบบ Data Catalog/Metadata - จัดกิจกรรมค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ (DIGI Data Camp 2022) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด โดยมีผู้เข้าร่วม 227 ทีม (777 คน) ซึ่งจะนำชุดข้อมูลจากโครงการ 154 ชุดข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับ Focus Area สำคัญทั้ง 6 ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ของสถานะเศรษฐกิจกับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยา ยงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสุขภาพความต้องการวัคซีนและการจัดการกรณีฉุกเฉินในช่วงการระบาด โดยจะคัดเลือก 8 ทีม และนำเสนอผลงานต่อไป - การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำชุดข้อมูลเปิดมาขึ้นบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ URL ของบัญชีชุดข้อมูล โดยมีชุดข้อมูลสำคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านสำคัญ ซึ่งปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดบนระบบแล้วกว่า 7,642 ชุดข้อมูล มีผู้ให้บริการสะสม 2,221,938 คน และมีการใช้บริการเว็บไซต์แล้วถึง 8,493,555 ครั้ง - การจัดทำระบบภาษีไปไหน (Thailand Government Spending) ปัจจุบันมีข้อมูลงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะโครงการ e-GP และ GFMIS จากกรมบัญชีกลาง ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูลรายได้รวมท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีการเปิดเผยโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดสรรงบประมาณ ของภาครัฐ ในปี 2564 - 2565 แล้วกว่า 5.56 ล้านโครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,439 ล้านบาท		(Data Assessment Tool for Data Governance) - สปร. ควรพัฒนาเครื่องมือในการสืบค้นชุดบัญชีข้อมูลเพื่อดึงชุดข้อมูลเปิดมาให้บริการบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) อย่างต่อเนื่อง - สปร. ควรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) - สปร. ควรขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven-Dataset) ผ่านการเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.go.th ทั้ง 4 กิจกรรมต่อหลังปี 2565	

MS2 การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพ และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทำระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดทำระบบปกปิดตัวตน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย โดยได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกและระบบปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 630/2564 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2564 เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการปกปิดตัวตน ช่องทางแจ้งเบาะแสและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. กำหนดรูปแบบ วิธีการปกปิดตัวตน และวิธียืนยันตัวตนกรณีผู้แจ้งเบาะแสขอรับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผ่านระบบ 2. ปรับปรุงระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ให้รองรับการปกปิดตัวตนการแจ้งเบาะแส โดยระบบจะไม่เก็บข้อมูล IP Address และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งที่สามารถย้อนรอยไปถึงตัวตนผู้แจ้งเบาะแสได้ รองรับติดตามผลการแจ้งเบาะแสและการขอรับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผ่านระบบ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Management System: WMS) ให้รองรับการแจ้งเบาะแสผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้แจ้งเบาะแสรู้จักหรือไว้วางใจ มีระบบบริหารจัดการข้อมูลเบาะแสที่ได้รับแจ้งจากช่องทางต่างๆ การออกรายงาน รวมไปถึงสถานะการร้องขอคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/สถานะการดำเนินการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (ในเบื้องต้น รองรับการบริหารจัดการข้อมูลเบาะแสที่มีการแจ้งผ่านระบบ WMS และระบบแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์) ทั้ง 2 ระบบรองรับการแจ้งเบาะแสแบบปกปิดตัวตนและแบบเปิดเผยตัวตน โดยระบบการแจ้งเบาะแสแบบเปิดเผยตัวตน (บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส) และยังคงมีการปกปิดตัวตนตาม พรบ.ป.ป.ช. มาตรา 36 ประกอบระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้อ 21 อย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาการบริหารจัดการผู้แจ้งเบาะแส และปรับปรุงระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์		คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำและพัฒนาระบบให้มีความเชื่อมโยงข้อมูลและสามารถดำเนินงานสอดคล้องกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้ระบบ และการพัฒนาระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย	

MS3 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้คำตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสดจากภาคประชาชน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ MS 3.1 บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ทั้งการเข้าถึงความปลอดภัย การจัดทำระบบ การแจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการให้คำตอบแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏิบัติ - พัฒนาระบบเปิดเผยเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งาน แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากระบวนการที่เกี่ยวข้องก่อนจะเปิดใช้งานต่อไป - พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและคดีให้ผู้ร้องสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ร้องเรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีได้ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) และผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ รวมถึงสามารถแจ้งความคิดเห็นให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบโดยการส่งข้อความทางช่องทาง “กระดานสนทนา (Webboard)” MS 3.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน - กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยผลิตสื่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสด การคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแสด เช่น คำแนะนำการร้องเรียน ข้อมูลในการร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด รวมทั้งมาตรการคุ้มครองพยานและการกันบุคคลเป็นพยาน ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายเป็นระยะ เช่น ข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. การแถลงข่าว การส่งข่าวให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ช. และไลน์บัญชีทางการชื่อ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก ตลอดจนการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดได้รับทราบ		ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างแพร่หลาย	


MS4 การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ MS 4.1 จัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เมื่อ 24 ม.ค. 2565 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่าง พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. และให้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีการนัดประชุมชี้แจงจากผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชุมชี้แจงไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อ 30 มี.ค. 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อ 20 เม.ย. 2565 ครั้งที่ 3 เมื่อ 11 พ.ค. 2565 ครั้งที่ 4 เมื่อ 18 พ.ค. 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่ามาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตควรมีการบัญญัติเป็นกลไกไว้ใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหากมาตรการที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอก็สมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนนั้น ทั้งนี้ คณะปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่มีข้อขัดข้องในการบรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. แต่ขอให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองประชาชนตามมาตรา 63 แห่งรัฐธรรมนูญ และควรพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกฟ้องคดีกลับจากการแจ้งเบาะแสด้วย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรการที่ปรากฏในร่าง พ.ร.บ. ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ ว่าจำเป็นต้องมีกลไกหรือมาตรการใดเพิ่มเติม โดยกำหนดให้เชื่อมโยงการช่วยเหลือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และการดำเนินการทางวินัย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป		รัฐบาลควรให้การสนับสนุนและผลักดันการจัดทำกฎหมายการป้องกันการฟ้องปิดปาก เพื่อปกป้องผู้ร้องเรียนคดีทุจริตให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมดำเนินมาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ 2. การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดำเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดำเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจำนวนลดลง 4. นิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล	1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พึงพอใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (สำรวจความเห็นของประชาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทุกปี (เทียบกับปีก่อนหน้า) 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจริตมีการกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ภายในปี 2564 3. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดำเนินคดีทุจริตในขนาดเดียวกันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้จำนวนคดีทุจริตคงค้างลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า 4. จำนวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดำเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรมหรืออาญา เพราะการดำเนินคดีที่ตนรับผิดชอบมีจำนวนคดีลดลงร้อยละ 20 ทุกปี (เทียบกับปีก่อนหน้า)	ปี 2564 : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 73.37 ของคดีทั้งหมด และจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง (ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช.)



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ MS 1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) โดยในปี 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการสร้างการรับรู้ถึงการดำเนินคดีทุจริตที่รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ - ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการในภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ผลการชี้มูล และผลคำพิพากษา ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์ ป.ป.ช. และสื่อมวลชนให้นำไปขยายผลต่อ มีผู้เข้าชมประมาณ 1,088 คน - สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. ให้ภาคเอกชนจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเผยแพร่คดีทุจริตให้สาธารณชน MS 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนในปีงบประมาณ 2563-2565 สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต (สสร.) ได้กำหนดแนวทางให้ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในทุกจังหวัดสำรวจพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 3 อำเภอ เพื่อสังเกตการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือขัดกันของผลประโยชน์ในพื้นที่ รวมทั้งร่วมกันจับตามองประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และเมื่อพบกรณีที่น่าจะเป็นการทุจริตก็สามารถแจ้งเบาะแสให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. หรือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดแผนยกระดับการดำเนินงานของชมรมในทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัด (STRONG Anti-Corruption Learning Center)” และยกระดับสมาชิกกลุ่มเยาวชนให้เป็น “ชมรมเยาวชน STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัด (STRONG Anti-Corruption Young Leaders)” เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็นระบบทั่วประเทศ ทำให้เกิดความตื่นตัวต่อการทุจริต ร่วมกันผลักดันแก้ไขพื้นที่ของตน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเบาะแสที่การทุจริตระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนด้วยกัน เกิดการรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในพื้นที่ นำไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วกำหนดลงในแผนที่ทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อวางแผน แนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการด้านป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดเป็นโครงการด้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์	มีการดำเนินการให้ประชาชนสามารถรับรู้รับทราบและสามารถเข้าถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together Against Corruption-TAC) ในปีงบประมาณ 2565 โดยคัดเลือกประเด็นปัญหาจากข้อมูลผลการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยง ภาค 1-9 และกรุงเทพมหานคร และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันการแก้ไขปัญหาในทุกประเด็นให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นที่ความเชื่อมโยงระหว่างงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลางกับงานส่วนภูมิภาค (สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) MS 1.3 กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาการกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วารสารกฎหมาย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลอื่น ๆ โดยจะสอบถามความเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาฯ รวมถึงจัดประชุมปรึกษาหารือข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2565 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง “สิทธิของประชาชน เมื่อไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้” เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน			

MS2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ MS 2.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว 1. แผนงานจัดทำมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดขนาดคดีทุจริตของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดขนาดของคดีและระยะเวลาการดำเนินคดีทุจริตของหน่วยงาน และต่อมา	1. การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การรวบรวมข้อมูล และการจัดส่งความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างล่าช้า อันส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต้องขยายออกไป 2. การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและการจัดประชุมเสวนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว และให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดขนาดของคดีทุจริตของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแล้ว 2.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่งรัดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ. ได้พิจารณาเร่งรัดระเบียบฯ เสร็จสิ้นแล้ว และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจับ ควบคุม คั่น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือน เม.ย. 2565 MS 2.2 บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ และยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล 1. การบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีในชั้นศาลในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการไต่สวนข้อเท็จจริงอันนำไปสู่การมีมติชี้มูลรวมถึงพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนในชั้นศาล โดยได้มีการจัดเสวนากิจกรรมที่ 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565 และมีแผนการดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ก.ย. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดเสวนาฯ กิจกรรมที่เหลือตามความเหมาะสม 2. ยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัล (โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริต) • กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงระบบสาร-สนเทศด้านการปราบปรามการทุจริต โดยให้รวมระบบย่อยเป็นระบบเดียว โดยได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการปราบปรามการทุจริต (Portal CCMS) แล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว • กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตให้รองรับกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศ CCMS แล้วเสร็จตามที่กำหนด 2 รายการ คือ 1) ส่วนของการบันทึกขั้นตอนการดำเนินการเรื่องกล่าวหาที่รวมเรื่อง และ 2) รายงานสำหรับรับรองความถูกต้องของเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ เพื่อนำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยพนักงานไต่สวนเจ้าของเรื่องต้องตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของเรื่องให้ครบถ้วนในระบบ CCMS ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และมีกำหนดการเปิดใช้งานระบบในเดือน ก.ย. 2565 MS 2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต และ MS 2.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริต	เป็นเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมออกไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 3. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ไม่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดให้ต้องมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกัน ทำให้การหาหรือข้อสรุปถึงรายละเอียดข้อมูลในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยากเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และหน่วยงานก็มีบริบทของอำนาจหน้าที่และขอบเขตในการใช้ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
• กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรับ-ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียน และสถานะดำเนินการ ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต/กระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงข้อมูลผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์ • กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงการเชื่อมระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ง. โดยสำนักงาน ป.ป.ง. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครอง ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. ให้เชื่อมโยงเฉพาะข้อมูลทั่วไป คือ 1) ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และ 2) ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประชุมหารือทบทวนรายละเอียดข้อมูลในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติถึงรายละเอียดข้อมูลที่จะเชื่อมโยง อย่างไรก็ดี ตาม ในบันทึกข้อตกลงมีกำหนดเปิดใช้การรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ใน เดือนก.ย. 2565			

MS3 จำนวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดำเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ อาญา เพราะการดำเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจำนวนลดลง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ MS 3.1 มาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ยังไม่มีความก้าวหน้าการดำเนินงานเพิ่มเติม	หัวหน้าหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด		


MS4 นิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงพาณิชย์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ MS 4.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินการ ดังนี้ • จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ซึ่งบัญญัติบทลงโทษนิติบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ค.ศ. 1997 เรียบร้อยแล้ว • จัดทำและเผยแพร่คู่มือแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ • ศึกษาเรื่องการชะลอการดำเนินคดีอาญาในชั้นไต่สวนสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานให้สินบน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำมาตรการชะลอการดำเนินคดีอาญากับนิติบุคคลที่กระทำความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศมาใช้บังคับ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง MS 4.2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติม/ยกเลิกนิติบุคคลทุกกระบวนการงานด้วยระบบดิจิทัลแบบ Real Time อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฐานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจค้นข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทาง (1) คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Business Data Warehouse) (2) DBD e-Service Application	ควรเร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศรับทราบ เพื่อยกระดับค่าคะแนน ดัชนี CPI		

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ให้องค์กรของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล 4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและรั่วไหลของข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนำหลักความรับผิดชอบในการกระทำ (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	1. เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายในต้นปี 2564 2. มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ภายในปี 2564 และยกระดับเป็นกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี 2565 3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจรัฐต่อประชาชนต้องดำเนินการภายในปี 2564 และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี 2565 4. หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ได้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนำหลักความรับผิดชอบในการกระทำ (Accountability) มาบังคับใช้ภายในปี 2564	ปี 2565 : 1. สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวปฏิบัติในการนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม เพื่อเสนอ ก.พ. พิจารณาต่อไป 2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้สำนักพัฒนาระบบทรัพย์สินจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การกรอกรายการบัญชีกว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งปัจจุบันสำนักพัฒนาระบบและตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดข้อมูล (ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ท.)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock

☐ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

☒ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	ทุกหน่วยงานของรัฐ
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 1. ปี 2565 มี ศปท. นำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR แล้ว 30 หน่วยงาน (4 ก.พ. 2565) และ ศปท. กำลังดำเนินการนำข้อมูลเข้าในระบบเพิ่มเติม 2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ปรับปรุงร่างแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เสริมสร้างแล้ว และได้แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อนฯ ไปยัง ศปท. ประจำกระทรวง ตามหนังสือเวียนที่ ปป 0010/ว 78 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2565 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐต่อไป 3. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือที่ ปป 0010/ว 7 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2565 เรื่อง รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy แจ้งไปยัง ศปท. ประจำกระทรวง เพื่อให้รวบรวมรายงานดังกล่าวของหน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ 2565 แล้วแจ้งมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามวงรอบที่ได้กำหนด	-

MS2 การบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1. การจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมและเร่งรัดการกำหนดวิธีการประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นลำดับแรก ภายในปี 2564 สำนักงาน ก.พ. ได้ศึกษาแนวปฏิบัติในการนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และได้นำเสนอผลการศึกษาต่อ ก.พ. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 และอยู่ระหว่างการนำผลจากการศึกษาฯ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม 2. สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยให้จัดทำเป็น มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการจัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่แสดงให้เห็นถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	ควรเร่งดำเนินการผลักดันกฎหมาย ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ ส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ ป้องกันการทุจริต		

MS3 มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการรั่วไหลผิดปกติ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ การจัดทำ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด หรือปฏิบัติงานอยู่ ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 130 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีมติให้ แก้ไข มาตรา 130 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้แก้ไข มาตรา 130 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด		

MS4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนำหลักความรับผิดชอบในการกระทำ (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องในส่วนราชการแจ้งเข้ามา		หัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานควรและให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำผิดรวมทั้ง แจ้งข้อมูลการทุจริตของผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่กำหนด (งบประมาณการดำเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายภายในปี 2565	1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำเสนอข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสำนักงบประมาณร้อยละ 50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 ในปี 2565 2. หน่วยงานตรวจสอบ ดำเนินการติดตาม กำกับดูแลทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ 50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 ภายในปี 2565 3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องรายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ร้อยละ 50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของหน่วยงานดังกล่าว และรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ 50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 ภายในปี 2565	ปี 2565 : 1. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งคู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงและมีแผนบริหารความเสี่ยงประกอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมร่วมกับหน่วยตรวจสอบเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการในภาพรวม และอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการตรวจติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ที่มาข้อมูล : สำนักงาน ป.ป.ท.)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
3. หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการดำเนินโครงการ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ จำนวน 1 ฉบับ	2565	



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่กำหนด (งบประมาณการดำเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ			
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้ง “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ในการดำเนินการตาม “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” แก่หน่วยงาน	-		

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ภาครัฐ 149 หน่วยงาน และบรรยายผ่านระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณทั้งส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จากกองจัดทำงบประมาณ 18 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ 3. มีหนังสือถึงกระทรวงที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เกินกว่า 500 ล้านบาท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งขอให้เจ้าของโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการขนาดใหญ่ โดยขอให้ส่งกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565 4. นำเสนอแนวทางการดำเนินการตาม “คู่มือการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 5. จากการที่หน่วยงานภาครัฐส่งข้อมูลโครงการมาพร้อมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งแผนบริหารความเสี่ยงมาตราบการบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวน 14 กระทรวง 31 หน่วยงาน 261 โครงการ/กิจกรรม (ณ วันที่ 4 มี.ค. 2565)	

MS2 หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2565

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแผนและระยะเวลาในการติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยตรวจสอบติดตาม ได้แก่ สตง. สำนักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดบทบาทและแนวทางการดำเนินโครงการในภาพรวม เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565 ผ่านระบบ zoom ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างกรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการตรวจติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะร่วมกับหน่วยติดตาม ตรวจสอบ ทำการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนั้น ๆ ต่อไป	การดำเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงต้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

MS3 หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการดำเนินโครงการ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ	

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ตามพื้นที่เป้าหมายปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 จังหวัด 145 ตำบล ขยายกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต และขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐถึงบทบาทของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการเป็นแกนนำหลักในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ รวมทั้งการให้การสนับสนุนการดำเนินงานประชาชนและภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
2. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้ง เปิดใช้งานระบบจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) เพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
3. การพัฒนาระบบการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เร่งรัดการจัดทำมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง เร่งรัดการยกระดับการทำงานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) เพื่อให้การดำเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เร่งรัดการจัดทำร่างแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรม เพื่อให้มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม รวมทั้ง เร่งรัดการจัดทำกฎหมายเพื่อให้เกิดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบความรั่วรัวผิดปกติ
5. การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการตรวจติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์และทำการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการ กิจกรรมที่เข้าเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ส่วนราชการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

12. ด้านการศึกษา


กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษา ซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด	1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิต่อระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี 2565	จากข้อมูลสถิติทางการศึกษาของปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุงล่าสุด 31 ธ.ค. 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) สรุปได้ดังนี้ 1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ 1.1 ก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ไม่รวมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัด อบต. มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) ร้อยละ 75.15 (โดยการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนส่วนใหญ่เริ่มเข้ารับการศึกษาดอนอายุ 4 ขวบ) 1.2 ประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) ร้อยละ 99.93 1.3 มัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) ร้อยละ 89.81 1.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี ที่รวมนักเรียนสังกัด กศน. มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ 66.66
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้	2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่ในนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (6-14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565	2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา 2.1 ประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี มีเด็กที่อยู่นอกระบบร้อยละ 0.07 ประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าเรียนช้าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 0.06 และนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 0.01 2.2 มัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี มีเด็กที่อยู่นอกระบบ ร้อยละ 10.19 ประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าเรียนช้าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 6.72 และนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 3.48 (8.3 หมื่นคน) 2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า อายุ 15-17 ปี มีเด็กที่อยู่นอกระบบร้อยละ 33.34 ประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าเรียนช้าหรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 9.41 และนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 23.93 (ประมาณ 6.1 แสนคน)
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะการอ่านและคณิตศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน		

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	3. มีระบบการบูรณาการการจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็กเยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัยระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กกลุ่มยากจนพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่เข้ามาสู่ระบบการคัดกรอง (PMT) โดยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง และการส่งต่อข้อมูลของนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ/ด้อยโอกาส ไปยังหน่วยงานที่สามารถรับช่วงต่อในการดูแล เช่น กยศ. และ ทปอ. อว. โดยปัจจุบันมีฐานข้อมูลของนักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาส ที่พร้อมในการเชื่อมโยงและส่งต่อกว่า 1.9 ล้านคน (ที่มา: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
	4. มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี	4. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับธนาคารโลก สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สำรวจทักษะขั้นพื้นฐาน (Adult Skills Survey) แก่แรงงานอายุ 15-64 ปีทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินการออกแบบการสำรวจ การอบรมแนวทางการออกแบบทดสอบ การลงพื้นที่ การเก็บข้อมูล โดยสำรวจเสร็จสิ้นในเดือน เม.ย. 2565 และจะเห็นผลและข้อเสนอเชิงนโยบายในเดือนต.ค. 2565 ทั้งนี้ จะร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงต่าง ๆ ในการทำงานเชิงนโยบาย เพื่อให้เป็นการสำรวจที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป (เป็นโครงการที่ล่าช้าเนื่องจากจากโควิด-19 (ที่มา: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

สถานะการดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี (ไม่รวมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในปีการศึกษา 2563) มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ 75.15 ซึ่งถือว่าอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 เล็กน้อย	การขยายปริมาณของศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ สวัสดิการของครูพี่เลี้ยง โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กของผู้ด้อยโอกาส คนยากจนในชุมชน ยังเป็นประเด็นท้าทายอยู่มาก จะต้องมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการทำงานกับท้องถิ่น ชุมชน อปท. ต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ

MS2 เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่เหมาะสม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ มีการเพิ่มระบบการติดตามเฝ้าระวังนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวัง การทำงานร่วมกับโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ในการติดตามเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มยากจน ด้อยโอกาส ที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกนอกระบบ การใช้ระบบความช่วยเหลือต่าง ๆ หรือการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ	สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สถานการณ์โควิด-19 ทำให้นักเรียนกลุ่มยากจนด้อยโอกาสมีมากขึ้น มีโอกาสในการหลุดออกนอกระบบที่สูงกว่าก่อนมีวิกฤติการณ์ของโรคระบาด		

MS3 ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นต่อการทำงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ กสศ. ร่วมกับธนาคารโลก สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจทักษะขั้นพื้นฐาน (Adult Skills Survey) แก่แรงงานอายุ 15-64 ปี ทั่วประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยได้ดำเนินการแบบสุ่มตัวอย่างเพื่อให้เป็นภาพตัวแทนในระดับภูมิภาค (รวมพื้นที่ EEC) และระดับประเทศ โดยได้มีการดำเนินงานด้านการออกแบบการสำรวจ การอบรมแนวทางการออกแบบทดสอบ การลงพื้นที่ การดำเนินการเก็บข้อมูล โดยได้สำรวจเสร็จสิ้นในเดือน เมษายน 2565 และสามารถจะให้เห็นผล และข้อเสนอเชิงนโยบายในเดือนตุลาคม 2565 โดยได้มีกระบวนการในการทำงานเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงฯ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นการสำรวจที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป	- สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับแผนการทำงานออกไปประมาณ 6 เดือน - ความยั่งยืนของการดำเนินการในอนาคต ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สปป. และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การนำผลของการสำรวจวิจัยไปใช้ในการพัฒนาแรงงานในระยะยาว เป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป		

MS4 มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ดำเนินการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กกลุ่มยากจนพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่เข้ามาสู่ระบบการคัดกรอง (PMT) โดยได้มีระบบการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และได้นำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง และการส่งต่อข้อมูลของนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ/ด้อยโอกาส ไปยังหน่วยงานที่สามารถรับช่วงต่อในการดูแล เช่น กยศ. (นักเรียนมัธยมปลาย/เทียบเท่าในกลุ่มที่เข้าเรียน) อว. และอปท. (อุดมศึกษา) รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ เพื่อระดมความช่วยเหลือ	ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้เชื่อมกันได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล รวมถึงเจตจำนงในการเชื่อมโยงติดตามข้อมูลของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและ การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการ	1. มีหลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล	สพฐ. มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ..... (2) ร่างคู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ สำหรับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) (3) ร่างสาระการเรียนรู้ 7 สาระ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) (4) แผนการดำเนินงานโครงการวิจัยกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียน นำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ (5) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สำหรับครูสอนสุขศึกษา พลศึกษา เพศวิถีศึกษา และ ทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงจะดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตวิญญาณ นอกจากนี้ จะมีการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในช่วง พ.ศ. 2565 (ที่มา: สพฐ.)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
บริหารงานวิชาการ และการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้าน หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม สภาพจริง การนิเทศการจัดการ เรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มี จิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้าง ขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการ ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและ ชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบ นิเทศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน	2. ครูและบุคลากรการศึกษาได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการจัดการ เรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน การพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ	มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษา ในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (ที่มา: เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
	3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอ ความรู้ ทักษะ และเจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน แบบ Active Learning ในทุกระดับ	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการพัฒนา นวัตกรรมเพิ่มขึ้นในแต่ละปีในสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ที่มา: เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
	4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized learning) และ สามารถสะท้อนสมรรถนะของ ผู้เรียน ได้ ตาม บริบท ของ สถานศึกษา ลดสัดส่วนของการนำ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา	คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกาศนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง โดยให้สถาน ศึกษา นำร่องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ ผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการฯ หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564 (ประกาศใช้เมื่อ 10 ก.ย. 2564) และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แนวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบ โอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษา อื่น พ.ศ. 2564 (ประกาศใช้เมื่อ 10 ก.ย. 2564) และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการ ศึกษา สนับสนุนสถานศึกษานำร่องให้มีความ พร้อมในการพัฒนา จัดหาเครื่องมือประเมินผล สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และใช้โอกาสที่ สถานศึกษานำร่องต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษาของผู้เรียนในระดับชั้นสูงสุดของช่วงชั้น ทุกปี เป็นการเตรียมการและเพิ่มความสามารถของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้วิธีการ และเครื่องมือการวัดและประเมินผลรูปแบบใหม่ที่ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา (ที่มา: เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
	5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ สอนคุณภาพสูง และการประเมิน และพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้เป็นรายบุคคลสำหรับผู้เรียน ทุกช่วงวัย	แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) อยู่ระหว่างการตรวจรับ (ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ)



สถานะการดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย) Milestone: MS(

MS1 ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้ที่จำเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

หน่วยงานร่วมดำเนินการดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้ที่จำเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1. โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน และสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมีงานทำ - การพัฒนาแบบวัดแววจิตใจในอาชีพของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ - การดูแลส่งเสริมการดำเนินงานเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 - ประชุมติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา จังหวัดน่าน แพร่ เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง นราธิวาส บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และตาก		สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บางโครงการต้องจำกัดจำนวนวันและ ผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้ต้องขยายเวลาการทำงานออกไปแม้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์ที่กำหนด การประชุมชี้แจงผ่านระบบ zoom meeting เนื่องจากมีเวลาจำกัด อาจทำให้โรงเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากเป้าหมายของโครงการ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน	

หน่วยงานร่วมดำเนินการดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้ที่จำเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 1. การมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้ ได้ดำเนินการผ่านโครงการ ดังนี้ <u>1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เวียดนาม เขมร เมียนมา มลายู)</u> • การประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้นำในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ร่วมกับคณะอาจารย์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น เพื่อพิจารณาเนื้อหาการพัฒนาครูผู้นำที่สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 • การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการครูผู้นำการสอนภาษาญี่ปุ่น • การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น : การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน จัดร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น เพื่อสร้างครูผู้นำในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดในชุมชนแห่งการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละภูมิภาคได้ต่อไป <u>1.2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา</u> ซึ่งได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักเรียนตามหลักพหุปัญญา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา <u>1.3 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ</u> • ระดับประถมศึกษา 1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ (Core trainer) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 3) พัฒนาคู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (รายวิชาเพิ่มเติม) โดย สสวท. และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย สวทช. 4) เตรียมการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ การรับสมัครนักเรียนชั้นป. 4 • ระดับมัธยมศึกษา 1) นิเทศติดตามสภาพจริงในเครือข่ายภาคเหนือ รร. ยูพราขวิทยาลัย จ.เชียงใหม่	ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ไม่สามารถดำเนินการได้รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่หลายรายการต้องเลื่อนออกไป • ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ถือเป็นหลักสูตรระดับชาติ จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ 20 ปี รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านและทุกมิติ ต้องมีความละเอียดรอบคอบ การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ใช้หลักสูตร ผู้ผลิตครู ผู้จัดทำสื่อการเรียนรู้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย • ศึกษานิเทศก์ที่เพิ่งได้รับผิดชอบงานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์ม PISA Style Online Testing

หน่วยงานร่วมดำเนินการดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
2) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา กับโรงเรียนแม่ข่ายทั้ง 10 แห่ง 3) นิเทศติดตามเพื่อให้เห็นสภาพจริง เครือข่ายภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนการณสุตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี <u>1.4 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ 2565</u> 2. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ ได้ดำเนินการผ่านโครงการ ดังนี้ <u>2.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี</u> <u>2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” ครั้งที่ 2 และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการ EDU-Port ประเทศญี่ปุ่น “โครงการนาร่องการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย</u> <u>2.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ดังนี้</u> 1) รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 2) ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 3) ยกร่างกรอบโครงสร้างเอกสารแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัย <u>2.4 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ)</u> 1) ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนจากสำนักพิมพ์เอกชน 58 รายการ และออกใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา 10 รายการ 2) ร่างแก้ไขต้นฉบับหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3) ร่างโครงสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 4) ร่างแนวทางการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดทำสื่อ	

หน่วยงานร่วมดำเนินการดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
การเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 5) รายงานสรุปการศึกษารูปแบบหนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนขั้นเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเทศเยอรมนี 1 รายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 <u>2.5 โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) พิจารณา ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง เชื่อมโยง และปรับปรุงร่างสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดการในครัวเรือนและการประกอบกร</u> <u>2.6 โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ยังไม่ได้ดำเนินการ</u> <u>2.7.โครงการ ห้องเรียนกีฬา</u> กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประจำปี (ส่วนกลาง) - ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ และปรับปรุงร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา - ประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 2 การโอนจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน - โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬา โครงการห้องเรียนกีฬา (ไปพลางก่อน 1 เดือน) จำนวน 118 คน - โอนจัดสรรงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬา โครงการห้องเรียนกีฬา (ไปพลางก่อน 2 เดือน) จำนวน 118 คน กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการแข่งขันกีฬา (ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ) ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "ซีเล็ค" เยาวชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ในนามทีมโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 4 การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน - ตรวจ ติดตามการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 และทดลองการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะนักเรียนด้านกีฬา ครั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม และครั้งที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ สมุทรสาคร ชุมพร และกระบี่ - ประชุมติดตามการดำเนินการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565	

หน่วยงานร่วมดำเนินการดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
3. การมีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ได้มีการยกร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินคุณภาพระดับชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ) 4. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนทุกระดับในความรู้ที่จำเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนการใช้แพลตฟอร์ม PISA-Style Online Testing สำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการอ่าน			


กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในอาชีพ	1. มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ำ 2. มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่	สป.อว. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบแนวคิดการพัฒนา รูปแบบ และกระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ซึ่งประกอบด้วย (1) ร่างรูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู และ (2) ร่างโครงสร้างความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) (ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) สป.อว. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางดำเนินงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	3. มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูที่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูที่เลี้ยง ตามความต้องการจำเป็น	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ (ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา) สป.อว. มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบสมรรถนะ มาตรฐานและตัวชี้วัดของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู และร่างรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู แล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 60 พร้อมทั้ง ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างกรอบสมรรถนะและรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู (ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา)
	4. มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น	สป.อว. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา)
	5. มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) และให้ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดให้มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
	6. มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะ และการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม	คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาเห็นชอบ (1) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
		ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)



สถานะการดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) / สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (BR1203) และได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบและกระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ซึ่งประกอบด้วย (1) ร่างรูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู และ (2) ร่างโครงสร้างความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะส่งต่อให้ ทปอ. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเครื่องมือเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลในปีการศึกษา 2566	-

MS2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา และสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา) / สภาคุณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาธิการแห่งประเทศไทย / ศรช. / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (BR1203) และได้ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และอยู่ระหว่าง การจัดทำร่างกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ	-

MS3 พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ(สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา และ สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา) / สภาคุณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาธิการแห่งประเทศไทย / ศรช. / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (BR1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา และอยู่ระหว่าง การจัดทำร่างกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา	-

MS4 กำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีสมรรถนะ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / สถาบันคณะกรรมการคุศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย / คุรุสภา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (BR1203) และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบสมรรถนะ มาตรฐานและตัวชี้วัดของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู และร่างรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู แล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 60 พร้อมทั้ง ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างกรอบสมรรถนะและรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู	-

MS5 กำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 1.1 มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 31 คน เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะในด้านบริหาร และมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 7 คน โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบ แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ระหว่างการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิทยฐานะ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-

MS6 การจัดทำกลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	-

MS7 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-

MS8 การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	1. หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำร่วมกับเจ้าของอาชีพ เพื่อลดช่องว่างทักษะระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการทำงานในสถานประกอบการ	ศอศ. ได้มีการดำเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่มีการพัฒนาความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) จำนวน 42 สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนำสถานประกอบการ และ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ มาร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 42 สาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ
	2. ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ สามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาชีพ	มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสภาวะปกติใหม่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 เพื่อมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และเป็นไปตามสมรรถนะอาชีพของหลักสูตรอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาแต่ละระดับโดยสอดคล้องกับมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยก่อนสำเร็จการศึกษาผู้เรียนในสังกัด ศอศ. ทุกคนจะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแล้วผู้เรียนจึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อมโยงในสาขาวิชาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดเกณฑ์การรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
	3. สถานประกอบการที่มีคุณภาพร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึ้น	มีสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเมื่อสิ้นสุทธไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 65,834 แห่ง เพิ่มขึ้น จำนวน 9,890 แห่ง จาก 55,944 แห่ง ในปี 2563 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
	4. ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา ประสบการณ์อาชีพในสถาน ประกอบการเพิ่มขึ้น และครูฝึกใน สถานประกอบการได้รับการพัฒนา ทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การ วัดและประเมินผล และระบบการดูแล ผู้เรียน เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ระหว่าง การฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพิ่มขึ้น	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สสอ.) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู อาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถาน ประกอบการ จำนวน 188 คน
	5. มีแผนบูรณาการการศึกษาการ วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา	สถานศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการโดยบูรณาการจัด ห้องเรียนอาชีพในลักษณะการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ทดแทนในสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ใน นักเรียนกลุ่มใหม่ (ม.4) เพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพพระยาสันโดยนำรายวิชาในหลักสูตร ปวช./ปวส. มาใช้จัดการเรียนการสอนและประเมินผล เพื่อนำไปสู่การสะสมผลการเรียนในอนาคตต่อไป



สถานะการดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย) Milestone: MS(**MS1 พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป**

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ 1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ วงดุที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดสรร 25% มีความก้าวหน้าการดำเนินการกิจกรรมย่อย ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาสนับสนุนแนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ และการสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 2) การจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) การสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสิทธิประโยชน์ 4) การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 5) ติดตามการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) กิจกรรมตาม นโยบายการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศอศท. สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 2 มีดังนี้ 1) ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 และ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 2) ประชุมจัดทำคู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สอดคล้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 - 11 ก.พ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	-

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	-
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
4) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 5) ตรวจเยี่ยมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) <u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สสอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1) ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสาขา CVM และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2) ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ 3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ (ตอบตัวชี้วัดที่ 4) 4) ครูเข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และมีการติดตามและประเมินผล สสอ. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) จำนวน 25 แห่ง เพื่อจะจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ และส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ในระยะต่อไป <u>กิจกรรมที่ 2</u> พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ศอศท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ในการดำเนินการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 188 คน ในรูปแบบออนไลน์ โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ดังนี้ 1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2 (วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต) เมื่อวันที่ 12 - 13 และ 19 - 20 ก.พ. 2565 จำนวน 63 คน 2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 1 (วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ และ 5 - 6 มี.ค. 2565 จำนวน 38 คน 3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) เมื่อวันที่ 10 - 31 มี.ค. 2565 จำนวน 87 คน สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่อีกจำนวน 12 แห่ง กำลังวางแผนการดำเนิน จัดกิจกรรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 (ตั้งแต่เม.ย. -ก.ย. 2565) ต่อไป	

MS2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ 1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งบดที่ 2 ซึ่งมีความก้าวหน้าการดำเนินการกิจกรรมย่อย ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ 1</u> การส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาสนับสนุนแนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง <u>กิจกรรมที่ 2</u> การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ และการสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 2) การจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) การสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสิทธิประโยชน์ 4) การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 5) ติดตามการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) กิจกรรมตาม นโยบายการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศอศท. และสถานศึกษา สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 2 มีดังนี้ 1) ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 และ เมื่อวันที่ 22 ก.น.2565 2) ประชุมจัดทำคู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สอดคล้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 และวันที่ 23 ก.พ. 2565 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 - 11 ก.พ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 4) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	-

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 5) ตรวจเยี่ยมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของนางสาวตรีณัฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) <u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สสอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1) ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสาขา CVM และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2) ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ 3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ (ตอบตัวชี้วัดที่ 4) 4) ครูเข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และมีการติดตามและประเมินผล สสอ. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) จำนวน 25 แห่ง เพื่อจะจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ และส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ในระยะต่อไป <u>กิจกรรมที่ 2</u> พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ โดย ศอศท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ในการดำเนินการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 188 คน ในรูปแบบออนไลน์ โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ดังนี้ 1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2 (วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต) เมื่อวันที่ 12 - 13 และ 19 - 20 ก.พ. 2565 จำนวน 63 คน 2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 1 (วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) เมื่อวันที่ 26 - 27 ก.พ. และ 5 - 6 มี.ค. 2565 จำนวน 38 คน 3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) เมื่อวันที่ 10 - 31 มี.ค. 2565 จำนวน 87 คน สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่อีกจำนวน 12 แห่ง กำลังวางแผนการดำเนิน จัดกิจกรรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 (ตั้งแต่เม.ย. -ก.ย. 2565) ต่อไป 3. โครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) <u>กิจกรรมที่ 1</u> การจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว <u>กิจกรรมที่ 2</u> การยกระดับและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
สถานศึกษาดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด สพฐ. สช. และ กศน. เรียบร้อยแล้ว	

MS3 ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณงวดที่ 2 ซึ่งมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ 1</u> โครงการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ระหว่างการจัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ <u>กิจกรรมที่ 2</u> โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 <u>กิจกรรมที่ 3</u> โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ อยู่ระหว่างสำรวจหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ครบกำหนดในการพัฒนาหลักสูตรจากสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งและการพิจารณาสรุปผลที่ได้จากการสำรวจหลักสูตรฯ <u>กิจกรรมที่ 4</u> โครงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานคุณวุฒิมาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนขออนุมัติโครงการ <u>กิจกรรมที่ 5</u> โครงการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหารายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านเกษตรกรรมและประมง เพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการมีงานทำ อยู่ระหว่างการดำเนินการเขียนขออนุมัติโครงการ 2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา – มีการ ปรับกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาบางกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะแล้ว จำนวน 607 คน 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) <u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สสอ.อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. การดำเนินงานกิจกรรม โครงการมีขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนั้นในการดำเนินการกิจกรรม จะต้องตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า อีกทั้งภารกิจของโครงการไม่สามารถจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ จำเป็นต้องร่วมกันระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน 75% ทำให้ต้องมีการปรับกิจกรรมภายใต้โครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ


หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
1) ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสาขา CVM และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2) ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ 3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ (ตอบตัวชี้วัดที่ 4) 4) ครูเข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และมีการติดตามและประเมินผล สสอ. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) จำนวน 25 แห่ง เพื่อจะจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ และส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ในระยะต่อไป <u>กิจกรรมที่ 2</u> พัฒนาคู่มือฝึกในสถานประกอบการ โดยสอศท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ในการดำเนินการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 188 คน ในรูปแบบออนไลน์ โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ดังนี้ 1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2 (วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต) เมื่อวันที่ 12 - 13 และ 19 - 20 ก.พ. 2565 จำนวน 63 คน 2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 1 (วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) เมื่อวันที่ 26 - 27 ก.พ. และ 5 - 6 มี.ค. 2565 จำนวน 38 คน 3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) เมื่อวันที่ 10 - 31 มี.ค. 2565 จำนวน 87 คน สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่อีกจำนวน 12 แห่ง กำลังวางแผนการดำเนิน จัดกิจกรรมพัฒนาคู่มือฝึกในสถานประกอบการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 (ตั้งแต่เม.ย. -ก.ย. 2565) ต่อไป	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนาากำลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลไกสำคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skill โดยทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการ 7 เรื่อง โดยดำเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับสถาบัน อุดมศึกษา	1. มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้	สป.อว. อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการให้มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา)
2. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจำเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความสำคัญของประเทศ การเชื่อมโยงกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการดำเนินงานและรวมถึงความสามารถการทำวิจัยและนวัตกรรมที่	2. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิเทียบโอนกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาได้	กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ Credit Bank เพื่อสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต นักเรียน/นักศึกษาในระดับช่วงมัธยมปลายให้สามารถโอนหน่วยกิตมาเรียนเทียบในระดับอุดมศึกษาเพียง 2 ปี ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้เร็วขึ้นและสามารถเข้าสู่ตลาดงานได้เร็วยิ่งขึ้น (ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา)
3. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจำเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความสำคัญของประเทศ การเชื่อมโยงกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการดำเนินงานและรวมถึงความสามารถการทำวิจัยและนวัตกรรมที่	3. มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ภายใน 20 ปี	สป.อว. สนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศออกจากประเทศรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากงานวิจัยประเภทใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว (ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา)
	4. มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา	สป.อว. ได้ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 (ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบัน อุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และระบบการสรรหาคณบดี จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้งในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน		



สถานะการดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 กระบวนการผลิตพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย / กองกระตบ คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา / สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดำเนินการเพื่อให้เกิด กระบวนการผลิตและพัฒนาากำลังคนที่มีคุณภาพ ได้แก่ 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ ดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ ภายใต้ สป.อว. ได้ให้บริการการเรียน ออนไลน์บนระบบ Thai MOOC Platform ทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org (1) มีจำนวนผู้เรียนมากกว่า 1,376,000 คน และมีจำนวนผู้เรียนจบได้รับใบ ประกาศนียบัตรมากกว่า 1,235,000 ใบ (2) พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา MOOC จำนวน 29 รายวิชา (3) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank System) เพื่อรองรับการเก็บใบ ประกาศนียบัตรที่ได้จากผู้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC (Digital Certificate) และเก็บเอกสารรับรองผลการเรียน (Digital Transcript) 2. การพัฒนาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนาากำลังคน โดยสำนักงานสภาน โยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ได้มีการหารือเตรียม การศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการขับเคลื่อนการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณด้าน การอุดมศึกษาแบบ Demand-side Financing ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-

MS2 ปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน.	-

MS3 ธรรมเนียมปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / คณะอนุกรรมการด้านธรรมเนียมปฏิบัติ
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ สป.อว. ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมเนียมปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ธรรมเนียมปฏิบัติในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 2. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมเนียมปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการหลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565	-

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา


1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมดำเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ประจำปี 2565 ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ต่อไป
2. หน่วยงานภาคการศึกษา จะเร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อประกาศและมีผลบังคับใช้ต่อไป

13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ดัชนีคุณธรรม 5 ประการประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และมีความกตัญญูรู้คุณ (โดยในปี 2564 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน และในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน)	ปี 2564: จากสถานการณ์คุณธรรมของคนไทยวัยทำงาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ประจำปี 2564 ผลสำรวจทั้ง 5 ด้านส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.51-5.50 จากค่าเฉลี่ยเต็ม 6.00) โดยพบว่า ด้านความมีวินัยรับผิดชอบเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คืออยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.18 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความกตัญญู ด้านสุจริตและด้านจิตอาสา มีคะแนนเฉลี่ย 4.61/ 5.11/ 4.49 และ 4.77 ตามลำดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก (ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))



สถานการณ์ดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) การคัดเลือกชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 218 แห่ง ตามหลักเกณฑ์พิจารณา (2) จัดทำหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่ม 1 และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลการคัดเลือกชุมชน/ท้องถิ่น ในการจัดทำหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 2 (ปี พ.ศ. 2565) (3) จัดเตรียมการประชุมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม 200 แห่ง ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงชุมชน และ (4) อยู่ระหว่างการจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	ข้อมูลของชุมชน/ท้องถิ่น ไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องติดต่อประสานงานกับชุมชน และท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งเกิดความไม่สะดวกในการให้ข้อมูล เนื่องจากบางชุมชน/ท้องถิ่น ผู้ประสานงานหรือผู้ให้ข้อมูลได้โยกย้ายตำแหน่งงาน และไม่ได้รับผิดชอบงานในส่วนนั้นแล้ว		

MS2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กำหนด

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) คู่มือพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร (2) แนวทางการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และ (3) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Media Awards 2021)	-		

MS3 เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย		
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย และ (2) การทดลองการดำเนินงานระบบเครดิตสังคมใน 2 รูปแบบ คือ หมู่บ้านหรือครัวเรือน และเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยในปี 2565 ศูนย์คุณธรรมจะถอดบทเรียนของพื้นที่นำร่อง Social Credit ต่อไป	-		


MS4 ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตรายการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงวัฒนธรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
-		โครงการภายใต้เป้าหมายย่อยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2	การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงวัฒนธรรม	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบของ Museum Siam และ TK Park	จำนวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบไม่น้อยกว่า 6 แห่ง (ปี 2564: ภาครัฐ 2 แห่ง ภาคเอกชน 2 แห่ง ท้องถิ่น 2 แห่ง) และเพิ่มเป็น 15 แห่งในปี 2565	ปี 2564 : ภาครัฐ 3 แห่ง 1. นิทรรศการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. จัดทำแผนเมืองฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 3. อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ภาคเอกชน 2 แห่ง 1. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุโขทัย 2. พิพิธภัณฑ์ชุมชนตะกั่วป่า วัดเสนานุชรังสรรค์ จังหวัดพังงา ท้องถิ่น 2 แห่ง 1. นิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช ณ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ 2. โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี (ที่มา: สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ OKMD)
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม	มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมของประเทศเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2565	ปี 2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลปีฐานของมูลค่าเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม (ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม)



สถานการณ์ดำเนินงานของ กิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา	☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้ (1) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ได้มีการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่นิทรรศการและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและต่างชาติตามวัตถุประสงค์ในแบบ New Normal รวมทั้งได้มีการเปิดห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทางประวัติศาสตร์สังคม) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรู้ผ่านการค้นคว้าฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในสังคมยุคนี้ ผ่านการเข้าใช้งานองค์ความรู้ที่มีบนห้องสมุดออนไลน์ e-library (2) โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ : กิจกรรม ขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาค ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิภาค ประกอบด้วย 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองยโสธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเทศบาลนครลำปาง รวมทั้งได้มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคแล้วเสร็จและเปิดให้บริการไปแล้วจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ จังหวัดกาญจนบุรี และพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ (3) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ (Knowledge Portal) ได้มีการขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ โดยการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับ TK Park ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thai MOOC กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รวมทั้งผลิต Web-based Data Storytelling/data		เนื่องจากการประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้งบประมาณ รูปแบบวิธีการทำงาน และรูปแบบการจัดกิจกรรม รวมทั้งส่งผลให้จำนวนผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
visualization/Infographic Series ที่น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย สำหรับการถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ตลอดจนได้ร่วมกับ The Standard ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบคลิปองค์ความรู้/Infographic/LIVE Talk ที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย สำหรับการถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อีกด้วย			

MS2 สร้างความตระหนักและสนใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ (1) กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน ได้มีการพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดชุมชนที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน (2) การส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น มีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชน และ (3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในรูปแบบ VR และ AR		-	

MS3 ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการทำงานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการนำโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้ (1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม ได้มีการจัดทำหนังสือแนวนโยบายและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ้าไทยในบริบทที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในกระแสแฟชั่นนิยมจากทั่วโลก ผสมผสานกับการเลือกใช้สีที่เกิดจากการย้อมสีด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ โดยได้มีการจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยังหน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรม		สถานการณ์โควิดในปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อการดำเนินการซึ่งอาจทำให้การประสานงานในโครงการมีความล่าช้าและความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกับกิจกรรมการลงพื้นที่ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นและไม่สามารถทดแทนด้วยกระบวนการ	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ	ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ฉะเชิงเทรา และประจวบคีรีขันธ์ (3) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดมหกรรมศิลปะแห่งแสงสีและเทคโนโลยี ช่วงเดือนพฤษภาคม และโครงการตลาดนัด คนรักศิลป์ ตามวิถี New Normal ช่วงเดือนกรกฎาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการพัฒนาพื้นที่อดีตบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขให้เป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยให้กับเยาวชนและศิลปิน และจังหวัดเชียงราย โดยได้มีการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย Chiang Rai Art Festival 2022 ตอน “ART LOVER” ระหว่างเมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดกิจกรรมในรูปแบบ wall art ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะแบ่งบาน Blooming Art Chiangrai ระหว่างเมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2565 (4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ มีการดำเนินงานภายใต้รายการ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 7” ซึ่งได้มีการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 16.15 – 16.45 น. โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2565 และผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ YouTube และ Facebook (5) โครงการสร้างมูลค่าสินค้าไทยจากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น ได้มีการกำหนดลงพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ (6) โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการพัฒนาฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบเจริญกรุง อารีย์-ประดิพัทธ์ จังหวัดกรุงเทพฯ ย่านเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ ย่านศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น และเพิ่มการจัดทำฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา และย่านเจริญเมือง จังหวัดแพร่ (7) โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรคตราสัญลักษณ์ มีการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เป้าหมาย 8 แห่ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี พิษณุโลก ลำปาง จันทบุรี ตรัง พัทลุง เพชรบุรี และเมืองพัทยา รวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์หรือทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่สู่การพัฒนาธุรกิจของพื้นที่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเนื้อหาคู่มือการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ในรูปแบบวิดีโอ ร่วมกับ UNESCO Bangkok เพื่อใช้เผยแพร่เป็นแนวทางให้กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย และ (8) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากล มีการศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นทุนวัฒนธรรม รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประกอบการ/แรงงานด้านวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 11 พื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดงาน CCBOT GRAND EXPOSITION งานแสดงและจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมื่อวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2565	ออนไลน์ได้


MS4 ปลดล็อกเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการใช้สถานที่พระบรมธาตุนาคนูญ จังหวัดมหาสารคาม เป็นถนนสายวัฒนธรรม/ตลาดวัฒนธรรม ในการนำร่องการปลดล็อกเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม และอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม เพื่อขยายผลการดำเนินการต่อไป			

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3	การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ	1. อัตราประชากรที่มีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี	ปี 2564 : ร้อยละ 39.18 (ที่มา: กรมพลศึกษา)
	2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพิ่มขึ้น	ปี 2562 : 68.3 ปี (ที่มา: องค์การอนามัยโลก)
	3. นักกีฬานักใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น (ตัวแทนทีมชาติไทย) (ในปี 2564 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน และในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน)	ปี 2564 : นักกีฬาทีมชาติใหม่จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.43 (ที่มา: การกีฬาแห่งประเทศไทย)



สถานการณ์ดำเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock



เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา



ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) การยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมลานกีฬาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในพื้นที่ต่างๆ เป็นลานกีฬาแนวใหม่ครั้งแรกของภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ในเมืองสปอร์ตซิตี (Sports City) อีกทั้งยังนำร่องทำโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) โดยมีการจัดกิจกรรมสาธิตกีฬา 8 ชนิดกีฬา รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในรูปแบบ Expo เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (2) ธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) กรมพลศึกษาได้มีการปรับกิจกรรมในโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน โดยเพิ่มกิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้อุปกรณ์กีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายกีฬา ชมรมกีฬา และชุมชนต่างๆ ได้ใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพลาณามัยที่ดี (3) การจัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ กรมพลศึกษาได้มีจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 ใน 877 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองกระบี่) รวมทั้งได้มีการจัดทำระบบการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน โดยเปิดระบบตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ได้ใช้ระบบเพื่อสะสมแคลอรี (4) การจัดให้มีถนนกีฬา กำหนดให้ทุกจังหวัดมีถนนสายกีฬาอย่างน้อย 1 แห่ง ซึ่งได้มีการกำหนดชนิดกีฬาและพื้นที่ที่จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น โดยได้มีการนำร่องใน 25 จังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น นครปฐม และภูเก็ต (5) การสร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกายด้วยสื่อ โดยได้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกีฬาที่มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy Model) โดยปัจจุบันมีการดำเนินโครงการในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการก้าวท้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 3,470,218 ล้านบัญชี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายในพื้นที่ (6) การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (SEE) มีการส่งเสริมการ		1. งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม อาทิ งบประมาณสนับสนุนในด้านอุปกรณ์กีฬา 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการได้	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ท่องเที่ยว โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลาง ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์และเชียงราย (7) การจัดให้มีนักส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา กรมพลศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน เพื่อจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำในทุกจังหวัดและทุกอำเภอซึ่งมีทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการ โดยได้มีการนำร่องในพื้นที่ 25 จังหวัด และ (8) การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกำลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge) โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล การจัดกิจกรรมและสถิติระดับชาติ			

MS2 การปฏิรูปการทำงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมอนามัย		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) การจัดตั้งสถาบันการรอบรู้แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งสถาบันการรอบรู้แห่งชาติ ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการความรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และกีฬาของชาติ โดยจะมีสาขาตั้งอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ (2) แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทย รวมทั้งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทย เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันความรอบรู้ไทยให้สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม		-	

MS3 การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงศึกษาธิการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) การจัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอำเภอ มีการศึกษาดูงานโรงเรียนกีฬานำร่อง เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียน รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนานักกีฬา (2) การจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาดังแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการลงนามบันทึก		-	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงศึกษาธิการ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย บุคลากร พัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มฐานจำนวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล (3) การพัฒนาทักษะผู้ตัดสิน มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประกอบด้วย ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และบุคลากรกีฬา จำนวน 1,298 คน (4) การสร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ มีการดำเนินการจัดทำแผนและโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเป็นรายบุคคล จำนวน 8 ชนิดกีฬา 54 คน รวมทั้งได้มีการพัฒนานักกีฬาศักยภาพสูง(High Performance Sports Management) โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลศักยภาพนักกีฬา เป็นเครื่องมือใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ (5) จัดทำระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึงจัดทำเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา มีการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจากความเป็นเลิศไปสู่อาชีพ รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย เพื่อขยายเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนมีการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการองค์ประกอบที่สำคัญ และการพิจารณาแนวทางการพัฒนานักกีฬาระยะยาว โดยปรับแนวทางการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) กับโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขัน และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ โดยดำเนินการผลิตและออกอากาศรายการผ่านทางสถานีทีวีกีฬาตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020			

MS4 ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงมหาดไทย		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564			


MS5 พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional Institute of Sport Science)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	การกีฬาแห่งประเทศไทย		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา NTC (National Training Center) จำนวน 10 ศูนย์ ในปี 2564 โดยในปี 2565 จะดำเนินการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 5 ศูนย์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ (กกท. หัวหมาก) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภูมิภาค 5 แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด จำนวน 26 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 11 แห่ง โดยมีเป้าหมายให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์ครอบคลุมทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาทุกระดับอย่างครบวงจร เสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาให้มีความพร้อมในการแข่งขัน และมีศักยภาพสูงขึ้น		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
มีระบบการพัฒนากำลังแรงงานตลอดวงจรชีวิตและการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ	1. พัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: TWA) ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual organization)	อยู่ระหว่างการพัฒนาคณะกรรมการอิสระ TWA (ที่มา:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
	2. มีระบบ E-Workforce Ecosystem ที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกำลังคนเพื่อการรวบรวมข้อมูล ด้านการพัฒนากำลังคนทั้งในและนอกระบบ ในปี 2564 กำหนดให้มีการบูรณาการหน่วยงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ร้อยละ 70 ของระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ E-Workforce Ecosystem (ที่มา:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
	3. หาแนวทางในการการปรับปรุงกองทุนที่อยู่หรือจัดตั้งกองทุนใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	อยู่ระหว่างการพัฒนาคอนcept paper กองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ที่มา:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)



สถานการณ์ดำเนินงานของ กิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน		
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA		มีจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง	

MS2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม กรมการปกครอง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน ☒ เป็นไปตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน		
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) ศึกษาข้อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC) และมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย (TSCO) พร้อมทั้งวิเคราะห์และได้มีการจัดทำข้อมูลรหัสอาชีพของมาตรฐานอาชีพเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 50 ของจำนวนอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงกับระบบ E-Workforce Ecosystem (EWE) ต่อไป (2) การพัฒนาระบบ EWE โดยได้มีการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน		การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบแพลตฟอร์ม	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม กรมการปกครอง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ฐานข้อมูล (API) ร่วมกับหน่วยงานทั้งด้านแรงงาน และการศึกษา ทั้งนี้ ได้กำหนดให้จัดงาน แดลงข่าวระบบ EWE และการลงนาม MOU การเชื่อมโยงข้อมูลฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 (3) จัดทำระบบ E-portfolio ภายใต้ EWE แล้วเสร็จ โดยได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียบร้อยแล้ว (4) จัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการ ข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ และ ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการทำ data governance ต่อไป และ (5) อยู่ระหว่างการจัดทำระบบแพลตฟอร์ม			


MS3 การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปรมาณ และ กรมบัญชีกลาง		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา Concept paper กองทุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต		ยังไม่แหล่งเงินทุนสนับสนุนที่ชัดเจน	

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5	การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัจจุบัน
1. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้อย่างน้อยกรมละ 1 ประเด็นต่อปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายในปี 2564 ไว้ที่ 20 ประเด็นใหม่ในกรมนำร่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น จากการมีทักษะและอาชีพใหม่ ๆ โดยมีรายได้รวมหลังเข้าโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20	รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น จากการมีทักษะและอาชีพใหม่ ๆ โดยมีรายได้รวมหลังเข้าโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะสำหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย	จำนวนโรงเรียนต้นแบบที่มีมาตรฐานระดับโลกแบบไทย 18 แห่ง ตามพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ



สถานการณ์ดำเนินงานของ กิจกรรม Big Rock	☒ เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา	☐ ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)

MS1 ยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยศูนย์ HCEC ได้พัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น (Level) 7 ระดับ (DC) ที่ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะ ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการวัดประเมินและพัฒนาสมรรถนะประมาณ 300,000 คน		การขยายความครอบคลุมการทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นและการอบรมครู	

MS2 มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงาน ก.พ.		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีระบบทุนฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.		-	

MS3 มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงาน ก.พ.		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานดังกล่าว		-	

MS4 มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	เมืองพัทยา		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยโรงเรียนต้นแบบในเมืองพัทยา 11 แห่ง ได้มีการเปิดห้องเรียนเสริมใน 6 กลุ่มสาขา ได้แก่ (1) กลุ่มแพทย์ เกษตร พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข (2) กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (3) กลุ่มบริหาร ผู้ประกอบการ การตลาด (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5) กลุ่มภาษาศาสตร์ และ (6) กลุ่มทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์การแสง (ทัศนศิลป์) เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการค้นพบสิ่งที่สนใจและศึกษาเชิงลึกในศาสตร์นั้น ๆ ยิ่งขึ้น		การสรรหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุนการเรียนการสอน	

MS5 มีฐานข้อมูลกำลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการนำร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนกลุ่มดังกล่าว

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☐ ล่าช้ากว่าแผน	☒ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้ขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกำลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย (Talent Thailand) ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญใน 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (2) การเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคนผู้มีศักยภาพสูง Talent Thailand โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลความเชี่ยวชาญและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญผ่าน 3 ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมนานาชาติ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) การจัดทำค่านิยาม (4) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้มีศักยภาพสูงด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม และ (5) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมบัณฑิตทุน พสวท. ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (สอวช./สสวท./สภาอุตสาหกรรม) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการจับคู่บัณฑิตทุนกับภาคอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับองค์ความรู้และทักษะของบัณฑิตทุน		-	

MS6 มีข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ		-	

MS7 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กองทุนสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)		
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ	☒ ล่าช้ากว่าแผน	☐ เป็นไปตามแผน	☐ เร็วกว่าแผน
ความคืบหน้าการดำเนินการ		ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย	
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาความเหมาะสม		-	

การดำเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศฯ จะสิ้นสุดแผนในเดือนธันวาคม 2565

ส่วนที่ 2

ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

สรุปการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	จำนวนกฎหมาย (ฉบับ)	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565				
		อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ
		(1) หน่วยงานของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้	
1. ด้านการเมือง	2	2				
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	1	1				1*
3. ด้านกฎหมาย	5	1	2		1	1
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม	1				1	
5. ด้านเศรษฐกิจ	7	3	3	1		
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1				
7. ด้านสาธารณสุข	1			1		
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	1	1			
9. ด้านสังคม	4	2		1		1
10. ด้านพลังงาน	7	7				1**
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10	9		1		
12. ด้านการศึกษา	1				1	
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1	1				
รวมจำนวนกฎหมาย (ฉบับ)	45	28	6	4	3	4

กฎหมายที่ได้ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงแล้ว สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

- พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม*
(ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบวัดกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565)
- ร่าง ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่าย**
(ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)

หมายเหตุ : * และ ** หมายถึง กฎหมายที่แล้วเสร็จเพิ่มเติม

1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ	(3) สศก.ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้		
1	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.	✓		คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง	มีหลักการและสาระสำคัญในการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	✓					คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
2	ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.	✓		สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	มีหลักการและสาระสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยกำหนดให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	✓					เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หลังจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้		
1	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		✓	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างให้หน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสำนักงานสมัยใหม่ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์	✓					สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งเป็นทีมงาน (อย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการยกย่องพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการจัดประชุมไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 8 มีนาคม 2565
2	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565)		✓	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)	เพื่อให้ครอบคลุมแนวคิดและทิศทางในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน เพื่อให้ส่วนราชการเกิดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถดึงดูด รักษา และใช้ประโยชน์คนดี เก่ง และมีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถเคลื่อนย้ายหมุนเวียนสลับเปลี่ยนหน้าที่ทั้งระหว่างกรม กระทรวง และระหว่างกรมกระทรวงกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานประเภทอื่น ๆ ได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสม ตามเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของภาครัฐเป็นสำคัญ					✓	ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สศก.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
1	ร่างกฎหมายว่าด้วยการ ปรับเป็นพินัย	✓		สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีที่เป็น ความผิดทางพินัย โดยพิจารณาลักษณะของการ กระทำความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายอันไม่ใช่อุปการะซึ่งไม่สมควรกำหนดให้มี โทษทางอาญา และให้นำวิธีการปรับเป็นพินัยมาใช้ บังคับแทน				✓		เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุม ที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภา ได้เห็นชอบหลักการวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติว่า ด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. พิจารณาร่างในวาระ 2 ซึ่งประชุมมาแล้วรวม 5 ครั้ง พิจารณา ถึงมาตรา 15 จากจำนวนทั้งสิ้น 45 มาตรา
2	ร่างกฎหมายว่าด้วยการ จัดทำประมวลกฎหมาย และกฎเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงได้โดยสะดวก	✓		สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการ จัดทำประมวลกฎหมายและกฎ เพื่อรวบรวมกฎหมาย และกฎ รวมถึงอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่ เดียวกันเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย		✓				เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ให้สำนักงาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (เรื่อง เสร็จที่ 189/2565)
3	ร่างกฎหมายว่าด้วยการ เข้าชื่อเสนอกฎหมาย		✓	สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร	เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย รวมถึงกำหนดให้กลไกหรือหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งในการ จัดทำร่างกฎหมาย การรับและการรวบรวมหลักฐาน การร่วมเข้าชื่อและการเสนอร่างกฎหมาย					✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยประกาศ บังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สศค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
4	ร่างกฎหมายว่าด้วยการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ (ฉบับที่ ...)		✓	สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ	เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตที่ไม่จำเป็น และปรับปรุง ระบบและขั้นตอนการอนุญาตให้สะดวกและทันสมัย ยิ่งขึ้น ตลอดจนกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ แนวทางในการลดขั้นตอนการอนุญาตที่ไม่จำเป็น โดย จะได้นำมาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานนั้นด้วย		✓				พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการตรวจสอบ ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดและในกรณี เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวซ้ำเกินสมควร ให้เสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้ เหมาะสม และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอยู่ใน อำนาจของแต่ละกระทรวงที่จะพิจารณาดำเนินการภายในกรอบของ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควรนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี รับทราบก่อนแจ้งส่วนราชการดำเนินการ จึงมีมติเห็นชอบด้วย และ ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
5	ร่างกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญา ที่อยู่ในความครอบครองของ หน่วยงานของรัฐและเอกชน	✓		กระทรวง การคลัง	เพื่อกำหนดให้เงินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่ตกค้าง อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ บริษัทเอกชน และไม่มีผู้มาใช้สิทธิเรียกร้อง มาเพื่อ ประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคม โดยกำหนดให้นำเข้ากองทุน สนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อมาใช้ลดความ เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ	✓					คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีมติให้นำผลการหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาของข้อ กฎหมาย และเตรียมการเพื่อรอเสนอตามขั้นตอนต่อไป

4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
1	ร่างพระราชบัญญัติ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานของ กระบวนการยุติธรรม พ.ศ.	✓		คณะกรรมการ การปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม	เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ คาดการณ์และตรวจสอบได้ว่า หน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด				✓		เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. และ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลา ดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. และอยู่ระหว่างการ พิจารณาของ คณะกรรมาธิการเพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
1	พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522		✓	กระทรวงมหาดไทย	ปรับปรุงหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจต่างชาติ เช่น แนวทางการรายงานตัวทุก 90 วัน ตามมาตรา 37 และการจัดกลุ่มแนวปฏิบัติการแจ้งที่พักอาศัยชั่วคราวของคนต่างด้าว (ตม.30) ตามมาตรา 38 ตามประเภทของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน เช่น แยกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร นักลงทุน ออกจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทั่วไป โดยให้แจ้งเมื่อมีการย้ายที่พักนักประจำ ยกเลิกการบังคับใช้เอกสารตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) สำหรับชาวต่างชาติ โดยการใช้ข้อมูลระบบดิจิทัลทดแทน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาทำงาน ประกอบธุรกิจ และพักอาศัยในประเทศไทย		✓				เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งผ่านการตรวจดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเข้ามาท่องเที่ยว โดยเรือสำราญและกีฬา (เรืออร์ช) ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2	พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560		✓	กระทรวงแรงงาน	เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดแนวคิดเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานของคนต่างด้าวขึ้นใหม่ เปิดโอกาสการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยมากขึ้น โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและสถานการณ์และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แต่ปรากฏว่า ในทางปฏิบัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องยังมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก โดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการในการออกกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้เอื้ออำนวยและจูงใจนักลงทุน นักธุรกิจ และแรงงานทักษะสูงเข้ามาประกอบการในประเทศไทยมากขึ้น โดยอาจพิจารณาการดำเนินการตามมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ามาทำงานของคนต่างด้าวด้วย	✓					อยู่ระหว่างหน่วยงานดำเนินการปรับปรุง

5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
3	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542		✓	กระทรวงพาณิชย์	ให้มีการทบทวนประเภทรุรกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาทบทวนการออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการลงทุนประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และเป็นการสนับสนุนแนวทางการเปิดเสรีภาคบริการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	✓					กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4	ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ.	✓		กระทรวงวัฒนธรรม	แก้ไขประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาภาพยนตร์และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาวีดิทัศน์และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552 ตามนัยมาตรา 25 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจภาพยนตร์ และการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ทั้งฉบับให้สอดคล้องกับรูปแบบเทคโนโลยีการผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ในปัจจุบัน	✓					กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะร่างพระราชบัญญัติฯ จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565

5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
5	ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.	✓		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เร่งผลักดันให้มีการใช้พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพและระเบียบการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และอนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Microorganism: GMM) ในการผลิตแบบขยายขนาดได้			✓			ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300 ที่ นร 0503/5409 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ลงมติ 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป และให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น เพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม สำนักงานปรมาณู สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 3. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างแผนพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและเสนอ
6	พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560		✓	กระทรวงการคลัง	พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เพื่ออนุญาตหรือสนับสนุนให้มีการนำผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพได้ โดยไม่มีภาระภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตผลิตหรือครอบครองสินค้าที่อยู่ในบังคับภาษีสรรพสามิต		✓				อยู่ระหว่างหน่วยงานดำเนินการปรับปรุง
7	พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562		✓	กระทรวงมหาดไทย	เร่งรัดการจัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของประชาชน และรูปแบบการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการที่รวดเร็วสำหรับการปรับปรุงผังเมืองที่เป็นการสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น		✓				เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2565

6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สกก.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
1	ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ.	✓		กระทรวงมหาดไทย	จัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการจัดทำเขตทางทะเลรายจังหวัดและพื้นที่ทางทะเล ซึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนของเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ทั้ง 23 จังหวัดชายทะเล	✓					เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 โดยคณะกรรมการได้เร่งรัดคณะทำงานดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดตามแผน ฯ โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรคสอง และรับทราบถึงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และจะดำเนินการครั้งต่อไป ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
1	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558		✓	กรม ควบคุมโรค	การปรับปรุงกฎหมายควรมีประเด็นสำคัญ (อย่างน้อยที่สุด) ที่จะต้องปรับปรุง ดังนี้ 1. มีการแบ่งระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคอย่างชัดเจน และมีการกำหนดให้อำนาจในการจัดการกับปัญหตามระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของโรค 2. การกำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Centre) ในแต่ละระดับ 3. การให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอำนาจในการออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างเหมาะสมและตามความจำเป็น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโรค ทั้งกรณีทั่วราชอาณาจักรหรือเฉพาะบางพื้นที่ เช่น การกำหนดให้บุคคลที่จะเข้าไปในสถานที่สาธารณะของพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างกว้างขวางต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือนำกากผ้า 4. การกำหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอำนาจสั่งการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน			✓			ปัจจุบันพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีจะแยกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บางส่วนเป็นพระราชกำหนด)

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ	(3) สศก.ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้		
					5. การกำหนดแยกเรื่องสอบสวนโรคกับเรื่องดำเนินการหรือออกคำสั่งออกจากกัน โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถดำเนินการหรือออกคำสั่งได้ เมื่อเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนโรคก่อน 6. กำหนดให้มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมและรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแห่งชาติ และสาระสำคัญของแผนฯ 7. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขของผู้เดินทางในการเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่ออันตราย และโรคระบาดมิให้มีการแพร่ระบาดในราชอาณาจักร เช่น การกำหนดให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยัน ว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 8. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขของสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้สำหรับแยกกักหรือกักกันผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เช่น ประเภทของสถานที่ หรือลักษณะ หรือมาตรฐานของสถานที่สำหรับเป็นที่แยกกักหรือกักกันผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด						

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สศก.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
					9. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการกำกับดูแล การได้มา การเข้าถึง การเก็บรักษา การนำไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เช่น การให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือการใช้ระบบติดตามอาการของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือการให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด 10. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ที่ทำนุอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งให้แยกกัก กันกัน หรือคุมไว้สังเกต เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับบุคคลตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ เพื่อใช้แยกกักหรือกักกัน ค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวกสถานที่หรือยานพาหนะ 11. การกำหนดให้บุคคลที่พบว่าตนเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย และโรคระบาด มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่นเดียวกับบุคคลตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 12. การกำหนดให้กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการบริหารจัดการระบบเดียวและหน่วยบริหารเดียว รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชย ค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่						

8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้		
1	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546		✓	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เพื่อแก้ไขให้ครอบครัวการใช้สื่อออนไลน์/ยกร่างกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เป็นการเฉพาะ	✓					กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรองเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการต่อไป
2	พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ.	✓		กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เพื่อดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความเหมาะสม พร้อมป้องกันและรับมือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ		✓				กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างระเบียบดังกล่าวไปยังคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ตรวจสอบพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
1	ร่างพระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.	✓		กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง)	เพื่อสร้างความมั่นคงยามชราภาพให้ครอบคลุมลูกจ้าง ในระบบได้ทั้งหมด โดยจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญ แห่งชาติ (กบช.) ที่มีลักษณะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาคบังคับ และกำหนดให้ลูกจ้างอายุไม่ต่ำกว่า 15 – 60 ปี เป็นสมาชิก กบช. รวมถึงให้มีคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่กำหนด นโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของ กบช.			✓			อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มี การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ แห่งชาติ พ.ศ. ครั้งแรก
2	แก้ไขระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตร ประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6		✓	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความ พิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้ นอกเหนือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อำนวยการหรือผู้ว่า ราชการจังหวัดประกาศกำหนด เพื่อให้กระบวนการ ขึ้นทะเบียนคนพิการมีความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคน ที่ประสบภาวะความพิการได้อย่างครอบคลุม	✓					พบทวนการจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคน พิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center ของ กรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูล เพิ่มเติม ภายในปี 2565 ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริม การเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติ สุขภาพ

9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565						
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า	
						(1) หน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้			
3	ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.		✓	กระทรวงมหาดไทย	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน					✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)	
4	ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่นที่สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน		✓	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ส.ป.ก.)	ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เฉพาะเพื่อรองรับให้เกษตรกรสามารถโอนที่ดินที่ได้รับการจัดสรรไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้รองรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายอื่น เพื่อปรับปรุงกลไกที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน การจัดระบบแลกเปลี่ยน ซื้อที่ดินโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุงหนังสือโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน การคดทอดทางมรดก ฯลฯ	✓						สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 36/2518 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาคกรครอบครองที่ดินในเขต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมีขอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ซึ่งปัจจุบันผ่านความเห็นชอบโดยเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา

10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
1	ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		✓	กรมโรงงานอุตสาหกรรม / สำนักงาน กกพ. / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	เพื่อปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับนโยบายในการปรับกระบวนการกำกับดูแล กำหนดกรอบนโยบายการเชื่อมต่อพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น โดยเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนเหตุผลและความจำเป็นของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 กรณีไม่มีความจำเป็นแล้วอาจพิจารณายกเลิกเพื่อลดความซ้ำซ้อนหรือเพื่อให้สามารถใช้กฎหมายอื่นในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	✓					- สำนักงาน กกพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ที่บัญญัติเรื่อง อนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปหลักการในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. และสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย พน. ได้มีพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงร่าง พรฎ.กำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ..... ร่วมกับ พพ. และ สำนักงาน กกพ. - ที่ประชุมมีมติให้ พพ.หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการทบทวนกำหนดนิยามพลังงานควบคุมให้ไม่ขัดต่อเจตนารมณ์หลักของพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 รวมทั้งสามารถตอบสนองนโยบาย One Stop Service ตามแผนแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ โดย พพ. ได้หารือกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ข้อสรุปว่า การกำหนดพลังงานชนิดใด ขนาดใด เป็นพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และกำหนดให้หน่วยงานใดที่รับผิดชอบกำกับดูแลต้องมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใดบ้างนั้น หากจะมีการโอนการกำกับดูแลพลังงานควบคุมจากหน่วยงานเดิมภายใต้พระราชบัญญัติเดิมไปให้หน่วยงานอื่นกำกับดูแลแทนภายใต้กฎหมายใหม่นั้น หน่วยงานที่รับโอนไปต้องสามารถรับดำเนินการในอำนาจหน้าที่ได้ในทุก ๆ เรื่องตามที่กฎหมายเดิมกำหนดไว้ โดยที่ไม่สามารถที่จะรับไปดำเนินการเฉพาะบางเรื่องได้ - ปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวที่ได้หารือกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เป็นผู้แทนในคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลกฎหมายกระทรวงพลังงานเพื่อเสนอร่างแก้ไข พ.ร.ฎ. ให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายกระทรวงพลังงานพิจารณาต่อไป

10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
2	ร่างประกาศหรือระเบียบ กระทรวงพลังงาน ว่าด้วย การนำรูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies (ESCO) มา ใช้กับภาครัฐ	✓		กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน	เพื่อให้อาคารควบคุมภาครัฐตามที่กำหนดในพระราช กฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถ ลดการใช้พลังงานได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนำกลไกบริหารจัดการ พลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	✓					จัดทำร่างระเบียบการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอหลักการเข้า กพข. ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป
3	ร่างแนวปฏิบัติของสำนัก งบประมาณเพื่อจัดทำคำ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และการตั้งงบ ผูกพันสำหรับ ESCO ภาครัฐ	✓		กรมบัญชีกลาง	เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสำนัก งบประมาณเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีและการตั้งผูกพันสำหรับ ESCO ภาครัฐ	✓					เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานเข้าหารือสำนักงบประมาณ โดยได้ข้อสรุป สำนักงบประมาณ เห็นด้วยในวิธีการดำเนินการและแนวทางการประเมินงบประมาณตาม หลักการคิดค่าบริการต่อหน่วย (Unit Cost) พร้อมทั้งให้ กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเสนอคณะรัฐมนตรีจัดทำเป็น โครงการนำร่องต่อไป
4	ร่างแนวปฏิบัติและร่าง สัญญาจัดจ้างมาตรฐาน กลางของกรมบัญชีกลางว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ	✓		กรมบัญชีกลาง	เพื่อให้มีแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ	✓					เห็นชอบการตั้งงบประมาณเพื่อทำโครงการ ESCO สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ ตามหลักการคิดค่าบริการต่อหน่วย (Unit Cost) และสามารถ ใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีได้

10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงานของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณาเพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้		
5	ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี	✓		สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	เพื่อให้มีระเบียบรองรับกลไกและกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน	✓					- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับฟังความคิดเห็นฯ แล้วเสร็จ และหารือเรื่องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมข้อดี ข้อเสียและมุมมองต่อการโอนย้าย กฟผ. และ กฟน. มาสังกัด พน. และเสนอให้จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทั้งการผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย ระยะ 5 ปี - เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ - เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เห็นชอบกรอบการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำต่อไป - เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ตกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า โดยคณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนบูรณาการฯ เสนอ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ และคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาดำเนินการต่อไป
6	ร่าง ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่าย	✓		สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)	เพื่อให้มีระเบียบรองรับว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจำหน่าย					✓	ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
7	ร่างระเบียบการส่งเสริม กิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ แข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน		✓	สำนักงานกำกับกิจการ พลังงาน (กกพ.)	เพื่อให้มีระเบียบเพื่อการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ผลิตจากพลังงานทดแทนหรือกิจการไฟฟ้าชุมชน	✓					สนพ. ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน กิจการไฟฟ้า เพื่อให้เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้าง กิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 และเห็นชอบแผนงานย่อยการดำเนินงานการพัฒนาของแคว ลกิจการไฟฟ้าตามแนวทางของแผนที่นำทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการ ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 ประกอบด้วย แผนงานด้านกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของ ตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Rules) แผนงานด้านการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Operator: MO) และแผนงาน ด้านการจัดตั้งผู้ค้าส่งพลังงานไฟฟ้า (Power Marketers) และประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เพื่อให้ ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับ การจัดหาไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8	ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ สำหรับการส่งเสริมกิจการ จำหน่าย (Retail)		✓	สำนักงานกำกับกิจการ พลังงาน (กกพ.)	เพื่อให้มีระเบียบรองรับสำหรับการส่งเสริมกิจการ จำหน่าย (Retail)	✓					มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อน ต้นทุน - กพข. ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 153) เมื่อ 1 เม.ย. 64 ได้ พิจารณาเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าของไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และกรอบแนวทางการจัดทำโครงสร้างอัตราไฟ ฟ้าเพื่อให้ กกพ. ไปจัดทำรายละเอียดในการกำกับดูแลและกำหนดอัตรา ค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน - กพข. ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 154) เมื่อ 4 ส.ค. 64 เห็นชอบ โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับการส่งเสริมแข่งขันในกิจการ ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 รวมทั้งกรอบระยะเวลาบังคับใช้โครงสร้าง ราคาก๊าซธรรมชาติ และแนวทางการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสนอ

11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						อยู่ระหว่างดำเนินการ						
						(1) หน่วยงานของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้			
1	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 59 และมาตรา 253		✓	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามรัฐธรรมนูญ โดยสะดวกและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะได้โดยสะดวก ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยให้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2) ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ 3) ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท	✓					สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเปิดเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบต่อประชาชน ตามมาตรา 77 ตามที่คณะกรรมการการทฤษฎีวินิจฉัยแล้ว และได้นำร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีข้อสั่งการให้นำร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ กลับมาเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอรัฐสภา	
2	การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส		✓	กระทรวงการคลัง	เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในจ่ายเงินสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้นำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ยังคงใช้แนวทางและมาตรการให้รางวัลการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส	✓					ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณา โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้ • ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ศึกษา รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและรางวัลจับของกฎหมายต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กฎหมายจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และกฎหมายจากประเทศที่กำลังพัฒนา • เมษายน 2565 – พฤษภาคม 2565 ดำเนินการจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณา • มิถุนายน 2565 – กันยายน 2565 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมศุลกากร และเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาและประกาศบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว (ดำเนินการเป็นไปตามแผน คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี 2565)	

11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
3	การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการกระทำอันเป็นการฟอกเงิน		✓	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)	เพื่อสกัดกั้นการนำเงินที่ได้จากการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้	✓					สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มเติมประเด็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแจ้งเหตุอันควรสงสัยต่อเลขาธิการ ปปง. หรือคณะกรรมการธุรกรรมให้ชัดเจนขึ้น
4	การปรับปรุงกฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้นำเรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐรวมไว้ในกฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ท. (ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ.)	✓		สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)	เพื่อกำหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและมาตรการต่อต้านการประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ			✓			ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา หากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. แล้วจะดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
5	การจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และผู้ร่วมกระทำ ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓		สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	เพื่อกำหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผู้สนับสนุนการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	✓					ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการศึกษา เรื่อง การชะลอการดำเนินคดีอาญาในชั้นไต่สวนสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานให้สินบน ตามมาตรา 176 เพื่อยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สศก.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
6	การเร่งรัดการจัดทำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการอื่น บัญญัติทรัพย์สินและหนี้สิน ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ของรัฐที่ตนสังกัดหรือ ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการตรวจสอบ การรั่วไหลผิดปกติ	✓		สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	เพื่อเป็นฐานข้อมูลฐานทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของ รัฐซึ่งเป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตและเป็น ประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียนว่ารั่วไหล ผิดปกติ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.	✓					คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้สำนักพัฒนาระบบและตรวจสอบ ทรัพย์สินจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การยกร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการอื่นบัญญัติทรัพย์สิน และหนี้สินของ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ของรัฐ ที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ ตรวจสอบการรั่วไหลผิดปกติจนถึงปัจจุบันว่ามีปัญหาอุปสรรค อย่างไรบ้าง เพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งปัจจุบัน สำนักพัฒนาระบบและตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ระหว่างจัดทำ รายละเอียดข้อมูลดังกล่าว
7	การจัดทำกฎหมายว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ในระบบคุณธรรมตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสอง ให้มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่และพนักงานของ รัฐด้วยระบบคุณธรรม	✓		สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)	เพื่อให้การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามระบบคุณธรรม สามารถคัดเลือกคนดี คน เก่ง และคนมีคุณภาพเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน ภาครัฐ	✓					มีการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง จริยธรรม เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะทางการนำพฤติกรรมทาง จริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งเสนอแบบ ประเมินจริยธรรมและสัดปุชสำหรับผู้บริหารก่อนที่จะนำแบบ ประเมินไปใช้งานจริง สำหรับการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งที่มีความสำคัญ หรือตำแหน่งหลักต่าง ๆ โดยเฉพาะบุคคลที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของ รัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรมและหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ความเป็นมืออาชีพด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลของหน่วยงานและ คณะกรรมการจริยธรรม โดยอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอ คณะกรรมการมาตรฐาน ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
8	การเร่งรัดการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.	✓		สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	เพื่อป้องกันพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนสินน้ำใจ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง	✓					คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. อยู่ระหว่างการศึกษาความจำเป็นและผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.
9	การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต		✓	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งนำไปสู่การลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓					อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. โดยมีการประชุมคณะทำงานแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามระบบของคณะกรรมการกฤษฎีกา
10	การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ		✓	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง	เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในการรับของขวัญและของกำนัลของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561	✓					1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการทบทวนแล้วระเบียบดังกล่าวแล้วเห็นว่าไม่ต้องแก้ไขเรื่องการรับมูลค่าสิ่งของหรือทรัพย์สินจำนวน 3,000 บาท เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2563 แล้ว สำนักงาน ป.ย.ป. ได้มีหนังสือไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสอบถามความเห็น เรื่องการปรับปรุง แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งว่าจะเรียบเรียงดังกล่าว มีหลักการและความมุ่งหมายที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม

11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
											2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามแผน การปฏิรูปประเทศแล้ว โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการสอบถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ • มีนาคม – เมษายน 2565 สอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบ • มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบฯ 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามแผน การปฏิรูปประเทศแล้ว โดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องและขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบดังกล่าว (ดำเนินการเป็นไปตามแผน)

12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ	(3) สศค.ให้ความเห็น ต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณา ร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้		
1	ร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.	✓		กระทรวง ศึกษาธิการ/ สำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา/ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	ให้มีการจัดทำกฎหมายว่าการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางที่เน้นการบริหารและการจัด การศึกษาให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา การ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และปฏิรูปกลไก การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และวางกลไกสำคัญให้สอดคล้องกับการจัดองค์กร รวมถึงการจัดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตามภารกิจของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นไป ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับแนวทางของ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา				✓		อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอธิการ (สภาผู้แทนราษฎร) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ในคราวการประชุมร่วมกันของ รัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) ซึ่งที่ประชุมมีมติ รับ หลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. พร้อมทั้ง จัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. จำนวน 49 คน และกำหนดระยะเวลา แปรรูป 15 วัน

13. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	จัดทำใหม่	ปรับปรุง	หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ	สาระสำคัญของกฎหมาย	ความคืบหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565					
						อยู่ระหว่างดำเนินการ				(5) แล้วเสร็จ	คำอธิบายสถานะความคืบหน้า
						(1) หน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย	(2) สสค.พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ	(3) สสค.ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	(4) รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้		
1	ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากำลังคน พ.ศ.	✓		สำนักนายกรัฐมนตรี	ปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกำลังคนของประเทศถูกจัดทำโดยหลายหน่วยงาน และถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลกำลังคนมีความเป็นเอกภาพ จึงจำเป็นต้องออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีรับรอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากำลังคนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระยะยาวอาจพิจารณาปรับแก้กฎหมายให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูล โดยนำข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาบริหารจัดการและวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนากำลังคนของประเทศ	✓					ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยังไม่มีการดำเนินการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากำลังคน พ.ศ. และทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ดำเนินการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือในเบื้องต้นแล้ว

ส่วนที่ 3

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ

**ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ**

ตามที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) และครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 โดยสามารถสรุปความเห็นประเด็นอภิปรายจำแนกตามประเด็นปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน โดยมีรายละเอียดชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
01 ด้านการเมือง	
BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรส่งเสริมให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลต้องให้ความสำคัญ	มีสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ โดยได้มีการจัดทำหลักสูตรการปกครอง และชุดเครื่องมือเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองฯ ทั้งรูปแบบ Online /Offline โดยจะได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อขยายผลในสถานศึกษาทุกระดับต่อไป
BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ เป็นการดำเนินงานที่รัฐบาลควรเร่งรัดและทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเร็ว แต่พบว่ายังมีความล่าช้า	มีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้ดำเนินการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในระดับฐานรากหรือระดับท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบ online และ on-site
BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ต้องเร่งพิจารณาหาทางออกเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งมีความท้าทายภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันยังมีความล่าช้าในการดำเนินการ	มีสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างชุดความรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อจัดทำข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมต่อไป
BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ให้มีการออกนโยบายที่ไม่หลอกลวงประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมทั้งผลักดันให้มีตัวแทนของพรรคการเมืองในหลายระดับตั้งแต่พื้นที่ขึ้นมาสู่ระดับชาติ และการจัดการเลือกตั้งขั้นต้น	มีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในเรื่องการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564
02 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	
BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง	ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และดำเนินการปลดล็อกข้อจำกัดของการบริหารราชการในพื้นที่ในประเด็นการจัดทำปฏิทินงบประมาณเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างงบประมาณของหน่วยงานตามภารกิจ (Function) จังหวัด และ อปท. และประเด็นการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดให้มีความคล่องตัว ซึ่งในปี 64 ได้มีผลการพัฒนา 20 จังหวัด และมีการพัฒนาในอีก 25 จังหวัดในปี 65
03 ด้านกฎหมาย	

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
BR0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ควรมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนในประเด็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการด้านธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนี้ (1) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือ เงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว เพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ต่อไป
	และ (2) พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการเรียกเก็บค่าภาระสินค้า (Cargo Dues) ของการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงจากหน่วยงานภาคเอกชนแล้ว พร้อมทั้งได้หารือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเป็นข้อสั่งการ หรือนโยบายในการดำเนินการ จากนั้นจะนำไปหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอีกครั้งต่อไป
BR0305 จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย	โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยสะดวก พ.ศ. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (เรื่องเสร็จที่ 189/2565)
04 ด้านกระบวนการยุติธรรม	
การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ชัดเจนเพื่อให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกำหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จาก นิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก	มีความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้ BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามแล้ว ตามคำสั่ง ตร. ที่ 2564/177วันที่ 10 ก.พ. 2564 .ย.เม 9 รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน BR0403 ทนายอาสาประจำสถานีตำรวจ การดำเนินการที่ผ่านมา มีทนายอาสาประจำสถานีตำรวจแล้ว 203 แห่งจาก 1,482 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการติดตามผลสัมฤทธิ์เพื่อขยายผลในระยะต่อไป โดยอาจจะพิจารณาจากปัจจัยด้านความหนาแน่นของประชากร หรือพื้นที่ที่มีความพร้อมของทนาย BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแล้ว ตามคำสั่ง ตร. ที่ 178/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และสอบสวนคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน โดย สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
05 ด้านเศรษฐกิจ	
BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ความคืบหน้าการดำเนินการตามเป้าหมายย่อย MS 1 การขับเคลื่อน Happy Model	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ 1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย จำนวน 240 ราย วิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาจุดเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความโดดเด่น จำนวน 30 แหล่ง

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
	2) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มอยู่ระหว่างประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าทางการท่องเที่ยวศักยภาพภายใต้แนวคิด BCG และ Happy Model 3) โครงการการยกระดับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการหารือความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ www.entrythailand ไปสู่ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) และหารือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้นกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน (TAGTHAI)
06 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	
BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด กระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ควรพิจารณาตัดสินใจชี้ขาดการกำหนดเขตทางทะเล รวมทั้งการจัดทำพรบ. การกำหนดเขตทางปกครองของจังหวัดชายทะเล พ.ศ. ... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา	1) มท. ได้ดำเนินการนำเส้นแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลและชายฝั่งไปหารือร่วมกับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล จนได้ข้อยุติแล้วรวม 20 จังหวัด คงเหลือที่ยังไม่ได้ข้อยุติเฉพาะ 1 จังหวัด คือ จ.กระบี่ และ จ.พังงา (ในกรณีเกาะห้อง) เนื่องจากแต่ละจังหวัดต่างอ้างสิทธิตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่มีข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ หากสามารถหาข้อยุติที่ชัดเจนของ จ.กระบี่ และ จ.พังงา ได้จะสามารถจัดทำบัญชีแนบท้าย ร่าง พ.ร.บ.กำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. นำเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทในการใช้ประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่ของจังหวัดชายทะเลให้ครอบคลุมทั้ง 23 จังหวัดชายทะเลต่อไป 2) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.กำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. โดยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสอง และรับทราบถึงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 และจะดำเนินการครั้งต่อไป ในวันที่ 17 มี.ย. 2565 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา มีการจัดทำร่างสาระสำคัญและเนื้อหาที่จะบรรจุเรื่อง เขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรและจัดทำเนื้อหาสาระหลักสูตร (ท้องถิ่น) เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเนื้อหาวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา เพื่อทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จัดทำเนื้อหาวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณานำไปบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เป็นเพียงพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศ และไม่มี ความชัดเจนในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐานให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
07 ด้านสาธารณสุข	
BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย ในการพัฒนาการส่งเสริมความรอบรู้ของประชาชนด้านสุขภาพ และฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ควรให้มีฐานข้อมูลดิจิทัล	1) อยู่ระหว่างการพัฒนาเลือกรูปแบบบริการ (Innovative Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการบริการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 2) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาสถานีสภาพดิจิทัล (Digital Health Station) ให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพร่วมกันบนแพลตฟอร์มระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับงานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Digital Health Platform for NCD prevention and control) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับเพิ่มสมรรถนะประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองของประชาชน และเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบุคคล (Personal Health Record) ที่นำเข้าจาก Digital Health Station เชื่อมกับข้อมูลจากสถานพยาบาลบน National cloud platform
08 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	
BR0801 การพัฒนาล้างข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดการ Fake NEWS ยังมีที่ไม่ได้รับการจัดการมากนัก ควรมีการจัดการระบบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการให้มีปริมาณลดน้อยลง ต้องส่งเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อความสะดวกทางธุรกิจ และสังคมของประเทศไทย	ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาข่าวปลอม ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Website , Line และ Facebook และได้มีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก โดยดำเนินการ (ระชาสัมพันธ์กรม) รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาในระบบการศึกษา และควรกระจายไปยังภาคประชาชนในระดับต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ	ได้มีการปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านการดำเนินการจัดหลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้นำ เยาวชน โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน และรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
09 ด้านสังคม	
BR0901 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณในกลุ่มแรงงานในและนอกระบบ มีความคืบหน้าอย่างไร	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง โดยให้พิจารณาในประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และในส่วนองแนวทางในการปรับกฎระเบียบกองทุนการออมแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ควรมีการจัดการที่ดินที่เหมาะสม มีการจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง มีการจัดที่ดิน และการพัฒนาชุมชน เกิดการเรียนรู้กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 36/2518 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. โดยมีขอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ปัจจุบันผ่านความเห็นชอบโดยเลขาธิการ ส.ป.ก. แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
ความคืบหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.	<u>สถานะของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.</u> กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ปัจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ความคืบหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ...	<u>สถานะของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.</u> คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
10 ด้านพลังงาน	
BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ควรต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และลดความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง	มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center: NEIC) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว โดยการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นไปตามแผน
BR1005 การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ควรเร่งรัดการจัดทำแผน PDP ให้แล้วเสร็จตามแผน ภายในปี 2565 การส่งเสริมกิจการไฟฟ้า / ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน / มีการประกาศ หลักเกณฑ์ TPA / นำร่องการซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่ EEC / ปรับปรุงโครงสร้างการไฟฟ้า / ปรับปรุงการแจ้งค่าไฟฟ้า ด้วยระบบดิจิทัล ให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อม รวมทั้งกฎระเบียบรองรับ	คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ มติเห็นชอบ (1) หลักการและแนวทางการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสำหรับประกอบการจัดทำแผน PDP2022 (2) ผลการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากรณีปกติ (Business as usual: BAU) สำหรับนำไปประกอบการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผน PDP2022 (3) หลักการการจัดทำแผน PDP2022
11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ควรมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ และการยกระดับดัชนี CPI ของประเทศไทย	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตตามคู่มือการขับเคลื่อนงานของภาคประชาชน ในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินการแล้ว 17 จังหวัด 171 ตำบล/เทศบาล โดยมีกิจกรรม อาทิ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้แทนพื้นที่ดำเนินงานในระดับตำบล จังหวัด และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ภาคจังหวัด และตำบล ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและให้การสนับสนุนการเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต การจัดตั้งคณะทำงานของภาคประชาชน (ผู้ก่อการดี) เพื่อเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานต่อต้านการทุจริต
BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ควรผลักดันประเทศไทยให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตามหลักสากล และให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับทุจริตในสถานศึกษา	1) มีการให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำชุดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ URL ของบัญชีชุดข้อมูล โดยมีชุดข้อมูลสำคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านสำคัญ ซึ่งปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดบนระบบแล้วกว่า 7,642 ชุดข้อมูล มีผู้ใช้บริการสะสม 2,221,938 คน และมีการใช้บริการเว็บไซต์แล้วถึง 8,493,555 ครั้ง 2) พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและคดีให้ผู้ร้องสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดี โดยผู้ร้องเรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีได้ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) และผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ รวมถึงสามารถแจ้งความคิดเห็นให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบโดยการส่งข้อความทางช่องทาง “กระดานสนทนา (Webboard)”
12 ด้านการศึกษา	
BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน ทำอย่างไรให้สามารถผลิตครูคุณภาพได้ ปัจจุบันจำนวนนักเรียนมีจำนวนลดลง เป็นโจทย์ให้คิดว่าจะทำอย่างไรให้การผลิตครูมีความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน นอกจากนี้พบว่า ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ตามสถานศึกษาขนาดใหญ่และมีความเจริญ ขณะที่ครูพื้นที่ห่างไกลจะอยู่ในพื้นที่ได้ไม่นาน	1) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบสมรรถนะ มาตรฐานและตัวชี้วัดของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู และร่างรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู แล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 60 พร้อมทั้ง ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างกรอบสมรรถนะและรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู 2) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาเห็นชอบ (1) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน ควรเน้นส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนด้านอาชีพ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2550 ที่เน้นการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสามารถผลิตผู้เรียนได้ถึงในระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรด้าน	1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการดำเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่มีการพัฒนาความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) จำนวน 42 สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
อาชีพที่มีความพร้อม เข้าสู่ระบบการทำงาน แต่ปัจจุบันยังขาดบุคลากร ในสถานศึกษาด้านอาชีพ ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มีแนวทางที่จะปรับรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร	อาชีพ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน อาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนำสถานประกอบการ และ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังพลอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ มาร่วมพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 42 สาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษามีสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 2) ปรับปรุงมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้สอดคล้องกับ สภาพปัจจุบันและสภาวะปกติใหม่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด-19 และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐาน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 เพื่อมาตรฐานการ จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และ เป็นไปตามสมรรถนะอาชีพของหลักสูตรอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาแต่ ละระดับ ซึ่งก่อนสำเร็จการศึกษาผู้เรียนในสังกัด สอศ. ทุกคนจะต้อง เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและต้องผ่านการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพแล้วผู้เรียนจึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 3) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สสอ.) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จำนวน 188 คน
13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
BR 1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการ ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ เอกชนในการขับเคลื่อน ควรให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของ ต้นแบบในเรื่องคุณธรรมในระดับชุมชนและท้องถิ่น การเพิ่มเครือข่าย การทำงานให้มากยิ่งขึ้น เช่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนให้เกิดระบบเครดิตสังคมในระดับพื้นที่	1) ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ ด้านคุณธรรมมีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ (1) การคัดเลือก ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 218 แห่ง ตามหลักเกณฑ์ พิจารณา (2) จัดทำหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่น คุณธรรมต้นแบบ เล่ม 1 และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลการ คัดเลือกชุมชน/ท้องถิ่น ในการจัดทำหนังสือองค์ความรู้ถอด บทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 2 (ปี พ.ศ. 2565) (3) จัดเตรียมการประชุมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้าน คุณธรรม 200 แห่ง ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความ พร้อมสู่การพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงชุมชน และ (4) อยู่ระหว่างการจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคม (Social Credit) ใน ประเทศไทย และ (2) การทดลองการดำเนินงานระบบเครดิต สังคมใน 2 รูปแบบ คือ หมู่บ้านหรือครัวเรือน และเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยในปี 2565 ศูนย์คุณธรรมจะถอดบทเรียนของพื้นที่นำร่อง Social Credit ต่อไป
BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน วัฒนธรรมแบบบูรณาการ ควรเน้นการเพิ่มบทบาทของประชาชน ราษฎร์ชาวบ้านในพื้นที่การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และพัฒนา ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์	1) มีการสร้างความตระหนักและสนใจให้เด็กและเยาวชนเห็น ความสำคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ผ่านกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ (1) กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน ได้มีการ พิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดชุมชนที่มีศักยภาพในการ ต่อ ยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน (2) การส่งเสริมเด็กไทยเล่น ดนตรีคนละ 1 ชิ้น มีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรี

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ
	พื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชน และ (3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในรูปแบบ VR และ AR 2) มีโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จัดมหกรรมศิลปะแห่งแสงสีและ เทคโนโลยี ในช่วงเดือนพฤษภาคม และโครงการตลาดนัด คนรักศิลป์ ตามวิถี New Normal ช่วงเดือนกรกฎาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการพัฒนาพื้นที่อดีตบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขให้เป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย ให้กับเยาวชนและศิลปิน และจังหวัดเชียงราย โดยได้มีการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย Chiang Rai Art Festival 2022 ตอน “ART LOVER” และจัดกิจกรรมในรูปแบบ wall art ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะเบ่งบาน Blooming Art Chiangrai” โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อต่อยอดการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

