


























































































    

1 2 3 4 5 6 7 8

ท่ี หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน % เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน...
1 งานร้ือโครงสร้างเดิม

ลบ.ม.
ลบ.ม.

2 งานผิวทาง
ตร.ม.
ตร.ม.

รวม -                 0%

Money -                 -             -                -                -                -                -                -                
AccMoney -                 -             -                -                -                -                -                -                

% PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% PLAN/2 DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานท้ังสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานร้ือโครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานท่ีผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %  
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เม่ือเทียบกับมูลค่าของงานท้ังโครงการ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ ๑.๗

รายการ....

ตัวอย่างแบบการจัดท าแผนการท างาน

รายการ

รายการ....
รายการ....

รายการ....
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1 2 3 4 5 6 7 8

ท่ี รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานร้ือโครงสร้างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000               500,000            16% 25 25 25 25
a2 ลบ.ม. 120 2,000               240,000            8% 50 50

2 งานผิวทาง -                  
b1 ตร.ม. 400 2,000               800,000            26% 20 20 20 20 20
b2 ตร.ม. 300 5,000               1,500,000         49% 25 25 25 25

รวม 3,040,000        100%

Money 125,000          245,000       245,000          285,000          535,000          535,000          535,000          535,000          
AccMoney 125,000          370,000       615,000          900,000          1,435,000       1,970,000       2,505,000       3,040,000       

% PLAN 4% 8% 8% 9% 18% 18% 18% 18%
% ACC PLAN 4% 12% 20% 30% 47% 65% 82% 100%

% ACTUAL 1% 6% 4% 7% 12% 12% 12% 4%
% ACC ACTUAL 1% 6% 10% 17% 29% 42% 54% 58%

% ACC DIFF 3% 6% 10% 13% 18% 23% 28% 42%

% PLAN/2 2% 4% 4% 5% 9% 9% 9% 9%
% PLAN/2 DIFF 1% -2% 0% -2% -4% -4% -4% 5%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานท้ังสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานร้ือโครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน  2. งานก่อสร้างผิวทาง ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานท่ีผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานร้ือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการน้ี
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เม่ือเทียบกับมูลค่าของงานท้ังโครงการ  

ตัวอย่างวิธีการจัดท าแผนการท างาน 
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เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8

ท่ี รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานร้ือโครงสร้างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000               500,000           16% 20 20 20 20 20
a2 ลบ.ม. 120 2,000               240,000           8% 50 50

2 งานผิวทาง -                  
b1 ตร.ม. 400 2,000               800,000           26% 15 20 15 20 30
b2 ตร.ม. 300 5,000               1,500,000         49% 10 25 25 25

รวม 3,040,000        100%

Money 100,000          220,000      220,000         220,000         410,000         495,000         535,000         615,000         
AccMoney 100,000          320,000      540,000         760,000         1,170,000       1,665,000       2,200,000       2,815,000       

% PLAN 3.29% 7.24% 7.24% 7.24% 13.49% 16.28% 17.60% 20.23%

% ACC PLAN 3.29% 10.53% 17.76% 25.00% 38.49% 54.77% 72.37% 92.60%

% ACTUAL 0.66% 5.07% 3.62% 5.07% 9.44% 11.40% 12.32% 4.05%

% ACC ACTUAL 0.66% 5.72% 9.34% 14.41% 23.85% 35.25% 47.57% 51.61%

% ACC DIFF 2.63% 4.80% 8.42% 10.59% 14.64% 19.52% 24.80% 40.99%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานท้ังสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานร้ือโครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง) 
         3) 20  หมายถึง  ร้อยละของงานท่ีผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) AccMoney  มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
         6) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เม่ือเทียบกับมูลค่าของงานท้ังโครงการ
         7) % ACC PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงานสะสม
         8) % ACTUAL  ร้อยละของการด าเนินงานจริง
         9) % ACC ACTUAL  ร้อยละของการด าเนินงานจริงสะสม
         10) % ACC DIFF  ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการท างานจริงเทียบกับแผนด าเนินการสะสม

ตัวอย่างการค านวณและการประเมินการด าเนินการตามแผนการท างาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
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(500,000 X 20)
100

= 100,000

100,000
3,040,000 X 100 = 3.29 %

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา 

1

ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4 สิ้นสุดสัญญา



เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 9 เดือนท่ี 10 เดือนท่ี 11 เดือนท่ี 12 เดือนท่ี 13 เดือนท่ี 14 เดือนท่ี 15 เดือนท่ี 16 เดือนท่ี 17 เดือนท่ี 18 เดือนท่ี 19 เดือนท่ี 20

ท่ี รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานร้ือโครงสร้างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000              500,000           8% 20 20 15 15 30
a2 ลบ.ม. 120 2,000              240,000           4% 25 30 20
a2 ลบ.ม. 150 2,000              300,000           5%
a3 ลบ.ม. 150 2,000              300,000           5%

2 งานผิวทาง -                 
b1 ตร.ม. 400 2,000              800,000           13% 20 20 20
b2 ตร.ม. 200 5,000              1,000,000        16% 20 25 15 10 10
b2 ตร.ม. 300 10,000            3,000,000        49% 15 15 10 10 10 10 10

รวม 6,140,000        100%

Money 100,000         100,000      135,000         75,000          -               360,000         410,000         310,000         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
AccMoney 100,000         200,000      335,000         410,000         410,000         770,000         1,180,000      1,490,000      1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   

% PLAN 1.63% 1.63% 2.20% 1.22% 0.00% 5.86% 6.68% 5.05%
% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%

% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%
% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 3% 3% 8% 12% 13%

% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%

% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%
% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% 2%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานท้ังสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานร้ือโครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานท่ีผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เม่ือเทียบกับมูลค่าของงานท้ังโครงการ

ตัวอย่างการค านวณและการประเมินการด าเนินการตามแผนการท างาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี
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% ACC PLAN % ACC ACTUAL

(500,000 X 20)
100

= 100,000

105,000
5,840,000 X 100 = 1.71 %

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 สิ้นสุดสัญญาระยะเวลาเกิน 3 ใน 4
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