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คํานํา 
 
 รายงานความกาวหนาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางในการติดตามความกาวหนา
และผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกสของไทย พ.ศ. 2549-2553 โดยจะมีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ทั้งนี้ ขอมูลที่รายงานในครั้งนี้อาจไมครบถวนในบาง
ประเด็น อยางไรก็ตาม จะไดประสานขอขอมูลจากหนวยงานเพื่อปรับปรุงรายงานใหมีความ
สมบูรณยิ่งๆ ขึ้นในฉบับตอไป 
 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และจะจัดทํารายงานความกาวหนาในฉบับตอๆ ไปใหมีความสมบูรณมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจาก
การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานแลว  ในอนาคต คณะผูจัดทําจะรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาองคความรูทั้งที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานและสาระทางวิชาการที่เกี่ยวของ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบโลจิสติกสให
มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค และจะนํามาเผยแพรในรายงานความกาวหนา
ทั้งในรูปแบบเอกสาร และรายงานบน Webpage ของสํานักงานฯ ในโอกาสตอไป 
 
 
 
 

สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กันยายน 2549 



สารบัญ 

 หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  I - IV 

สรุปภาพรวมความกาวหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา 1-1 
ระบบโลจิสติกสของประเทศ     

ความกาวหนาแผนงาน / โครงการ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส 

1. การปรับปรงุประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส 2-1 
ในภาคการผลิต 

2. การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของ 2-3 
เครือขายโลจิสติกส  

3. การพัฒนาธุรกิจใหบรกิารโลจิสตกิสใหสามารถแขงขนัได 2-13 
ในเวทีการคาระหวางประเทศ 

4. การยกระดบัประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวก 2-15 
ทางการคา 

5. การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยทุธศาสตร 2-20 

 
------------------------ 

 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ในชวงที่ผานมา สศช. ไดมีการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย 
พ.ศ. 2549-2553 ใหครอบคลุมในมิติทางดานอุปสงคมากขึ้น โดยปรับปรุงเปน 5 ยุทธศาสตร ซึ่ง
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2549 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสใหมี
มาตรฐานระดับโลก ดังน้ี  

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต 
(Business Logistics Improvement)  

2. การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขาย 
โลจิสติกส (New Trade Lanes and Logistics Network Optimization) 

3. การพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคา
ระหวางประเทศ (Logistics Service Internationalization) 

4. การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา 
(Trade Facilitation Enhancement) 

5. การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
(Capacity Building)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีในชวงที่ผานมา หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ไดมี
ความพยายามที่จะผลักดันใหมีการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และความกาวหนาในการดําเนินงาน
ดานโลจิสติกสที่สําคัญภายใตยุทธศาสตรที่ปรับปรุงใหม ดังน้ี 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต 

มีการศึกษาเพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสที่ เหมาะสมสําหรับ
อุตสาหกรรมน้ําตาล ในชวงตั้งแตการเก็บเกี่ยวออย จนถึงการสงออยเขาสูกระบวนการผลิตในโรงงาน
นํ้าตาล โดยนําหลักการ Hub & Spoke มาใชในการบริหารจัดการขนสงออยผานสถานีพักออย 
สามารถชวยลดตนทุนโลจิสติกสออยจากไรสูโรงงานไดประมาณรอยละ 9.7 และคาดวาสามารถนํา
กรณีศึกษาไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงได นอกจากนั้น ไดมีการริเริ่มเพ่ือ
ศึกษาหารูปแบบการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร อาทิ 
ขาว ยางพารา ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ รวมทั้งการใชแนวคิด Cluster เขามาเปนเครื่องมือในการ
สรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจผูใหบริการพิธีการศุลการกร(Custom Broker and Shipping)  

 I



โดยสรุป จากขอมูลที่ไดรับรายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส
ของภาคการผลิตยังไมมีความคืบหนามากนัก อยางไรก็ตาม ใน 2-3 ปที่ผานมา ภาคเอกชน มีความ
ตื่นตัวสูงมากในเรื่องการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส สืบเนื่องจากการรณรงณ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยบางสวนพยายามมุงไปสูการสรางใหเกิดประสิทธิภาพทั้งหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain Optimization) อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ควรใหความสําคัญตอไปคือ การรณรงคอยาง
ตอเนื่องในเรื่องของการประยุกตใช Best Practice เพ่ือลดสินคาคงคลัง และตนทุนโลจิสติกสในที่สุด  

การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส 

ดานการพัฒนาประตูการคา มีการดําเนินการศึกษาออกแบบทาเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตลู 
และศึกษาเพื่อพัฒนาทาเรือน้ําลึกบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง เพ่ือขยายเสนทางการคาใหม 
และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณทาเรือและปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการทาเรือที่มีอยูใน
ปจจุบัน เชน ทาเรือเชียงแสน-เชียงของ ทาเรือระนอง และทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งพัฒนาเชื่อมโยง
เครือขายการขนสงทางถนน โดยกอสรางทางยกระดับหรือทางพิเศษ สําหรับขนสงสินคาในเสนทางรอบ
บริเวณประตูการคาสําคัญ เพ่ือแกปญหา Bottleneck  

สําหรับการพัฒนาเครือขายโลจิสติกส มีการศึกษาเพ ื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริม
ระบบการขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ และไดเสนอมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนสง
ไปสูระบบราง ในบางสินคาและบางเสนทางที่มีศักยภาพ โดยเรงให รฟท. จัดหาหัวรถจักรและแคร ให
เพียงพอ และพัฒนารถไฟทางคูในเสนทางที่เชื่อมโยงไปยังทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งศึกษาความ
เหมาะสมและความคุมคาในการลงทุนจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคา และ CY เชน การศึกษา
จัดตั้งสถานีขนสงสินคา อ.แมสอด จ.ตาก พบวา ไมคุมคาที่จะลงทุนในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังมีการ
กอสรางอาคารศุลกากร คลังสินคา และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในเขตปลอดอากร ณ ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งขยายคลังสินคาที่ทาอากาศยานภูเก็ต และเชียงใหม เพ่ือสนับสนุนการขนสง
สินคาทางอากาศ  

ทั้งน้ี ในการสนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัด
พลังงาน ไดมีการวางทอ/เชื่อมทอสงกาซฯ 6 สาย และกอสรางระบบทอยอยอุตสาหกรรม และศึกษา
ความคุมคาในการกอสรางสถานีขนสงทางลําน้ํา ทาเทียบเรือและทาเรือชายฝง จ ตรัง และ จ.ชุมพร 
ตลอดจนผลักดันใหผูประกอบการหันไปขนสงทางรางเพื่อลดตนทุน โดยมีการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟา
เพ่ิมจํานวน 7 คัน ทําการวิเคราะหความเสี่ยงและความคุมคาในการซื้อหัวจักรรถไฟพรอมแครบรรทุกตู
สินคา และยังมีการใหบริการ Call Center เพ่ือแกปญหาการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปลา ซึ่งพบวา แมจะมี
ผูเขามาคนหางานขนสงกวา 30,000 ครั้ง แตจํานวนรายการที่ทําการตกลงกันมีเพียง 29 ครั้ง ทั้งน้ี 
เน่ืองจากมีการตอบกลับชา ไมทันการณกับรถเที่ยวกลับของผูประกอบการ 

ปจจุบัน เพ่ือเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส ก.คมนาคม ไดมีการ
ทบทวนแผนงานโครงการตางๆ และจัดทําเปนยุทธศาสตรของ ก.คมนาคม (กันยายน 2549) ในการ
สนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ (พ.ศ. 2550-2554) โดยประกอบดวย โครงการของ
หนวยงานตางๆในสังกัด จํานวน 102 โครงการ วงเงินรวม 2.2 แสนลานบาท 

 II



การพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาระหวางประเทศ 

สําหรับการพัฒนาธุรกิจใหบริการ (LSPs) ในปจจุบันยังขาดแนวทางพัฒนาที่เปนรูปธรรม
สําหรับสงเสริมใหเกิดการรวมลงทุนและความรวมมือเชิงพันธมิตร (Strategic Alliance) ระหวางผู
ใหบริการของไทย และระหวางผูใหบริการของไทยกับผูใหบริการขนาดเล็กหรือขนาดกลางของ
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม ไดมีการจัดงาน Thailand Logistics Fair 2006 ขึ้นเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณใหกับผูใหบริการดานโลจิสติสกสของไทย ใหความรูการพัฒนา LSPs และจัด Business 
Matching เพ่ือสรางเครือขาย รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเฉพาะดานตามความ
ตองการของธุรกิจในประเทศ โดยจัดสัมมนาเพื่อสงเสริมการประกันภัยสําหรับธุรกิจใหบริการโลจิสตกิส 
และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูประกอบการ 50 กิจการ รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
สรางพันธมิตรเครือขายธุรกิจขนสงสินคาและธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส  

นอกจากนี้  จะมีการจัดสัมมนา Thai-U.S. Logistics Fair and Symposium 2006 ขึ้น
ระหวางวันที่ 5-7 ตุลาคม 2549 เพ่ือพัฒนาและสรางความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส
เพ่ือลดตนทุนและบริหารงานของภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกส (LSPs) ใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคา
ระหวางประเทศ ควรสนับสนุนใหสมาพันธโลจิสติกสไทยเปนคนกลางเพื่อผลักดันและดําเนินการให
เกิด LSPs Partnership for Integrated Solution  

การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา 

แมวาระบบ Single Window Entry (SWE) จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา แตการพัฒนาระบบ SWE ยังไมมีความคืบหนา เน่ืองจาก
กระบวนการขออนุมัติจัดจางที่ปรึกษาลาชามาก อยางไรก็ตาม มีการพัฒนาระบบงานยอยเพื่อเตรียม
เชื่อมโยงกับระบบ SWE ในบางสวน อาทิ  ระบบงานออกหนังสือสําคัญการสงออก-นําเขาสินคาดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (EDI) ระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และทดสอบใชงาน
ระบบ e-Licensing ผานอินเตอรเน็ทที่ดานศุลกากรนํารอง 6 แหง รวมทั้งใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวที่ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จแลวจํานวน 76,106 ฉบับ สวนใหญเปน
สินคาประเภทอาหาร  

สําหรับการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา ไดมีการตั้งคณะทํางาน
เพ่ือพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎระเบียบใหอํานวยความสะดวกแกการสงออกเปนรายสินคา และมีการ
ออกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ตัวแทนออกของโปรงใส เพ่ือสงเสริมใหระบบตัวแทนออกของเปนไป
ตามมาตรฐานโลก ทั้งน้ี ยังตองเรงรัดการออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 3 ของ พรบ. วาดวย
ธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส  พ.ศ. 2544 เพ่ือสงเสริมการทําธุรกิจผานระบบอิเลคทรอนิกส เพ่ือลด
ตนทุนการจัดทําเอกสารและการนําสงขอมูล อยางไรก็ตาม แตละหนวยงานตางปรับแกกฎระเบียบของ
ตนและเปนงานที่ไมตองใชงบประมาณ ซึ่งไมมีการบูรณาการกฎระเบียบที่เกี่ยวของและไมคอยมีการ
รายงานใหทราบ  

 III



ที่ผานมา ผูประกอบการยังเห็นวา กระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา ทั้งพิธีการ
ศุลกากร การออกหนังสือสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออก-นําเขา หรือกฎระเบียบ ยังไมไดรับการ
แกปญหาอยางจริงจัง จึงควรใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการผานกระบวนการดังกลาว 
โดยจัดจางหนวยงานอิสระเปนผูประเมิน เพ่ือใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานเพื่อ
แกปญหาตางๆ ไดอยางแทจริง 

การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

แมวาภาครัฐและภาคเอกชนไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริจัดการระบบโลจิสติกส โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานรวมมือกับสมาพันธโลจิสติกส
ไทย ดําเนินการขยายการฝกอบรมแรงงานใหมเพ่ือเตรียมเขาทํางานจํานวน 150 คน และยกระดับ
ฝมือแรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งส้ินจํานวน 1,925 คน รวมทั้งไดเชิญชวนใหสถาน
ประกอบการใชสิทธิประโยชนจากพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือ
ลดหยอนภาษี 200% แตยังคงตองดําเนินการพัฒนากําลังคนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเพียงพอตอความ
ตองการในอนาคต ทั้งน้ี ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 231,450 คน ในป 2553 

ดานการปรับปรุงกระบวนการผลิตบุคลากร ไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษานํารองทั้งส้ิน 
27 แหง และมีการอบรมครู-อาจารย นักเรียน รวมกับสมาพันธโลจิสติกส ครั้งที่ 1 เปนอาจารย 59 
คน และนักศึกษา 494 คน อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหลายประเด็น อาทิ 
หลักสูตรขาดความตอเนื่องและยากเกินไป และผูสอนขาดความรูความเชี่ยวชาญ เปนตน นอกจากนี้  
ยังไดเตรียมการหารือเพื่อหาขอสรุปในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรวมกันระหวาง สอศ. สกอ. 
สศช.และสมาพันธโลจิสติกสไทย 

สําหรับการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการการวางแผนและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร น้ัน ไดมีการดําเนินโครงการสํารวจสถานภาพขอมูลโลจิสติกส และพัฒนาดัชนีชี้
วัดประมาณ 10-20 ตัว สําหรับใชในการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทยในภาพรวม 
อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานตางๆที่กระจาย ขาดความตอเนื่อง และไมมี
มาตรฐานการจัดเก็บที่ชัดเจน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบขอมูลและตัวชี้วัดอยางเปนระยะๆ 
เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ นอกจากนี้ ไดมีการดําเนินการ
รวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของในภาคเอกชนเพื่อนํามาประกอบการจัดทําขอเสนอ บทบาทภารกิจ และ
โครงสรางของสมาพันธโลจิสติกสไทยใหมีความชัดเจน  
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สรุปภาพรวมความกาวหนาการดําเนินงาน 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย 

นับตั้งแต รางแผนแมบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย พ.ศ. 2548-2551 ถูกบรรจุไว
ในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 ไดมีปจจัยบางประการที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต
กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) และการเปดเสรีทางการคา และสงผลกระทบตอการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ปจจัยเหลานั้น ไดแก แนวโนมการคาระหวาง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ทิศทางนโยบายสําคัญของประเทศคูคาในภูมิภาคที่มุงสงเสริมบทบาทการ
เปนศูนยกลางดานโลจิสติกสของภูมิภาค แนวโนมราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และขอจํากัดสถานการณของ
ระบบโลจิสติกสภายในประเทศ ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตรภายใตรางแผนแมบทฯ ดังกลาว  
เปนการพิจารณาทางดานอุปทานเปนหลัก ซึ่งอาจไมตอบสนองตอความตองการที่แทจริงในระดบัหนวย
ธุรกิจหรือในระดับภาคการผลิต (Sector) จึงมีความจําเปนตองทบทวนประเด็นยุทธศาสตรให
ครอบคลุมในมิติทางดานอุปสงคมากขึ้นดวย พรอมทั้งนําเอาปจจัยที่เปลี่ยนแปลงมารวมวิเคราะห 
เพ่ือใหเห็นภาพรวมของระบบโลจิสติกสไทยอยางครบถวน 

การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปของปจจัยขางตน นําไปสูการปรับ
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกส จากเดิม 6  ประเด็น ในแผนบริหารราชการแผนดิน (2548-
51) เปน ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ.2549-2553 ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2549 
ที่ผานมา ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business 
Logistics Improvement) 

2. การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส (New 
Trade Lanes and Logistics Network Optimization) 

3. การพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาระหวาง
ประเทศ (Logistics Service Internationalization) 

4. การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade 
Facilitation Enhancement) 

5. การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Capacity Building) 
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สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ในระยะตอไปนั้น สศช . ไดเสนอใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกสแหงชาติ (คลช.) เพ่ือกํากับและผลักดันใหเกิดการนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติ โดยเปนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  
ที่ 91/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกสแหงชาติ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 มี 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ) เปนประธาน และมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งผูแทนภาคเอกชนเปนกรรมการ โดยมี สศช. เปนเลขานุการ และตอมาไดมีคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 135/2549 เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกสแหงชาติ
เพ่ิมเติม สําหรับความกาวหนาในการดําเนินงานพัฒนาระบบโลจิสติกสภายใตแตละประเด็น
ยุทธศาสตรน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานความกาวหนา สรุปสาระสําคัญความกาวหนาไดดงน้ี 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business 
Logistics Improvement) 

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสในภาคการผลิตของไทยยังขาดประสิทธิภาพ และขาดระบบ
การควบคุมคุณภาพที่เปนสากลสําหรับสินคาเกษตร อันสงผลกระทบตอตนทุนในการผลิตและไม
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของไดมีการดําเนินโครงการ
ศึกษาและนํารองในเบื้องตน สรุปความกาวหนาไดดังน้ี 

1.1 สงเสริมใหสถานประกอบการทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีการ
ประยุกตใชเทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกสท่ีทันสมัย โดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ศักยภาพของการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกสใหกับเจาของกิจการ การสนับสนุนใหมี
การประยุกตใชวิธีการบริหารที่ดีที่สุดของธุรกิจ (Best Practice) และการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือซอฟแวรดานการบริหารจัดการโลจิสติกสและการขนสงในสถานประกอบการ รวมทั้ง
การใชบริการของผูใหบริการโลจิสติกส (Outsourcing)  

ความกาวหนา

ก.อุตสาหกรรม ศึกษาความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ซึ่งได
เสนอแนวทางและรูปแบบในการบริหารจัดการโลจิสติกสที่เหมาะสมในชวงตั้งแตการเก็บเกี่ยวออย 
จนถึงการสงออยเขาสูกระบวนการผลิตในโรงงานน้ําตาล โดยนําหลักการ Hub & Spoke มาใชในการ
บริหารจัดการขนสงออยเขาสูโรงงานผานสถานีพักออย และการวางแผนปริมาณสํารองและจัดระบบคิว
หนาลาน ซึ่งจะชวยลดตนทุนโลจิสติกสออยจากไรสูโรงงานไดประมาณรอยละ 9.7  

ก.พาณิชย กําลังศึกษาศักยภาพระบบโลจิสติกสของขาวไทย เพ่ือพิจารณาและหาความ
เหมาะสมในการจัดตั้งศูนยใหบริการขาวหอมมะลิเกรดพรีเม่ียมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผล
การศึกษาที่ไดสามารถเปนตนแบบในการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอื่นตอไป โดยการประชาสัมพันธ
สรางความรูความเขาใจใหผูประกอบการ และเรงศึกษาสินคาอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร 
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1.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสท่ีเชื่อมโยงถึงกันตลอดหวงโซ
อุปทานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Supply Chain Optimization) และสามารถตรวจสอบการ
เคลื่อนยายของสินคาได โดยการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) 
การสนับสนุนใหสมาคมธุรกิจเฉพาะดานเขามามีบทบาทในการจัดระบบการบริหารโลจิสติกสของสาขา 
การพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) และความสามารถในการติดตามการขนสงหรือ
เคลื่อนยายสินคา (Tracking ability) เปนตน 

ความกาวหนา

ก.เกษตรและสหกรณ ไดจัดทําขอเสนอโครงการนํารองระบบการตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceability) ในสินคา กุงขาวและกุงกุลาดํา ไก และหนอไมฝรั่ง เพ่ือของบดําเนินงาน แตไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ จึงไมมีความกาวหนาในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ไดมีการพัฒนาระบบขอมูล
เบ้ืองตนเฉพาะในของการลงทะเบียนสินคาเกษตรและอาหารบางประเภทที่เปนสินคาสงออกแลวใน
ระดับหนึ่ง และยังจําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อใหเกิดผลทางปฏิบัติอยางจริงจัง
และขยายผลการตรวจสอบยอนกลับใหครอบคลุมสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญ  

สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) รวมกับสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ยกรางแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติการราย Cluster 3 อุตสาหกรรม
เปาหมายของกรุงเทพฯ ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนํา
เที่ยว และกลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส คือธุรกิจผูใหบริการพิธีการศุลการกร(Custom Broker and 
Shipping) เพ่ือใชเปนแนวทางดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดย
นําเสนอรางแผนกลยุทธในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เม่ือวันที่ 13 
กันยายน 2549 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งพบวา กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกสมีแนวทางชัดเจนที่สุด และที่ประชุม
มีขอเสนอใหคณะผูศึกษา จดัทํารายละเอียดโครงการและจัดลําดับความสําคัญโครงการเพื่อผลักดันไปสู
การปฏิบัติตอไป 

2. การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส (New Trade 
Lanes and Logistics Network Optimization) 

ไทยยังมีขอจํากัดในเรื่องประสิทธิภาพของชองทางการคา (Trade Lanes) และสิ่งอํานวยความ
สะดวกบริเวณประตูการคามีไมเพียงพอ รวมทั้งการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความ
แออัดในบริเวณดังกลาว สรางความลาชาและเสียหายในการทําธุรกิจของผูประกอบการ แมจะมีการ
ดําเนินการพัฒนาเสนทางการคาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายโลจิสติกสเพ่ิมมากขึ้น แตไมสามารถ
ประเมินผลของผลลัพธที่มีตอระบบโลจิสติกสไดอยางชัดเจน เน่ืองจากยังอยูในขั้นตอนการศึกษาความ
เหมาะสม การเตรียมการและดําเนินกอสรางเทานั้น สรุปความกาวหนาไดดังน้ี 
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2.1 พัฒนาเสนทางการคา (New Trade Lanes) สูตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป 
ผานทางฝงทะเลอันดามัน เพื่อรองรับการขยายตัวทางการคาของประเทศเพื่อนบาน โดยการ
พัฒนาทาเรือน้ําลึกที่มีศักยภาพฝงตะวันตก และการพัฒนาเสนทางขนสงเชื่อมโยงทาเรือกับเสนทาง
ขนสงหลักของประเทศและภูมิภาค (Economic Corridor)  

ความกาวหนา

ดานการพัฒนาประตูการคา กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี อยูระหวางการศึกษา
ทบทวนการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรและการเงิน และศึกษาสํารวจออกแบบเพื่อ
กอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล และเตรียมการศึกษาเพื่อพัฒนาทาเรือน้ําลึกบริเวณชายฝงทะเล
อาวไทยตอนลาง  

การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใหบริการของทาเรือเชียงแสน-เชียงของ และทาเรือระนอง และทาเรือแหลงฉบัง โดยไดสรรหา
ผูประกอบการทาเทียบเรือ C0 และดําเนินกอสรางทาเรือ A3 แลวเสร็จ สวนทาเรือ C1, C2, D1, D2, 
D3 และ A0 ยังอยูระหวางการกอสรางทาเทียบเรือและสิ่งอํานวยความสะดวก  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดทําศึกษาหาแนวทางการลงทุนและบริหารจัดการ
เครื่องบินบรรทุกสินคา โดยจะทําเชาเครื่องบินมาใหบริการในระยะเวลา 5 ป แตการดําเนินการมคีวาม
ลาชากวากําหนด เน่ืองจากความผันผวนของราคาน้ํามัน และไมมีเครื่องบินที่มีขนาดพิสัยตรงตามที่
ตองการ  

ดานการพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายการขนสง การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 
เตรียมการกอสรางทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เพ่ือขยายเสนทางในการขนสงสินคา และอยูระหวาง
ดําเนินการกอสรางทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งควรเรง
ดําเนินการ เพ่ือใหสามารถรองรบัปริมาณผูมาใชบริการสนามบินสุวรณภูมิ 

กรมทางหลวงชนบท ไดดําเนินการกอสรางถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเสนทางการคา 
ในเสนทางไปทาเรือแหลมฉบัง/มาบตาพุด ทาเรือระนอง ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ และอยูระหวางการ
กอสรางในเสนทางไปทาเรือปากบารา เสนทางไปทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

2.2 พัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ (Logistics 
Network Integration) ท้ังเครือขายภายในและการเชื่อมตอไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบ
การขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ (Multimodal) ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) ทางดวนพิเศษ 
(Motorway) รวมทั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตรตางๆ ภายในประเทศ โดยเนน
ใหภาคเอกชนที่มีความรูความสามารถทั้งในและจากตางประเทศ มีสวนรวมในการลงทุนและบริหาร
จัดการ 
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ความกาวหนา  

การพัฒนาระบบการขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร ไดศึกษาและพัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบการขนสงสินคาในอนาคต ใหระบบการขนสงทางรถไฟและทางน้ําเปนรูปแบบการขนสงหลัก โดย
มีแผนงาน/โครงการ/มาตรการสําคัญ เชน จัดหาหัวรถจักรและแครรถไฟ พัฒนารถไฟทางคูในเสนทาง
รถไฟสายตะวันออกและสายใตซึ่งเชื่อมโยงไปยังทาเรือแหลมฉบัง พัฒนาทาเรือสาธารณะริมนํ้าใหเปน
ศูนยกลางการขนสงทางลําน้ํา พัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนสงที่เปนจุดเปลี่ยนถายสินคา เปนตน และ
เสนอใหการขนสงทางถนนเปนระบบสนับสนุน (Feeder) ในการเชื่อมโยงระหวางจุดรวบรวมและ
กระจายสินคากับแหลงผลิตและแหลงบริโภค และสนับสนุนใหมีการเชื่อมตอระบบรางใหเขาถึงประตู
การคาสําคัญ ซึ่งหากมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะแลวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการ
ขนสงทางรถไฟและทางน้ํามากที่สุด 

การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เตรียมการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายชายฝง
ทะเลตะวันออกชวงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง  

ดานการพัฒนาศูนยรวบรวมและกระจายสินคา กรมการคาภายใน ไดปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็น จากประกาศคณะปฏิวัติใหเปน พ.ร.บ. เพ่ือลดอุปสรรคดาน
กฎระเบียบที่เขมงวดและสงเสริมใหเอกชนรวมลงทุนและฝกอบรมผูประกอบการเพื่อเสริมสรางความรู
การใชเทคโนโลยีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ครั้ง รวมทั้งดําเนินการผลักดันใหศูนย
รวบรวมผักและผลไมเพ่ือการสงออก (POSSEC) ปรับปรุงการบริการจัดการธุรกรรมใหครบวงจร เพ่ือ
รองรับการสงออกสินคาที่สนามบินสุวรรณภูมิ  

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด มหาชน ดําเนินการกอสรางอาคารศุลกากร คลังสินคา 
อาคารผูประกอบการรับ-สงสินคาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ พรอม
ออกแบบและติดตั้งระบบ IT ในเขตปลอดอากร ณ ทสภ. รวมทั้งดําเนินการขยายคลังสินคาที่ทาอากาศ
ยานภูเก็ต และเชียงใหม ไดเปดใหบริการแลว  

ก.คมนาคม เตรียมการพัฒนาจุดเชื่อม (Node) ตามจุดยุทธศาสตรที่สําคัญทั่วประเทศ 
ขณะนี้ รฟท. อยูระหวางดําเนินการกอสราง CY ที่สถานีวิสัย จ.ชุมพร และจากการศึกษาของ กรมการ
ขนสงทางบก พบวา การจัดตั้งสถานีขนสงสินคา อ.แมสอด จ.ตาก ณ ขณะนี้ ยังไมมีความคุมคาทั้งดาน
การเงินและเศรษฐศาสตร ควรจะเลื่อนการลงทุนออกไปเปนป 2554 จึงจะมีความเปนไปไดในทางดาน
เศรษฐกิจ แตผลตอบแทนก็ยังต่ํา นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการกอสรางอาคารตรวจสภาพรถที่สถานี
พุทธมณฑล รมเกลา และคลองหลวง เพ่ิมประสิทธิภาพความเปน Hub ของสถานีขนสงสินคาชานเมือง
กรุงเทพฯ  
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2.3 สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพื่อการประหยัดพลังงาน
(Transport Management for Energy Saving) เพื่อนําไปสูการลดตนทุนการขนสงท้ังในระดับ
ธุรกิจและระดับประเทศ โดยใหรัฐเปนผูลงทุนโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเดินรถไฟ และปรับ
บทบาทการรถไฟแหงประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนระบบขนสงทางน้ําและทางทอ การเปลี่ยน
รูปแบบพลังงานไปสูรูปแบบที่มีตนทุนต่ํา การประยุกตใชวิธีการจัดการขนสงที่ทันสมัย รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีการขนสง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดตนทุนขนสง 

ความกาวหนา 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สนับสนุนใหมีการใชกาซ NGV ทดแทนน้ํามัน เพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน โดยดําเนินการวางทอและเชื่อมทอสงกาซฯ 6 สาย และกอสรางระบบทอยอย
อุตสาหกรรม และอยูระหวางติดตั้งระบบสื่อสารของทอบนบกและทดสอบระบบทอในทะเล 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา โดย
เตรียมการศึกษาความเหมาะสม และความคุมคาในการกอสรางสถานีขนสงทางลําน้ํา ทาเทียบเรือ
เอนกประสงคคลองใหญ จ .ตราด ทาเรือชายฝง จ ตรัง และ จ .ชุมพร สําหรับการผลักดันให
ผูประกอบการหันไปขนสงทางรางเพื่อลดตนทุน  

รฟท. ไดจัดหารถจักรดีเซลไฟฟาเพิ่มจํานวน 7 คัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสง ซึ่ง
อยูระหวางรอผลการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนสินคา  

กทท..กําลังทําการวิเคราะหความเสี่ยงและความคุมคาในการซื้อหัวจักรรถไฟพรอมแคร
บรรทุกตูสินคาใหการรถไฟฯ เชา  

กรมการขนสงทางบก ไดดําเนินงานเพื่อแกปญหาการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปลาและ
การจราจรแออัด โดยใหบริการ Call Center ผานทาง Website พบวา มีสมาชิก 675 ราย จํานวนการ
คนหางานขนสงสินคา 39,161 ครั้ง จํานวนการคนหารถบรรทุกเพ่ือสงสินคา 1,806 ครั้ง แตจํานวน
รายการที่ไดรับแจงกลับวามีการตกลงกันเพียง 29 ครั้ง และจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสรางองค
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพใหผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกในสวน
ภูมิภาค จํานวน 4 ครั้ง มีผูเขารวมรวม 570 คน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ทําการวิจัยและพัฒนาระบบขนสง
และจราจรอัจฉริยะ ขณะนี้ไดตนแบบระบบรายงานสภาพจราจรที่ประมวลสภาพจราจรบริเวณขั้น-ลง
ทางดวนดินแดง  
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3. การพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาระหวางประเทศ
(Logistics Service Internationalization) 

ธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสของไทยกําลังเผชิญการแขงขันอยางรุนแรงจากการรุกคืบของบริษัท
ขามชาติ และประสบปญหาขาดการเชื่อมโยงเครือขาย (Network) และระบบบริหารจัดการที่เปนสากล 
อยางไรก็ตาม คาดวาแนวโนมการเติบโต LSPs ในประเทศไทยในอนาคต จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว และเพื่อรองรับกับกระแสการคาระหวางประเทศและแนวโนมการ outsource กิจกรรม 
โลจิสติกสที่จะเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองเรงพัฒนาศักยภาพ LSPs ของไทยใหสามารถแขงขันกับบริษัท
ตางชาติได สรุปความกาวหนาไดดังน้ี 

3.1 สงเสริมใหเกิดการรวมลงทุนและความรวมมือเชิงพันธมิตร (Strategic Alliance) 
ระหวางผูใหบริการของไทย และระหวางผูใหบริการของไทยกับผูใหบริการขนาดเล็กหรือขนาด
กลางของตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูที่เปนประโยชน และการใช
ประโยชนจากสินทรัพยรวมกัน (Cost Sharing) เชน รถบรรทุก และคลังสินคา และเพื่อขยายขอบขาย
ของบริการใหเปนแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Services) มากขึ้น 

ความกาวหนา 

กรมการสงเสริมการสงออก รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand 
Logistics Fair 2006 เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณใหกับผูใหบริการดานโลจิสติสกสของไทย 
ระหวางวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2549 โดยมีผูเขารวมจํานวน 132 บริษัท เปนตางประเทศ 10 ราย 
ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมพิเศษ อาทิ การจัดสัมมนาใหความรูการพัฒนา LSPs โดยวิทยากรชั้น
นําจากในและตางประเทศ การจัด B2B Business Matching เพ่ือสรางเครือขาย Distribution Network 
เปนตน  

ก.การตางประเทศ รวมกับสมาพันธโลจิสติกสไทย จะจัดงาน Thai-U.S. Logistics Fair 
and Symposium 2006 ระหวางวันที่ 5-7 ตุลาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาและสราง
ความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกสเพ่ือลดตนทุนและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ภายในงานจะประกอบกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการ การสัมมนานานาชาติที่มุงเนนการ
เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมเกี่ยวกับโลจิสติกส และการนําเสนอการบริหารงานโลจิสติกสอยาง
เปนระบบจากผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสจากองคกรที่มีชื่อเสียง เปนตน 

กทท. มีความพยายามที่จะจัดตั้งบริษัท การทาเรือแหงประเทศไทยโลจิสติกส จํากัด เพ่ือ
ใหบริการยกขนตูสินคาขึ้น-ลง รถไฟ ที่ทาเรือแหลมฉบัง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน 
และกอใหเกิดผลประโยชนรวมกันในการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส ขณะนี้ อยูระหวางศึกษาความ
เหมาะสมในการจัดตั้งบริษัท 
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3.2 สงเสริมการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเฉพาะดานตามความตองการของธุรกิจ
ในประเทศ โดยการพัฒนาบุคลากร การทํากิจกรรมสงเสริมธุรกิจในรูปแบบตางๆ และการปรับปรุง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุนและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการลงทุนและขยาย
กิจการของเอกชน เปนตน 

ความกาวหนา  

กรมการประกันภัย พัฒนาประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจขนสงสินคาและธุรกิจ 
ผูใหบริการโลจิสติกส โดยจัดสัมมนาเรื่อง การสงเสริมการประกันภัยสําหรับธุรกิจใหบริการโลจิกติกส 
มีผูเขารวมสัมมนาจากหนวยงานตางๆ อาทิ บริษัทประกันภัย ธนาคาร สมาคมประกันวินาศภัย 
สมาคมนายหนาประกันภัย LSPs และกรมการประกันภัย 

กรมพัฒนาธุรกิจการคาสํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการให
ผูประกอบการ จํานวน 50 กิจการ มีเน้ือหาหลักสูตร ไดแก การพัฒนาศักยภาพการขนสง, การ
ใหบริการและเทคนิคดานโลจิสติกสและขนสงสมัยใหม, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกสและ
การขนสง และการตลาดของโลจิสติกส รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสรางพันธมิตร
เครือขายธุรกิจขนสงสินคาและธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส 

4. การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation 
Enhancement) 

กระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคาของไทยขาดประสิทธิภาพ ในขณะที่ทิศทางการคา
ระหวางประเทศคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้น ทําใหระดับความเขมขนในการแขงขันเพิ่มสูงขึ้น แตละประเทศจึง
ตองเรงพัฒนาระบบโลจิสติกสของตนเองเพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนของผูผลิตในการสงออก
และนําเขา สําหรับประเทศไทยพบวา ในระดับนโยบายไดเห็นความสําคัญและไดผลักดันอยางตอเนื่อง 
สรุปความกาวหนาไดดังน้ี 

4.1 พัฒนาระบบการนําสงและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในกระบวนการโลจิสติกสใหเปน
อิเลคทรอนิกส(e-Logistics) และพัฒนาระบบ Single Window Entry เปนศูนยกลางของระบบ
สําหรับใหบริการเพื่อการนําเขา-สงออกและโลจิสติกส และมีการเชื่อมโยงขอมูลทั้งระหวาง
หนวยงานผูใหบริการภาครัฐที่เกี่ยวของ รัฐ-ธุรกิจ และธุรกิจ-ธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B )  

ความกาวหนา  

ก.ICT ก.พาณิชย และกรมศุลกากร รวมกันพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายและบริหาร
ภาครัฐและภาคการขนสง เพ่ือการนําเขา การสงออก และโลจิสติกส (Integrated Single-Window  
e-Logistics) ซึ่งยังไมมีความกาวหนาของงระบบ Single Window Entry เน่ืองจากตองรอการพิจารณา
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วิธีการจางที่ปรึกษาจากรัฐมนตรี ก.ICT อยางไรก็ตาม ไดมีการพัฒนาระบบงานที่เชื่อมโยงกับระบบ 
SWE ไวแลว โดย  

กรมการคาตางประเทศ ไดพัฒนาระบบงานออกหนังสือสําคัญการสงออก-นําเขาสินคา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (EDI) และไดเชื่อมโยงระบบงานใหกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดแลว 33 
จังหวัด  

กรมศุลกากร จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบ National Single Window และ ASEAN 
Single Window ขณะนี้ไดจัดทํารางแผนการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
แบบ Single Window เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการนําเขา 
สงออก และเชื่อมโยงระบบของกรมศุลกากรกับระบบกลาง และอยูระหวางทดสอบใชงานระบบ  
e-Licensing ผาน INTERNET ดานศุลกากรนํารอง 6 แหง ทั้งน้ี ไดจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียวกัน (One Stop Service) ตามแนวชายแดนแลวเสร็จ 10 ดาน โดยจะทดลองใชงานที่ดาน
ศุลกากรอรัญประเทศเปนแหงแรก ประมาณ ก.ย. 49 และไทย ลาว กัมพูชา รวมกันยกรางบันทึกความ
เขาใจเกี่ยวกับการเริ่มใชความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เพ่ือใหมี
การตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection)  

กรมสงเสริมการสงออก ทําขอตกลงรวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
ออกแบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและใหบริการรวมกัน ณ จุดเดียวที่ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งปจจุบันใหบริการออกใบรับรองแลวจํานวน 76,106 ฉบับ สวนใหญเปนสินคาประเภทอาหาร  

คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ปรับเปลี่ยนชื่อคณะทํางานพรอมปรับปรุงองคประกอบของคณะทํางาน และอํานาจหนาที่เพ่ือ
พิจารณาแกไขปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกแกการสงออกเปนรายสินคา โดยไดแบงกลุม
คณะทํางานพิจารณากําหนดรูปแบบคําขอเอกสารที่เก่ียวของกับการสงออกนําเขาใหเปนแบบคําขอ
เดียว (Single From) ในสินคาเปาหมาย 4 รายการ ไดแก ขาว กุงและผลิตภัณฑแปรรูปแชแข็ง เน้ือไก
และผลิตภัณฑแปรรูปแชแข็ง และปลาทูนากระปอง 

4.2 ปรับปรุงระบบภาษีและพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับการขนสงสินคานําเขา-สงออก และ
การขนสงสินคาถายลํา ใหเอื้ออํานวยตอกระบวนการนําเขา-สงออก  

ความกาวหนา 

กรมศุลกากร ออกประกาศ ที่ 61/2549 เรื่อง ตัวแทนออกของโปรงใส ประกาศ ณ วันที่ 
3 กรกฎาคม 2549 เพ่ือสงเสริมใหระบบตัวแทนออกของเปนไปตามมาตรฐานโลก และอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนําเขา สงออกใหถูกตองเปนไปตามกฎระเบียบ และ
ใหบริการออกของดวยราคาเปนธรรม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการปรับแกกฎระเบียบเปนการทํางาน
ตามปกติของแตละหนวยงานและไมตองใชงบประมาณ จึงไมมีการรวบรวมและรายงานใหทราบ 
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4.3 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคา (Distribution and Logistics 
Centers) ในตลาดเปาหมายหลัก เพ่ือเพิ่มความสามารถในการเขาสูตลาดตางประเทศของธุรกิจไทย 

ความกาวหนา  

ก.พาณิชย มีแนวนโยบายสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิ
ประเทศเหมาะสมและเปนศูนยกลางการคมนาคมใน 4 ภูมิภาค คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและ
ตะวันออกกลาง คาดวาจะเริ่มดําเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนในป 2550 

4.4 สงเสริมการทําธุรกิจผานระบบอิเลคทรอนิกส (e-Commerce) เพื่อลดตนทุนการจัดทํา
เอกสารและการนําสงขอมูล โดยเรงรัดการออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 3 ของ พรบ. วาดวย
ธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส  พ.ศ. 2544 

ความกาวหนา 

NECTEC ไดดําเนินการรางพระราชกฤษฎีกาจํานวน 3 ฉบับ คือ 1) ราง พ.ร.ก. วาดวย
การกํากับดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 2) ราง พ.ร.ก. กํากับดูแลผูใหบริการออก
ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส และ 3) ราง พ.ร.ก. วาดวยวิธีการรักษาความปลอดภัย ขณะนี้อยูระหวาง
รอนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการดานการตรวจสอบแมลงศัตรูพืช สารพิษ
ตกคาง และสารปนเปอนของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ ท้ังเพื่อการนําเขาและสงออก เพ่ือใหผล
การตรวจไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของประเทศคูคา เพ่ิมความเร็วในการสงสินคาจากผูผลิตถึงลูกคา 
รวมทั้งลดคาใชจายของผูสงออกในการจัดการกับสินคาที่ถูกสงคืน (Reverse Logistics) 

ความกาวหนา 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ พัฒนาดานอาหารและยาสวนภูมิภาคใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ โดย 
จัดฝกอบรมเจาหนาที่ดานดานอาหารและยา เรื่อง การตรวจพิสูจนสารตั้งตน (Precursor) และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่อง การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และการตรวจวิเคราะหเบ้ืองตนอาหารและยา เม่ือ
วันที่ 20-23 ก.ค. 49 รวมทั้งไดตรวจเยี่ยมและวางแผนแนวปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและสถานที่
ดานอาหารและยา จํานวน 17 ดาน รวมทั้งประสานเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดาน
ศุลกากร และเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสนับสนุนแนวปฏิบัติการตรวจสอบเฝาระวัง เก็บ
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารนําเขากับเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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5. การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Capacity Building) 

การพัฒนาบุคลากรยังมีขอจํากัดคือ หนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงานดานโลจิสติกสตอบสนองความตองการได อันเนื่องมาจากภาคเอกชนไมสามารถระบุความ
ตองการไดชัดเจน และไมมีการรับประกันในการรับแรงงานที่ผานการฝกอบรมเขาทํางาน อยางไรก็ตาม 
ภาครัฐไดดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรอยางตอเนื่อง สรุปความกาวหนาไดดังน้ี 

5.1 เรงรัดขยายการฝกอบรมใหกับบุคลากรทั้งในภาคการผลิตและในธุรกิจใหบริการ 
โลจิสติกส โดยการอบรมและรณรงคใหผูบริหารในสถานประกอบการเห็นความสําคัญ และเขาใจ
แนวทางและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส การเรงพัฒนาบุคลากรผูฝกสอน และการสงเสริม
ความรวมมือระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรกับสถานประกอบการในการสรางทักษะของบุคลากรให
ตรงกับความตองการของธุรกิจ โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

ความกาวหนา 

กรมพัฒนาฝมือแรงาน รวมกับสมาพันธโลจิสติกส ขยายการฝกอบรมบุคลากรในระดับ 
ผูปฏิบัติ โดยรวมมือกับสมาคมที่อยูในเครือขายโลจิสติกส ในการฝกอบรมแรงงานใหมเตรียมเขาทํางาน
ในหลักสูตรธุรกิจการขนสง และการคาระหวางประเทศ จํานวน 3 รุน มีผูเขาฝกอบรม 150 คน และ
ยกระดับฝมือแรงงานในสถานประกอบการ ภายใตสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ มูลนิธิ
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย สมาคมผูประกอบการทาเทียบเรือและคอนเทรนเนอร ICD 
ลาดกระบังและสมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย รวมจํานวน 31 หลักสูตร อาทิ Logistics & 
Supply Chain, Enabling Technologies in Logistics, Garment Management and PPC, Basic and 
Dangerous Cargo, การขับรถ Crane และ Forklift อยางปลอดภัย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร โดยมี
แรงงานเขาฝกอบรมจํานวนรวมทั้งส้ิน 1,925 คน รวมทั้งสรางแรงงจูงเพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการ
พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสของตน โดยใชสิทธิประโยชนจากพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือลดหยอนภาษีได 200% ซึ่งจะจัดใหมีการสัมมนาชี้แจงและชักชวนผูประกอบการ
ขึ้นในชวงเดือนกันยายนนี้ 

5.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตบุคลากร การวิจัยและพัฒนา และวิชาชีพโลจิสติกส ให
สอดคลองกับความตองการของธุรกิจและไดมาตรฐานสากล และเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรใหมี
ระดับทักษะสูงขึ้น โดยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานสากล การ
สนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกไขปญหาในทางปฏิบัติใหกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม มีการ
จัดทํามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน และมาตรฐานเงินเดือน ตลอดจนกําหนดแนวทาง
ความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 

 1-11



ความกาวหนา 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนของสถาบันการศึกษาในสังกัด โดยมีสถาบันการศึกษานํารองทั้งส้ิน 27 แหง และมีการอบรมครู-
อาจารย นักเรียนเพื่อพัฒนาความรูพ้ืนฐานดานขนสง พาณิชยนาวี เทคโนโลยีโลจิสติกส คลังสินคา
และโลจิสติกส กับสมาพันธโลจิสติกส ครั้งที่ 1 เปนอาจารย 59 คน และนักศึกษา 494 คน ซึ่งปญหาที่
พบจากสถาบันนํารอง อาทิ หลักสูตรขาดความตอเนื่องและยากเกินไป และผูสอนขาดความรูความ
เชี่ยวชาญ และจัดหลักสูตรการอบรมใหกับอาจารยพรอมทั้งจัดศึกษาดูงานในสถานประกอบการดาน 
โลจิสติกส เชน ทาเรือ อูตอเรือทาอากาศยาน และ ICD เปนตน และขณะนี้อยูระหวางเตรียมการ
ประชุมเพ่ือหาขอสรุปในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรวมกันระหวาง สอศ. สกอ. สศช.และ
สมาพันธโลจิสติกสไทย 

5.3 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสสําหรับการบริหารจัดการโลจิสติกสท้ัง
ในระดับมหภาคและธุรกิจเพื่อเปนเครื่องมือในการการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยที่
สําคัญและเปนขอมูลในระดับประเทศไดแก ระบบขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนยายสินคาของ
ประเทศ (Commodity Flow) ขอมูลตนทุนและมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส รวมทั้งตัวชี้วัดระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศในมิติตางๆ  

ความกาวหนา 

สศช. กําลังดําเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดประมาณ 10-20 ตัว เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน 
การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย เตรียมการพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ดานโลจิสติกส และมีการศึกษาเรื่องการเตรียมตัวของประเทศไทยเพื่อนําเทคโนโลยี RFID มาใชในการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจืสติกส 

สํานักงานสถิติแหงชาติ เตรียมการสํารวจการเคลื่อนยายสินคา (Commodity Flow 
Survey) พ.ศ.2550 เพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกสของประเทศ และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสในรายสินคา  

อย. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศโลจิสติกสดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือใหมีระบบ
ขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการใหบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ ซึ่งอยูระหวางพัฒนา
ระบบขอมูลสูตรสวนประกอบและวัตถุ รหัสประจําตัวผูประกอบการผลิต/นําเขา รหัสขอมูลเครื่องมือ
แพทย ดานการคาระหวางประเทศของวัตถุเสพติด พิกัดรหัสสถิติของวัตถุเสพติด ขอมูลการนําเขา
ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งระบบฐานขอมูลวัตถุอันตราย  
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5.4 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสมาพันธโลจิสติกสแหงประเทศไทยอยางเปนทางการและมี
บทบาทภารกิจชัดเจน เพ่ือเปนหนวยงานกลางและกลไกหลักของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศรวมกับภาครัฐ  

ความกาวหนา

สศช. รวมกับสมาพันธโลจิสติกสแหงประเทศไทย ตั้งคณะทํางานกําหนดบทบาทภารกิจ และ
โครงสรางของสมาพันธโลจิสติกสไทยใหมีความชัดเจน ขณะนี้กําลังรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณ และ
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) กลุมผูใหบริการโลจิสติกส (LSPs) ทั้งน้ี คณะทํางานจะไดจัดทําราง
บทบาทภารกิจ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการโลจิสติกสแหงชาติพิจารณาตอไป 

 
------------------------------------ 
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

1

1.1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาล

สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย

8.5 5 3 ป (49-51) ดําเนินการศึกษาในชวงตั้งแตการเก็บเกี่ยวออย จนถึงการสงออยเขาสู
กระบวนการผลิตในโรงงานน้ําตาลแลวเสร็จ ผลการศึกษาพบวา ตนทุนโล
จิสติกสออยเขาสูโรงงาน แบงเปน 3 สวน คือ ตนทุนการเก็บเกี่ยว ตนทุน
การขนสง และตนทุนการจัดการหนาลาน ซึ่งฤดูหีบ 48/49 มีตนทุนโลจิ
สติกส เฉลี่ย 278.3 บาท/ตัน และเสนอแนะใหมีการจัดการโลจิสติกสที่
เหมาะสมโดยความรวมมือกับทั้งฝายเกษตรกร โรงงาน และผูใหบริการ 
ทั้งนี้ ประมาณการวาจะสามารถชวยลดตนทุนโลจิสติกสออยจากไรสู
โรงงานไดประมาณรอยละ 9.7 โดยไดเสนอแนวทางแตละขั้นตอนคือ 
จัดตั้งศูนยบริการการเก็บเกี่ยว ศูนยบริหารการขนสงและใหมีการสงออย
ผานสถานีพักออย และเสนอใหมีการวางแผนปริมาณสํารองและจัดระบบ
คิวหนาลาน

1.2 โครงการจัดทํา Supply Chain Management สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

14.00 14.00 1 ป จัดสัมมนา จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธเรื่องโลจิสติกสและโซอุปทาน
ใหกับผูประกอบการ

1.3 โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทโลจิสติกส
อุตสาหกรรม (กรณีศึกษาโครงการเหมืองโปรแตช)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และเหมืองแร

7.50 7.5 10 เดือน ลงนามในสัญญาวาจาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 49 และอยูระหวางดําเนิน
การศึกษา

1.4 การศึกษาศักยภาพระบบโลจิสติกสสําหรับขาวไทย องคการคลังสินคา (อคส.) 2526.55 (เริ่ม
ตั้งแต ป 

2550-2553)

0.48 มิ.ย. - ส.ค. 48 ดําเนินการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพดานโลจิสติกสในการใหบริการของ 
อคส.  โดยพิจารณาที่จะจัดตั้งศูนยการใหบริการขาวหอมมะลิเกรดพ
รีเมี่ยมเปนลําดับ เพื่อลดตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรและโรงสี และเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

สงเสริมใหสถานประกอบการทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีการประยุกตใชเทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ทันสมัย

รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ยุทธศาสตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business Logistics Improvement)
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

1.5 โครงการนํารองระบบการตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceability)

สํานักมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.)

20  - เม.ย.48- ก.ค.49 เปนโครงการนํารองระบบการตรวจสอบยอยกลับในสินคาประมง ปศุสัตว 
และพืชอยางละ 1 ชนิด ไดแก กุงขาวและกุงกุลาดํา ไก และหนอไมฝรั่ง 
โดยมีหนวยงานนํารองคือ กรมประมง กรมปศุสัวตว กรมวิชาการเกษตร 
และมี มกอช. เปนผูกํากับดูแล แตเนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ จึง
ไมมีการรายงานความกาวหนา อยางไรก็ตาม ก.เกษตรฯ ไดมีการพัฒนา
ระบบขอมูลเบื้องตนเฉพาะในสวนของการลงทะเบียนสินคาเกษตรและ
อาหารบางประเภทที่เปนสินคาสงออก ซึ่งยังไมครอบคลุมสินคาเกษตร
และอาหารทั้งหมด และไมสามารถพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับไดทั้ง
ระบบและไมสามารถเชื่อมโยงระบบใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

1.6 โครงการจัดแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สํานักสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) รวมกับ
สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา

- เปนการศึกษาศักยภาพเพื่อกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ และจัดทํา
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราย Cluster ใน
 3 อุตสาหกรรมเปาหมายของกรุงเทพมหานคร ไดแก กลุมอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว และกลุมอุตสา
กรรมโลจิสติกส เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน ดําเนินงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

- ขณะนี้ ไดมีการยกรางแผนยุทธศาสตรรายคลัสเตอรทั้ง 3 อุตสาหกรรม
เปาหมาย และนําเสนอเพื่อขอความเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Work shop) การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 49
 ณ กรุงเทพฯ จากการศึกษาวิเคราะหพบวา กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกสมี
ความชัดเจนในแนวทางและโครงการมากที่สุด ซึ่งแผนกลยุทธโลจิ
สติกสคลัสเตอรกรุงเทพที่เสนอประกอบการ วิสัยทศน ภารกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาหมายภายในป 2550-2553 และโครงการแตละประเด็น
ยุทธศาสาตร ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอใหคณะผูศึกษา จัดทํารายละเอียด
โครงการพรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญโครงการเพื่อการดําเนินการตอไป

สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสที่เชื่อมโยงถึงกันตลอดหวงโซอุปทานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Supply Chain Optimization) และสามารถตรวจสอบการเคลื่อนยายของสินคา
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2

2.1 การพัฒนาทาเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี (ขน.)

9469.89 230.4 กรมฯ ไดรับงบประมาณป 2549 เพื่อจัดซื้อที่ดิน 200 ลบ.และยายสาย
เคเบิ้ลจํานวน 200 ลบ.  โดยในสวนของสายเคเบิ้ล กรมฯ ไดประสาน 
กสท.เพื่อดําเนินการแลว  สวนการจัดซื้อที่ดินไดพิจารณาจัดหาพื้นที่
สาธารณะ เพื่อดําเนินการไดแลว อยางไรก็ตาม โครงการไดบรรจุใน  
MODERNIZE THAILAND ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหชะลอโครงการไป
จนกวาจะมีรัฐบาลใหม  ในสวนของการออกแบบมีความกาวหนากวารอย
ละ 42 และไดมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมแลวเสร็จ

2.2 การพัฒนาทาเรือน้ําลึกบริเวณชายฝงทะเลอาวไทย
ตอนลาง

ขน. 5042 12.0 ป 2549 จัดทํา  TOR แลวเสร็จ อยูระหวางจัดจางที่ปรึกษาเพื่อมาทําการศึกษา

2.3 การพัฒนาทาเรือเชียงแสนแหงที่ 2 จ.เชียงราย ขน. 1,017.07 50.0 ป 2549 – 2550 ดําเนินการปรองดองราคาและจายคาที่ดินสําหรับกอสรางทาเรือเรียบรอย
แลว และไดศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสร็จแลว

2.4 โครงการสนับสนุนการพัฒนาทาเรือแหลม
ฉบัง/มาตาดพุด

กรมทางหลวงชนบท 
(ทช.)

1) กอสรางถนนสายแยก ทล.331 – บ. หนองคลา 
จ.ชลบุรี

ทช. 120 24 2549 - 2550 อยูระหวางเตรียมการกอสราง

2) กอสรางถนนสายแยก ทล.36 – บ. ทุงสระแกว 
จ.ระยอง

ทช. 92.5 18.5 2549 - 2550 อยูระหวางเตรียมการกอสราง

3) กอสรางถนนสาย ก และ ข ผังเมืองรวมมาบตา
พุด จ. ระยอง

ทช. 360 72 2549 - 2551 อยูระหวางเตรียมการกอสราง

พัฒนาเสนทางการคา (New Trade Lanes) สูตะวันออกกลาง แอฟริกา และยโุรป ผานทางฝงทะเลอันดามัน เพื่อรองรับการขยายตัวทางการคาของประเทศเพื่อนบาน

การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส (New Trade Lanes and Logistics Network Optimization)
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2.5 โครงการสนับสนุนทาเรือนําลึกดานทะเล     
อันดามัน

กรมทางหลวงชนบท 
(ทช.)

1) กอสรางถนนทาเรือระนอง สาย บ.เขานางหงส –
 บ.น้ําตก จ.ระนอง

ทช. 81.156 68.076 2548 - 2549 ดําเนินการเสร็จแลว

2) กอสรางถนนทาเรือระนอง สาย บ.เขานางหงส –
 บ.สามแหลม จ.ระนอง

ทช. 29.707 25.967 2548 - 2549 ดําเนินการเสร็จแลว

3) กอสรางถนนทาเรือระนอง สายแยก ทช.4007 –
 บ.ทุงตาพล จ.ระนอง

ทช. 34.22 27.22 2548 - 2549 มีความกาวหนารอยละ 17.89 และมีปญหาเขตปาไม

4) กอสรางถนนทาเรือปากบารา สาย สต.3003    
จ.สตูล (ตอนที่ 1)

ทช. 275 55 2549 - 2551 อยูระหวางเตรียมการกอสราง

2.6 โครงการสนับสนุนทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

กรมทางหลวงชนบท 
(ทช.)

1) กอสรางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ทช. 8,792.69 939.58 2543 - 2550 มีความกาวหนารอยละ 86.16
2) กอสรางถนนสายแยก ทล.34 – ออนนุช          
 จ.สมุทรปราการ

ทช. 1,417.42 540 2548 - 2550 มีความกาวหนารอยละ 39.70

3) กอสรางถนนสายแยก ทล.34 (กม.26) เชื่อมกับ 
ทล.7 จ.สมุทรปราการ

ทช. 389 125.31 2548 - 2550 มีความกาวหนารอยละ 29.90

4) กอสรางถนนสายแยก ทล.3 – เคหะบางพลี      
จ.สมุทรปราการ (S17)

ทช. 630 126 2549 - 2551 อยูระหวางเตรียมการกอสราง

2.7 โครงการสนับสนุน CY กรมทางหลวงชนบท
1) กอสรางถนนสถานีทาพระ สายแยก ทล.2062 - 
บ.เหลานาดี จ.ขอนแกน

ทช. 160 32 2549 - 2551 อยูระหวางเตรียมการกอสราง

2) กอสรางถนนสถานีกุดจิก สายแยก ทล.2 -       
บ.หนองตะไก จ.นครราชสีมา

ทช. 29 5,800 2549 – 2550 ความกาวหนารอยละ 5.63
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

3) กอสรางถนนสถานีทุงโพธิ์ สายแยก ทล.4133 – 
สถานีทุงโพธิ์ จ.สุราษฎรธานี

ทช. 7.94 7.94 2549 ดําเนินการแลวเสร็จ

2.8 โครงการสนับสนุนทาเรือน้ําลึกสงขลา กรมทางหลวงชนบท
1) กอสรางถนนสาย บ.ไสกลิ้ง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 – บ.หัวปา อ.ระโนด จ.สงขลา

ทช. 549 271.5 2547 - 2549 ความกาวหนารอยละ 89.10

2.9 โครงการสนับสนุนทาเรือลําน้ํา กรมทางหลวงชนบท

1) กอสรางถนนทาเรือนครพนม สายแยก ทล.22 –
 บ.นาผักปอด จ.นครพนม

ทช. 90.603 50 2548 - 2550 ความกาวหนารอยละ 78.67

2) กอสรางถนนทาเรือนครพนม สายแยก ทล.212 –
 บ.รามราช จ.นครพนม

ทช. 43.48 35.08 2548- 2549 ความกาวหนารอยละ 48.37

2.10 โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-
บางขุนเทียน)

กทพ. 33,262.37 919.48 ป 2547-2550 - ดานงานกอสราง กทพ. ไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 เพื่อ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการระหวางวันที่ 1-31 พฤษภาคม 
2549 โดยสรุปมีผลงานสะสมจนถึงเดือน มิถุนายน 2549  รอยละ 50  ซึ่ง
ลาชากวาแผนงาน
- ดานงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. ไดมอบหมายใหกรมทางหลวง
ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ ทั้งหมด 22.49 กม. ซึ่ง กทพ.
ไดรับมอบพื้นที่สําหรับกอสรางเรียบรอยแลว

2.11 โครงการกอสรางทางยกระดับดานทิศใตสนามบิน
สุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถึ

กทพ. 2,277 8.56 ป 2549-2551 อยูระหวางการดําเนินการจัดจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส

2.12 โครงการพัฒนาทาเรือภูมิภาค กทท. 5 กทท. ไดเขาบริหารจัดการทาเรือเชียงแสน เชียงของ และทาเรือมี
ความกาวหนาดังนี้

1)  ทาเรือเชียงแสนและเชียงของ (จ.เชียงราย) ผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2548-เดือนมิถุนายน 2549 เมื่อป
เรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา เรือสินคามาใชบริการเพิ่มขึ้น
รอยละ 15 และสินคาผานทาเพิ่มขึ้นรอยละ 2 และโดยเฉพาะที่ทาเรือเชียง
แสน ปจจุบันไดเปดใหบริการทาเทียบเรือตูสินคา
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

รวมทั้งผักผลไมที่แชในตูสินคาหองเย็น (Reefer Container) และเมื่อวันที่
 3 พ.ค. 2549 ไดรับเรือขนสงสินคาโดยตูคอนเทนเนอรเที่ยวแรกจาก
ประเทศจีน ซึ่งนับวาเปนการยกระดับศักยภาพของการขนสงสินคา
ระหวางภาคเหนือของประเทศกับทางภาคใตของประเทศจีนและประเทศ
ในลุมแมน้ําโขง

2) ทาเรือระนอง มีผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2548-มิถุนายน 2549 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา มีเรือสินคา (156 เที่ยว) มา
ใชบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 39 และสินคาผานทาเพิ่มขึ้นรอยละ 48 ในขณะที่
ตูสินคา (23ตู) ผานทาลดลงรอยละ 88 สําหรับการกอสรางทาเรือระนอง 
ระยะที่ 2 เพื่อรองรับเรือสินคาขนาด 12,000 เดทเวทดัน ขณะนี้ไดแลว
เสร็จ และมีกําหนดเปดอยางเปนทางการในวันที่ 21 ก.ค. 49 ทั้งเพื่อ
พัฒนาเปนประตูการคาระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียใต (BIMSTEC)

2.13 โครงการสรรหาผูประกอบการทาเทียบเรือ C0 ของ
ทาเรือแหลงฉบัง

กทท.       1,040.6       
(เอกชนลงทุน)

ก.ย.49 - ก.พ.50 บริษัทแหลมฉบัง อินเตอรแนชั่นแนล โร-โร เทอรมินอล (ประเทศไทย) 
จํากัด ผูประกอบการไดเริ่มงานกอสรางแลว เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 49 โดยคาด
วาจะดําเนินการแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการไดประมาณกุมภาพันธ 2550

2.14 โครงการพัฒนาทาเรือ A3, C1, C2, D1, D2, และ 
D3

กทท.      25,005.55    
 (เอกชนลงทุน)

ป 2547-2554 กอสรางทาเทียบเรือ A3 ในแองจอดเรือที่ 1 แลวเสร็จและเปดใหบริการ
ตั้งแตวันที่ 25 เม.ย. 49 สวนทาที่เหลือในแองจอดเรือที่ 2 อยูระหวาง
เตรียมการกอสรางเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถแลวเสร็จพรอมเปดใชงานได
ตามสัญญา โดยมีแผนทยอยเปดทาเรือ C1, C2 ในป 2550 และทาเทียบ
เรือ D1, D2 และ D3 จะเปดใชงานในป 2554

2.15 โครงการศึกษาพัฒนามุกดาหารเปนศูนยการผลิต 
รวบรวม แปรรูปและกระจายสินคา (Distribution 
Center)

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

3 3 8 เดือน ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อยูระหวางการพิจารณาตรวจรับรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2.16 การศึกษาโครงการลงทุนและบริหารจัดการ
เครื่องบินบรรทุกสินคาที่ปรับปรุงใหม

บริษัท การบินไทย จํากัด
  (มหาชน)

คณะทํางานศึกษาโครงการไดปรับปรุงผลการศึกษาตามขอเสนอของ 
EMM และ BEM ในเรื่องอัตราคาเชาเครื่องบิน และคาใชจายอื่นให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ขณะนี้ไดเสนอผลการศึกษาให BEM 
พิจารณาและอนุมัติโครงการตอไป อยางไรก็ตาม โครงการมีความลาชา 
เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ํามัน และไมมีเครื่องบินที่มีขนาดพิสัย
ตรงตามที่ตองการในตลาดขณะนี้ รวมทั้งภาวะการลงทุนที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ และไดมีขอเสนอใหเตรียมจัดหาพื้นที่ระวางเพิ่มเติมในชวงที่
ไมมีเครื่องบินบรรทุกสินคาใหบริการ โดยการจัดหาเครื่องบินเชาเหมาลํา
มาใหบริการควบคูไปกับการทําความรวมมือกับสานการบินตางๆ ไป

่
2.17 โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายชายฝง

ทะเลตะวันออกชวง ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา-     
แหลมฉบัง

การรถไฟแหงประเทศ
ไทย (รฟท.)

5,235 2548-2553 อยูระหวางการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อมาดําเนินการโครงการ โดยการ
ประกวดราคาในวิธี e-Auction

2.18 โครงการพัฒนาการใหบริการกิจการคลังสินคา ไซโล
 และหองเย็น

กรมการคาภายใน 348,000 บาท 2548-2551 จัดฝกอบรมจํานวน 1 ครั้ง ในปงบประมาณ 2549 เพื่อเสริมสรางความรู
การใชเทคโนโลยีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ระบบโลจิสติกส แกผูประกอบกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็นแลว

2.19 โครงการพัฒนากฎหมายวาดวยกิจการคลังสินคา 
ไซโล และหองเย็น

กรมการคาภายใน 152,000 บาท 2548-2551 ปรับปรุงกฎหมายจากประกาศคณะปฏิวัติใหเปน พ.ร.บ. โดยมีสาระสําคัญ
ในการกํากับดูแลใหมีลักษณะผอนคลายกฎระบียบที่เขมงวด แตใหเกิด
ความเชื่อมถือ และเปนขอมูลเพื่อมุงสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบโลจิสติกสไดมากขึ้น ขณะนี้อยูระหวางสงเรื่องให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

2.20 โครงการพัฒนาการใหบริการดานการสงออกแบบ
เบ็ดเสร็จ ศูนยรวบรวมผักและผลไมเพื่อการสงออก 
(POSSEC)

กรมการคาภายใน 4,987,120 บาท 2548-2552 ดําเนินการผลักดันใหศูนย POSSEC ปรับปรุงการบริการจัดการธุรกรรม
ใหครบวงจร เพื่อรองรับการสงออกที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเรงผลักดัน
การดําเนินงานใหบริการของภาครัฐตามขั้นตอน และพิธีการสงออกแบบ
เบ็เสร็จ และสรางภาพลักษณของศูนย POSSEC ใหเปนที่ยอมรับ โดยได
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณที่จําเปน

พัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ (Logistics Network Integration) ทั้งเครือขายภายในและการเชื่อมตอไปสูตางประเทศ
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2.21 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ 
ทสภ.

บริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด มหาชน 

(ทอท.)

3,141.15  - ป 2547-2549 งานกอสรางอาคารศุลกากร Warehouse อาคารผูประกอบการรับ-สง
สินคาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อยูระหวาง
ดําเนินการ โดย ณ 30 มิ.ย. 49 มีความคืบหนาการกอสรางประมาณรอย
ละ 98.1

2.22 แผนงานพัฒนา IT ในเขตปลอดอากร ณ ทสภ. ทอท. 716.18 เม.ย.48- ก.ค.49 บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (บทม.) แหงใหม ไดลงนามในสัญญา
กับบริษัทที่ปรึกษาออกแบบและติดตั้งระบบแลว เมื่อ 15 เม.ย. 48 โดยมี
ความคืบหนาการดําเนินงาน ณ มิ.ย. 49 ประมาณรอยละ 98 และมี
กําหนดแลวเสร็จในเดือน ก.ค. 49 สวนที่เหลืออยูระหวางการปรับแก
รายละเอียดงาน

2.23 แผนงานการเชื่อมตอเครือขายและ IT ทาอากาศ
ยานภูมิภาคของ ทอท.

ทอท. 370 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. เมื่อ 23 ก.พ.49 มีมติเห็นควรชะลอ
แผนงานการเชื่อมตอเครือขาย IT ของทาอากาศยานภูมิภาคของ ทอท. 
ออกไปกอน โดย ทอท. จะพิจารณาความจําเปนอีกครั้งหลังป 2550 
เนื่องจากสินคาของทาอากาศยานภูมิภาค (ทกก.) มีปริมาณตอปนอย 
และสวนใหญเปนสินคาภายในประเทศถึงรอยละ 95

2.24 งานขยายคลังสินคา ทอท.
1)  ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) 36.27  - ต.ค.47-เม.ย.48 งานขยายคลังสินคา ทภก. แลวเสร็จ และเปดใหบริการเมื่อเดือน มิ.ย.48

2) ทาอากาศยานเชียงใหม (ทมช.) 16.19 ส.ค.47-พ.ย.48 งานขยายคลังสินคา ทมช. แลวเสร็จ และเปดใหบริการเมื่อเดือน มี.ค.49

2.25 โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงและทาเทียบเรือ
อเนกประสงค A0 ที่ทาเรือแหลมฉบัง

การทาเรือแหงประเทศ
ไทย (กทท.)

       866.2        
 (เอกชนลงทุน)

ป 2547-2550 อยูระหวางการกอสรางทาเทียบเรือและสิ่งอํานวยความสะดวก มี
ความกาวหนารอยละ 52 คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการ
ไดประมาณกลางป 2550

2.26 การกอสราง CY ที่สถานีวิสัย จังหวัดชุมพร กทท. - สศช. ไดมีหนังสือลงวันที่ 10 มี.ค. 49 ให กทท. ชะลอการลงทุน 
เนื่องจากทาเรือระนองมีปริมาณการขนสงตูสินคาผานทาอยูในเกณฑต่ํา
อาจไมคุมุทน โดยใหศึกษาความเหมาะสมทางกายภาพและความคุมทุน
กอน
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

- ผลจากการประชุมรวมระหวาง กทท. และการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 
49 ไดขอสรุปวาจะมีการลดขนาดการกอสราง CY วิสัยลง โดยใชเงิน
งบประมาณ 40 ลานบาท ซึ่งการรถไฟฯ จะจัดสงรายละเอียดใหการทาเรือ
ฯ เพื่อประสาน สศช. ในการจัดสงขอมูลประกอบการของบประมาณเพื่อ
กอสรางตอไป

2.27 โครงการพัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบและการจัดการตอนเองระบบโลจิสติกสเพื่อ
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ

สนข. 44.28 12.78 1 ป (1 มี.ค.48 - 
25 ก.พ. 49)

สนข. ไดขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเปนวันที่ 31 พ.ค. 49 ขณะนี้ดําเนิน
การศึกษาแลวเสร็จ เมื่อวันที่  ผลการศึกษาพบวา

2.28 การเพิ่มประสิทธิภาพความเปน Hub ของสถานี
ขนสงสินคาชานเมือง กทม. 3 แหง

กรมการขนสงทางบก 
(ขบ.)

78.4          27.69           
     (คลองหลวง)

ป 2547-2549  -  กอสรางที่สถานีพุทธมณฑลแลวเสร็จในป 2547 และสถานีรมเกลา
กอสรางแลวเสร็จในป 2548 อยูระหวางการนัดอบรมเจาหนาที่

(โครงการกอสรางอาคารตรวจสภาพรถที่สถานี
ขนสงสินคาชานเมืองกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แหง)

 - สําหรับการกอสรางสถานีคลองหลวง ไดมีการสงมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 15
 มิ.ย. 2459 ขณะนี้ดําเนินการกอสรางไปแลวรอยละ 0.5

2.29 โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสถานี
ขนสงสินคา อ.แมสอด จ.ตาก

ขบ. 5.85 5.85 ป 2549 ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ ผลการศึกษาพบวา โครงการยังไมมีความ
เปนไปไดทางดานเศรษฐกิจและการเงิน แมในกรณีที่ดีที่สุด โครงการยัง
ตองเลื่อนออกไปจนถึงป 2554 ถึงจะมีความเปนไปไดทางดานเศรษฐกิจ 
แตผลตอบแทนก็ยังต่ํา ดังนั้น รัฐจําเปนตองเขามาเปนเจาภาพในการให
การสงเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้ง ไดแก การจัดหาที่ดิน จัดสราง
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก และใหภาคเอกชนเปนผู
ลงทุน กอสราง และบริการจัดการ

2.30 แผนงานกอสรางระบบทอยอยอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)

6,011 1,799 2548 - 53 ประกอบดวย แผนงานทอยอย NGV - สุวรรณภูมิ – พญาไท, แผนงาน
ทอยอย เขต 1, แผนงานทอยอย เขต 2, แผนงานทอยอย เขต 3, 
แผนงานทอยอย เขต 5, แผนงานทอยอย - สุขสวัสดิ์, แผนงานผลิตไฟฟา
และน้ําเย็น และแผนงานทอยอย – แจงวัฒนะ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
กอสราง

สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพื่อการประหยัดพลังงาน(Transport Management for Energy Saving) เพื่อนําไปสูการลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2.31 โครงการทอสงกาซฯ เสนที่ 3 : ระยะที่ 1 ปตท. 57,922 20,662 2545 - 50 ดําเนินการตอทอบนบกแลวเสร็จ อยูระหวางติดตั้งระบบสื่อสาร Gas 
Receiving Facility  สวนทอในทะเลก็ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวาง
ทดสอบระบบ

2.32 โครงการทอสงกาซฯ ไทรนอย – พระนคร ใต ปตท. 9,446 4,167 2545 - 50 อยูระหวางวางทอ และงานตอเชื่อมทอ (Tie In)
2.33 โครงการทอสงกาซฯ ไทรนอย – พระนครเหนือ ปตท. 877 18 2549 - 52 ศึกษาความเปนไปไดแลวเสร็จ รอดําเนินการพรอมโครงการกอสรางทาง

ดวนของ สนข.
2.35 โครงการ Onshore Compressor ปตท. 5,134 3,563 2548 - 50 งานกอสรางฐานรากแลวเสร็จ อยูระหวางกอสรางอาคารควบคุม และงาน 

 Piping
2.34 โครงการ Offshore Compressor ปตท. 6,832 1,556 2548 - 50 อยูระหวางผลิต Compressor โดยผูผลิต
2.36 โครงการทอสงกาซฯ JDA - Arthit ปตท. 11884 3856 2548 - 50 คัดเลือกผูรับเหมาแลวเสร็จและเริ่มงานออกแบบ
2.37 โครงการทอสงกาซฯ วังนอย – แกงคอย ปตท. 6,249 2,837 2548 - 50 อยูระหวางดําเนินการวางทอ
2.38 โครงการ Onshore Midline Compressor ปตท. 4,917 28 2548 - 54 อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดโครงการ
2.39 โครงการทอสงกาซฯ สงขลา ปตท. 993 24 2548 - 51 คัดเลือกที่ปรึกษาแลวเสร็จ อยูระหวาง Basic Engineering Design  และ

จัดซื้อทอสงกาซ

2.40 การวิจัยและพัฒนาระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ   
                                                              
 หมายเหตุ : * งบประมาณทั้งโครงการจะมีการ
ทบทวนทุกตนปงบประมาณ

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

60.93* 15.83 2549-2553 ทําการวิจัยและพัฒนาถึงระดับตนแบบระบบรายงานสภาพจราจรที่
ประมวลสภาพจราจรบริเวณขั้น-ลงทางดวนดินแดงและแสดงขอมูลแบบ 
Near real time บนอินเตอรเน็ต รวมทั้ง พัฒนาระบบเพื่อใชทดลองการ
ควบคุมการเดินรถบนถนนสาทรและเสนทางที่เกี่ยวของ ซึ่งพบปญหา
อุปสรรคในเรื่องการประสานงานกับหนวยงานภายนอก

2.41 โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟา 7 คัน รฟท. 757.68 2548-2553 มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 49 ใหปรับวงเงินการจัดหาจาก 630 ลานบาท 
เปน 757.68 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางรอผลการเจรจาแลกเปลี่ยนสินคา
ใหไดขอยุติกอนลงนามในสัญญาซื้อขาย
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2.42 โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 4 ชวงสถานี
พิษณุโลก-บานดาน, ชวงสถานีบางซื่อ-ชุมทางตลิ่ง
ชัน-บานฉิมพลีและชวงสถานีชุมทางแกงคอย-แกง
เสือเตน, ชวงสถานีชุมทางทุงสง-บานตนโดน

รฟท. 7,158 2548-2554 โครงการนี้ถูกจัดใหเปนโครงการลงทุนของรัฐ แตเนื่องจากในปจจุบันเกิด
ความลาชา จึงเลื่อนกําหนดการประกาศเชิญชวนออกไปอยางไมมีกําหนด

2.43 โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ชวงสถานีชุมทาง
แกงคอย-แกงเสือเตน, ชวงสถานีสุระนารายณ-ชุม
ทางบัวใหญและชวงสถานีชุมทางจิระ-ชุมทางบัวใหญ

รฟท. 8,122 2548-2554

2.44 โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 ชวงชุมทางบัวใหญ-
หนองคาย ระยะทาง 278 กม.

รฟท. 6,485 2548-2555

2.45 โครงการซื้อหัวจักรรถไฟ พรอมแครบรรทุกตูสิคา 
จํานวน 2 ขบวนใหการรถไฟฯ เชา

กทท. 420 มิ.ย.48-ธ.ค.49  - กทท. ดําเนินการเจรจาในเรื่องคาเชาและเงื่อนไขสัญญาใหเรียบรอย
กอนดําเนินการจัดซื้อ ในระดับผูแทนยอยหลายครั้งแตยังไมไดขอยุติใน
เรื่องของคาเชาที่ชัดเจน

 - ตอมาไดมีมติคณะกรรมการฝายบริหาร กทท. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 49 ให
 กทท. ทําการวิเคราะหผลดี ผลเสีย ความเสี่ยง ความคุมคาทางธุรกิจ 
เงื่อนไขโครงการเพื่อประกอบการพิจารณากอนดําเนินการตอไป

2.46 โครงการลดการเดินรถเที่ยวเปลาผานทาง Website
 และ Call Center (โครงการลดการสูญเสียพลังงาน
จากการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปลา)

ขบ. 9.8 9.8 (งบป 48-49) (งบ
กองทุนอนุรักษ

พลังงาน)

ป 2548-2549 ผลการดําเนินงานจากการใชบริการ Website และ Call Center ซึ่งเริ่ม
ใหบริการอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.48 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.49 พบวา
 มีจํานวนการเขาชม 163,668 ครั้ง จํานวนสมาชิก 675 ราย จํานวนการ
คนหางานขนสงสินคา 39,161 ครั้ง จํานวนการคนหารถบรรทุกเพื่อสง
สินคา 1,806 ครั้ง มีจํานวนรายการที่ไดรับแจงกลับวามีการตกลงกันได 29
 ครั้ง และมีผูสอบถามขอมูลผานระบบ Call Center หมายเลข 0 2272 
5222 จํานวน 2,027 ครั้ง

ที่ปรึกษาดําเนินงานสํารวจออกแบบและประกวดราคาสร็จแลว แต รฟท. 
แจงวายังไมมีนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนผูรับจาง จึงให
หยุดงานปรับปรุงทางไวชั่วคราว
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2.47 โครงการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการขนสง
ดวยรถบรรทุกในสวนภูมิภาค

ขบ. 0.247 0.247 ป 2549 สํานักงานขนสงจังหวัดจัดดําเนินการสงแผนดานการสงเสริมและพัฒนา
ผูประกอบการฯ จํานวน 15 จังหวัด เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ
ไปในทิศทางเดียวกัน และไดจัดประชุมสัมมนาผูประกอบการขนสงดวย
รถบรรทุกในสวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 49 ณ กรุงเทพฯ มีผูเขารวม
จํานวน 289 คน

2.48 โครงการสัมมนาผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุก
 หัวขอตนทุนการขนสงรถบรรทุกลดลงไดอยางไร 
จ.นครสวรรค

ขบ. 0.1 0.1 ป 2549 จัดสัมมนาใหความรูผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลางเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถลดตนทุนการขนสงไดอยางมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 
2549 ณ จ.นครสวรรค

2.49 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการสงออก จ.
นครสวรรค

ขบ. 0.4 0.4 ป 2549 -จัดสัมมนาใหความรูเจาหนาที่สํานักงานขนสงกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง กลุมที่ 2 (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) เพื่อ
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน เมื่อวันที่
 10-11 มี.ค. 2549 ณ จ.นครสวรรค โดยมีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 105 คน
- จัดประชุมเชิงปฏิปติการผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกผูสงออก 
ผูประกอบการโรงสีขาว และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการขนสงในกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมที่ 2 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการขนสงตลอดจนเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและ
ประสบการณดานโลจิสติกสและการพัฒนาระบบการขนสง อันจะนําไปสู
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในหัวขอ การ
บริหารธุรกิจการขนสงสูความเปนเลิศ และจัดศึกษาดูงานดานการสงออก
และพิธีการศุลกากร ณ ทาเรือเชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีผูเขารวม
ประชุมจํานวน 170 คน
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
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(ลานบาท)
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(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2.50 การกอสรางสถานีขนสงทางลําน้ําเพื่อการประหยัด
พลังงาน

ขน. 750.827 9.327 ป 2548 - 2549 จัดจางศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่ปรึกษาดําเนินโครงการ 
เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 26 ม.ค.48 มีระยะเวลา 15 เดือน ขณะนี้ไดดําเนิน
การศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเรียบรอยแลว มี
ความกาวหนาในการศึกษารอยละ 50

2.51 การกอสรางทาเทียบเรือเอนกประสงคคลองใหญ จ.
ตราด

ขน. 1305.329 9.329 ป 2547-2549 จัดจางกลุมบริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่ง แอนดแมนเนจเมนท จํากัด 
รวมกับบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท จํากัด เปนที่ปรึกษาดําเนินโครงการ 
เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 28 ก.ย.47 มีระยะเวลา 18 เดือน ขณะนี้อยู
ระหวางการศึกษาออกแบบ มีความกาวหนารอยละ 55

2.52 การกอสรางทาเรือที่จังหวัดชุมพร ขน. 815 14.392 จัดจางบริษัทซี สเปกตรัม จํากัด และบริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
เปนที่ปรึกษาดําเนินโครงการ เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 49 มี
ระยะเวลา 12 เดือน ขณะนี้อยูระหวางเตรียมเริ่มงาน

2.53 การกอสรางทาเรือชายฝงจังหวัดตรั’ง ขน. 310 5 ป 2548 – 2549 จัดจางบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท บริษัท แอสดีคอน คอรปอรเรชั่น และ
บริษัทซี สเปกตรัม เปนที่ปรึกษาดําเนินโครงการ เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 
24 มิ.ย. 48 มีกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ 7 ก.ย. 49 ขณะนี้อยูระหวาง
การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาระหวางประเทศ (Logistics Service Internationalization)
สงเสริมใหเกิดการรวมลงทุนและความรวมมือเชิงพันธมิตร (Strategic Alliance) ระหวางผูใหบริการของไทย และระหวางผูใหบริการของไทยกับผูใหบริการขนาดเล็กหรือขนาดกลางของตางประเทศ
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(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

3.1 โครงการ Thailand Logistics Fair 2006 กรมสงเสริมการสงออก - 1.073 13-15 ก.ค. 49 ดําเนินการรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Logistics
 Fair 2006 ระหวางวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2549 โดยมีผูเขารวมจํานวน 
132 บริษัท เปนตางประเทศ 10 ราย ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม
พิเศษ ไดแก การจัดนิทรรศการสวนกลาง การจัดนิทรรศการ Infrastucture
 Exhibition (ทาเรือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) การจัดสัมมนาโดยวิทยากร
ชั้นนําจากในและตางประเทศ การจัด B2B Business Matching เพื่อสราง
เครือขาย Distribution Network เปนตน ไดรับความสนใจจากผูที่
เกี่ยวของจํานวนมาก

3.2 Thai-U.S. Logistics Fair and Symposium 2006     ก.การตางประเทศ     
        รวมกับ
สมาพันธโลจิสติกสไทย

งาน Thai-U.S. Logistics Fair and Symposium 2006 จะมีขึ้นระหวาง
วันที่ 5-7 ตุลาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาและสราง
ความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนและบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ภายในงานจะประกอบดวยนิทรรศการดานโลจิสติกส
 การสัมมนานานาชาติที่มงเนนการเสริมสรางองคความรูและนวัตกรรม
เกี่ยวกับโลจิสติกส การบริหารงานโลจิสติกสอยางเปนระบบจาก
ผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสจากองคกรที่มีชื่อเสียง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศ เพื่อเปนแนวทางสําหรับการบริหารงานของภาคเอกชน

3.3 โครงการจัดตั้งบริษัท โลจิสติกส จํากัด ของการ
ทาเรือแหงประเทศไทย

กทท. - - - ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดบริษัทฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
เตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดขอบเขตของงานเรียบรอยแลว และ
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาจัดจาง คาดวาจะไดที่ปรึกษาและเริ่มงาน
ไดภายในเดือนกรกฎาคม 2549

สงเสริมการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเฉพาะดานตามความตองการของธุรกิจในประเทศ
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
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งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

3.4 โครงการสงเสริมการการประกันภัยสําหรับธุรกิจ
ใหบริการโลจิกติกส

กรมการประกันภัย - 0.25 1 ป จัดสัมมนาเรื่อง การสงเสริมการประกันภัยสําหรับธุรกิจใหบริการโลจิกติกส
 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 49 ผูเขารวมสัมมนาจากหนวยงานตางๆ อาทิ บริษัท
ประกันภัย ธนาคาร สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมนายหนาประกันภัย 
LSPs และกรมการประกันภัย

3.5 โครงการพัฒนาธุรกิจขนสงสินคาและธุรกิจผู
ใหบริการโลจิสติกส

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจ

 -        0.975        
(งบประมาณประจํา 
ในการสงเสริมธุรกิจ
บริการ ป 2549)

ระหวางเดือน
เมษายน-กันยายน

 49 (5เดือน)

จัดฝกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ขนสงสินคาและธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส จํานวน 50 กิจการ เนื้อหา
หลักสูตร ไดแก การพัฒนาศํกยภาพการขนสง, การใหบริการและเทคนิค
ดานโลจิสติกสและขนสงสมัยใหม, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิ
สติกสและการขนสง และการตลาดของโลจิสติกส จัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อ
สนับสนุนการสรางพันธมิตรเครือขายธุรกิจขนสงสินคาและธุรกิจผู
ใหบริการโลจิสติกส

4

4.1 การพัฒนาระบบบเชื่อมโยงเคือขายและบริหาร
ภาครัฐและภาคการขนสง เพื่อการนําเขา การ
สงออก และโลจิสติกส (Integrated Single-Window
 e-Logistics)

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

1,250 263.75      3 ป     
(2549-2551)

- เนื่องจากโครงการนี้เปนการพัฒนาระบบโลจิสติกสขนาดใหญ เพื่อให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและมี
คุณภาพในระยะยาว จึงไดมีการเสนอแนวคิดพัฒนาโครงการฯ ในลักษณะ
 Outsource ที่ใหเอกชนไดรับสัมปทานเปนผูลงทุนพัฒนาระบบทั้งหมด 
ทั้งการใหบริการการใชงานและดูแลรักษาระบบ โดยรัฐจะเปนผูกํากับการ
พัฒนาและกําหนดมาตรฐาน

- ขณะนี้อยูระหวางจัดทําราง TOR เพื่อการ Outsource เพื่อเสนอให
รัฐมนตรีพิจารณาเลือกรูปแบบแนวทางวาจะดําเนินการโดยรัฐบาลจาก
งบประมาณที่กระทรวงฯ ไดรับการจัดสรรไวแลว หรือดําเนินการโดยวิธี 
Outsource ใหเอกชนเปนผูลงทุนดําเนินการ

ยุทธศาสตรการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement)
พัฒนาระบบการนําสงและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในกระบวนการโลจิสติกสใหเปนอิเลคทรอนิกส(e-Logistics) และพัฒนาระบบ Single Window Entry เปนศูนยกลางของระบบสําหรับใหบริการเพื่อ
การนําเขา-สงออกและโลจิสติกส และมีการเชื่อมโยงขอมูลทั้งระหวางหนวยงานผูใหบริการภาครัฐที่เกี่ยวของ รัฐ-ธุรกิจ และธุรกิจ-ธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B )
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โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

4.2 โครงการพัฒนาระบบงานออกหนังสือสําคัญการ
สงออก-นําเขาสินคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (EDI)

กรมการคาตางประเทศ 16.216 9.216 ป 2547-2550 ไดดําเนินการเชื่อมโยงระบบงาน ใหกับสํานักงานพาณิชยจังหวัด 33 
จังหวัด และใหครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม กรมการคา
ตางประเทศไดปรับลดเปาหมายการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับวงเงิน
ภายหลังการปรับลดตามแผนการบริหารการใชจางเงินงบประมาณ โดย
ดําเนินการเชื่อมโยงระบบเพียง 20 จังหวัด สวนจังหวัดที่เหลือจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอไป

4.3 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพื่อการนําเขา สงออก 
และการเชื่อมโยงระบบของกรมศุลกากรกับระบบ
กลาง

กรมศุลกากร  
กระทรวงการคลัง

110 110 1 ป จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบ National Single Window และ 
ASEAN Single Window  เมื่อเดือนมกราคม 2549 จัดประชุมคณะทํางาน
เพื่อพัฒนา ASEAN Single Window พรอมจัดทําฉบับรางแผนการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐแบบ Single Window 
และกําหนดองคประกอบและหนาที่ของคณะทํางานยอยสําหรับพัฒนา
ระบบ Single Window รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ออกแบบและรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนา Single Window

4.4 โครงการพัฒนาระบบ e-Licensing ผาน 
INTERNET สําหรับดานนํารอง 6 แหง     [เปน
สวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบ Thailand Single
 Window e-Logistics]  

กรมศุลกากร -  - 1 ป ทดลองใชงานแลว ดานนํารอง 6 แหง ไดแก ดานแมสาย  ดานแมสอด  
ดานมุกดาหาร  ดานอรัญประเทศ  ดานสะเดา และดานเชียงแสน โดยมี
หนวยงานที่เขารวมโครงการ ไดแก กรมการคาตางประเทศ กรมปศุสัตว  
กรมประมง  และกรมวิชาการเกษตร

โครงการจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน 
(One Stop Service) ตามแนวชายแดน

กรมศุลกากร  -  - 2 ป โดยดําเนินงานในป 48 แลว 6 ดาน และป 49 จํานวน 4 ดาน ไดแก มาบ
ตาพุด หนองคาย เชียงของ และปาดังเบซาร มีความกาวหนาทั้ง 10 ดาน
คือ พัฒนาพื้นที่เปนศูนย OSS เพื่อรองรับหนวยงานอื่นดําเนินการเสร็จ
สิ้นแลว มอบอํานาจใหเจาหนาที่หนวยงานอื่นในศูนย OSS ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว จัดตั้งกลไกบริหารจัดการระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
เสร็จสิ้นแลว และออกแบบระบบ IT เชื่อมโยงขอมูลในการใหบริการแลวที่
 Website http://203.150.230.57/   intranet/IE-Export/ และจะทดลองใช
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โครงการตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว (Single 
Stop Inspection)

กรมศุลกากร  -  -  - - จากการประชุมสามฝายเพื่อยกรางบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการเริ่มใช
ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ณ 
เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ไดขอสรุปสําหรับรูปแบบการผานพิธีการ
 ที่จะใช ณ จุดผานแดนมุกดาหาร -สะหวันนะเขต และจุดผานแดนอรัญ
ประเทศ-ปอยเปต โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือระยะแรก เปนแบบตรวจ
สินคาขาออกนอยที่สุดและไปสังเกตการณในอาณาเขตตางประเทศใน
พื้นที่ควบคุมรวม ระยะที่สอง เปนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในอาณาเขต
ตางประเทศในพื้นที่ควบคุมรวม คาดวาจะดําเนินการเสร็จสมบูรณในป 
2551
- จัดทําคําแปลเอกสารแนบทาย 1 Procedures of Single Window and 
Single Stop Inspection ของบันทึกความเขาใจ แตงตั้งผูแทนกรมฯ ไป
รวมประชุม PRC-ADB GMS Cross Border Transport Agreement 
workshop on WCO Framework of Standards : Facilitation for the 
Implementation of Annex 4 of the CBTA ระหวางวันที่ 4-6 กรกฎาคม 
2549 ณ นครคุณหมิง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน

- เสนอเรื่องขออนุมัติลงนามตอคณะรัฐมนตรีผานกระทรวงคมนาคม ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 จํานวน 3 ฉบับ 
ไดแก 1) บันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการเริ่มใชความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่จุดผานแดนแมสอด-เมีย
วดี และแมสาย-ทาขี้เหล็กและบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
สิทธิการเจรจาระหวางประเทศที่จุดผานแดนแมสอด-เมียวดีและแมสาย-
ทาขี้เหล็ก 2) ภาคผนวกและพิธีสารแนบทายความตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3  และ 3) บันทึกความ
เขาใจระหวางไทย-กัมพูชา วาดวยการแลกเปลี่ยนสิทธิการเจรจาระหวาง
ประเทศที่จุดผานแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต
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- แตงตั้งผูแทนกรมฯ ไปรวมฟงประชุม 3 ฝาย ไทย-ลาว-ADB เกี่ยวกับ
การเริ่มใชความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขงที่จุดผานแดนชองเม็ก-วังเตา ระหวางวันที่ 17-18 ก.ค. 49 ณ 
จังหวัดอุบลราชธานี และแตงตั้งผูแทนกรมฯ ไปรวมประชุมไทย-ลาว เพื่อ
พิจารณารางบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการเริ่มใชความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่จุดผานแดนชองเม็ก-วังเตา
 ระหวางวันที่ 25-26 ก.ค. 49 ณ เมืองเชียงขวาง สปป. ลาว

4.5 โครงการออกแบบใบรับรองดวยระบบ Single 
Window Entry

กรมสงเสริมการสงออก เริ่มป 2547 งบประจําของกรมฯ 24 มิ.ย.2547-
ปจจุบัน

ตามบันทึก MOU ความรวมมือโครงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเมื่อ
วันที่ 24 มิ.ย. 47 ประกอบดวยหนวยงานภาครรัฐ และภาคเอกชน 8 
หนวยงาน ตกลงที่จะรวมกันออกใบรับรองและใหบริการรวมกัน ณ จุด
เดียวที่ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ โดยในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
(ก.ค.48-มิ.ย.49) สามารถออกใหบริการออกใบรับรองจํานวน 76,106 
ฉบับ เปนสินคาประเภทอาหารมากที่สุดรอยละ 72

4.6 การแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกทางการคา

- - - - คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
 มีแผนการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส โดยเปลี่ยนชื่อ
คณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดรูปแบบคําขออนุญาตและคําขอหนังสือ
สําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขาใหเปนแบบคําขอเดียว (Single
 Form) เปน คณะทํางานแกไขกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวกบัโลจิ
สติกสเพื่ออํานวยความสะดวกในการนําเขาสงออกเปนรายสินคา พรอม
ปรับปรุงองคประกอบของคณะทํางาน และอํานาจหนาที่โดยพิจารณา
แกไขปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกแกการสงออกเปนราย
สินคา โดยไดแบงกลุมคณะทํางานพิจารณากําหนดรูปแบบคําขอเอกสารที่
เกี่ยวของกับการสงออกนําเขาใหเปนแบบคําขอเดียว (Single From) ใน
สินคาเปาหมาย 4 รายการ ไดแก ขาว กุงและผลิตภัณฑแปรรูปแชแข็ง 
เนื้อไกและผลิตภัณฑแปรรูปแชแข็ง และปลาทูนากระปอง
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
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โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 61/2549 เรื่อง ตัวแทน
ออกของโปรงใส

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2549 เพื่อสงเสริมใหระบบตัวแทนออกของ
เปนไปตามาตรฐานโลก และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกใหถูกตองเปนไปตามกฎระเบียบ และ
ใหบริการออกของดวยราคาเปนธรรม

ไมมีการรายงานความกาวหนา

4.7 โครงการกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส NECTEC - - - ไดรางพระราชกฤษฎีกาจํานวน 3 ฉบับ คือ 1) ราง พ.ร.ก.วาดวยการ
กํากับดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 2) ราง พ.ร.ก. กํากับ
ดูแลผูใหบริการออกใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส และ 3) ราง พ.ร.ก. วา
ดวยวิธีการรักษาความปลอดภัย เสร็จแลว และจะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป

4.8 โครงการพัฒนามาตรฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการคาดานผลิตภัณฑสุขภาพ

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (กองงาน
ดานอาหารและยา)

- - - ผลจาการประชุม GMS "First Tripartite Meeting for the initial 
Implementation of the GMS Cross-Border Transport Agreement at 
the Wang Tao-Chong Mek Border Crossing Points Ubon 
Ratchathani, Thailand" เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 49  เปนการประชุมสาม
ฝาย ไทย-ลาว-ADB ทําใหไดขอตกลงรวมกัน (MOU) เกี่ยวกับการเริ่มใช
ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่จุด
ผานแดนชองเม็ก-วังเตา

4.9 โครงการพัฒนาดานอาหารและยาสวนภูมิภาค อย. (กองงานดานอาหาร
และยา)

- 21.425 - - ดําเนินการจัดทําราง Road Map เสร็จเรียบรอย อยูระหวางรอนําเขา
พิจารณาในคณะทํางาน และอยูระหวางการจัดทํา Criteria เพื่อกําหนด
ขนาดมาตรฐานของดานอาหารและยา

ปรับปรุงระบบภาษีและพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับการขนสงสินคานําเขา-สงออก และการขนสงสินคาถายลํา ใหเอื้ออํานวยตอกระบวนการนําเขา-สงออก

สงเสริมการทําธุรกิจผานระบบอิเลคทรอนิกส (e-Commerce) เพื่อลดตนทุนการจัดทําเอกสารและการนําสงขอมูล

สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคา (Distribution and Logistics Centers) ในตลาดเปาหมายหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการดานการตรวจสอบแมลงศัตรูพืช สารพิษตกคาง และสารปนเปอนของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ ทั้งเพื่อการนําเขาและสงออก
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งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

 -  จัดฝกอบรมเจาหนาที่ดานอาหารและยา เรื่อง การตรวจการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) การตรวจวิเคราะหเบื้องตนอาหารและ
ยา ระหวางวันที่ 20-23 ก.ค. 49 ณ จ.ระยอง

4.10 โครงการนิเทศดานอาหารและยาในสวนภูมิภาค อย. (กองงานดานอาหาร
และยา)

- 0.3 -  -  ตรวจเยี่ยมและวางแผนแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากร  และสถานที่
ดานอาหารและยา จํานวน 17 ดาน และประสานเจาหนาที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ดานศุลกากร และเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการสนับสนุนแนวปฏิบัติการตรวจสอบเฝาระวัง เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
อาหารนําเขากับเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

4.11 โครงการปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องสําอางให
สอดคลองกับอาเซียน

อย.(กลุมควบคุม
เครื่องสําอาง)

- 0.2 - ประชุมแกไขกฎหมายที่จังหวัดลําพูน วันที่ 27-30 เม.ย. 2549 อยูระหวาง
การรางกฎหมาย และปรับปรุงยกรางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง และมี
การปรับปรุงแกไขใบจดแจง

5

5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 8.3
1) ฝกอบรมเตรียมเขาทํางาน - 2.611 - ไดบูรณาการความรวมมือกับสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศ และโรงเรียนธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ  ดําเนินการ
ฝกอบรมเตรียมเขาทํางานหลักสูตรธุรกิจการขนสง และการคา ระหวาง
ประเทศ เพื่อพัฒนาแรงงานใหมปอนเขาสูธุรกิจ บริการดานโลจิสติกส  
ขณะนี้ ไดดําเนินการฝกอบรมแลว 3 รุน ๆ ละ 50 คน รุนที่ 1 จบฝกแลว 
และไดงานทําหลังจบฝกอบรมรอยละ 90 รุนที่ 2 อยูระหวางการสัมภาษณ
งาน และรุนที่ 3 กําลังอยูระหวางฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

เรงรัดขยายการฝกอบรมใหกับบุคลากรทั้งในภาคการผลิตและในธุรกิจใหบริการโลจิสติกส

ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร(Capacity Building)

 2-20
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โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

2) ยกระดับฝมือแรงงาน - 3.709 - ไดบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานโลจิสติกส ในการ
พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการภายใตสมาคมตางๆ ไดแก สมาคม
ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ จํานวน 2 หลักสูตรละ 150 คน 
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย จํานวน 4 หลักสูตร อยูใน
ระหวางการสัมภาษณเขาทํางานกับสถานประกอบการสงออกเครื่องนุงหม
 สมาคมผูประกอบการทาเทียบเรือและคอนเทนเนอร ICD ลาดกระบัง 
จํานวน 11 หลักสูตร มีผูเขาฝก 520 คน สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทาง
อากาศไทย จํานวน 9 หลักสูตร มีผูเขาฝก 250 คน และสมาคม
ผูประกอบการทาเทียบเรือสินคาและคอนเทนเนอรทาเรือแหลมฉบัง 
จํานวน 5 หลักสูตร ผูเขาฝก 1,005 คน

3) จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานในระบบโลจิสติกส

- 0.034 - เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.49 จํานวผูเขารวม 200 คน

4)  จัดสัมมนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานโลจิ
สติกส โดยใชสิทธิประโยชนจากพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545

- - - จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ก.ย. 49 โดยกําหนดผูเขารวมสัมมนาจํานวน 550คน

ปรับปรุงกระบวนการผลิตบุคลากร การวิจัยและพัฒนา และวิชาชีพโลจิสติกส ใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจและไดมาตรฐานสากล และเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรใหมีระดับทักษะสูงขึ้น
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5.1 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาในสังกัด สอศ.

สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวะศึกษา (สอศ.)

- - - มีสถาบันการศึกษานํารองหลักสูตรดานโลจิสติกสทั้งสิ้น 27 แหง โดย
แบงเปนสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส 20 แหง และ
อยูระหวางเตรียมการ 7 แหง และมีการอบรมครู-อาจารย นักเรียนเพื่อ
พัฒนาความรูพื้นฐานดานขนสง พาณิชยนาวี เทคโนโลยีโลจิสติกส 
คลังสินคาและโลจิสติกส กับสมาพันธโลจิสติกส ครั้งที่ 1 เปนอาจารย 59 
คน และนักศึกษา 494 คน ปญหาที่พบจากสถาบันนํารอง ไดแก ดาน
หลักสูตรขาดความตอเนื่องและยากเกินไป ดานผูสอน ขาดความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณดานนี้ ดานผูเรียน ขาดความรูพื้นฐาน เชน 
คณิตศาสตร และภาษา ตางประเทศ และไมมีความกระตือรือรน และยัง
ขาดสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งไดรับความรวมมือจากสถาน
ประกอบการที่จะปดโอกาสใหนักศึกษาเขาฝกงานนอย

5.2 การพัฒนาบุคลากรผูฝกสอน สอศ. - - - มีการจัดหลักสูตรการอบรมใหกับอาจารยในสถาบันการศึกษาในสังกัด สอ
ศ. รวมทถึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการดานโลจิสติกส 
เชน ทาเรือ อูตอเรือทาอากาศยาน และ ICD

5.3 การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สอศ. - - - มีการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ) เพื่อใหสถาบันการศึกษาทั้งใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวะศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการประชุมเพื่อหาขอสรุป
รวมกันระหวาง สอศ. สกอ. สศช.และสมาพันธโลจิสติกส

5.4 โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

- 2.0 8 เดือน ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อมาดําเนินโครงการโดยวิธีการคัดเลือก 
ซึ่งขณะนี้ไดรับอนุมัติใหวาจาง สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาโครงการ อยูระหวางขั้นตอนการลงนามใน
สัญญาจาง คาดวาจะสามารถเริ่มโครงการไดในวันที่ 1สิงหาคม 2549

สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสสําหรับการบริหารจัดการโลจิสติกสทั้งในระดับมหภาคและธุรกิจเพื่อเปนเครื่องมือในการการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
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5.5 โครงการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกส สศช.  -  -  - จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2549 เจาหนาที่ สศช. ได
เสนอใหมีการปรับขอมูลที่ใชในการคํานวณหาตนทุนโลจิสติกสใหมีความ
แมนยําและถูกตอง และคณะอาจารยผูวิจัยรวมกับทีมงานโลจิสติกสได
ดําเนินการคํานวณหาตัวเลขใหมแลวเสร็จ ซึ่งสงผลใหไดตนทุนโลจิสติกส
ตอ GDP ใน ป 2548 อยูที่ประมาณรอยละ 16 ลดลงจากเดิมที่ประมาณ
การไวที่รอยละ 19

อยูระหวางการจัดทําคําของบประมาณป 2550 ในการจัดทําตนทุนโลจิสติ
กสอยางตอเนื่องทุกป โดยจะเปนความรวมมือกันระหวาง สศช. และ
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ เมื่อ
คํานวณตนทุนโลจิสติกสรายปแลวเสร็จ สศช.จะจัดใหมีการประกาศ
ตัวเลขตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ทุกป

5.6 การเตรียมความพรอมในการนําเทคโนโลยี RFID 
มาประยุกตใชในไทย

สศช.  -  -  - เปนการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวของประเทศไทยในการนําเทคโนโลยี 
RFID มาใชในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส โดย
ดําเนินการรวบรวมขอมูล ติดตามสถาณการณ และศึกษากระบวนการ
ทํางานของ RFID ประชุมหารือกลุมยอยรวมกับ NECTEC และสถาบัน
รหัสสากล สภาอุตจสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อใหไดขอมูลประการ
กําหนดแนวทางการประยุกตใช RFID ขณะนี้ อยูระหวางจัดทํากรอบ
แนวทางการศึกษา

5.7 โครงการสํารวจการเคลื่อนยายสินคา (Commodity
Flow Survey) พ.ศ.2549

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
(สสช.)

 -  -  - - สศช. ไดสงหนังสือชี้แจงไปยังสํานักงบประมาณเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณให สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งสํานักงบประมาณไดพิจารณา
แลว และให สศช. แจง สสช. จัดทําขอเสนอขอรับการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดทําโครงการฯ จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 2549 งบกลาง รายการคาใชจายเพื่อกลยุทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(27,200 ลานบาท) กับสํานักงบประมาณ
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- ทั้งนี้ สสช.ไดกลับ สศช. วา เนื่องจากการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจายงบกลางขางตน สสช. ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการ
กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ซึ่งอาจจะตองใชเวลาในการดําเนินการอีก
หลายขั้นตอน ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดภายในป 2549 อยางไร
ก็ตาม สสช.ไดจัดคําของบประมาณประจําปเพื่อจัดทําโครงการนี้ ใน
ปงบประมาณ 2550-2551

5.8 โครงการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการ
เปดเสรีการคาบริการ สาขาการขนสงทางถนน

กรมการขนสงทางบก - ศึกษาแลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2549 ไดขอสรุปที่สําคัญคือ กิจกรรม
ใหบริการขนสงทางถนนของผูประกอบการไทย โดยรวมยังอยูในสภาพที่
ยังไมพรอมที่จะเปดรับการแขงขันจากผูประกอบการนอกประเทศ 
เนื่องจากตลาดการแขงขันทางถนนในไทยมีการแขงขันสูงอยูแลว แตกฏ
ระเบียบที่เปนอยูยังไมสามารถกํากับดูแลการแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหเกิดการตัดราคากันมาก ผลตอบแทนทาง
ธุรกิจต่ํา ไมเพียงพอที่จะนําไปพัฒนาศักยภาพในการใหบริการ

- ประเด็นสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรในดานเชิงรุก คือ ภาคเอกชน
ไทยมีขอจํากัดในดานความรูเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติรวมทั้งสภาพ
ตลาดของการลงทุนประกอบธุรกิจในจีน ในดานเชิงรับ พบวา การกํากับดุ
แลของภาครัฐยังไมมีความสมบูรณในการควบคุมกระบวนการทุกขั้นตอน
ของตลาดการขนสงทางถนน

5.9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโลจิสติกสดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร

และยา

ประกอบดวย 13 โครงการยอย ดังนี้
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1) พัฒนาระบบเก็บขอมูลสูตรสวนประกอบและวัตถุ กองควบคุมอาหาร  - 1.6  - - มีความกาวหนารอยละ 60 โดยไดจัดประชุมระดมสมองนักวิชาการ
อาหารที่เกี่ยวของทุกฝายรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัด
ประเภทและชนิดของอาหารกวา 13,000 ชนิด และจัดกลุมลงในระบบ
ฐานขอมูลใหม  ซึ่งไดตรวจสอบแกไขขอมูลสถานประกอบการดานอาหาร
ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อรองรับระบบโลจิสติกสแลว 4,000 รายการ จาก 
10,000 รายการ และขณะนี้อยูระหวางประสานกับฝายเลขานุการ
คณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศโลจิสติกสดานผลิตภัณฑสุขภาพ ใน
การจัดทําราง data dictionary ของผลิตภัณฑอาหาร

2) จัดทํารหัสประจําตัวผูประกอบการผลิต นําเขา กองควบคุมเครื่องมือ
แพทย

 - 0  - - ดําเนินการแลวเสร็จ

3) จัดทํารหัสขอมูลเครื่องมือแพทย กองควบคุมเครื่องมือ
แพทย

 - 0  - - อยูระหวางจัดซื้อ CD-ROM  และมีการรับระบบ Global Medical Device
 Nomenclature (GMDN) มาใช

4) โครงการรับแจงเครื่องสําอางตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตเครื่องสําอางในสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และการรับแจงผาน e-Submissionหมายเหตุ : ไดมี
การขออนุมัติในชื่อใหมเปนโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล

กลุมควบคุมเครื่องสําอาง  - 0.436  - - ไดคนหาขอมูลสารที่ใชในเครื่องสําอาง ชื่อพอง ,Cas no. , EINECS no, 
INCI name , Other name และ Trade name ซึ่งมีการบันทึกและ
ตรวจสอบความถูกตองแลวจํานวน 50,000 รายการ และจัดทํา data 
dictionary ของผลิตภัณฑเครื่องสําอางเสร็จแลวและจะเสนอคณะทํางาน
พัฒนาระบบสารสนเทศโลจิสติกส ดานผลิตภัณฑสุขภาพ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป

5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส

ศูนย IT  - 48.35  - - ไดประกวดราคาดวยระบบ e-Auction แลว ซึ่งอยูระหวางการทําสัญญา
จาง และประสบปญหาของระบบ e-Auction ใหม ทําใหดําเนินงานลาชา

6) จางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงระบบ       โลจิสติกส

ศูนย IT  - 4.0 1 ป - ไดมีการดําเนินการจางที่ปรึกษา เพื่อควบคุมในการทําขอกําหนดของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส ดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ และควบคุมการดําเนินงานในโครงการ ฯ จนถึงการสง
มอบงานดวย
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7) จางเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส

ศูนย IT 0.672 1 ป - ไดมีการดําเนินการจางเจาหนาที่เพื่อปฎิบัติงานโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสแลว  และไดจัดอบรมเจาหนาที่
การใชงานโปรแกรม FDA Entry ทั้ง 75 จังหวัด

8) เชาสัญญาณ IP-VPDN ขององคการโทรศัพท    
                                หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อ
โครงการเปน"โครงการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูล
งานดานอาหารและยา"

กองงานดานอาหารและยา  - 1.3  - - โครงการอนุมัติแลว และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ภายในเดือน
กรกฎาคม 2549 ในการติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารขอมูล เครือขาย 
ADSL  และ  Frame Relay  โดยดําเนินการติดตั้งที่สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา และดานจํานวน 18 ดาน นอกจากนี้ มีการ
ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณบันทึกขอมูล USB อุปกรณบันทึกขอมูลเสียง 
USB และคอมพิวเตอร็สวนบุคคลแบบพกพา

9) โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลดานการคา
ระหวางประเทศของวัตถุเสพติด เพื่อการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส

กองวัตถุเสพติด  - 0.65  - - ดําเนินการแลวประมาณรอยละ 80 ทั้งนี้ ไดขออนุมัติโครงการแลว  และ
อยูระหวางดําเนินการ โดยมีการจัดประชุมอบรมความรูที่เกี่ยวของกับ
ระบบโลจิสติกสของวัตถุเสพติดใหกับเจาหนาที่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2549 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด รวมทั้งจัดทําคูมือการขออนุญาตนําเขา / 
สงออกแตละครั้ง วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3

10) โครงการจัดทําพิกัดรหัสสถิติของวัตถุเสพติด กองวัตถุเสพติด  - 0.065  - - ดําเนินการแลวประมาณรอยละ 80 ทั้งนี้ ไดขออนุมัติโครงการแลว  และ
อยูระหวางดําเนินการ โดยมีการจางเหมาในการรวบรวม ตรวจสอบ 
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของผูประกอบการ, ผลิตภัณฑ และขอมูลพื้นฐาน 
ในระบบวัตถุเสพติด

11) โครงการพัฒนาขอมูลการนําเขาผลิตภัณฑ
สุขภาพ

กองงานดานอาหารและยา  - 3.54  - - ดําเนินการบันทึกขอมูลการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ 128,080 รายการ
ตรวจสอบความถูกตองและแกไขขอมูลที่บันทึก 47,640 ครั้ง

12) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลวัตถุอันตราย กลุมควบคุมวัตถุอันตราย  - 0  - - จัดประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
ระบบโลจิสติกสของวัตถุอันตราย ระหวางวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2549 ณ
 โรงแรมนิวทราเวิล บีช รีสอร  จันทบุรี   เพื่อหาแนวทางจัดทํา data 
dictionary และหาแนวทางในการกําหนดรูปแบบของการทํางานเพื่อ
รองรับการใหบริการ e-Certificate
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หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(กรม/รัฐวิสาหกิจ)    ทั้งโครงการ    

(ลานบาท)
ปงบประมาณ 2549 

(ลานบาท)
(ทั้งโครงการ)

งบประมาณ
โครงการ ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

13)  พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโลจิ
สติกส

กลุมควบคุม
เครื่องสําอาง/กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

0.68 - ดําเนินโครงการอมรมเพื่อพัฒนาความรูดานวิชาการและจางผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษามาอบรมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน โดยจัด
ประชุมอบรมเจาหนาที่และผูประกอบการ เกี่ยวกับ ASEAN 
Harmonization เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 49 ที่ผานมา

 - พัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานใหมีความรูในระบบโลจิสติกสรวมถึง
องคความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยจัดประชุมอบรมความรูความเขาใจใน
งานโลจิสติกสใหกับเจาหนาที่กองวัตถุเสพติด เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 49  
ขณะนี้อยูระหวางการประสานงานกับกองงานดานอาหารและยา เพื่อ
ผลักดันการพัฒนาระบบโลจิสติกสของวัตถุเสพติด
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