

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)	
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)									
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
1	งาน	จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.	1 งาน		✓				✓						เม.ย. 69	พ.ค. 69	ก.ย. 69	16.560		งวดที่ 1-2
		ครุภัณฑ์สำนักงาน																		
1	งาน	เครื่องโทรศัพท์ IP Phone พร้อมลิขสิทธิ์	15 เครื่อง		✓	✓			✓			✓			ธ.ค. 68	ธ.ค. 68	ก.พ. 69	0.221		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																		
1	งาน	ชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รองรับภาวะวิกฤตและเหตุจำเป็นที่เกิดขึ้นได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ	226 ชุด		✓	✓						✓	✓		ก.พ. 69	มี.ค. 69	มี.ย. 69	10.028		
2	งาน	ชุดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเว็บไซต์ สศช. และระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน องค์กร	1 ระบบ		✓	✓						✓	✓		ก.พ. 69	มี.ค. 69	มี.ย. 69	8.000		

ลายมือชื่อ นางสาวณงลักษณ์ จิระวิทย์
ชื่อ (นางสาวณงลักษณ์ จิระวิทย์)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ [Signature]
ชื่อ (นายอาทิตย์ รุจิระขุนทด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)	
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
3	งาน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) พร้อมลิขสิทธิ์ทำงานร่วมกับ Wireless Controller รวมค่าติดตั้งเดินสาย LAN	10 เครื่อง		✓	✓					✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	มี.ย. 69	0.576			
4	งาน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) พร้อมลิขสิทธิ์ทำงานร่วมกับ Wireless Controller รวมค่าติดตั้งเดินสาย Lan	1 เครื่อง		✓	✓					✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	มี.ย. 69	0.058			
5	งาน	ระบบระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ Wi-Fi ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	2 ระบบ		✓	✓					✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	มี.ย. 69	0.160			
6	งาน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 ช่อง แบบ Top of Rack พร้อม SFP Module 10G และ 25G	2 ชุด		✓	✓					✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	มี.ย. 69	4.000			
7	งาน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักของอาคาร 4 (Distributed)	1 ชุด		✓	✓					✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	มี.ย. 69	1.300			
8	งาน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 ช่อง พร้อม Module ชนิด Power over Ethernet	9 ชุด		✓	✓					✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	มี.ย. 69	4.140			

ลายมือชื่อ นางลักขณ์ จิระวัฑโฒ
ชื่อ (นางสาวลักขณ์ จิระวัฑโฒ)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ [Signature]
ชื่อ (นายอาชัย รุจิระขุนทด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
9	งาน	ระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication (MFA) ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลสำหรับ หน่วยงาน	1 ระบบ	✓	✓						✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	มิ.ย. 69	4.266			
10	งาน	ระบบสำรองข้อมูล (Backup DR-Site) สำหรับป้องกันการโจมตีและเรียกค่าไถ่ระบบ ประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ระบบประมวลผลข้อมูลสังคมและระบบบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลตามแนว ปฏิบัติพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลสำหรับ หน่วยงาน	1 ระบบ	✓	✓						✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	ส.ค. 69	13.640			
11	งาน	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) ขนาด 20kVA จำนวน 1 เครื่อง	1 เครื่อง	✓	✓						✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	ส.ค. 69	1.500			
12	งาน	ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ	1 ระบบ	✓	✓						✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	ก.ย. 69	1.000			

ลายมือชื่อ นางลัดดา จีระวัฑฒ์
ชื่อ (นางสาวลัดดา จีระวัฑฒ์)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ [Signature]
ชื่อ (นายอาชัย รุจิระชุนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
13	งาน	ระบบการนำเข้าและกลั่นกรองแผนเชิงพื้นที่ (Spatial Plan Platform: Splan Platform)	1 งาน	✓			✓				✓	✓	เม.ย. 69	พ.ค. 69	ก.ย. 69	28.256		งวดที่ 1	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																	
1	งาน	การปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุมเทศบาลทวงศ์ จำนวน 1 งาน	1 งาน		✓		✓				✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	ส.ค. 69	0.498			
2	งาน	การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึก การประชุมสุนทรและห้องประชุมประหยัด จำนวน 1 งาน	1 งาน		✓		✓				✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	ส.ค. 69	1.605			
3	งาน	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่สำหรับการลงพื้นที่และ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น จำนวน 1 ชุด	1 ชุด		✓		✓				✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	ส.ค. 69	0.342			
4	งาน	ชุดกล้องวิดีโอสำหรับบันทึกการประชุมนอกสถานที่ และใช้ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว	1 ชุด		✓		✓				✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	ส.ค. 69	0.589			
5	งาน	การปรับปรุงระบบจอแสดงผลภาพและการส่งสัญญาณ ห้องประชุมลิปบนท์	1 งาน		✓		✓				✓	✓	ก.พ. 69	มี.ค. 69	ส.ค. 69	0.663			

ลายมือชื่อ หมลักษณ์ จิระวัทธิไธ
ชื่อ (นางสาวนงลักษณ์ จิระวัทธิไธ)
ตำแหน่ง ทน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ 
ชื่อ (นายอาชัญ รุจิระสุนทร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)		
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)									
		งบรายจ่ายอื่น/ศทส.																		
1	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบป้องกันข้อมูลความลับและ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการสนับสนุน การบริหารจัดการข้อมูลและระบบคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1 งาน		✓	✓		✓					✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	4.700		
2	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Loss Prevention : DLP) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1 งาน		✓	✓							✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	2.505		
3	งาน	การจัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังภัย คุกคามทางไซเบอร์เพื่อป้องกัน รับมือ และลด ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และจัดทำ หลักฐานแจ้งต่อ สกมช. ตาม พ.ร.บ. การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	1 งาน												มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	2.849		งวดที่ 1-4
4	งาน	จัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะ ระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) พร้อมจัดฝึกอบรมการสร้าง ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Awareness Cyber Security)	1 งาน												มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	0.820		งวดที่ 1-4

ลายมือชื่อ นางลักขณ์ จิระวัฑโฒ
ชื่อ (นางสาวลักขณ์ จิระวัฑโฒ)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ [ลายมือ]
ชื่อ (นายอาชัญ รุจิระสุนนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
5	งาน	การบำรุงรักษาพร้อมปรับแต่งเว็บไซต์และระบบ บัญชีข้อมูล สศช.	1 งาน			✓					✓	✓	ก.ค. 69	ส.ค. 69	-	2.500		ระยะเวลา 12 เดือน	
6	งาน	การบำรุงรักษาและปรับแต่งโปรแกรมระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	1 งาน				✓				✓	✓	มี.ค. 69	เม.ย. 69	-	0.800		ระยะเวลา 12 เดือน	
7	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยทาง ไซเบอร์ (Endpoint Detection and Response : EDR)	1 งาน		✓	✓					✓	✓	ก.ย. 68	ต.ค. 68	พ.ย. 68	0.800			
8	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์และการรับประกันระบบป้องกัน ตรวจจับและรายงานผลภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	1 งาน		✓	✓					✓	✓	ก.ย. 68	ต.ค. 68	พ.ย. 68	5.000			
9	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ป้องกัน และรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	1 งาน		✓	✓					✓	✓	ม.ค. 69	ก.พ. 69	ก.พ. 69	2.000			

ลายมือชื่อ นางลักขณ์ จิระวิทย์

ชื่อ (นางสาวลักขณ์ จิระวิทย์)

ตำแหน่ง หน.จ.นท.พัสดุ

ลายมือชื่อ นายอาทิตย์ รุจิระชุนท์

ชื่อ (นายอาทิตย์ รุจิระชุนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)		
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)									
10	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันระบบจัดเก็บเอกสารและสำเนาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	1 งาน			✓									ก.ค. 69	ส.ค. 69	-	4.500		ระยะเวลา 12 เดือน
11	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สัญญาอนุญาตแบบสงวนลิขสิทธิ์ (Proprietary License) สำหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงานของ สศช.	1 งาน		✓	✓							✓		ม.ค. 69	ก.พ. 69	มิ.ย. 69	2.745		
12	งาน	การบำรุงรักษาและปรับแต่งโปรแกรมระบบบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	1 งาน												✓	ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	2.510	งวดที่ 1-3
13	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ระบบประมวลผลข้อมูลสังคม และระบบบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	1 งาน			✓									✓	ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	3.000	งวดที่ 1
14	งาน	การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟ Data Center	1 งาน		✓	✓									✓	ก.ย. 68	ธ.ค. 68	ก.ย. 69	1.500	

ลายมือชื่อ นางกนกพร จิระวัฑโฒ
 ชื่อ (นางสาวกนกพร จิระวัฑโฒ)
 ตำแหน่ง หน.จหน.พัสดุ

ลายมือชื่อ 
 ชื่อ (นายอาชัญ รุจิระสุนท์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำกรณณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
15	งาน	การต่ออายุการรับประกันและบำรุงรักษาระบบ เตือนภัยและดับเพลิง ระบบควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้น ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้นฐาน และระบบควบคุมการเข้า-ออกห้อง Data Center	1 งาน		✓	✓	✓					✓		ก.ย. 68	ธ.ค. 68	ก.ย. 69	5.000		
16	งาน	การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Wireless Controller	1 งาน		✓	✓	✓					✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	0.500		
17	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ตรวจสอบ และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550	1 งาน		✓	✓	✓					✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	1.890		
18	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบ เครือข่าย	1 งาน		✓	✓	✓					✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	2.835		
19	งาน	การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายหลัก (Core) และอุปกรณ์เชื่อมต่อประจำอาคาร (Distributed)	1 งาน		✓	✓	✓					✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	2.500		

ลายมือชื่อ หงษ์กมล จิระวัฑโฒ
ชื่อ (นางสาวกมลหงษ์กมล จิระวัฑโฒ)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ 
ชื่อ (นายอาชัญ รุจิระชุนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
20	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall	1 งาน		✓	✓					✓	✓	ก.พ. 69	ก.พ. 69	มี.ย. 69	1.285			
		โครงการจ้างที่ปรึกษา																	
1	งาน	การประสาน ติดตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	1 งาน					✓	✓			✓	มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	1.793		งวดที่ 1-2	
2	งาน	การพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศไทย รายภาค	1 งาน					✓	✓			✓	มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	2.799		งวดที่ 1	
3	งาน	การศึกษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เชื่อมโยงกับระบบบัญชีประชาชาติสากล ค.ศ. 2025 (System of National Accounts 2025 : SNA2025)	1 งาน					✓	✓			✓	มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	3.300		งวดที่ 1	
4	งาน	การสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2568	1 งาน					✓	✓			✓	มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	7.400		งวดที่ 1	
5	งาน	การศึกษาทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ในช่วงปี พ.ศ. 2571 - 2575	1 งาน					✓	✓			✓	มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	1.450		งวดที่ 1-2	

ลายมือชื่อ นางสาวณัฏฐา จิระวิทย์
ชื่อ (นางสาวณัฏฐา จิระวิทย์)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ นายอาชัญ รุจิระชุนท์
ชื่อ (นายอาชัญ รุจิระชุนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำกรัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)	
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
6	งาน	การศึกษามลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อโครงสร้างตลาดแรงงานไทย	1 งาน									✓		ก.พ. 69	มี.ค. 69	ก.ย. 69	8.023		งวดที่ 1-2
7	งาน	การพัฒนาเครื่องมือชี้วัดในการประเมินสถานการณ์ และติดตามผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชากรไทย	1 งาน	✓								✓		มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	3.503		งวดที่ 1-2
8	งาน	การจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อ ขับเคลื่อน สศช.สู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับ นโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง	1 งาน									✓		มี.ค. 69	เม.ย. 69	ก.ย. 69	4.200		งวดที่ 1-2
9	งาน	การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง SDGs ให้สอดคล้องกับ Metadata ของสหประชาชาติ และการประเมิน ความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของไทยในรอบ 10 ปี (ส่วนที่ 1 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและ รายงานการศึกษาตัวชี้วัด SDGs)	1 งาน									✓		ส.ค. 68	ก.ย. 68	ก.ย. 69	15.857		งวดที่ 1-4

ลายมือชื่อ นางลักขณ์ จิระวิทย์
ชื่อ (นางสาวลักขณ์ จิระวิทย์)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ [Signature]
ชื่อ (นายอาชัญ รุจิระชุมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)		
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)									
10	งาน	การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง SDGs ให้สอดคล้องกับ Metadata ของสหประชาชาติ และการประเมิน ความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของไทยในรอบ 10 ปี (ส่วนที่ 2 โครงการจัดทำรายงานและกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ในรอบ 10 ปี พร้อมกับการจัดทำ SDGs Roadmap และ Thematic Report)	1 งาน										✓		ส.ค. 68	ก.ย. 68	ก.ย. 69	6.143		งวดที่ 1-5
11	งาน	พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง (System and Portfolio Approach) เพื่อการ ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าสู่ ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ระยะที่ 3 งานรายปี	1 งาน												ก.พ. 69	มี.ค. 69	ก.ย. 69	1.166		งวดที่ 1-2
1	งาน	การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 งาน		✓										ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	3.000		สัญญารายปี
2	งาน	การต่ออายุลิขสิทธิ์และการรับประกันอุปกรณ์ระบบ IP Phone	1 งาน		✓										ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	1.865		สัญญารายปี

ลายมือชื่อ นางลักขณ์ จิระวัฑโฒ
ชื่อ (นางสาวนงลักขณ์ จิระวัฑโฒ)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ 
ชื่อ (นายอาชัญ รุจิระชุมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุน (ล้านบาท)	
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
3	งาน	เช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบองค์กร (Internet Corporate Users) และการเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยง ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักงานพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมภาค (สพท. สพอ. สพด. และ สพก.)	1 งาน	✓	✓	✓					✓		ก.ย. 68	ธ.ค. 68	ก.ย. 69	1.050		สัญญารายปี	
4	งาน	การต่ออายุระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings รายปี	1 งาน	✓	✓	✓					✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	0.455		สัญญารายปี	
5	งาน	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง	1 งาน	✓	✓	✓					✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	1.500		สัญญารายปี	
6	งาน	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี)	1 งาน	✓		✓	✓				✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	4.712		สัญญารายปี	
7	งาน	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และส่วนหย่อมของสำนักงาน (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี)	1 งาน	✓		✓	✓				✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	3.500		สัญญารายปี	

ลายมือชื่อ นางลักขณ์ จิระวิทย์
ชื่อ (นางสาวลักขณ์ จิระวิทย์)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ [Signature]
ชื่อ (นายอาชัญ รุจิระชุมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2569	จัดซื้อ/ เช่า	จัดจ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะ ประกาศผู้ ชนะการ เสนอราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2569 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ใน ปี 2569 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ/ เงินกองทุนฯ (ล้านบาท)
										ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
8	งาน	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช.	1 งาน		✓		✓	✓				✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	2.700		สัญญารายปี
9	งาน	จ้างเหมาบริการ ป้องกันและกำจัดปลวก แมลง รวมทั้งกำจัดหนู สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคกลาง (สพก.)	1 งาน		✓		✓	✓				✓		ก.ย. 68	ต.ค. 68	ก.ย. 69	0.097		สัญญารายปี
10	งาน	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สศช. (ส่วนกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี)	1 งาน		✓		✓	✓				✓		ก.ย. 68	พ.ย. 68	ก.ย. 69	0.227		สัญญารายปี

ลายมือชื่อ นางลลิตา จิระวิทย์
ชื่อ (นางสาวลลิตา จิระวิทย์)
ตำแหน่ง หน.จนท.พัสดุ

ลายมือชื่อ [Signature]
ชื่อ (นายอาชัญ ฐิระชุนนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ