



สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รับที่ 2737


วันที่ 12 มี.ค. 66

เวลา 14.10

ที่ นร ๐๕๐๕/๖๔๙๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐



๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานเลขานุการ รศช.วิโรจน์

เลขรับที่ 1280

วันเดือนปี 16 มี.ค. 2566

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนที่ สด ๑๑๑๔/๙๙๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งานเลขานุการ ผอ.กพช.

เลขที่รับ 0298

วันที่ 17 มี.ค. 66

เวลา

ตามที่ได้เสนอรายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ รับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ปิยนงค์, ดมมดณ

(นางสาวปิยนงค์ ธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๔ (ณัฐนรี), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ปิยนงค์, ดมมดณ

เรียน ผอ.กพช.

เพื่อทราบ

๑๗ มี.ค.

17 มี.ค. 66

๑๗ มี.ค.

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งรายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๑๒. ประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๗๙/๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สศช. ได้นำกราบเรียน นายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ และได้ เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ นั้น

๑. เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติผลการประชุมฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ สศช. ต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนด ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒)

๓.สาระสำคัญ

สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. ได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้องมาประมวลและรวบรวมจัดทำรายงานฯ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ ภาพรวมการดำเนินงาน

จากผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน ภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ (๑) กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีการจัดประชุมพร้อมกับการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (क्रम.สัญจร) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี

/ผู้ว่าราชการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ มีข้อเสนอ ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเกษตร (๒) ด้านการท่องเที่ยว (๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๔) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านการเยียวยาฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (๗) โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และ (๘) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๖๑ ประเด็น ประกอบด้วย

๓.๑.๑ ด้านเกษตร (๗ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการขับเคลื่อน Thailand Green Rubber ยกระดับยางไทยสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของประเทศ (๒) การสนับสนุนให้มีการทำประมงนอกน่านน้ำ เช่น ปลาทูน่า เป็นต้น (๓) โครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างอาชีพสวนยางและปาล์มน้ำมัน (ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ) (๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกระบี่ และการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (๕) กำหนดนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มมาเป็นพลังงานทางเลือกเป็นการเฉพาะ เช่น ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม กากชีวภาพจากน้ำเสีย เป็นต้น มาผลิตกระแสไฟฟ้า (๖) โครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (Andaman Sustainable Fisheries Development Project , ๒๐๒๓ – ๒๐๒๗) และ (๗) การส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล

๓.๑.๒ ด้านการท่องเที่ยว (๑๔ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว (เคเบิลไต่ดิน) โดยการนำสายไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดินช่วงถนนอุตรกิจ (ตั้งแต่แยกด่านศุลกากรถึงแยกถนนหลวงพ้อ) ระยะทาง ๕๕๐ เมตร (๒) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันดามัน เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Andaman Smart City for Livable and Sustainable City) (๓) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติ ขนาด ๓,๐๐๐ ที่นั่ง และโรงยิมเนเซียม ขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง และโครงการการก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลที่เกาะหลีเป๊ะ จำนวน ๑ หลัง (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ (๕) โครงการการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการและบัญชาการเหตุการณ์กลาง (Operation and Command Center) (๖) โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ของโรงพยาบาลกระบี่ (๗) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๘) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ปรับปรุงจวนข้าหลวงเก่า) ระยะที่ ๑ ได้แก่ การบูรณะอาคาร ๑ หลัง (จวนข้าหลวงเก่า) จังหวัดพังงา (๙) โครงการ Khaolak Surf Town (๑๐) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พื้นที่อุทยานพระนารายณ์เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมอันดามัน (๑๑) โครงการการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล (๑๒) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา ระยะทาง ๕.๗ กิโลเมตร สองข้างทางรวม ๑๑.๔ กิโลเมตร (๑๓) การอนุญาตให้คนประจำเรือยอร์ชสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน จากเดิม ๓๐ วัน และสามารถขยายต่อได้อีก ๑๘๐ วัน และเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่าและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือยอร์ช รวมทั้งประชาสัมพันธ์แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพ และ (๑๔) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำและสัญญาณการเดินเรือในเบื้องต้น ๒ แห่ง ในจังหวัดกระบี่ คือ ตั้งแต่คลองปากหრა คลองตลิ่งชัน และคลองยวน และพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำสาธารณะ (คลองนบ)

๓.๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑๔ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาและการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (๒) โครงการก่อสร้างถนนสามช่องจระจกบริเวณเขาท่ากะโด อำเภอกะปอง จังหวัดพังงา (๓) โครงการศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มารีไทม์ฮับ (Maritime Hub)

และโครงการพัฒนาท่าเรือชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๔) โครงการเงินชดเชยค่าอสังหาริมทรัพย์จากการเวนคืนที่ดิน ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง (๕) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน (๖) โครงการศึกษาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ระบบราง และอากาศ (Multimodel Transportation) (๗) โครงการศึกษาโครงข่ายคมนาคมแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองและสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๘) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบริมชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๙) โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำบริเวณเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา (๑๐) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดินเขตย่านการค้าเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต (๑๑) โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง (๑๒) โครงการก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลประกอบด้วย ร่องน้ำท่ามะลิและบริเวณที่จอดพักเรือท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และร่องน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (๑๓) โครงการศึกษาการยกระดับสนามบินนานาชาติกระบี่เป็น Cargo Hub และ (๑๔) โครงการศึกษาการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Reverse Osmosis : RO) เกาะพีพี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

๓.๑.๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๔ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่มืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ (๒) โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน (๓) โครงการเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา และ (๔) โครงการดำเนินการก่อสร้างแขวงทางหลวงระนอง (แห่งใหม่) และการพัฒนาขยายพื้นที่ให้การรักษายาบาลโรงพยาบาลระนอง

๓.๑.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ประเด็น) ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ ปันฟู พะยูน และสัตว์ทะเลหายาก

๓.๑.๖ ด้านการเยียวยา ปันฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (๑๐ ประเด็น) ได้แก่ (๑) มาตรการส่งเสริมการจัดงานการประชุมสัมมนา การแสดงสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (MICE) การจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (๒) มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๒ สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นระยะเวลา ๓ ปี มาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) (๓) การขอยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานของนักท่องเที่ยวถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (๔) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อกำหนดการอนุญาตให้เรือสำราญและเรือสำราญขนาดใหญ่ (Super Yacht) และขยายระยะเวลาให้เรือยอร์ชที่มีใช้เรือไทยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้จากเดิม ๖ เดือน เป็น ๓ ปี (๕) โครงการมหกรรมอาหารและการกีฬา (Food & Sport Festival) (๖) โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การหุงข้าวด้วยกระทะใบบัวและการทำเมนูอาหารจานด่วน เพื่อรองรับภัยพิบัติในกลุ่มอันดามัน (๗) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๘) โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน (ANDAMAN ECONOMIC TOURISM) (๙) การสนับสนุนให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model และจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จังหวัดกระบี่ และ (๑๐) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

๓.๑.๗ โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี (๗ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล (๒) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ปันฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง

(๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง (๔) โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต (๕) โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา (The Park Khaolak) (๖) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร – ท่าเทียบวากคลองจิตลาด จังหวัดกระบี่ และ (๗) โครงการพัฒนาแหล่งสปาบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่

๓.๑.๘ ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี

(๔ ประเด็น) ได้แก่ (๑) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด) อย่างต่อเนื่อง (๒) กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบของพืชหลัก ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (๓) อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เอ็กซ์โป วาระพิเศษ (Specialized Expo) ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO – ๒๐๒๘ - Phuket, Thailand และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือเสนอ ตัวเป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Letter of candidature) และ (๔) การยกระดับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชกระท่อมและกัญชาด้วยการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในประเทศ

๓.๒ ผลการดำเนินงาน

๓.๒.๑ ผลการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑.๑ โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๘ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ งบประมาณจำนวน ๑๗,๙๑๓ ล้านบาท โดยประเด็นการพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในด้านการ เยียวยาฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้านการท่องเที่ยว และข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) และแผนงาน/โครงการ มีความพร้อมทั้งสถานที่ องค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร ตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ประกอบกับได้รับความร่วมมือและผลักดันจากภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อย่างดี จึงทำให้สามารถดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย

๓.๒.๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๗ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ ส่วนใหญ่อยู่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องมีการศึกษาออกแบบ การจัดทำการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ก่อนการขอรับการจัดสรร งบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖

๓.๒.๑.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ และสัญญาณ การเดินเรือในเบื้องต้น ๒ แห่ง ของจังหวัดกระบี่ คือ ตั้งแต่คลองปากทรา คลองตลิ่งชัน และคลองยวน พบว่า ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการสำรวจออกแบบร่องน้ำ คำนวณระยะทาง ปริมาณเนื้อดิน จุดที่ต้องวางเครื่องหมาย การเดินเรือ โครงการขับเคลื่อน Thailand Green Rubber ยกระดับยางไทยสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

จากการแปรรูปที่เกี่ยวกับยางพาราของประเทศ พบว่าเกษตรกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และมีความกังวลต่อตลาดที่มารับซื้อผลผลิตที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนมีความยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่พร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๓.๒.๒ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

๓.๒.๒.๑ ช่วยยกระดับภาคการเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาการสร้างตลาดนำการผลิตตามเป้าหมายความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น ส่งเสริมการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ไปแล้วจำนวน ๒๖,๐๐๕.๘๙ ไร่ โดยเชื่อมโยงความต้องการภาคอุตสาหกรรมระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

๓.๒.๒.๒ สามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยการต่อยอดจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่เดิมไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้ที่เพิ่มสูงและมีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โครงการพัฒนานอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๓.๒.๒.๓ ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบเชื่อมโยงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ระบบราง และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคต

๓.๒.๒.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอรองรับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานครอบคลุมได้ดียิ่งขึ้น

๓.๒.๒.๕ ช่วยบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อประคับประคองธุรกิจและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งธุรกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยมาตรการภาครัฐ ประกอบด้วย มาตรการทางการคลังและทางการเงินต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการเจรจาการค้ารูปแบบออนไลน์ (ตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) มีคู่เจรจาการค้ากับต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง ทั้งสิ้น ๑๐๖ คู่ มีประเทศที่สนใจทำการเจรจาการค้าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย และสเปน โดยมีมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งสิ้น ๑๔๒.๗ ล้านบาท และมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. Soft Loan) โดย ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการธุรกิจได้รับสินเชื่อ รวมทั้งหมดจำนวน ๑๓๒,๔๖๐ ราย วงเงิน ๓๒๑,๙๓๙ ล้านบาท เป็นต้น

๓.๓ ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการดำเนินงาน

จากการขับเคลื่อนและติดตามผลดำเนินงาน พบว่า ข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

๓.๓.๑ การจัดทำข้อเสนอของภาคเอกชนได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ความเข้าช้กับงบประมาณกลุ่มจังหวัดและจังหวัด หรือกระทรวงที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการไปแล้ว เป็นต้น

๓.๓.๒ การมีกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกลั่นกรองข้อเสนอที่ดีของภาคเอกชนส่วนกลางทั้ง ๓ สถาบัน หรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมหารือร่วมๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. เพื่อให้ข้อสังเกตต่อข้อเสนอของภาคเอกชนในบางเรื่องบางประเด็นที่เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

๓.๓.๓ การขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. เป็นการช่วยกระตุ้นให้ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัวและเข้าใจถึงช่องทางในการขับเคลื่อนโครงการตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ สศช. ดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในพื้นที่

๓.๔ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป

กรอ. เป็นกลไกสำคัญที่สามารถช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยแนวทางขับเคลื่อนที่ต้องดำเนินการในระยะต่อไป ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

๓.๔.๑ ข้อเสนอแนะการพัฒนาเชิงพื้นที่

๓.๔.๑.๑ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้คลี่คลายลง เพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นกลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น การยกระดับมาตรฐานภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง การพัฒนาระบบสาธารณสุขรองรับการให้บริการที่เพียงพอ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓.๔.๑.๒ ควรพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มาจากการเติบโตของความเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะลุกลามส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรงในอนาคต

๓.๔.๑.๓ ควรเร่งรัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับรายได้ของประชากรในพื้นที่ภาคใต้

๓.๔.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ควรสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก กรอ. โดยปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันเป็นไปอย่างบูรณาการ ต่อเนื่อง และยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในภาพรวม

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตุนชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๒ (ไพศาล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑-๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phaisan@nesdc.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๒
ที่ นร ๑๑๑๔/๘๒๗ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

๐ ๘ ก.พ. ๒๕๖๖

ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด นั้น

ในการนี้ สศช. ได้จัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สศช. (www.nesdc.go.th) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดทำรายงานฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการจัดประชุมฯ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประมวลและรวบรวมจัดทำรายงานฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. ภาพรวมการดำเนินงาน

จากผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีการจัดประชุมพร้อมกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ มีข้อเสนอ ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเกษตร (๒) ด้านการท่องเที่ยว (๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๔) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านการเยียวยาฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (๗) โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และ (๘) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๖๑ ประเด็น ประกอบด้วย

๑.๑ ด้านเกษตร (๗ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการขับเคลื่อน Thailand Green Rubber

ยกระดับยางไทยสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของประเทศ (๒) การสนับสนุนให้มีการทำประมงนอกน่านน้ำ เช่น ปลาทูน่า เป็นต้น (๓) โครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างอาชีพสวนยางและปาล์มน้ำมัน (ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ) (๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกระบี่ และการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (๕) กำหนดนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มมาเป็นพลังงานทางเลือกเป็นการเฉพาะ เช่น ทะลายปาล์ม

นร. ๑๔๑
เข้า ๑๕.๐๙
๑ ก.พ. ๖๖
ออก ๑๔/๐๒/๖๖
๑๗.๒๔๓

รอน นร. (๖) ๐๒๓๙
๘/๒/๖๖

กะลาปาล์ม ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย เป็นต้น มาผลิตกระแสไฟฟ้า (๖) โครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงา อย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (Andaman Sustainable Fisheries Development Project , ๒๐๒๓ – ๒๐๒๗) และ (๗) การส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล

๑.๒ ด้านการท่องเที่ยว (๑๔ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว (เคเบิลไต้ดิน) โดยการนำสายไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดินช่วงถนนอุตรกิจ (ตั้งแต่แยกด่านศุลกากรถึงแยกถนนหลวงพ้อ) ระยะทาง ๕๕๐ เมตร (๒) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อันดามัน เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Andaman Smart City for Livable and Sustainable City) (๓) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติ ขนาด ๓,๐๐๐ ที่นั่ง และโรงยิมเนเซียม ขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเล ที่เกาะหลีเป๊ะ จำนวน ๑ หลัง (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ (๕) โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการและบัญชาการเหตุการณ์กลาง (Operation and Command Center) (๖) โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ของโรงพยาบาลกระบี่ (๗) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๘) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ปรับปรุงจวนข้าหลวงเก่า) ระยะที่ ๑ ได้แก่ การบูรณะ อาคาร ๑ หลัง (จวนข้าหลวงเก่า) จังหวัดพังงา (๙) โครงการ Khaolak Surf Town (๑๐) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พื้นที่อุทยานพระนารายณ์เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม อันดามัน (๑๑) โครงการการพัฒนาสนามบินกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล (๑๒) โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์คลองพังงา ระยะทาง ๕.๗ กิโลเมตร สองข้างทางรวม ๑๑.๔ กิโลเมตร (๑๓) การอนุญาตให้คนประจำ เรือยอร์ชสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน จากเดิม ๓๐ วัน และสามารถขยายต่อได้อีก ๑๘๐ วัน และเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีนาและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือยอร์ช รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพ และ (๑๔) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ และสัญญาณการเดินเรือในเบื้องต้น ๒ แห่ง ในจังหวัดกระบี่ คือ ตั้งแต่คลองปากหრა คลองตลิ่งชัน และ คลองยวน และพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำสาธารณะ (คลองนบ)

๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑๔ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาและการยกระดับ มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (๒) โครงการก่อสร้างถนนสามช่องจราจรบริเวณเขาท่ากะได อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (๓) โครงการศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มารีไทม์ฮับ (Maritime Hub) และโครงการพัฒนาท่าเรือชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๔) โครงการเงินชดเชย ค่าอสังหาริมทรัพย์จากการเวนคืนที่ดิน ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง (๕) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการภูมิภาคอันดามัน (๖) โครงการศึกษาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ระบบราง และ อากาศ (Multimodel Transportation) (๗) โครงการศึกษาโครงข่ายคมนาคมแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมือง และสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๘) โครงการศึกษาความเหมาะสมและ ออกแบบเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบริมชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๙) โครงการพัฒนาเส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำบริเวณเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา (๑๐) โครงการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือดินเป็นระบบเคเบิลไต้ดินเขตย่านการค้าเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต (๑๑) โครงการปรับปรุง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง (๑๒) โครงการก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย ร่องน้ำท่ามะลิ้งและบริเวณที่จอดพักเรือท่ามะลิ้ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และร่องน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (๑๓) โครงการศึกษาการยกระดับสนามบินนานาชาติกระบี่เป็น Cargo Hub และ (๑๔) โครงการศึกษาการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Reverse Osmosis : RO) เกาะพีพี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

๑.๔ **ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต** (๔ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่มืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ (๒) โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน (๓) โครงการเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา และ (๔) โครงการดำเนินการก่อสร้างแขวงทางหลวงระนอง (แห่งใหม่) และการพัฒนาขยายพื้นที่ให้การรักษายาบาลโรงพยาบาลระนอง

๑.๕ **ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** (๑ ประเด็น) ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ ปันฟู พะยูง และสัตว์ทะเลหายาก

๑.๖ **ด้านการเยียวยา ปันฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)** (๑๐ ประเด็น) ได้แก่ (๑) มาตรการส่งเสริมการจัดงานการประชุมสัมมนา การแสดงสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (MICE) การจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (๒) มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๒ สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นระยะเวลา ๓ ปี มาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) (๓) การขอยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานของนักท่องเที่ยวถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (๔) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อกฎหมายการอนุญาตให้เรือสำราญและเรือสำราญขนาดใหญ่ (Super Yacht) และขยายระยะเวลาให้เรือยอร์ชที่มีใช้เรือไทยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้จากเดิม ๖ เดือน เป็น ๓ ปี (๕) โครงการมหกรรมอาหารและการกีฬา (Food & Sport Festival) (๖) โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การหุงข้าวด้วยกระโอบใบบัว และการทำเมนูอาหารจานด่วน เพื่อรองรับภัยพิบัติในกลุ่มอันดามัน (๗) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๘) โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน (ANDAMAN ECONOMIC TOURISM) (๙) การสนับสนุนให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model และจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จังหวัดกระบี่ และ (๑๐) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

๑.๗ **โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี** (๗ ประเด็น) ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล (๒) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ปันฟูพะยูงและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง (๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง (๔) โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต (๕) โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา (The Park Khaolak) (๖) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร – ท่าเรือปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ และ (๗) โครงการพัฒนาแหล่งสปาบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสพา จังหวัดกระบี่

๑.๘ **ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี** (๔ ประเด็น) ได้แก่ (๑) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด) อย่างต่อเนื่อง (๒) กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบของพืชหลัก ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (๓) อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialized Expo) ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO – ๒๐๒๘ - Phuket, Thailand และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Letter of candidature) และ (๔) การยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชกระท่อมและกัญชาด้วยการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในประเทศ

๒. ผลการดำเนินงาน

๒.๑ ผลการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๑ โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๘ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ งบประมาณจำนวน ๑๗,๙๑๓ ล้านบาท โดยประเด็นการพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในด้านการเยียวยาฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-1๙) ด้านการท่องเที่ยว และข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) และแผนงาน/โครงการมีความพร้อมทั้งสถานที่ องค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร ตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ประกอบกับได้รับความร่วมมือ และผลักดันจากภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อย่างดี จึงทำให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

๒.๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๗ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ ส่วนใหญ่อยู่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องมีการศึกษาออกแบบ การจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖

๒.๑.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ และสัญญาณการเดินเรือในเบื้องต้น ๒ แห่ง ของจังหวัดกระบี่ คือ ตั้งแต่คลองปากหრა คลองตลิ่งชัน และคลองยวน พบว่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการสำรวจออกแบบร่องน้ำ คำนวณระยะทาง ปริมาณเนื้อดิน จุดที่ต้องวางเครื่องหมายการเดินเรือ โครงการขับเคลื่อน Thailand Green Rubber ยกระดับยางไทยสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปที่เกี่ยวข้องยางพาราของประเทศ พบว่าเกษตรกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และมีความกังวลต่อตลาดที่มารับซื้อผลผลิตที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนมีความยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่พร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นต้น (รายละเอียดปรากฏตามตาราง)

	ประเด็นการพัฒนา	จำนวน	โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (รวมวงเงินงบประมาณ)	โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการ จัดสรรงบประมาณ
๑.	ด้านเกษตร	๗ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๑,๒๔๑.๖ ล้านบาท)	๓ ประเด็น (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)
๒.	ด้านการท่องเที่ยว	๑๔ ประเด็น	มีการดำเนินการไปแล้ว ๒ ประเด็น	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๑๓๙.๘๔ ล้านบาท)	๕ ประเด็น (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)
๓.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๗๑๖.๒๗ ล้านบาท)	๕ ประเด็น (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)
๔.	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๕,๕๙๖.๘๔ ล้านบาท)	๑ ประเด็น โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และโครงการพัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีใหม่ (New Normal) (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)

	ประเด็นการพัฒนา	จำนวน	โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (รวมวงเงินงบประมาณ)	โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการ จัดสรรงบประมาณ
๕.	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๖๘.๘ ล้านบาท)	
๖.	ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๐ ประเด็น	มีการดำเนินการไปแล้ว ๓ ประเด็น	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๗๕๔.๔ ล้านบาท)	๒ ประเด็น (๑) การขอยกเว้นการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานของ นักท่องเที่ยวถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (แก้ไขกฎหมายรองรับ) และ (๒) โครงการมหกรรมอาหาร และการกีฬา (Food & Sport Festival) (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)
๗.	โครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนที่สามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี	๗ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๔๑๕.๔๖ ล้านบาท)	
๘.	ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการ เพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี	๔ ประเด็น	มีการดำเนินการไปแล้ว ๓ ประเด็น	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๔,๑๘๐ ล้านบาท)	
	รวมทั้งสิ้น	๖๑ ประเด็น	๘ ประเด็น (ร้อยละ ๑๓.๑)	๓๗ ประเด็น (ร้อยละ ๖๐.๗)	๑๖ ประเด็น (ร้อยละ ๒๖.๒)

๒.๒ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

๒.๒.๑ ช่วยยกระดับภาคการเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาการสร้างตลาดนำการผลิตตามเป้าหมาย ความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น ส่งเสริมการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ไปแล้วจำนวน ๒๖,๐๐๕.๘๙ ไร่ โดยเชื่อมโยงความต้องการภาคอุตสาหกรรม ระหว่างเกษตรกร ชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

๒.๒.๒ สามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยการต่อยอดจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่เดิมไปสู่การท่องเที่ยว เชิงสุขภาพและการบริการสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้ที่เพิ่มสูงและมีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โครงการพัฒนานวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒.๒.๓ ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบเชื่อมโยงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ระบบราง และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคต

๒.๒.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งผลิต บุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอรองรับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมได้ดียิ่งขึ้น

๒.๒.๕ ช่วยบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อประคับประคอง ธุรกิจและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งธุรกิจ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ อยู่ในภาคบริการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยมาตรการภาครัฐ ประกอบด้วย มาตรการทาง การคลังและทางการเงินต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการเจรจาการค้ารูปแบบออนไลน์ (ตลาดสินค้าอัญมณี

และเครื่องประดับ) มีคู่เจรจาการค้ากับต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง ทั้งสิ้น ๑๐๖ คู่ มีประเทศที่สนใจทำการเจรจาการค้าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย และสเปน โดยมีมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งสิ้น ๑๔๒.๗ ล้านบาท และมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. Soft Loan) โดย ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อรวมทั้งหมดจำนวน ๑๓๒,๕๖๐ ราย วงเงิน ๓๒๑,๙๓๙ ล้านบาท เป็นต้น

๓. ข้อวิเคราะห์การดำเนินงานของ กรอ.

การจัดทำข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา พบว่า

๓.๑ ข้อเสนอภาคเอกชนในบางประเด็นมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ ส่งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากต้องรวบรวม ประมวล ศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียด รวมทั้งต้องใช้เวลาในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการดำเนินการได้ในภายหลัง เช่น การขออนุญาตขอผ่อนผัน/ใช้ที่ดินของรัฐ และการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายก่อนเสนอ เป็นต้น

๓.๒ กระบวนการขับเคลื่อนและติดตามยังไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน บางจังหวัดไม่ให้ความสำคัญกับ กรอ. ขณะเดียวกันภาคเอกชนบางพื้นที่บางกลุ่มไม่ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในเวที กรอ. ทำให้กลไก กรอ.กลุ่มจังหวัด/กรอ.จังหวัด ไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง ขาดความเข้มแข็งทั้งในเรื่องการกำหนดชี้้นำประเด็นการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนติดตามให้เกิดประสิทธิผล

๓.๓ การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการในบางโครงการมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพื้นที่ในระยะยาว

๓.๔ กลไก กรอ.กลุ่มจังหวัด/กรอ.จังหวัด ในบางพื้นที่ยังไม่มีเอกภาพในการขับเคลื่อนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ ขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่ไม่มีการประสานงานกับส่วนกลาง ทำให้ไม่ทราบช่องทางในการดำเนินโครงการ ส่งผลให้การขับเคลื่อนไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรื่อง/ประเด็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เกิดผลการดำเนินงานล่าช้าและสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่

๔. ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการดำเนินงาน

จากการขับเคลื่อนและติดตามผลดำเนินงาน โดย สศช. พบว่า ข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เกิดจากปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

๔.๑ การจัดทำข้อเสนอของภาคเอกชนได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ความเข้าช้องกับงบประมาณกลุ่มจังหวัดและจังหวัด หรือกระทรวงที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการไปแล้ว เป็นต้น

๔.๒ การมีกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกลั่นกรองข้อเสนอที่ดีของภาคเอกชนส่วนกลางทั้ง ๓ สถาบัน หรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) สมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมหารือร่วมๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. เพื่อให้ข้อสังเกตต่อข้อเสนอของภาคเอกชนในบางเรื่องบางประเด็นที่เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

๔.๓ การขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. เป็นการช่วยกระตุ้นให้ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัวและเข้าใจถึงช่องทางในการขับเคลื่อนโครงการตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ สศช. ดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในพื้นที่

๕. ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป

กรอ. เป็นกลไกสำคัญที่สามารถช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยแนวทางขับเคลื่อนที่ต้องดำเนินการในระยะต่อไป ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

๕.๑ ข้อเสนอแนะการพัฒนาเชิงพื้นที่

๕.๑.๑ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้คลี่คลายลง เพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นกลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น การยกระดับมาตรฐานภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง การพัฒนาระบบสาธารณสุขรองรับการให้บริการที่เพียงพอ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

๕.๑.๒ ควรพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มาจากการเติบโตของความเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะลุกลามส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรงในอนาคต

๕.๑.๓ ควรเร่งรัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับรายได้ของประชากรในพื้นที่ภาคใต้

๕.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ควรสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก กรอ. โดยปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันเป็นไปอย่างบูรณาการ ต่อเนื่อง และยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในภาพรวม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๒ - ๕ ที่ สศช. เสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๖ และหากเห็นสมควร ขอให้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พลเอก


เห็นชอบ



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

๑๔ ก.พ. ๖๖

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด ..พิจารณา...



(ดนุชา)

๑๔ ก.พ. ๖๖

รายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน

การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


๑. ภาพรวมการประชุมหรือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๑ ความเป็นมาของการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ: กรอ. (อดีต - ปัจจุบัน)

๑.๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๕) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๐) กำหนดว่ารัฐต้องส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ โดยช่วงของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีกรรมการจากภาครัฐ ประกอบด้วย รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ต่อมาในปี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ รัฐบาลได้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๓๙ (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ สศช. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ตามลำดับ หลังจากนั้น รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) รวม ๑๘ กลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) รวม ๗๕ จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง

๑.๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ สศช. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้ทุกจังหวัด แต่งตั้ง กรอ.กลุ่มจังหวัด และกรอ.จังหวัด และให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ: กรอ. (อดีต – ปัจจุบัน)




ที่มา : ประมวล โดย สศช.

๑.๑.๓ **ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓** สศช. ได้จัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สศช. (www.nesdc.go.th) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดทำรายงานฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการจัดประชุมฯ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประมวลและรวบรวมจัดทำรายงานฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน และเป็น การสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ การประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยังเป็นเวทีให้ภาคเอกชนได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และนโยบายรัฐบาล

กลไกการขับเคลื่อน กรอ.



ที่มา : ประมวล โดย สศช.

๒. กรอบการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๑ ขั้นตอนและการดำเนินการจัดประชุม

สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดขั้นตอนการนำเสนอข้อเสนอต่อที่ประชุมผ่านกลไก กรอ. และนำเสนอเข้าที่ประชุม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อพิจารณาสรุป ข้อเสนอสำหรับการประชุมฯ ก่อนส่งให้ สศช. อย่างเป็นทางการหลังการประชุมเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน หลังจากนั้น สศช. จะมีหนังสือถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับ ให้ สศช. เพื่อ สศช. จะประมวลข้อมูลและเสนอความเห็นต่อประเด็นข้อเสนอนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ/มอบหมายในที่ประชุมฯ ตามขั้นตอน

๒.๒ กรอบการจัดทำข้อเสนอ

๒.๒.๑ แนวทางการจัดทำข้อเสนอ

๑) ประเภทของข้อเสนอ

- (๑) เป็นข้อเสนอที่จะขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านนโยบาย
- (๒) เป็นการขอเร่งรัดแผนงานหรือโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
- (๓) ข้อเสนอที่จะขอรับการสนับสนุนในแผนงานหรือโครงการที่ยังไม่อยู่ในแผนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นแผนงานหรือโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เช่น มีการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเรียบร้อยแล้ว มีแบบแปลนพร้อมที่จะดำเนินการหรือมีหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยดำเนินการ เป็นต้น
- (๔) ขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการที่ต้องการเข้าไปให้หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดหรือภาคอย่างมีนัยสำคัญ

๒) หลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอ

- (๑) ข้อเสนอมีความเชื่อมโยงกับแผนงานหรือโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ทั้งแผนงานหรือโครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
- (๒) ข้อเสนอสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของพื้นที่กลุ่มจังหวัดหรือภาค และเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของส่วนราชการที่รับผิดชอบ
- (๓) ข้อเสนอมีความสำคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับกลุ่มจังหวัดหรือภาค โดยมีข้อมูล/ผลการศึกษานับสนับสนุนที่ชัดเจน
- (๔) ข้อเสนอไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานแล้ว

(๕) การจัดทำข้อเสนอให้กลุ่มจังหวัดเป็นผู้พิจารณากลับกรอง
ในเบื้องต้นก่อนเสนอตามขั้นตอน

ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนงาน/โครงการ

(๑) ข้อเสนอควรเป็นประเด็นที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้างและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด/ภาค

(๒) ข้อเสนอควรระบุหน่วยดำเนินการและเห็นพ้องต้องกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่

(๓) ข้อเสนอที่มีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องหน่วยงานเจ้าภาพ สถานที่ และการบริหารจัดการที่จะดำเนินการให้เป็นไปอย่างยั่งยืน


(๔) ข้อเสนอที่ต้องมีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) หรือการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) แล้วเสร็จ สามารถดำเนินการได้ทันที

(๕) ข้อเสนอยังไม่มีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน แต่เป็นความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง อาจเสนอขอให้มีการศึกษาก่อนได้

๒.๒.๒ กรอบการวิเคราะห์การจัดทำข้อเสนอ

หลักการจัดทำข้อเสนอเกิดจากความต้องการของพื้นที่ โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนและคำนึงถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาภาค โดยการพิจารณาเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกข้อเสนอในระดับพื้นที่ ผ่านกลไก กรอ.กลุ่มจังหวัด และ กรอ.จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบชี้เป้าให้หน่วยงานภาครัฐรับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงความต้องการของพื้นที่ หลังจากนั้นส่งข้อเสนอดังกล่าวให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ.ส่วนกลาง เพื่อรวบรวมและกลั่นกรองประเด็นก่อนเสนอที่ประชุมและคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีกรอบการวิเคราะห์การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น ได้ดังนี้

กรอบการวิเคราะห์การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น



ที่มา : ประมวล โดย สศช.

๒.๒.๓ การขับเคลื่อนและติดตามผ่านกลไก กรอ.

สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. ได้ดำเนินการจัดประชุม และเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำข้อเสนอ ขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญมีดังนี้

๑) จัดประชุม กรอ. ส่วนกลาง/การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด โดย สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ

๒) ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด และ กรอ. จังหวัด เช่น กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และ ๒ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และ กรอ. จังหวัดกระบี่ เป็นต้น

โดย สศช. ได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไก กรอ. เช่น เรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) โดยพิจารณาเพิ่มเติมผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่ได้รับการรับรองและเสนอจาก ๓ องค์กรภาคเอกชนทุกจังหวัด เข้าร่วมเป็นกรรมการใน กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ การแต่งตั้ง กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยให้มีสัดส่วนของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้การดำเนินงานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ และเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้น

๓) ขับเคลื่อนและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (क्रम.สัญจร) โดย

(๑) ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี กรอ. กลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ในประเด็นที่มีปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ โดยให้ข้อเสนอแนะและช่องทางการดำเนินงานผ่านกลไก กรอ. เพื่อให้ข้อเสนอต่าง ๆ สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และประเทศ

(๒) สร้างความรับรู้การให้ความสำคัญกับกลไก กรอ. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเป็นวิทยากรบรรยายโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้กระบวนการกำหนด การขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กรอ. กลุ่มจังหวัด และ กรอ. จังหวัด ให้สามารถปฏิบัติงาน กรอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ. ส่วนกลาง) ได้ขับเคลื่อนติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ฯ รวม ๔ ครั้ง และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ๑ ครั้ง รวม ๕ ครั้ง ประกอบด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัดภูเก็ต และเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานฯ (www.nesdc.go.th) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนา

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) จัดการประชุม กรอ.จังหวัดให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับทราบเรื่อง/ประเด็นที่ยังไม่มีความก้าวหน้าหรือ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการของแต่ละจังหวัดมารายงานในที่ประชุม กรอ.จังหวัด และรายงาน ผลการประชุม กรอ.จังหวัด ให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) ทราบหรือพิจารณาตามขั้นตอน

๓ การพิจารณาจัดทำข้อเสนอของ กรอ.กลุ่มจังหวัด

โดยในครั้งนี้เป็นการจัดทำรายงานฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการจัดประชุมฯ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในการนี้ สศช. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดทำข้อเสนอของ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นตัวอย่างให้ กรอ.กลุ่มจังหวัดอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

๓.๑ สถานการณ์เศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญเชื่อมโยงกับ ศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการผลิต ยางพาราและปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร และมีการค้าการลงทุนในระดับโลก จากรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่า มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งสิ้น ๓๘๘,๙๒๓ ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ๙๘,๒๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๕ ภาคนอกเกษตร ๒๙๐,๗๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๕ โดยเศรษฐกิจภาคนอกเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก

๓.๒ ประเด็นการพัฒนาและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาภาค

๓.๒.๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในหมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้า เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยการยกระดับภาคการเกษตรสู่การผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูงที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสู่อุตสาหกรรมอาหาร มูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน จากการปรับเปลี่ยน ภาคการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยส่งเสริมการผลิตบุคลากร ยกระดับมาตรฐาน และ ต่อยอดจากผลการศึกษวิจัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการกระบวนการรักษาพยาบาล เพื่อยกระดับสู่การ ให้บริการบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเร่งยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมทั้ง พื้นฐานด้านดิจิทัลและโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และ เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยกระจายโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่เมืองที่ผู้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

และกฎหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยเร่งปรับตัวให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง สามารถให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการเชื่อมโยงจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีบูรณาการ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรักษาเสถียรภาพทางสังคม และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในรัฐ

๓.๒.๒ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือ “การท่องเที่ยวที่มี คุณภาพระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน (๒) พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และ (๓) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในพื้นที่กับเทคโนโลยีผสมผสานกันอันมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนา พื้นที่ของภาคใต้

๓.๒.๓ ประเด็นข้อจำกัด ความท้าทาย ของการพัฒนาพื้นที่

๑) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและความต้องการของพื้นที่ที่มีความพร้อม ดำเนินการได้ทันที โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รวบรวมข้อเสนอโครงการที่สามารถเร่งรัดดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ที่ได้พิจารณาจากความต้องการของพื้นที่เป็นหลักและมีความพร้อมสามารถดำเนินการ ได้ทันที เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๒) ภาคการเกษตรในพื้นที่ยังต้องการการยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งการเกษตรกรรมมีความสำคัญและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน แต่ส่วนใหญ่ เป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวและแปรรูปขั้นต้น โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องการผลักดันให้นา เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าสูง และการนำวัสดุเหลือใช้จาก โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมาเป็นพลังงานทางเลือก

๓) การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เสนอให้มีการต่อยอดจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสถานที่แหล่ง ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่เดิมไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานสากล ด้วยการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและ การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนช่วยส่งเสริมทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

๔) การเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงด้านการคมนาคมเพื่อรองรับ การเติบโตของภาคท่องเที่ยว เนื่องจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่มีเส้นทางหลักอยู่บางเส้นทาง ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมีปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอรับ การสนับสนุนการศึกษาและออกแบบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด้วยระบบ เชื่อมโยงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ระบบราง และอากาศ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการขนส่งในอนาคต

๕) ความพร้อมและการบริการทางด้านระบบสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุม และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากสภาพปัญหาอาคารบริการ ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุน

เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและมีพื้นที่ให้บริการที่เพียงพอให้ดียิ่งขึ้น

๖) **ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)** จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ส่งผลทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับผลกระทบไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องจากความกังวลของนักท่องเที่ยวและมาตรการควบคุมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในและต่างประเทศ จากข้อมูลการท่องเที่ยวของภาคใต้ในไตรมาส ๓/๒๕๖๓ พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในภาคใต้ รวม ๔๕,๕๓๒ คน ลดลงร้อยละ ๙๘.๑ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและกระตุ้นให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้กลับมาสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกครั้ง ควบคู่กับการพัฒนา รูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal)

๓.๒.๔ ข้อเสนอและประเด็นที่ต้องมีการดำเนินการเร่งด่วนอย่างมีนัยสำคัญ

จากหลักคิดข้างต้น กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการตามแนวทางการจัดทำข้อเสนออย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อจำกัด ความท้าทาย ของการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ และความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงได้ข้อเสนอ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนที่สำคัญ ๗ ด้าน ดังนี้

๑) **โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีทั้ง ๗ โครงการ งบประมาณรวม ๔๙๔ ล้านบาท ประกอบด้วย** (๑) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (๒) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง (๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง (๔) โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต (๕) โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา (The Park Khaolak) (๖) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปากคลองจิสดา จังหวัดกระบี่ และ (๗) โครงการพัฒนาแหล่งสปาอารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสลา จังหวัดกระบี่

๒) **การพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำ** โดยขับเคลื่อน Thailand Green Rubber ยกระดับยางไทยสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของประเทศ โครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างอาชีพสวนยางและปาล์มน้ำมัน (ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ) รวมทั้งส่งเสริมยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกระบี่ ขอรับการสนับสนุนให้มีการทำประมงนอกน่านน้ำ เช่น ปลาหูช้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

๓) **การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก** เพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อกำหนดการอนุญาตให้เรือสำราญและเรือสำราญขนาดใหญ่ (Super Yacht) และขยายระยะเวลาให้เรือยอร์ชที่มีใช้เรือไทยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้จากเดิม ๖ เดือน เป็น ๓ ปี การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน (Andaman Smart City for Livable and Sustainable City) การศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มารitimeฮับ (Maritime Hub) เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำแบบครบวงจร

ตลอดจนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าเพื่อสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย วนอุทยาน บ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัดตรัง บ่อน้ำพุร้อนบ้านปากพู้ จังหวัดพังงา และบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ปรับปรุงจวนข้าหลวงเก่า) ระยะที่ ๑ ได้แก่ การบูรณะอาคาร ๑ หลัง (จวนข้าหลวงเก่า) จังหวัดพังงา

๔) **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** โดยการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง จำนวน ๔ เส้นทาง การก่อสร้างถนนสามช่องจราจรบริเวณเขาท่าเกะได อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ระยะทาง ๓ กิโลเมตร การศึกษาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ระบบราง และอากาศ (Multimodal Transportation) เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Andaman Maritime Hub) การศึกษาโครงข่ายคมนาคมแก้ไขปัญหารถจราจรในเขตเมืองและสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และการศึกษาการยกระดับสนามบินนานาชาติกระบี่เป็น Cargo Hub

๕) **การส่งเสริมคุณภาพชีวิต** โดยมีโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เพื่อพัฒนาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีใหม่ (New Normal) การดำเนินการยกระดับและพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ของโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและจากพื้นที่ต่าง ๆ การเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุสำหรับโรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า และโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและขยายพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ป่วยให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ การเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างแนวทางหลวงระนอง (แห่งใหม่) และการพัฒนาขยายพื้นที่ให้การรักษายาบาลโรงพยาบาลระนอง เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ

๖) **การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** โดยโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ ปันฟู พะยูน และสัตว์ทะเลหายาก

๗) **ขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา ปันฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)**

(๑) **การปันฟูและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่** โดยผ่านมาตรการส่งเสริมการจัดงานการประชุมสัมมนา การแสดงสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (MICE) การจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งภาครัฐได้มีการจัดทำแผนปันฟูการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ การศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน (ANDAMAN ECONOMIC TOURISM) เพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสนับสนุนให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model เพื่อสร้างต้นแบบขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จังหวัดกระบี่

(๒) **การบรรเทาและเยียวยาผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงาน** โดยผ่านมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๒ สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นระยะเวลา ๓ ปี และมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

(Soft Loan) เช่น กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นต้น

ดังนั้น กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ ได้นำเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวมาขอรับการสนับสนุนจากเวทีการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ ให้เกิดการพัฒนายั่งยืน

๔. ผลการดำเนินงาน

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชน ๕ องค์กร (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้เสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศ รวม ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเกษตร (๒) ด้านการท่องเที่ยว (๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๔) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (๗) โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และ (๘) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๖๑ ประเด็น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการให้ สสช. ทราบเพื่อประมวลและจัดทำเป็นรายงานตามขั้นตอนเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สสช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. ส่วนกลาง ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้เข้าร่วมประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตลอดจนประสานข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประมวลและรวบรวมจัดทำรายงานฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำหรับผลการขับเคลื่อนและติดตามผลดำเนินงาน กรอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

๔.๑ ผลการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ๔๕ ประเด็น (ดำเนินการไปแล้ว ๘ ประเด็น และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๗ ประเด็น) โดยใช้วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๓๖๐ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๘ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ งบประมาณจำนวน ๑๗,๙๑๓ ล้านบาท โดยประเด็นการพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้านการท่องเที่ยว และข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) และแผนงาน/โครงการมีความพร้อมทั้งสถานที่องค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร ตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ประกอบกับได้รับความร่วมมือและผลักดันจากภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อย่างดี จึงทำให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

๔.๑.๒ **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** จำนวน ๓๗ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ ส่วนใหญ่อยู่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องมีการศึกษาออกแบบ การจัดทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖

๔.๑.๓ **โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ** จำนวน ๑๖ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ และสัญญาณการเดินเรือในเบื้องต้น ๒ แห่ง ของจังหวัดกระบี่ คือ ตั้งแต่คลองปากหระ คลองตลิ่งชัน และคลองยวน พบว่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการสำรวจออกแบบร่องน้ำ คำนวณระยะทาง ปริมาณเนื้อดิน จุดที่ต้องวางเครื่องหมายการเดินเรือ โครงการขับเคลื่อน Thailand Green Rubber ยกระดับยางไทยสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปที่เกี่ยวข้องยางพาราของประเทศ พบว่าเกษตรกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และมีความกังวลต่อตลาดที่มารับซื้อผลผลิตที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนมีความยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่พร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นต้น (รายละเอียดปรากฏตามตาราง)

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญที่ได้ดำเนินการ

	ประเด็นการพัฒนา	จำนวน	โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (รวมวงเงินงบประมาณ)	โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการ จัดสรรงบประมาณ
๑.	ด้านเกษตร	๗ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๑,๒๔๑.๖ ล้านบาท)	๓ ประเด็น (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)
๒.	ด้านการท่องเที่ยว	๑๔ ประเด็น	มีการดำเนินการไปแล้ว ๒ ประเด็น	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๑๓๙.๘๔ ล้านบาท)	๕ ประเด็น (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)
๓.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๗๑๖.๒๗ ล้านบาท)	๕ ประเด็น (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)
๔.	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๕,๕๙๖.๘๔ ล้านบาท)	๑ ประเด็น โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีใหม่ (New Normal) (อยู่ระหว่างการขอรับการ จัดสรร งบประมาณ)
๕.	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๖๘.๘ ล้านบาท)	
๖.	ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๐ ประเด็น	มีการดำเนินการไปแล้ว ๓ ประเด็น	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๗๕๔.๔ ล้านบาท)	๒ ประเด็น (๑) การขอยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานของนักท่องเที่ยวถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (แก้ไขกฎหมายรองรับ) และ (๒) โครงการมหกรรมอาหารและการกีฬา (Food & Sport Festival)

	ประเด็นการพัฒนา	จำนวน	โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (รวมวงเงินงบประมาณ)	โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการ จัดสรรงบประมาณ (อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรร งบประมาณ)
๗.	โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี	๗ ประเด็น		อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๔๑๕.๔๖ ล้านบาท)	
๘.	ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี	๔ ประเด็น	มีการดำเนินการไปแล้ว ๓ ประเด็น	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ประเด็น (วงเงินงบประมาณรวม ๔.๑๘๐ ล้านบาท)	
	รวมทั้งสิ้น	๑๑ ประเด็น	๘ ประเด็น (ร้อยละ ๗๒.๗)	๓๗ ประเด็น (ร้อยละ ๖๐.๗)	๑๖ ประเด็น (ร้อยละ ๒๖.๒)

๔.๒ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

๔.๒.๑ ช่วยยกระดับภาคการเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาการสร้างตลาดนำการผลิตตามเป้าหมายความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น ส่งเสริมการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ไปแล้วจำนวน ๒๖,๐๐๕.๘๙ ไร่ โดยเชื่อมโยงความต้องการภาคอุตสาหกรรม ระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

๔.๒.๒ สามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยการต่อยอดจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่เดิมไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้ที่เพิ่มสูงและมีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โครงการพัฒนานอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๔.๒.๓ ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ เชื่อมโยงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ระบบราง และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคต

๔.๒.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอรองรับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานครอบคลุมได้ดียิ่งขึ้น

๔.๒.๕ ช่วยบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อประคับประคองธุรกิจและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งธุรกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยมาตรการภาครัฐ ประกอบด้วย มาตรการทางการคลัง และทางการเงินต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการเจรจาการค้ารูปแบบออนไลน์ (ตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) มีคู่เจรจาการค้ากับต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง ทั้งสิ้น ๑๐๖ คู่ มีประเทศที่สนใจทำการเจรจาการค้าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย และสเปน โดยมีมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งสิ้น ๑๔๒.๗ ล้านบาท และมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. Soft Loan) โดย ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการธุรกิจได้รับสินเชื่อรวมทั้งหมดจำนวน ๑๓๒,๔๖๐ ราย วงเงิน ๓๒๑,๙๓๙ ล้านบาท เป็นต้น

๕. ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น

๕.๑ ด้านการเกษตร

ดำเนินการส่งเสริมการปรับโครงสร้างอาชีพเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดสากล เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวม ๗ ประเด็น ได้แก่

๕.๑.๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาขับเคลื่อน Thailand Green Rubber ยกระดับยางไทยสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของประเทศ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอน

ความคืบหน้า:

๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้กำหนดแผนงานส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSCTM/ PEFCTM/ มอก.๑๔๐๖๑) ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๔๒๖,๑๑๙.๕๑ ไร่ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างสวนยางพาราของประเทศไทยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของมาตรฐานฯ ในระดับสากลภายใต้แผนวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ เพื่อส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน: มีสวนยางพาราที่ได้รับการรับรองภายใต้แผนงานส่งเสริมการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนฯ จำนวน ๒๖,๐๐๕.๘๘ ไร่ และอยู่ระหว่างยื่นขอการรับรอง จำนวน ๖๒,๒๑๖.๕๓ ไร่ ปัจจุบัน กยท. ยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบสวนยางพาราของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยพัฒนาการสร้างความสามารถในการผลิตตามเป้าหมายความต้องการของผู้ประกอบการ ส่งเสริมด้านผลผลิตยางไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSCTM หรือ PEFCTM และเชื่อมโยงความต้องการภาคอุตสาหกรรมระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) จากภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และละตินอเมริกา รวม ๒๒ ประเทศ และการยางแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมยางพาราที่จะนำผลงานวิจัยในประเทศไปเป็นผลผลิต และทำการตลาดในรูปแบบของ Start Up ซึ่งได้รวบรวมและจัดทำข้อมูล Core Technology เพื่อจัดส่งให้ สคต. พิจารณา พร้อมปรับแก้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจคุณลักษณะ/คุณสมบัติของสินค้าได้ง่ายขึ้น ขณะนี้มี สคต. กว่า ๓๕ แห่ง ที่ตอบรับข้อมูลและเสนอแนะรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้มหาวิทยาลัยกลับไปปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอผลงานวิจัย

การดำเนินการในระยะต่อไป: ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำข้อมูลในรูปแบบ e-catalog เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศในตลาดเป้าหมาย และจัดกิจกรรม Online Business Matching สินค้าวัตถุดิบยางพาราต่อไป

๓) **กระทรวงอุตสาหกรรม** มีการดำเนินการเพื่อยกระดับยางไทยสู่สากล ดังนี้

(๓.๑) การกำหนดมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๔๐๖๑ เล่ม ๑-๒๕๕๙ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์ป่าไม้ มอก. ๒๘๖๑ เล่ม ๑-๒๕๖๐ (๓.๒) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติที่มีคุณภาพและปราศจากสิ่งปลอมปน โดยมีผลผลิตคือเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบยางคุณภาพ จังหวัดตรัง ๑ เครือข่าย และเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตยางพารา จำนวน ๓๐ ราย และ (๓.๓) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) โดยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น จำนวน ๖ กิจการ และด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถุงเท้ายางกันน้ำ ซึ่งผลการดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมใหม่ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๖.๖๖๒๐ ล้านบาท

๕.๑.๒ **ข้อสั่งการ:** มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติประสานกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนให้มีการทำประมงนอกน่านน้ำ เช่น ปลาทูน่า เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเสนอคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอน

ความคืบหน้า: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำนโยบายการพัฒนา การส่งเสริม การแก้ไขปัญหา การประมงในน่านน้ำไทย การประมงนอกน่านน้ำไทย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการทำประมง และเป็นศูนย์กลางในการค้าปลาทูน่าของจังหวัดภูเก็ตและเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการทำประมง และเป็นศูนย์กลางในการค้าปลาทูน่าของจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ (๑) เร่งหารือกับประเทศได้หวั่นถึงสาเหตุและปัญหาของการไม่นำปลาทูน่ามาขึ้นท่าที่ท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต (๒) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เห็นความเหมาะสมและคุ้มค่าในการทำประมงนอกน่านน้ำของผู้ประกอบการ โดยการแก้ไขกฎระเบียบในการขอรับใบอนุญาตทำการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการค้าปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) และในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) ให้สามารถขอรับใบอนุญาตในคราวเดียวกัน รวมถึงการขยายอายุใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำให้มีระยะเวลามากกว่า ๒ ปี และพิจารณากลไกการตรวจสอบและรับรองเรือประมงที่ประสงค์ทำการประมงนอกน่านน้ำจากองค์กรที่ดูแลการประมงนอกน่านน้ำ โดยนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมงพิจารณา และ (๓) ส่งเสริมการต่อเรือใหม่ให้มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการทำการประมงนอกน่านน้ำ โดยจัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมประมงได้ประสานหารือสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นการนำปลาทูน่าขึ้นท่าที่ทำเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปฯ ได้แจ้งว่า

๑) สาเหตุที่เรือประมงไต้หวันไม่ขนถ่ายปลาทูน่าที่ทำเรือภูเก็ต ประกอบด้วย ๓ สาเหตุ ได้แก่ (๑.๑) การจำกัดโควตาของ IOTC (คณะกรรมการการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย) ในการจับปลาทูน่าครีบเหลืองที่ส่งผลกระทบต่อเรือประมงไต้หวันทำการประมงในมหาสมุทรอินเดีย (๑.๒) ประเทศไทยได้ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดภูเก็ตไม่อนุญาตให้เรือประมงไต้หวันเทียบท่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ และลูกเรือประมงทั้งหมดจะต้องถูกกักตัวตลอดเวลา และ (๑.๓) ไต้หวันและประเทศไทยมีการใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น และมีการนำมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และติดตาม (MCS) มาใช้ในการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมายไม่มีการรายงานและเฝ้าระวังควบคุม (IUU)

๒) ในกรณีที่จังหวัดภูเก็ตเปิดรับเรือประมงและลูกเรือต่างชาติมากขึ้นจะเป็นการจูงใจให้เรือประมงไต้หวันมาขนถ่ายปลาทูน่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเรือประมงไต้หวันจะขนถ่ายปลาทูน่าที่มอริเชียสและสิงคโปร์ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรือประมงไต้หวันได้วางแผนจะเทียบท่าจังหวัดภูเก็ตเพื่อขนถ่ายสินค้าและซ่อมบำรุง แต่เนื่องจากข้อจำกัดของมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่เข้มงวด จึงไม่ได้เทียบท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรมประมงร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือแนวทางการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เห็นความเหมาะสมและคุ้มค่าในการทำประมงนอกน่านน้ำของผู้ประกอบการ สรุป ดังนี้

(๑) การแก้ไขกฎระเบียบในการขอรับใบอนุญาตทำการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) และในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) ให้สามารถขอรับใบอนุญาตในคราวเดียวกันตามกฎหมายกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) และในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) ได้ในคราวเดียวกัน โดยให้ใช้เครื่องมือทำการประมงได้ไม่เกินสองเครื่องมือ โดยให้ระบุเครื่องมือทำการประมงหลักได้เพียงหนึ่งประเภทและหนึ่งชนิด และให้ระบุเครื่องมือทำการประมงเสริมได้เฉพาะเบ็ดมือ ซึ่งภายหลังจากได้รับใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย กรมประมงแจ้งชื่อเรือประมงที่ได้รับอนุญาตเพื่อขึ้นทะเบียนเรือได้รับอนุญาตให้ทำการประมงหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒ องค์กร ให้แล้วเสร็จก่อนที่เรือประมงจะออกทำการประมง โดยเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของประเทศไทยและข้อกำหนดทั้ง ๒ องค์กรได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในทางการปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อกำหนดที่เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือต้องปฏิบัติตามยังไม่มีความสะดวกคล่องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและในฐานภาคีสมาชิกของแต่ละองค์กร ซึ่งผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการควบคุมเฝ้าระวังกองเรือประมงไทย เช่น การแจ้งเข้าออกพื้นที่องค์กร การทำการประมง การรายงานการทำการประมง และการบันทึกข้อมูลการทำประมง การขนถ่ายสัตว์น้ำ การขออนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำ การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ การเก็บรักษาสัตว์น้ำบนเรือ และการขนถ่ายน้ำมัน เครื่องมือประมง คนประจำเรือ หรือเสบียงในทะเล เป็นต้น

(๒) การขยายอายุใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำให้มีระยะเวลามากกว่า ๒ ปี โดยกฎหมายปัจจุบันไม่สามารถขยายอายุใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำให้มีระยะเวลามากกว่า ๒ ปีได้ เนื่องจากพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) กำหนดไว้ ๒ ปี หากจะขยายอายุใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทยมากกว่า ๒ ปี ต้องเสนอในระดับนโยบายในการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)

(๓) กลไกการตรวจสอบและรับรองเรือประมงที่ประสงค์ทำการประมงนอกน่านน้ำจากองค์กรที่ดูแลการประมงนอกน่านน้ำ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากลไกการตรวจสอบและรับรองเรือประมงที่ประสงค์ทำการประมงนอกน่านน้ำจากองค์กรที่ดูแลการประมงนอกน่านน้ำตามมติคณะทำงานฯ ไม่ชัดเจน เห็นควรเชิญผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา เพื่อหาข้อสรุปและรายงานให้คณะทำงานฯ ทราบต่อไป

๕.๑.๓ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างอาชีพสวนยางและปาล์มน้ำมัน (ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ) รวมทั้งส่งเสริมยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน และเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามขั้นตอน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรฯ หน่วยงานจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

๕.๑.๔ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกระบี่ โดยควรกำหนดหน่วยรับโครงการให้แล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณา สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาในรายละเอียดโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและการบำรุงดูแลรักษาที่ไม่เป็นภาระของรัฐบาลและยั่งยืนในอนาคตด้วย

ความคืบหน้า:

๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกระบี่ ดังนี้ (๑) แก้มลิงหนองห้วยนา ปริมาตรเก็บกัก ๐.๐๔๐ ล้าน ลบ.ม. ตำบลพุดเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (๒) แก้มลิงห้วยเหริ่งน้ำตาย ปริมาตรเก็บกัก ๐.๐๕๐ ล้าน ลบ.ม. ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (๓) แก้มลิงหนองลุมเซย ปริมาตรเก็บกัก ๐.๐๓๕ ล้าน ลบ.ม. ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (๔) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองบางตง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (๕) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และ (๖) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

๒) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.จังหวัดกระบี่) ระยะดำเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) โดยให้ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และให้ ส.ป.ก. และ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ด.) เร่งรัดวางแผนการดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

๕.๑.๕ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในรายละเอียดการกำหนดนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มมาเป็นพลังงานทางเลือกเป็นการเฉพาะ เช่น ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม กากชีวภาพจากน้ำเสีย เป็นต้น มาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนแต่ละประเภท เพื่อไม่ให้เป็นการค่าไฟฟ้าโดยรวม และเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี ๒๐๒๒ โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ก่อนกำหนดนโยบายที่เหมาะสม

๕.๑.๖ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในรายละเอียดการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (Andaman Sustainable Fisheries Development Project , ๒๐๒๓ – ๒๐๒๗) หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามขั้นตอน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดสรรฯ หน่วยงานจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

๕.๑.๗ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในรายละเอียดการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการปรับโครงสร้างอาชีพเกษตรกรสวนยางและปาล์มน้ำมัน (ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ) ที่นำอาชีพด้านการเลี้ยงแพะมาเป็นอาชีพเสริม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งให้พิจารณาจัดตั้งธนาคารแพะ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามขั้นตอน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดสรรฯ หน่วยงานจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

๕.๒ ด้านการท่องเที่ยว

ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการจากทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ เช่น เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งยกระดับการรักษาความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวหลักให้มีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ รองรับการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวม ๑๔ ประเด็น ดังนี้

๕.๒.๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว (เคเบิลไต้ดิน) โดยการนำสายไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน ช่วงถนนอุตรกิจ (ตั้งแต่แยกด้านศาลาการถึงแยกถนนหลวงพ้อ) ระยะทาง ๕๙๐ เมตร หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงบประมาณ พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า: ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนทั้งหมด ประกอบด้วยดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลไต้ดินบริเวณถนนอุตรกิจ (ตั้งแต่แยกซอยข้าหลวง ถึงด้านศาลาการกระบี่) จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม ๘๐๐ เมตร ตามแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลไต้ดิน ๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

๕.๒.๒ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา โครงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันดามัน เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Andaman Smart City for Livable and Sustainable City) โดยคำนึงถึงการบูรณาการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกำหนด หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอน

ความคืบหน้า:

๑) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเมือง (City Data Platform) ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ (๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเมือง (City Data Platform) ในจังหวัดภูเก็ต และ (๒) การพัฒนาระบบบริการเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution) ในจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ตามลำดับ

(๒) การพัฒนาแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการประกาศเป็นเขตเมืองอัจฉริยะ ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้รับการประกาศเขตเมืองอัจฉริยะแล้ว สำหรับจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเมืองอัจฉริยะเพื่อกำหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

(๓) การพัฒนาแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติม จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเมืองอัจฉริยะเพื่อกำหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

๒) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมหารือ กลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เสนอให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักในการขอรับงบประมาณโครงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันดามัน เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Andaman Smart City for Livable and Sustainable City) โดยเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อขอรับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

๕.๒.๓ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาความพร้อมและความคุ้มค่าในการก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติ ขนาด ๓,๐๐๐ ที่นั่ง และโรงยิมเนเซียม ขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง และประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลที่เกาะหลีเป๊ะ จำนวน ๑ หลัง หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานสำนักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า:

๑) โครงการการก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติ ขนาด ๓,๐๐๐ ที่นั่ง และโรงยิมเนเซียม ขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน

๒) การก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็นโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๘๐,๓๔๓,๔๐๐ บาท

๕.๒.๔ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย (๑) การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา (๒) การยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (๓) การยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และ (๔) การยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานสำนักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ดังนี้

๑) การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ค่ายเยาวชนชาย (ขนาด ๔๐ คน) ๑ หลัง ค่ายเยาวชนหญิง (ขนาด ๔๐ คน) ๑ หลัง ห้องน้ำ - ห้องสุขาชาย ๑ หลัง ห้องน้ำ - ห้องสุขาหญิง ๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง เวทีการแสดงกลางแจ้ง ๑ หลัง บ้านพัก ๓ ห้องนอน ๑ หลัง โรงจอดรถ และห้องเก็บพัสดุ ๑ หลัง โรงซักรีด ๑ หลัง หอพักน้ำ ส่องน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร ๑ หอ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๒ จากทั้งหมด ๔ งวดงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ ๑๐

๒) การยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓) การยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ (๑) บริเวณน้ำตกธารโบกขรณี เส้นทางภายในบริเวณตกธารโบก ๑ แห่ง บ้านพักนักท่องเที่ยว ๑ หลัง ปรับภูมิทัศน์ ๑ หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๑

จากทั้งหมด ๘ งดงาน ความก้าวหน้าร้อยละ ๕ (๒) บริเวณถ้ำผีหัวโต เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ถ้ำผีหัวโต ถ้ำมือ ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการงดงานที่ ๑ จากทั้งหมด ๘ งดงาน ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐

๔) การยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอินทรีธรา หมู่เกาะพีพี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๕.๒.๕ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการและบัญชาการเหตุการณ์กลาง (Operation and Command Center) เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวหลัก ด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หากมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ รูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ทันที ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงานกบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.๒.๖ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการยกระดับและพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ของโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและจากพื้นที่ต่าง ๆ หากมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ รูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ทันที ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานสำนักงานกบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความคืบหน้า: ขณะนี้ได้รับการบรรจุไว้ในแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน ๑ เครื่อง ตามขั้นตอนแล้ว

๕.๒.๗ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัดตรัง บ่อน้ำพุร้อนบ้านปากพูน จังหวัดพังงา และบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล โดยคำนึงถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยให้ภาคเอกชนดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่า หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงานกบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) จังหวัดตรังขอรับงบประมาณโครงการพัฒนานวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานฯ เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของงบประมาณ และจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน และ (๓) จังหวัดสตูลอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ สปก. และจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน

๕.๒.๘ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมรับไปพิจารณาเร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ปรับปรุงจวนข้าหลวงเก่า) ระยะที่ ๑ ได้แก่ การบูรณะอาคาร ๑ หลัง (จวนข้าหลวงเก่า) จังหวัดพังงา หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงานกบประมาณขอรับ

การจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า:

๑) กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงาได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ปรับปรุงจวนข้าหลวงเก่า) ระยะที่ ๑ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ล้านบาท

๒) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร (สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช) ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

๕.๒.๙ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าไปพิจารณาในรายละเอียดของโครงการ Khaolak Surf Town เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ให้เป็นเมืองแห่งเซิร์ฟ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.๒.๑๐ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปพิจารณาในรายละเอียดการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พื้นที่อุทยานพระนารายณ์เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมอันดามัน หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงบประมาณบรรจุไว้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน

๕.๒.๑๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปพิจารณาการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและต้องไม่เป็นภาระของรัฐในอนาคต หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน

๕.๒.๑๒ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับไปพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา ระยะทาง ๕.๗ กิโลเมตร สองข้างทางรวม ๑๑.๔ กิโลเมตร โดยคำนึงถึงความพร้อมและความต้องการของพื้นที่ ความคุ้มค่าในการลงทุน และการบริหารจัดการพื้นที่และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติที่ยั่งยืน หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.๒.๑๓ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาปรับปรุงการอนุญาตให้คนประจำเรือยอร์ชสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน จากเดิม ๓๐ วัน และสามารถขยายต่อได้อีก

๑๘๐ วัน และเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมาริน่าและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือยอร์ช รวมทั้งประชาสัมพันธ์แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อให้เกิดการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานสำนักงบประมาณรับไปพิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

ความคืบหน้า: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการดำเนินการ ดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการกงสุล กรมเจ้าท่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาคเอกชนได้ประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้คนประจำเรือยอร์ชสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน จึงมีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานรายละเอียดเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การอนุญาตให้คนประจำเรืออยู่ในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บภาษี ความมั่นคง และสถิติเรือยอร์ช เป็นต้น

๒) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประชุมฯ อีกครั้ง โดยมีรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คนประจำเรือยอร์ชที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย และต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรือของตนเอง ดำเนินการขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa “B” ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ และเข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาคมเรือยอร์ชฯ ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว

๕.๒.๑๔ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ และสัญญาอนุญาตการเดินเรือในเบื้องต้น ๒ แห่ง ในจังหวัดกระบี่ คือ ตั้งแต่คลองปากหრა คลองตลิ่งชัน และคลองยวน และพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำสาธารณะ (คลองนบ) หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานสำนักงบประมาณรับไปพิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการฯ สำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำสาธารณะ (คลองนบ) อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบร่องน้ำ คำนวณระยะทาง ปริมาณเนื้อดิน จุดที่ต้องวางเครื่องหมายการเดินเรือ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๕.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการโครงข่ายถนน ระบบราง การขนส่งทางน้ำและทางอากาศที่เชื่อมโยงทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม

การกระจายความเจริญ การพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งยกระดับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาค อันดามัน เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการและเครือข่ายวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง รวม ๑๔ ประเด็น ดังนี้

๕.๓.๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาเร่งรัด ประกอบด้วย (๑) โครงการการก่อสร้างถนนแนวใหม่สายเมืองใหม่ – เกาะแก้วจังหวัดภูเก็ต (๒) การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง จำนวน ๔ เส้นทาง ได้แก่ (๒.๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ ตอน ตรัง - ควนกู๋น ช่วง กม. ๘+๗๕๐ - กม. ๓๐+๐๒๙ ระยะทาง ๒๑.๒๘ กิโลเมตร (๒.๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙ บ.ควนปริง - บ.ควน ช่วง กม.๘+๕๗๒ - กม.๑๔+๕๐๐ ระยะทาง ๕.๙๒ กิโลเมตร (๒.๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙ บ.ควน - แยกตันรึก กม.๑๔+๕๐๐ - กม.๒๕+๓๗๐ ระยะทาง ๑๐.๘๗ กิโลเมตร และ (๒.๔) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙ แยกตันรึก - บ.นาขา ระยะทาง ๗.๕๗ กิโลเมตร

ความคืบหน้า:

๑) กระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดำเนินการโครงการการก่อสร้างถนนแนวใหม่สายเมืองใหม่ – เกาะแก้วจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมฯ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ เดือน มีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๘

๒) กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้ดำเนินการการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ดังนี้ (๒.๑) จัดทำแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร หากได้รับงบประมาณจะเร่งดำเนินการก่อสร้างต่อไป และ (๒.๒) ได้บรรจุไว้ในแผนงานขยาย ๔ ช่องจราจร ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเสนอขอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๕.๓.๒ ข้อสั่งการ: การก่อสร้างถนนสามช่องจราจรบริเวณเขาท่ากะได อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา ระยะทาง ๓ กิโลเมตร โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ และประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ช่วงระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๘ +๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (คชก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ภายในปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะเสนอขอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี ๒๕๖๙

๕.๓.๓ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มาร์ไทม์ฮับ (Maritime Hub) เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำแบบครบวงจร สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อยกระดับมาตรฐานท่าเรือชุมชน พัฒนาการขนส่งสินค้าประมงและเกษตร และเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวไปพร้อมกัน อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ท่า นั้น ให้กระทรวงคมนาคมประสานกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในรายละเอียดโครงการฯ หากมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ และกำหนดรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ หรือบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน

๕.๓.๔ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานสำนักงานงบประมาณพิจารณาบรรจุโครงการเงินชดเชยค่าอสังหาริมทรัพย์จากการเวนคืนที่ดิน ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง ไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินโครงการค่าทดแทนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง ระยะที่ ๑ วงเงิน ๒๕๐ ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าทดแทนเวนคืนที่ดินฯ สำหรับต่อเติมความยาวทางวิ่งจาก ๒,๑๐๐ เมตร เป็น ๒,๙๙๐ เมตร เนื้อที่ ๒๖๗ ไร่

๕.๓.๕ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับไปพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการและต้องไม่เป็นภาระของรัฐในอนาคต หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประสานสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามันแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๐๙.๕๙๖๒ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕.๓.๖ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ระบบราง และอากาศ (Multimodal Transportation) เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Andaman Maritime Hub) หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงคมนาคมประสานสำนักงานงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขณะนี้ได้ผนวกเนื้อหาางานดังกล่าวไว้ในโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒ เดือน (๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๕.๓.๗ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาโครงข่ายคมนาคมแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองและสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น/สำรวจออกแบบ/ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าเวนคืนและดำเนินการก่อสร้าง ๓ เส้นทางในพื้นที่จังหวัดพังงา (ถนนเลี่ยงเมืองโคกกลอย, ท้ายเหมืองและ

บางม่วง) โดยจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ และประสานสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอน

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๘.๕ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมถนน สาย ข๑ ข๔ และ ข๕ ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง และถนนสาย ค๒ และ ง๓ ผังเมืองรวมตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๕.๓.๘ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบริมชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงคมนาคมประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๘๐.๗๕ ล้านบาท ระยะเวลาในการศึกษา ๑๘ เดือน

๕.๓.๙ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำบริเวณเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ และประสานสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน

๕.๓.๑๐ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับไปดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือนดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดินเขตย่านการค้าเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๗ พื้นที่ ระยะทาง ๖,๘๓๒ เมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับอารยสถาปัตย์ โดยบรรจุไว้ในแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของสำนักงาน กสทช. ก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ดำเนินการในบริเวณถนน ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย ๑) ถนนเทพกระษัตรี ๒) ถนนดีบุก และ ๓) ถนนภูเก็ต ระยะทางรวม ๒.๘๐ กิโลเมตร วงเงิน ๑๙๔.๑๗๐๐ ล้านบาท โดยเทศบาลนครภูเก็ตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณด้านงานโยธา สำหรับอีก ๖ เส้นทาง อยู่ระหว่างการประสานกับเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อคัดเลือกเส้นทางที่มีความพร้อมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๕.๓.๑๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนองให้มีความเป็นระเบียบ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน

๕.๓.๑๒ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย ร่องน้ำตำมะลังและบริเวณที่จอดพักเรือตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และร่องน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยคำนึงถึงความสามารถในการระบายน้ำของร่องน้ำตำมะลัง และแผนการจัดการตะกอนดิน

ที่เหมาะสม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงคมนาคมประสานสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้เสนอขอใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลางเพื่อดำเนินการ โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำตำมะลังและบริเวณที่จอดพักเรือตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วงเงิน ๑๔๐.๒๓ ล้านบาท และโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล บริเวณร่องน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วงเงิน ๑๖๒.๔๐ ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และกรมเจ้าท่า ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการทั้ง ๒ ร่องน้ำข้างต้น แต่ไม่ได้รับการจัดสรรเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กรมเจ้าท่าจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการต่อไป

๕.๓.๑๓ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาการยกระดับสนามบินนานาชาติกระบี่เป็น Cargo Hub โดยจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน และประสานสำนักงานงบประมาณบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพื่อรองรับกิจกรรมด้านการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานกระบี่ โดยอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และเชื่อมต่อไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากคลังสินค้าเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการกิจการท่าอากาศยานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น ต้องมีการศึกษาโครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนฯ ประกาศ และจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพื่อขอความเห็นชอบโครงการจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงจะสามารถให้เอกชนลงทุนในพื้นที่คลังสินค้าได้

อย่างไรก็ดี ทย. จะดำเนินการศึกษาแนวทางเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการคลังสินค้าภายในท่าอากาศยานกระบี่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษา PPP ให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ Cargo ต่อไป

๕.๓.๑๔ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาศึกษาการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Reverse Osmosis : RO) เกาะพีพี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หากมีความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วน ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงมหาดไทย โดยการประสานส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปาพื้นที่เกาะพีพี รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และเพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเรื่องแหล่งน้ำดิบให้กับพื้นที่โครงการในการผลิตน้ำประปา รองรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เกาะพีพี และการขยายตัวเชิงพาณิชย์สังคมและเศรษฐกิจประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาดำเนินโครงการฯ ต่อไป

๕.๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ด้วยการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง รวม ๔ ประเด็น ดังนี้

๕.๔.๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่มืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีใหม่ (New Normal) หากมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการและรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานสำนักงบประมาณพิจารณาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า: กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่มืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน

๒) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีใหม่ (New Normal) ขณะนี้ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ตามขั้นตอนแล้ว

๕.๔.๒ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เพื่อพัฒนาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หากมีความพร้อมของพื้นที่และบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการดำเนินโครงการฯ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประสานสำนักงบประมาณพิจารณาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า: เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เพื่อพัฒนาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๑๑๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยขอผูกพันงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑,๒๙๑ ล้านบาท ปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๑,๖๕๖ ล้านบาท ปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๑,๔๗๖ ล้านบาท ปี ๒๕๖๙ วงเงิน ๔๙๘ ล้านบาท ปี ๒๕๗๐ วงเงิน ๑๙๓ ล้านบาท) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เสนอ

๕.๔.๓ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาการเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุสำหรับโรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า และโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและขยายพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ป่วยให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ หากมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการและรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา ประกอบด้วย (๑) รายการอาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุมโรงพยาบาลพังงา และ (๒) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุมโรงพยาบาลตะกั่วป่า

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๖ ล้านบาท สำหรับอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาล ห้วยเหมืองชัยพัฒนา อยู่ระหว่างขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามขั้นตอนต่อไป

๕.๔.๔ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงคมนาคมรับไปเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างแนวทางหลวงระนอง (แห่งใหม่) และการพัฒนาขยายพื้นที่ให้การรักษายาบาลโรงพยาบาลระนอง เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยและผู้ให้บริการ หากมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการและรูปแบบการก่อสร้าง ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความคืบหน้า: มีการดำเนินงาน ดังนี้

๑) **กระทรวงสาธารณสุข** อยู่ระหว่างพิจารณา Master plan เพื่อเตรียมขอโฉนดแนวทางหลวง (เดิม) จากกรมธนารักษ์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ประมาณการราคาค่าการก่อสร้าง (BOQ) รายการบ่อบำบัดน้ำเสีย เสนอเพื่อขอบรรจุในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) **กระทรวงคมนาคม** โดยแนวทางหลวงระนอง มีแผนก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค (แนวทางหลวงใหม่) ในพื้นที่แห่งใหม่ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบประมาณ ๒๒๐ ล้านบาท และแนวทางหลวงระนองได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ ปันฟู พะยูง และสัตว์ทะเลหายาก โดยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับรักษาสีน้ำจืดเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น ๑ ประเด็น ดังนี้

๕.๕.๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ ปันฟู พะยูง และสัตว์ทะเลหายาก หากมีความพร้อมในการดำเนินการ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประสานสำนักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้า: เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลางฯ) เพื่อดำเนินโครงการฯ วงเงิน ๖๘.๘๐ ล้านบาท

๕.๖ ด้านการเยียวยา ปันฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของประเทศ นั้น เพื่อเป็นการประคับประคองและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงมีข้อเสนอที่สำคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการจัดงานการประชุมสัมมนา การแสดงสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (MICE) การจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มาตรการทางการเงินการคลัง และส่งเสริมการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวม ๑๐ ประเด็น ได้แก่

๕.๖.๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบไปพิจารณามาตรการส่งเสริมการจัดงาน การประชุมสัมมนา การแสดงสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (MICE) การจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาขยายแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ ในลักษณะเดียวกันให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดลำดับความสำคัญเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า:

๑) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดทำโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ๒๕๖๔ (งบประมาณของ สสปน.)

๒) กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม การตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เช่น การเจรจาการค้ารูปแบบออนไลน์ (OBM) จังหวัดภูเก็ต จัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Mini Exhibition จังหวัด ภูเก็ต สร้างโอกาสทางการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ (กลุ่ม Hospitality และกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง) จัดงานแสดง สินค้าไลฟ์สไตล์ จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมภาพลักษณ์นิกอออกแบบเพื่อชุมชนสู่สากล (T-Style for Life) ส่งเสริม ให้นิกออกแบบไทยที่มีความรู้ด้านการออกแบบและการตลาด การพัฒนาสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เน้นผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถพัฒนาสินค้าผู้ประกอบการชุมชนภูเก็ต และกระบี่ เป็นต้น

(๒) กรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้ ชื่องาน “ตลาดเที่ยวได้ สไตล์ไทย ๆ Village to town” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก บรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าในท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

๓) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านระบบออนไลน์และช่องรายการต่าง ๆ เช่น จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ “เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้” จัดงานเทศกาล ๑๕๐ ปี จังหวัดกระบี่เมืองศิลปะ : มหกรรมศิลปะแห่งแสงสีและเทคโนโลยี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยบรรเทาและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ชุมชน และ บริการอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นต้น

๕.๖.๒ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไป พิจารณามาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๒ สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันเป็นระยะเวลา ๓ ปี มาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) พิจารณาตามขั้นตอน สำหรับการ จัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดฯ นั้น ให้กระทรวงการคลัง

รับไปพิจารณาศึกษารูปแบบการจัดตั้งกองทุนฯ ที่เหมาะสมและมีความคล่องตัว และไม่เป็นการระดมของรัฐบาลและยั่งยืนในระยะยาว

ความคืบหน้า:

๑) กระทรวงการคลัง ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) **มาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน** กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ผลักดันให้สถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้เหมาะสมกับศักยภาพ สภาพปัญหาและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจหรือใช้ชีวิตประจำวันต่อไปได้ เช่น การกำหนดวงลดการจ่ายชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา การปรับลักษณะของหนี้จากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว การเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกับการให้สินเชื่อเพิ่มเติม การให้ระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่ง ธปท. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสำรองเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเต็มที่

(๒) **มาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าถึงมาตรการสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)** ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย ธปท. ได้ดำเนินมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ได้แก่ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. Soft Loan) และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ฟื้นฟู) โดย ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการธุรกิจได้รับสินเชื่อรวมทั้งหมดจำนวน ๑๓๒,๔๖๐ ราย วงเงิน ๓๒๑,๙๓๙ ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจยังสามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟู จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ โดยผู้ประกอบการธุรกิจไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในช่วง ๖ เดือนแรก (รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยนั้นแทน) และจ่ายดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปีใน ๒ ปีแรกของสัญญา และเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี ในช่วง ๕ ปี แรกของสัญญา

นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ในอนาคตสามารถเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน หลักประกันเพื่อชำระหนี้ (มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้) ซึ่งมีวงเงินโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทได้ โดย ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ยังมีวงเงินโครงการคงเหลือจำนวน ๔๙,๕๑๙ ล้านบาท

(๒) **กระทรวงอุตสาหกรรม** ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๒ ดังนี้

(๑) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้ดำเนินการ (๑) มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในการพักชำระหนี้เงินต้นถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๘ ราย (๒) มีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ทั้งในส่วนการปรับโครงสร้างหนี้ และได้มีแนวทางในการขยายระยะเวลาสัญญากู้ยืมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ การปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ (๓) มีสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เดิมในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน

๗ ปี จำนวน ๗ ราย และ (๔) มีสินเชื่อสำหรับ SMEs ดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน ๑๐ ปี จำนวน ๘๘ ราย

(๒) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความพร้อมจะฟื้นฟูกิจการอีกครั้งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) คลี่คลาย ผ่านการให้สินเชื่อของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อย “เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ” ซึ่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการสมัครยื่นกู้ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ มีการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และ สตูล) จำนวน ๑๕ ราย

๓) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้มีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทยและมีมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

๕.๖.๓ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาการขอยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานของนักท่องเที่ยวถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หากมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการยกเว้นฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานสำนักงานประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณชุดเขยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินการในช่วงดังกล่าว สำหรับการจัดสรรรายได้ร้อยละ ๑๕ จากการจัดเก็บค่าเข้าอุทยาน เพื่อนำเข้ากองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายหลังจากการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของอุทยานทั้งระบบ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รวมทั้งรูปแบบและกลไกการบริหารกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่มีประสิทธิภาพตามขั้นตอนก่อนดำเนินการ

ความคืบหน้า: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๑ กำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เก็บรักษาไว้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ดังนั้น จึงไม่สามารถนำเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติเข้ากองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้แบ่งเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน ร้อยละ ๕ ให้กับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่แล้ว หากจะมีการแบ่งเงินเข้ากองทุนอื่น ๆ จะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๖.๔ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อกฎหมาย การอนุญาตให้เรือสำราญและเรือสำราญขนาดใหญ่ (Super Yacht) และขยายระยะเวลาให้เรือยอร์ชที่มีใช้เรือไทยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้จากเดิม ๖ เดือน เป็น ๓ ปี ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยออกประกาศกรมศุลกากรที่ ๘๕/๒๕๖๔ และคำสั่งทั่วไป กรมศุลกากรที่ ๗/๒๕๖๔ และ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ ส่วนที่ ๐๒ บทที่ ๐๑ ข้อ ๐๔ การยกเว้นอากรของตามประเภท ๓ เพื่อกำหนดให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยใช้สิทธิยกเว้นอากรสำหรับเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราวและจะส่งกลับออกไป ตามประเภท ๓ (ค) ภาค ๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นไปด้วยความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๕.๖.๕ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการมหกรรมอาหารและการกีฬา (Food & Sport Festival) โดยคำนึงถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาการจัดกิจกรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัด และเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยว (งบประมาณ ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และกิจกรรมจัดมหกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยว (งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๒) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายให้จัดทำข้อเสนอโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬาใน ๒ ช่องทาง ดังนี้ (๒.๑) ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือเงินกู้ ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินงบประมาณ ๒๘ ล้านบาท แบ่งออกเป็น (๒.๑.๑) งานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ๖ งบประมาณ ๑๘ ล้านบาท และ (๒.๑.๒) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบกิจกรรมจัดมหกรรมกีฬา งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท และ (๒.๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) งบประมาณ ๑๐.๘ ล้านบาท (อ้างอิงจากรายงานการประชุมแนวทางการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน

๕.๖.๖ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การหุงข้าวด้วยกระเพาะไบบัวและการทำเมนูอาหารจานด่วน เพื่อรองรับภัยพิบัติในกลุ่มอันดามัน และเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.๖.๗ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยคำนึงถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ความซ้ำซ้อน และระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ และเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ใน ๙ ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๘ และฉบับที่ ๓๐) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม ๒๙ จังหวัด โดยนายจ้างจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน ๒๐๐ คนต่อแห่ง และผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ สัญชาติไทยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา ๒,๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน หากผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า ๑ ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ขณะนี้นายจ้างได้รับเงินเยียวยา จำนวน ๑๙๒,๙๕๑ ราย เป็นเงิน ๗,๘๔๙.๙๗๔๐ ล้านบาท ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ จำนวน ๓,๗๕๑,๘๗๑ ราย เป็นเงิน ๙,๓๗๙.๗๙๐๐ ล้านบาท

๕.๖.๘ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสช. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษา เขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน (ANDAMAN ECONOMIC TOURISM) เพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความคืบหน้า: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

- ๑) เพื่อศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน
- ๒) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนายกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) ไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ๓) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
- ๔) จัดทำแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล)

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะสามารถยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันได้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและบริการของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้ โดยประมาณการว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในด้านอื่น ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๕.๖.๙ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) รับไปพิจารณาในรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model เพื่อสร้างต้นแบบขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จังหวัดกระบี่เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน

ความคืบหน้า: กระทรวงมหาดไทย จังหวัดกระบี่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการอำนวยการ และ ๒) คณะทำงานย่อย ๔ คณะ ประกอบด้วย (คณะที่ ๑ สาขาเกษตรอาหาร เศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงาน วัสดุและเคมี ชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ คณะที่ ๒ สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะที่ ๓ สาขากฎหมายพัฒนาคน/บุคลากร และคณะที่ ๔ สาขานวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์) และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนสำหรับจัดประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๖.๑๐ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

ความคืบหน้า: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ ในปี ๒๕๖๘ และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ปี ๒๕๖๘ กรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายรวม ๒,๐๕๕ ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกลุ่มจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติม ๑ พื้นที่ คือ กลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล

๕.๗ โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

๕.๗.๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเสนอขอรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ของโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีทั้ง ๗ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๔๙๔ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ

จังหวัดสตูล โดยการขยายปรับปรุงอาคาร และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพ ตำบลเกาะหลีเป๊ะ งบประมาณ ๘๓ ล้านบาท ๒) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง โดยการปรับปรุงศูนย์อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๘๒ ล้านบาท ๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท ๔) โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต โดยการบูรณาการระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงสุขภาพบุคคล และระบบปฐมภูมิด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็น Digital Platform/Digital Health Code และจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้งระบบ งบประมาณ ๘๕ ล้านบาท ๕) โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา (The Park Khaolak) งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท ๖) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร – ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท และ ๗) โครงการพัฒนาแหล่งสปาธรรมชาติบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสเปา จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๔๙ ล้านบาท

ความคืบหน้า: ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๔๑๕,๔๕๗,๐๐๐ บาท

๕.๘ ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี รวม ๔ ประเด็น ดังนี้

๕.๘.๑ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบตามขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้า: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ กรอ. อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

๕.๘.๒ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบของพืชหลัก ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ความคืบหน้า:

กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑) ข้าว

กรมการค้าต่างประเทศ ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประกวดโครงการข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ผลักดันให้ลงสู่แปลงนาเกษตรกรได้ภายใน ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (ปี ๒๕๖๔) เพื่อแสวงหาพันธุ์ข้าวใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในต่างประเทศ และมีคุณสมบัติดีกว่าพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก และผลจากการประกวดดังกล่าว ทำให้ไทยได้ข้าวพันธุ์ใหม่ จำนวน ๖ พันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวหอมไทย ๒ พันธุ์ ข้าวขาวพื้นนุ่ม ๒ พันธุ์ และข้าวขาวพื้นแข็ง ๒ พันธุ์ และเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตาม Roadmap ร่วมกับผู้แทนกรมการค้าภายใน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล โดยกรมวิชาการเกษตร คาดว่าสามารถออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนให้แก่ข้าวพันธุ์ใหม่ได้ภายในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ลำดับถัดไปเป็นขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรต่อไป

๒) มั่นสำปะหลัง

(๑) **กรมการค้าภายใน** ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และมาตรการคูปองในปี ๒๕๖๔/๖๕ วงเงินรวม ๗,๑๐๒.๖๘ ล้านบาท โดยประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว ๗ ครั้ง โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ ๑ -๗ กก.ละ ๒.๖๓ ๒.๖๐ ๒.๖๔ ๒.๖๕ ๒.๖๔ ๒.๗๔ และ ๒.๘๒ บาท ตามลำดับ ซึ่งไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมาย (กก.ละ ๒.๕๐ บาท)

(๒) **กรมการค้าต่างประเทศ** ได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ดังนี้

(๒.๑) **จัดประชุมเจรจาขยายตลาดผ่านระบบออนไลน์**
อย่างต่อเนื่องและจัดทำแผนขยายตลาด มุ่งเน้น “รักษาทลาดเดิม พัฒนาตลาดเก่าและขยายตลาดใหม่” โดยจัดประชุมส่งเสริมการส่งออกสินค้ามันอัดเม็ดและกากมันอัดเม็ดเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของตุรเคีย ซึ่งตุรเคียมีความต้องการนำเข้าสูงมาก และได้จัดประชุมเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังระหว่างผู้ส่งออกมันสำปะหลังกับผู้นำเข้าของจีนตอนใต้ ซึ่งผู้นำเข้าในพื้นที่จีนตอนใต้หลายรายสนใจนำเข้ามันเส้นจากไทยเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำนวนมาก ทั้งนี้ ได้ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังร่วมกับสมาคมมันสำปะหลังต่าง ๆ จัดทำแผนการขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังปี ๒๕๖๕/๖๖ โดยกำหนดกลุ่มประเทศเป้าหมาย คือ (๑) ตลาดเดิม ได้แก่ จีน (๒) ตลาดเก่า ได้แก่ ยุโรป และ (๓) ตลาดใหม่ ได้แก่ ตุรเคีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับจัดงาน World Tapioca Conference ๒๐๒๓ : WTC ๒๐๒๓ วงเงิน ๑๘.๔๘ ล้านบาท เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยในฐานะผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับ ๑ ของโลก

(๒.๒) **ส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูปและนวัตกรรม**
มันสำปะหลัง ดังนี้ (๑) จัดประชุมเพื่อผลักดันในตลาดที่สามารถดำเนินการได้ทั้งพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น เป็นลำดับแรก (๒) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (OBM) ระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จาก ๑๒ ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน ไต้หวัน เวียดนาม และสาธารณรัฐเช็ก คาดการณ์มูลค่าซื้อขายภายใน ๑ ปี จำนวน ๖๕๐.๘๘ ล้านบาท (๓) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การส่งเสริมการตลาดแปรรูปและนวัตกรรมมันสำปะหลังจากหิ้งสู่ห้าง” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาศักยภาพพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปนวัตกรรมจากมันสำปะหลัง และ (๔) ประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพมาตรฐาน จุดเด่นและคุณประโยชน์ของมันสำปะหลังในตลาดต่างประเทศ / ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ส่งออก โดยเผยแพร่ (๔.๑) สื่อความรู้เกี่ยวกับการขยายthonพันธุ์แบบเร่งรัด เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรช่วยให้ขยายพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔.๒) สื่อความรู้เกี่ยวกับ

คุณสมบัติของน้ำมันสำหรับใช้ในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการใช้ไขมันสำหรับในสูตรอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการของประเทศผู้ซื้อที่มีศักยภาพ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ เป็นต้น และ (๔.๓) สื่อความรู้สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากไขมันสำหรับ เช่น แป้งฟลาวมไขมันสำหรับ หลอดดูด ถ้วยขนม ฟิเลมถนอมอาหาร และถุงพลาสติกจากพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานที่จะผลิตสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

๓) ปาล์มน้ำมัน

(๑) **กรมการค้าภายใน** ได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดย ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว จำนวน ๓๗๘,๘๙๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๗,๒๒๑.๒๑ ล้านบาท (จ่ายชดเชย ๗ งวด จาก ๑๓ งวด) และปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (มกราคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕) เนื่องจากราคาตลาดอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมาย จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร (มกราคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๑๘ งวด)

(๒) **กรมการค้าต่างประเทศ** ได้กำหนดมาตรการนำเข้าและนำผ่านสินค้าปาล์มน้ำมันตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้าสินค้าปาล์มน้ำมันปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของไทย และเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมัน โดย (๑) **มาตรการนำเข้า** : กำหนดให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำเข้าปาล์มน้ำมันตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตาภาษีร้อยละ ๒๐ ปริมาณ ๔,๘๖๐ ตัน/ปี และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ภาษีร้อยละ ๐ ไม่จำกัดปริมาณนำเข้าเพียงหน่วยงานเดียว สำหรับผู้ประกอบการที่มีโรงงานสกัด/โรงกลั่นน้ำมันปาล์มฯ หรือนิติบุคคลที่มีประวัติการค้า จำหน่าย ผลิต แปรรูป บรรจุหีบห่อ ในกิจการของตนเอง สามารถนำเข้าได้เฉพาะนอกโควตา WTO ที่ภาษีร้อยละ ๑๔๓ และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ (๒) **มาตรการป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้า** โดยการดำเนินการร่วมกับกรมศุลกากรและฝ่ายความมั่นคง โดย กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย (ศปส.ตร) การกำหนดด่านนำเข้า ๓ ด่าน คือ (๒.๑) ด่านศุลกากรมาบตาพุด (๒.๒) สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (๒.๓) สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ (๒.๔) การกำหนดด่านนำเข้า โดยมีจุดเริ่มต้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และจุดสิ้นสุดการนำเข้า ๓ ด่าน คือ (๒.๔.๑) ด่านศุลกากรจันทบุรี (๒.๔.๒) ด่านศุลกากรหนองคาย และ (๒.๔.๓) ด่านศุลกากรแม่สอด

(๓) **คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)** แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ราคา รวมถึงปัจจัยอื่นๆ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศให้มีเพียงพอ และมีปริมาณคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางกำกับดูแลและส่งเสริมปาล์มน้ำมันคุณภาพด้านการตลาด เพื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มทั้งระบบ

๔) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

(๑) **กรมการค้าภายใน** ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมาตรการคู่ขนาน ปี ๒๕๖๔/๖๕ วงเงินรวม ๑,๙๐๘.๕๐ ล้านบาท

(๒) **กรมการค้าต่างประเทศ** ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการบริหารการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความตกลง AFTA สำหรับปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ รักษาสมดุลในระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ป้องกันมิให้มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศอาเซียนเข้ามาในปริมาณมาก ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้า โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าทั่วไปสามารถนำเข้าได้ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ สิงหาคม ของแต่ละปี เพื่อไม่ให้กระทบกับช่วงเวลาที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดมาก (กันยายน - ธันวาคม) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศของเกษตรกร และผู้นำเข้าต้องนำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านกักสัตว์ หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า และปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มิให้ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าในปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ

๕.๘.๓ **ข้อสั่งการ:** อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialized Expo) ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO - ๒๐๒๘ - Phuket, Thailand และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Letter of candidature) ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณให้ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความคืบหน้า: โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๑) **นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ณ จังหวัดภูเก็ต** ภายใต้ชื่องาน EXPO ๒๐๒๘ - Phuket, Thailand ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ยื่นหนังสือเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน EXPO ๒๐๒๘ - Phuket, Thailand ในนามของประเทศไทย (Letter of Candidature) (ฉบับจริง) ต่อเลขาธิการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions : BIE)

๒) **เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต** ภายใต้ชื่องาน EXPO ๒๐๒๘ - Phuket, Thailand กรอบวงเงิน ๔,๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้หน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี รวมถึงให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓) **เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการยื่นเสนอเป็นเจ้าภาพ (Country Presentation) ณ ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมี ๕ ประเทศ ยื่นขอเป็นเจ้าภาพ โดยมีประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบีย และอาร์เจนตินา ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาและทราบผลภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

๕.๘.๔ ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาการยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชกระท่อม และกัญชาด้วยการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในประเทศดำเนินการตามขั้นตอน

ความคืบหน้า: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชกระท่อม กัญชง และกัญชา ดังนี้

๑) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) พืชกัญชง โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชกัญชง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดำเนินการผลิตพืชกัญชงในระบบโรงเรือนตลอดจนทำการสกัดสาร CBD ขึ้นทะเบียน และจำหน่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชงในด้านการขออนุญาต การผลิต การรับรอง มาตรฐานสารสกัด การจำหน่าย ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ รวมทั้งผลักดันพืชกัญชงไปสู่พืชเศรษฐกิจ และรวมกลุ่มเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค เพื่อการผลิตกัญชงเป็นพืชทางเลือกอีกหนึ่งชนิด

(๒) พืชกัญชา โดย (๑) สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ (๑.๑) การพัฒนาสูตรตำรับน้ำมันกัญชาจากกัญชาสายพันธุ์ทางกระทรวงสาธารณสุข ๑ (๑.๒) การรักษาโรคสะกดเจ็บในผู้ป่วยคนไทย โดยการเสริมการรักษาตามมาตรฐานด้วยเวชภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชาทางการแพทย์ การศึกษาแบบสังเกตการณ์และควบคุมด้วยยาหลอก (๑.๓) การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารสกัดกัญชาชนิด Tetrahydrocannabinol หยอดใต้ลิ้นต่อความดันตา การดำเนินโรค และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยต่อหื่นมุมเปิดชนิดปฐมภูมิ (๑.๔) การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดน้ำมันกัญชา สูตร Cannabidiol ในการรักษาโรคสะกดเจ็บการศึกษาแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีการควบคุมด้วยยาหลอก (๑.๕) การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (๑.๖) การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยพาร์กินสัน และ (๑.๗) การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันกานาปิไดออล (CBD) ต่อการลดความเจ็บปวดเฉียบพลันภายหลังการผ่าตัดถุงน้ำดีชนิดส่องกล้อง และ (๒) พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับสารสกัดกระท่อม ดังนี้ (๒.๑) ตำรับเครื่องดื่มเข้มข้นจากสารสกัดใบพืชกระท่อมรสกาแฟ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทำให้ร่างกายสดชื่น ตำรับผลแกรนูลจากสารสกัดใบพืชกระท่อมเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ตำรับครีมเพื่อใช้บรรเทาอาการปวดข้อเข่า (๒.๒) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์สมุนไพรพืชกระท่อมเพื่อสุขภาพ และ (๒.๓) การนำองค์ความรู้เรื่องการเตรียมวัตถุดิบใบกระท่อมสดที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อไปให้กับโรงงานสารสกัดเพื่อใช้ในการแพทย์ และถ่ายทอดสู่ชุมชนต้นแบบ

๒) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) การคัดเลือกกัญชงไทยพันธุ์รับรอง (พันธุ์ให้เส้นใย) ที่มีลักษณะโดดเด่นในปริมาณสารแคนนาปิไดออล (cannabidiol, CBD) ในช่อดอกตัวเมีย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์กัญชง ได้แก่ การนำองค์ความรู้เรื่องเครื่องหมายดีเอ็นเอมาพัฒนาเป็นเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุลในการตรวจแยกเพศกัญชงพร้อมกับบ่งชี้ลักษณะทางพันธุกรรมของกัญชงที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ ๐.๓ ของน้ำหนักแห้งช่อดอก โดยได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีระบุเพศและคัดแยกต้นเฮมพ์ไทยพันธุ์รับรองที่มีสารเสพติดในระยะกล้า (เลขที่คำขอ ๒๐๐๓๐๐๒๓๓๓ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓) จากการคัดเลือกต้นพันธุ์และผสมพันธุ์กัญชงใน ๓ รุ่นปลูก ได้กัญชงไทยเพศเมียที่มี

ปริมาณ THC ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๓ ของน้ำหนักแห้งช่อดอก และมีปริมาณ CBD > ร้อยละ ๕ ของน้ำหนักแห้งช่อดอก จำนวน ๒ สายพันธุ์ และกัญชงเพศเมียที่มีปริมาณ CBD ร้อยละ ๓.๐ – ๔.๙ ของน้ำหนักแห้งช่อดอก

(๒) พัฒนาสูตรอาหารและวิธีการเพิ่มปริมาณและเก็บรักษาต้นพันธุ์กัญชงในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งย้ายปลูกและเพาะเลี้ยงจนกระทั่งออกดอกและติดเมล็ดได้ในระดับห้องปฏิบัติการ

(๓) การรวบรวมสายพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อมในประเทศไทย โดย (๑) ทดสอบการงอกของเมล็ด และทำการศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลในการแยกเพศกัญชาและกัญชง (๒) การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม (๓) การทดลองการเก็บเมล็ดกระท่อมแบบระยะยาวภายใต้อุณหภูมิ-๑๙๖ องศาเซลเซียส (๔) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเกี่ยวกับกัญชา กัญชง สารสกัด และผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และตรวจสอบความปลอดภัย รวมถึงการหาปริมาณกลุ่มสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) ภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และ (๕) เสริมแกร่งให้แก่วิสาหกิจ ชุมชน เกษตรกรในการปลูก ทำโรงเรือน แปรรูป สกัดสารสำคัญจากกัญชา-กัญชง เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่น น้ำใบกัญชาสมุนไพรพร้อมดื่ม เป็นต้น

๓) **กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)** มีการดำเนินการ ดังนี้ (๑) พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดใบกระท่อม และ (๒) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเทียบ การต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดจากพืชกระท่อม

๖. ข้อวิเคราะห์การดำเนินงานของ กรอ.

การจัดทำข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา พบว่า

๖.๑ ข้อเสนอภาคเอกชนในบางประเด็นมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ ส่งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากต้องรวบรวม ประมวล ศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียด รวมทั้งต้องใช้เวลาในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการดำเนินการได้ในภายหลัง เช่น การขออนุญาตขอผ่อนผัน/ใช้ที่ดินของรัฐ และการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายก่อนเสนอ เป็นต้น

๖.๒ กระบวนการขับเคลื่อนและติดตามยังไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน บางจังหวัดไม่ให้ความสำคัญกับ กรอ. ขณะเดียวกันภาคเอกชนบางพื้นที่บางกลุ่มไม่ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในเวที กรอ. ทำให้กลไก กรอ.กลุ่มจังหวัด/กรอ.จังหวัด ไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง ขาดความเข้มแข็งทั้งในเรื่องการกำหนดขึ้นาประเด็นการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนติดตามให้เกิดประสิทธิผล

๖.๓ การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการในบางโครงการ มีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพื้นที่ในระยะยาว

๖.๔ กลไก กรอ.กลุ่มจังหวัด/กรอ.จังหวัด ในบางพื้นที่ยังไม่มีเอกภาพในการขับเคลื่อนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ ขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่ไม่มีการประสานงานกับส่วนกลาง

ทำให้ไม่ทราบช่องทางในการดำเนินโครงการ ส่งผลให้การขับเคลื่อนไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรื่อง/ประเด็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เกิดผลการดำเนินงานล่าช้า และสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่

๗. ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการดำเนินงาน

จากการขับเคลื่อนและติดตามผลดำเนินงาน โดย สศช. พบว่า ข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เกิดจากปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

๗.๑ การจัดทำข้อเสนอของภาคเอกชนได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ความเข้าช้องกับงบประมาณกลุ่มจังหวัดและจังหวัด หรือกระทรวงที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการไปแล้ว เป็นต้น

๗.๒ การมีกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกลั่นกรองข้อเสนอที่ดีของภาคเอกชนส่วนกลางทั้ง ๓ สถาบัน หรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมหารือร่วมฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการกรอ. เพื่อให้ข้อสังเกตต่อข้อเสนอของภาคเอกชนในบางเรื่องบางประเด็นที่เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

๗.๓ การขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. เป็นการช่วยกระตุ้นให้ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัวและเข้าใจถึงช่องทางในการขับเคลื่อนโครงการตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ สศช. ดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในพื้นที่

๘. ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป

กรอ. เป็นกลไกสำคัญที่สามารถช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ จึงควรสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับกลไก กรอ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่ครบวงจรอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น แนวทางขับเคลื่อนที่ต้องดำเนินการในระยะต่อไปควรให้ความสำคัญ ดังนี้

๘.๑ ข้อเสนอแนะการพัฒนาเชิงพื้นที่

๘.๑.๑ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้คลี่คลายลง เพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นกลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น การยกระดับมาตรฐานภาคการท่องเที่ยว

ให้มีคุณภาพสูง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง การพัฒนาระบบสาธารณสุขรองรับการให้บริการที่เพียงพอ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

๘.๑.๒ **ควรพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มาจากการเติบโตของความเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน** โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะลุกลามส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรงในอนาคต

๘.๑.๓ **ควรเร่งรัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน** เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับรายได้ของประชากรในพื้นที่ภาคใต้

๘.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ควรสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก กรอ. โดยปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันเป็นไปอย่างบูรณาการ ต่อเนื่อง และยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในภาพรวม

รวบรวม/ประมวลโดย
กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ