

ตารางเปรียบเทียบวงเงินลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาที่เสนอและที่ได้รับอนุมัติจาก กก.สศช.

1/8

(ปีงบประมาณ 2543)

สาขา / แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน ที่เสนอ (ล้านบาท)	วงเงิน ที่อนุมัติ (ล้านบาท)	มติคณะรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงาน*
สาขาพลังงาน				
1. แผนงานและโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (ปรับแผนการลงทุน) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	48,281.00	48,281.00	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543	- แผนงานที่อนุมัติประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 1) แผนงานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าระบบ 115 เควี 2) แผนงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 3) แผนงานไฟฟ้าชนบท 4) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการ ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการยกเว้นแผนงานก่อสร้างระบบจำหน่ายเลื่อนชะลอโครงการออกไปในแผนฯ 9
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 (คพส. 7.2) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	5,293.00	3,449.45	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543	- จัดหาที่ดินได้ 6 แห่ง อยู่ระหว่างการเจรจา 5 แห่ง และอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเดือนกันยายน 2544 ภายหลังจากที่ได้เงินกู้แล้ว
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรในชนบท ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,655.00	3,655.00	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยในปี 2544 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 180 ล้านบาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎร จำนวน 75,000 ราย
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสุราษฎร์ธานี	5,146.02	(ไม่อนุมัติ)	-	
รวมสาขาพลังงาน	62,375.02	55,385.45		
สาขาขนส่ง				
5. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย	32,520.00	32,520.00	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย จำนวน 3 สายทาง ระยะทางรวม 19.6 กม. ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี โดยคัดเลือกจากเอกชนผู้สนใจ จำนวน 11 ราย คาดว่าจะได้ผู้ลงทุนในปลายปี 2544

หมายเหตุ * ณ วันที่ 30 เมษายน 2544

ตารางเปรียบเทียบวงเงินลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาที่เสนอและที่ได้รับอนุมัติจาก กก.สช.
(ปีงบประมาณ 2543)

2/8

สาขา \ แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน ที่เสนอ (ล้านบาท)	วงเงิน ที่อนุมัติ (ล้านบาท)	มติคณะรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงาน*
6. การขออนุมัติปรับปรุงขอบเขต การดำเนินงาน และวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางคู่สำหรับค่าก่อสร้าง ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ระหว่าง หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย	8,783.00	8,783.00	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทางใหม่ 2 ทาง ผลงานรวม 13% สำหรับงานติดตั้งระบบ อาณัติสัญญาณ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
รวมสาขาขนส่ง	41,303.00	41,303.00		
สาขาสื่อสาร				
7. โครงการพัฒนาบริการวิทยุคมนาคมระบบ เซลลูลาร์ในส่วนภูมิภาคของการสื่อสาร แห่งประเทศไทย	1,200.00	1,200.00	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543	- คณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการจัดซื้อชุมสายและสถานีเครือข่าย วิทยุโทรคมนาคมดิจิทัลเซลลูลาร์ CDMA พร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้ว โดยทำสัญญา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2543 มีกำหนดแล้วเสร็จ 20 กันยายน 2544 สำหรับ ผลการดำเนินการตามโครงการมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 87
8. โครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบใหม่ (ปรับปรุงใหม่) ของกระทรวง คมนาคม	4,216.00	4,216.00	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543	- วันที่ 21 กรกฎาคม 2543 จัดตั้งบริษัท เอ ที ซี โมบาย โดยการร่วมทุนระหว่าง ทศท. ร้อยละ 54.98 กสท. ร้อยละ 40 และ บวท. ร้อยละ 0.02 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544 ทำสัญญากับบริษัทผู้ผลิตเครือข่าย (Supplier) การดำเนินการในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน การนำเสนอคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการ
รวมสาขาสื่อสาร	5,416.00	5,416.00		

หมายเหตุ * ณ วันที่ 30 เมษายน 2544

ตารางเปรียบเทียบวงเงินลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาที่เสนอและที่ได้รับอนุมัติจาก กก.สศช.
(ปีงบประมาณ 2543)

3/8

สาขา / แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน ที่เสนอ (ล้านบาท)	วงเงิน ที่อนุมัติ (ล้านบาท)	มติคณะรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงาน*
สาขาสาธารณูปการ				
9. โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลด น้ำสูญเสีย	10,310.30	(ไม่อนุมัติ)	-	
รวมสาขาสาธารณูปการ	10,310.30	-		
สาขาสังคม				
10. แผนการร่วมลงทุนผลิตอุปกรณ์ การแพทย์	1,422.00	1,422.00	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542	- บริษัท ร่วมทุน (Carlyle Capital Investment Corporation, CCIC และ Omikron Group) ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทแล้ว และได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารในเมืองไทยแล้ว ขณะนี้ กำลังทำสัญญาเงินกู้
11. โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.)	2,924.80	2,924.80	-	
12. แผนพัฒนาและงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย	7,194.44	7,194.44	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543	- การออกแบบอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ พระไตรปิฎก สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม หอฉัน และหอประชุม
13. โครงการก่อสร้างเรือนจำตาม มติคณะรัฐมนตรี	12,310.00	12,310.00	-	- เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงส่งเรื่องกลับให้กรมราชทัณฑ์ พิจารณาใหม่อีกครั้ง
14. โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ ของกรมราชทัณฑ์	4,124.12	4,124.12	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543	- อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดจำนวนที่พักอาศัยจาก 4,730 หน่วย เป็น 3,028 หน่วย ร่วมกันระหว่างสำนักงานงบประมาณ การเคหะแห่งชาติ และกรมราชทัณฑ์

หมายเหตุ * ณ วันที่ 30 เมษายน 2544

III

ตารางเปรียบเทียบวงเงินลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาที่เสนอและที่ได้รับอนุมัติจาก กก.สศช.

4/8

(ปีงบประมาณ 2543)

สาขา	แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน ที่เสนอ (ล้านบาท)	วงเงิน ที่อนุมัติ (ล้านบาท)	มติคณะรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงาน*
15.	โครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระยะที่ 1 (2) โครงการพัฒนาการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 1	840.86 323.82	840.86 323.82	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543	- จัดตั้งสำนักบริหารโครงการเงินกู้ธนาคารโลกและแต่งตั้งบุคลากรบริหารโครงการ - จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานเสนอสำนักบริหารหนี้สาธารณะ - จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำรายการสื่อและครุภัณฑ์การศึกษา - ตั้งงบประมาณปี 2545 ในวงเงิน 379.437 ล้านบาท เพื่อรองรับการบริหารโครงการ - สำรวจสภาพและรายการครุภัณฑ์การศึกษา 5 สาขาวิชาที่โรงเรียนในโครงการมีอยู่เพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อน เตรียมการจัดทำ TOR การจ้างผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คณะ เพื่อจัดทำชุดฝึกอบรมด้านหลักสูตรการเรียน การสอน และสื่อเทคโนโลยี - ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้แนวใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์/การประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด - คัดเลือกจังหวัดและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาโรงเรียนที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 150 โรงเรียน ในพื้นที่ 24 จังหวัด

หมายเหตุ * ณ วันที่ 30 เมษายน 2544

IV

ตารางเปรียบเทียบวงเงินลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาที่เสนอและที่ได้รับอนุมัติจาก กก.สศช.
(ปีงบประมาณ 2543)

5/8

สาขา \ แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน ที่เสนอ (ล้านบาท)	วงเงิน ที่อนุมัติ (ล้านบาท)	มติคณะรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงาน*
16. ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย ของประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ ทั่วไปของการขนส่ง	-	-	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543	- ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวางระบบการจัดการและป้องกันสาธารณภัย จากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย อันเป็นโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมัน ซึ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อปลายปี 2543 อย่างไรก็ตามรัฐบาลเยอรมันได้ให้ความช่วยเหลือต่อโดยโครงการได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวง คมนาคม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมความต้องการของหน่วยงานฝ่ายไทยเพื่อจะได้ส่ง ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นมาช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการและจะได้นำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดฯ เล่ม 2, เล่ม 3 ต่อไป
รวมสาขาสังคม	29,140.04	29,140.04		
สาขาเกษตรและชลประทาน				
17. โครงการประตุน้ำแม่ น้ำทำจัน	2,220.35	(ไม่อนุมัติ)	-	
18. โครงการสร้างไซโลเก็บข้าวเปลือก ระดับประเทศ	10,800.00	(ไม่อนุมัติ)	-	
รวมสาขาเกษตรและชลประทาน	13,020.35	-		
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม				
19. โครงการพิพิธภัณฑสถานวิทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	934.68	(ไม่อนุมัติ)	-	

หมายเหตุ * ณ วันที่ 30 เมษายน 2544

ตารางเปรียบเทียบวงเงินลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาที่เสนอและที่ได้รับอนุมัติจาก กก.สศช.
(ปีงบประมาณ 2543)

6/8

สาขา	แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน ที่เสนอ (ล้านบาท)	วงเงิน ที่อนุมัติ (ล้านบาท)	มติคณะรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงาน*
20.	โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์	2,145.50	2,145.50	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543	- ครม. อนุมัติแผนก่อกำหนดต่างประเทศประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543 โดยมีโครงการนี้อยู่ในกลุ่มโครงการหลัก - รัฐบาลไทยส่ง request ถึงรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 - ประเทศญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาโครงการฯ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2544 และคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาเงินกู้ในเดือนกันยายน 2544
21.	โครงการบำบัดน้ำเสียปริมาตร ส่วนเหนือ ชั้นที่ 1 (คูคต-ประชาธิปัตย์)	6,078.71	6,078.71	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543	- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมโครงการน้ำเสีย คูคต-ประชาธิปัตย์ และอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มีองค์การบริหารจัดการน้ำว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อช่วยคัดเลือก เอกชนเข้าร่วมงาน ขณะนี้ได้ส่งสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้สำนักอัยการสูงสุดพิจารณา
22.	โครงการบำบัดน้ำเสีย อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่	5,236.02	5,236.02	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543	
23.	โครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอย โดยการเผาและผลิตกระแสไฟฟ้า ของ กรุงเทพมหานคร บริเวณอ่อนนุช 1 โรงงาน	7,000.00	7,000.00	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543	- ขณะนี้ ทางกรุงเทพมหานคร โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมัคร สุนทรเวช) อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการลงทุนโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามปัจจัย แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะฐานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครที่อาจ ได้รับผลกระทบจากการกระจายโอนอำนาจในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ภาครัฐภายใต้ พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ ซึ่งยังขาดความชัดเจนในแนวทางการจัดสรร รายได้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังมีแนวโน้มถดถอยต่อไป จึงส่งผลให้ การประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การก่อกำหนดผูกพันใน ระยะยาวเพื่อลงทุนในโครงการนี้จึงอาจไม่เป็นผลดีต่อกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะทำงาน ที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานรักษาความสะอาด กำลังพิจารณารายละเอียดเพื่อเสนอทางเลือกของรูปแบบ/วิธีการลงทุนที่เหมาะสมประกอบ การตัดสินใจดำเนินโครงการของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยเร็วต่อไป

หมายเหตุ * ณ วันที่ 30 เมษายน 2544

VI

ตารางเปรียบเทียบวงเงินลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาที่เสนอและที่ได้รับอนุมัติจาก กก.สศช.
(ปีงบประมาณ 2543)

7/8

สาขา	แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน ที่เสนอ (ล้านบาท)	วงเงิน ที่อนุมัติ (ล้านบาท)	มติคณะรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงาน*
					- นอกจากนี้ กทม. อยู่ระหว่างการนำเสนอขอปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จากที่จัดเก็บ 10 บาท/เดือน เป็นระยะเวลากว่า 25 ปีมาแล้ว เป็น 40 บาท/เดือน ตาม อัตราสูงสุดที่กฎหมาย (พ.ร.บ. สาธารณสุข ปี 2518) กำหนดเพื่อสะท้อนให้ใกล้เคียง กับต้นทุนที่แท้จริงได้มากขึ้นให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา รวมทั้งขณะนี้ กทม. อยู่ ระหว่างการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องช่วยกัน รับภาระภายใต้หลักการ Polluter Pays' Principle (PPP) เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการ ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	รวมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	21,394.91	20,460.23		
	รวมทั้งหมด	182,959.62	151,704.72		

VII

