

รายละเอียดผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)
1	โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์และ ระบบอำนวยความสะดวก สะดวกทางการค้า	1. รายงานผลการพัฒนา ระบบ โลจิสติกส์และข้อมูลตัวชี้วัด ด้านโลจิสติกส์สำหรับการ วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนา และติดตามประเมินผล 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	ร้อยละ 56.41	310,246.72	550,000
2	โครงการวางแผนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพื่อการ พัฒนา	1. เรื่องที่ได้รับการผลักดัน ตามกรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศในระดับอนุ ภูมิภาคและองค์กรระหว่าง ประเทศบรรลุเป้าหมาย 2. การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาได้รับการ ขับเคลื่อนและผลักดันสู่การ ปฏิบัติ	ร้อยละ 20.03	2,598,675.38	12,971,100
3	โครงการวางแผนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	1. จำนวนเครื่องมือ กลไก และระบบได้รับการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ เติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 2. การนำเครื่องมือการ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ ยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการ วางแผน	ร้อยละ 24.02	640,323.08	2,666,200
4	โครงการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตาม ประเมินผลการพัฒนา ประเทศ	1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่ จัดส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐ 2. หน่วยงานภาครัฐนำ เป้าหมาย หมายเหตุ และกล ยุทธ์การพัฒนาในแผนพัฒนา ฯ ฉบับ 13 ไปประกอบการ จัดทำแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ 22.08	1,111,826	5,035,900

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)
5	โครงการวางแผนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์	1. เด็กและเยาวชนที่เรียนดีมี ศักยภาพได้รับโอกาสเรียนต่อ ถึงระดับปริญญาตรี 2. เด็กและเยาวชนที่ได้รับ คัดเลือกได้รับการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพผ่าน การศึกษาระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ 91.82	3,305,618.36	3,600,000
6	โครงการวางแผนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม	1. รายงานองค์ความรู้การ พัฒนาความเสมอภาคและ ความเท่าเทียมในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนวทางการ พัฒนาความเสมอภาคและ ความเท่าเทียมทางสังคม 2. ชุดองค์ความรู้ ข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาและผล การดำเนินงานของชุมชน	ร้อยละ 19.96	1,144,985.63	5,735,500
7	โครงการวางแผนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	1. การเสนอประเด็นการ บริหารนโยบายเศรษฐกิจ มหภาคต่อที่ประชุม คณะรัฐมนตรี 2. ข้อเสนอแนะเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้รับการขับเคลื่อนและ ผลักดันสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ 50.18	1,444,284.19	2,878,400
8	โครงการวางแผนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	1. การวิเคราะห์โครงการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2. ผลการวิเคราะห์ความ เหมาะสมของโครงการลงทุน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับ การเสนอเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ ในช่วง 6 เดือนแรก	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	232,600

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)
9	โครงการวางแผนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	1. จำนวนมติการประชุมของ คณะกรรมการระดับนโยบาย ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อ พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ 2. แผนงาน / โครงการ / มาตรการในการขับเคลื่อน ประเด็นการพัฒนาภาคได้รับ การผลักดันสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ 32.42	2,218,716.14	6,842,800
10	โครงการวางแผนและ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ	1. รายงานสรุปผลการ ดำเนินการประจำปีตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 2. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับการเผยแพร่ สร้าง ความรู้ความเข้าใจและมีส่วน ร่วมในการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศตาม ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ 29	2,610,315.86	9,000,000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567