

ข้อตกลงเพิ่มเติมการจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน IMT-GT
(แนบท้ายใบสั่งจ้างเลขที่ ๙๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙)

ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นางปัทมา เอียววิสุทธิสกุล รองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๒๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส. ลิ้มมุขิน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปณณธร ศิริพอน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ภก.๐๐๒๙๒๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ แนบท้ายข้อตกลงนี้

ตามที่สำนักงานฯ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส. ลิ้มมุขิน เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงาน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ ๒๒ ระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ ๔ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ ๒๓ และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand : Growth Triangle : IMT-GT) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนติโต้ เกรซแลนด์ เขาหลัก แอนด์ สปา จังหวัดพังงา ไว้ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๙๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีค่าจ้างเหมาบริการฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บัดนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้

๑. ปรับเพิ่มวงเงินในการจ้างเหมาบริการ จากเดิม ๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็น ๑,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้รถที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอที่จะบริการผู้เข้าร่วมประชุม สำนักงานฯ จึงจำเป็นต้องให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส. ลิ้มมุขิน จัดรถเพิ่มจากจำนวนที่แจ้งไว้ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากวงเงินตามที่ระบุในใบสั่งจ้าง จำนวน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. ข้อตกลงอื่นๆ ให้เป็นไปตามใบสั่งจ้างเดิมทุกประการ

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางปัทมา เอียววิสุทธิสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปณณธร ศิริพอน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(ว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร โชติพิมาย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวุฒิเดช ชำนิกิจ)