



ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางปัทมา เชียรวิศิษฏ์สกุล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (E๖๑๑๒๐๐๑๗๗๐๓)

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการพัฒนาและวาง ระบบเชื่อมโยงการติดตาม ประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (Area Based) ระยะที่ ๒	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑	โครงการพัฒนาและ วางระบบเชื่อมโยง การติดตามประเมิน ผลยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (Area Based) ระยะ ที่ ๒	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๒