



ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ ๒ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นางปัทมา เจียรวิศิษฐ์สกุล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (E๖๑๑๐๐๓๕๐๒๔)

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการพัฒนาและวางระบบ เชื่อมโยงการติดตามประเมิน ผลยุทธศาสตร์ชาติและแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (Area Based) ระยะที่ ๒	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑	โครงการพัฒนาและ วางระบบเชื่อมโยงการ ติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ชาติและ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชิงพื้นที่ (Area Based) ระยะที่ ๒	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑